
 

 

   

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-54/1073/OST/20/2022 
na zpracování technické studie pro stavbu:  

„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“ 

Smluvní strany:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ 000 85 031  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČS a.s. Pardubice, 27-1206774399/0800  
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz  
zastoupenou: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace, Ing. Jiří Synek – 
jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu, Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný 2. zástupce 
statutárního orgánu 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace 
e-mail: miroslav.nemec@suspk.cz   
tel: 466 052 711  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek 
e-mail: jiri.synek@suspk.cz   
tel: 466 052 715  
(dále jen „Objednatel”) 
 
a   
 
HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944 
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
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právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1557041621/0100 
zastoupen: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michala Hrnčířová 
e-mail: obchod@hbh.cz 
tel: 549 123 418 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Malec 
e-mail: p.malec@hbh.cz 
tel: 549 123 455  
(dále jen „Poskytovatel“)  

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“) 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2022 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-
54/1073/OST/20/2022 na zpracování technické studie s názvem „Napojení silnice II/312 na D35 
MÚK Vysoké Mýto – západ“ (dále jako „Smlouva“). 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

2.1  Z důvodu vznesených požadavků třetích stran, dodatečných požadavků objednatele, prověření 
variantních úprav trasy za účelem její optimalizace, se smluvní strany dohodly na změně původně 
sjednané Ceně za poskytnuté Služby, jak je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku, kde jsou 
uvedeny všechny požadované dodatečné činnosti včetně jejich odůvodnění. Smluvní strany se dále 
dohodly, že finální podoba technické studie bude odevzdána se se zapracovanými úpravami. 

Rekapitulace smluvní ceny: 

Cena ve Smlouvě bez DPH: 1 881 000,- Kč 
Cena Dodatku č. 1 – vícepráce: 326 800,- Kč 
Cena Dodatku č. 1 – méněpráce: - 45 600,- Kč 
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1: 2 162 200,- Kč 
DPH: 454 062,- Kč 
Cena vč. DPH: 2 616 262,- Kč 

  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

3.2 Přílohou dodatku je aktualizovaný soupis prací. 

3.3 Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven 
v elektronické podobě. 

 

V Pardubicích dne  V Brně dne  

Za Objednatele: 

 

 

 

Za Poskytovatele: 

Ing. Miroslav Němec 

ředitel organizace 

Ing. Radovan Hrnčíř 

ředitel a jednatel společnosti 

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby 

 

 



vícepráce odůvodnění hodiny
hodinová 

sazba
cena

SO 101 Variantní řešení silnice II/312 v místě zahrádkářské kolonie požadavek města Vysoké Mýto prověřit dvě varianty oddálení trasy od původního návrhu 32 950 30 400        

SO 131 Úprava napojení účelové komunikace do okružní kžižovatky v km 2,5 požadavek města Vysoké Mýto 16 950 15 200        

SO 152
Úprava přeložky stávající cyklostezky v místě okružní křižovatky a její propojení s místní účelovou 

komunikací 
požadavek města Vysoké Mýto 24 950 22 800        

SO 132 Přeložka místní účelové komunikace v km 5,1. Propojení obce Dvořisko s místním Letištěm. SO nebyl v původní vyhledávací studii, doplněno na základě jednání s Policií ČR 40 950 38 000        

SO 141 Přeložka lesní cesty v km 7,230. SO nebyl v původní vyhledávací studii, doplněno na základě požadavku zpracovatele EIA 24 950 22 800        

SO 101 Úprava hlavní trasy SO101 od okružní křižovatky v km 10,5 po konec úseku.
Původní trasa byla situována mimo  koridor ZUR; na základě požadavku investora byla trasa 

upravena
48 950 45 600        

184 174 800      

SO 204 Most na II/312 v km 5,1 přes účelovou komunikaci SO 106 SO nebyl v původní vyhledávací studii, doplněno na základě jednání s Policií ČR 28 950 26 600        

SO 222 Lávka pro cyklisty přes II/312 v km 4,7 nevhodné technické řešení v zadání; prověřeno a následně nahrazeno nadjezdem 32 950 30 400        

SO 225 Nadjezd nad II/312 v km 7,23( SO224, vč. migrace) SO nebyl v původní vyhledávací studii, doplněno na základě požadavku zpracovatele EIA 24 950 22 800        

SO 206 Nadjezd nad II/312 v km 7,980( SO225, vč. migrace) 
SO byl v původní vyhledávací studii veden pouze jako most přes cestu, rozšířeno o další pole pro 

biokoridor na základě požadavku zpracovatele EIA
16 950 15 200        

SO 251 Zárubní zeď v km 8,0 vlevo dl.180m
 v původní trase vyhledávací studie byl navržen tunel; upraveno v rámci úpravy trasy a úspor 

investičních nákladů
28 950 26 600        

SO 252 Zárubní zeď v km 7,9 vpravo dl. 340m 
 v původní trase vyhledávací studie byl navržen tunel; upraveno v rámci úpravy trasy a úspor 

investičních nákladů
32 950 30 400        

SO 261 Tunel
 v původní trase vyhledávací studie byl navržen tunel; upraveno v rámci úpravy trasy a úspor 

investičních nákladů
-32 950 30 400-        

SO 251 malá zeď 10,0m změna vyvolaná úpravou trasy -16 950 15 200-        

112 106 400      

296 281 200      Celkem za objekty

Silniční 

objekty

Celkem za silniční objekty

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Cenová nabídka - vícepráce / méněpráce

stavební objekt

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ, technická studie

Celkem za mostní objekty


		2023-02-07T07:23:25+0100
	Ing. Miroslav Němec


		2023-02-07T09:55:33+0100
	Ing. Radovan Hrnčíř




