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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2022 
                                                        Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-64 

                       

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“ 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa  

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  

(dále jen „Zhotovitel“) 

Vedoucí společník:  

MADOS MT s.r.o.  

Zastoupena: Ing. Josef Šalda, ředitel společnosti, Ppa    

Sídlo:  Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí   
IČO:  25297899   
DIČ:  CZ25297899   
Zapsána:  KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: KB a.s.   
Číslo účtu: 19-8575810297/0100  
E-mail:  priprava@madosmt.cz   
Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Šalda    
 
Druhý společník:  
KAVE Bau s.r.o.  
Zastoupena: Petr Veselý, jednatel společnosti     
Sídlo:  K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany    
IČO:  24135658   
DIČ:  CZ24135658   
Zapsána:  KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.   
Číslo účtu: 277430396/0300 
E-mail:  466 610 149 
Zástupce zhotovitele: Petr Veselý    

   

I. 
 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
217/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“ ( 
dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Veřejná zakázka“).  
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II. 

 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení 
rozsahu opravy z důvodu nemožnosti celkové uzavírky silnice III/36021, tedy v rozporu 
s původním záměrem Objednatele i Zhotovitele, se doba pro dokončení (číslo 
Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 34 dní, tzn. na 154 kalendářních 
dnů. 

 

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto: 

 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

 

 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

35 628 370,23 7 481 957,75 43 110 327,98 

 
 
 

IV. 

 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál. 

 
 
V Pardubicích dne:      V Lupenici dne  
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec     Ing. Josef Šalda   

                 ředitel      ředitel společnosti, Ppa  

Správa a údržba silnic      MADOS MT s.r.o., zmocněn   

             Pardubického kraje           k podpisu za Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa  

         

 
 
 
 
          ----------------------------------------- 
        Petr Veselý, jednatel společnosti 

        KAVE Bau s.r.o.  
        druhý společník 
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HARMONOGRAM STAVBY
Stavba : Silnice II/360 21 , Čistá - usek s chodníkem
Investor :  
Objednatel:     SÚS Pk 
Stavební povolení :
Stavbyvedoucí : 
Číslo smlouvy, objednávky : rok 2023

SO 301 Dočasné dopravní opatření

frézování+ přípravné práce

stoka A-1

výustní objekt

UV + přípojky
dokončovací práce

SO 001 Dočasné dopravní opatření

frézování

výšová úprava obrub 31 bm

betonové sin  obruby 245 bm

žuová dvouina 47 bm

pročištění příopu 45 bm

propust 2,333 + šimá čea

propust 2,256, žb. čeo, šachta

sanace krajů+drenáže 50+763 bm

recyklace

asfaltové vrstvy vozovky

zálivky, VDZ + SDZ

dokončovací práce

SO 001 Dočasné dopravní opatření uplná uzavírka pro stavbu 

frézování

sanace krajů+drenáže 30 bm

UV + přípojky 7 Ks

výšová úprava obrub 39 bm

betonové sin  obruby 136 bm

žuový žab+záiv bus 46bm+73m2

nové propusty  2 Ks 33 bm

šachty nové 2 Ks

recyklace

asfaltové vrstvy vozovky

zálivky, VDZ + SDZ

dokončovací práce

březen červenkvěten

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 13. týden 14. týden 15. týden

duben

7. týden

úseK CSilnice st. 3,358 - 3,883

8. týden 9. týden 10. týden 11. týden5. týden 6.týden

20.03.

Inženýrská činnost, 
stavební práce

Silnice st. 1,809 - 2,433

uplná uzavírka pro stavbu 

prac místo pro 50 bm

ÚseK A

ÚseK A

uplná uzavírka pro stavbu 

12. týden

kanalizace 1,809 - 2,433
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