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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-25/1073/200/20/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24 - SOD - 2023 - 016

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY - 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín“
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vgšák - ředitel organizace

^- jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

I- náměstek pro výstavbu

vedoucí oddělení inženýrinku, 
říspěvkových a dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)
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II. M - SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka č. 430
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail: _____________
Osobyoprávněné jednat ve věcech technických:
JHHŘeUHH výrobní náměstek OZ STŘED 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
JHHlllllčll, výrobní náměstek OZ STŘED
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: 

výrobní náměstek OZ STŘED

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
25/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín“ ( 
dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Veřejná zakázka“).

II

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH)

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH 21 % v Kč

18 599 792,38 3 905 956,40 22 505 748,78
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III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 2 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2023.12.13 
07:16:59+01'00'

I _ , v. Digitálně podepsal
Ing. Zdenek Ing. Zdeněk Babka 

Babka
14:18:30 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva 

M - SILNICE a.s.

3/3
SOD č.: SMLO-25/1073/200/20/2023



ZMĚNA BEKEM VÝSTAVBY
yz

C. 1
stavba

Oprava silníce 111/343 11 Kameničky - 
Chlumětín

SO 102 SILNICE - ÚSEK 0,118 - 1,49766

Objednatel stavby:

Správa a údržba silnic
P.-iíi) ;l)ti kutu k;;)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

Zhotovitel Stavby:

@ M-SILNICE
M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice



Přehled dokladů
číslo ZBV: 01

Evidenční číslo a název stavby: Oprava silnice 111/343 11 Kameničky - Chlumětín - 
Z2023-019355

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS); SO 102-SILNICE-ÚSEK 0,118-1,49766

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: -

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/01

DOKLAD
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.
Změnový list (§222, odst. (6)) 2/2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1/4

Přehled změn stavby 1/5

Soupis prací 20/6

Přehled nových položek 1/26

Fotodokumentace 3/27

Geotechnické posouzení ze dne 08.10.2023 2/30

Oznámení a návrh Variace ze dne 12.10.2023 2/32

Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 27.11.2023 2/34
Protokoly o provedených SZZ ze dne 25.09.2023, 
02.10.2023 a 23.10.2023 4/36

Vyjádření AD ke Změně z října 2023 1 /40

Zápis ve stavebního deníku, list č. 7 1 / 41

Zápis z KD č. 1 ze dne 11.10.2023 4/42

Zápis z KD č. 2 ze dne 01.11.2023 4/46
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:

Oprava silnice 111/343 11 Kamenicky - Chlumětín - Z2023-019355 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102 - SILNICE - ÚSEK 0,118 - 1,49766

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS;

SO 102 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Předmětem stavební zakázky je oprava silnice 111/343 11 ve stávajícím šířkovém uspořádání v celkové délce 1 497,660 km, která v původním stavu 
vykazovala četné poruchy. Konkrétně byly zjištěny zejména síťové trhliny, mozaikové trhliny, výtluky a další deformace, které svědčily o zbytkové 
životnosti vozovky a nevyhovujícím stavu konstrukčních vrstev. Dále docházelo k deformacím a olamování krajů vozovky. Stávající podélné a příčné 
propustky byly zanesené nánosy, naplaveninami a měly zborcená čela. Vzhledem k těmto skutečnostem již tyto odvodňovací prvky neplnily svou funkci a 
dle PDPSje uvažována jejich oprava.

Předpoklad a rozsah prací byl stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky v roce 2020 formou 8 kusů jádrových vrtů 
D 150 mm provedených na celkovou tloušťku stávajících konstrukčních vrstev vozovky a 1 kopanou sondou. V roce 2021 byl dále proveden inženýrsko- 
geologický průzkum podkladních vrstev vozovky a rostlého terénu pod vozovkou formou 4 jádrových odvrtů. Na základě provedených průzkumů byla 
stanovena minimální požadovaná hodnota na únosnost podkladních konstrukčních vrstev vozovky na 45 MPa.

V průběhu prováděni stavebních prací na stavebním objektu SO 102 byly v úseku km 0,118 - 1,499 zastiženy nevhodné zeminy v prostoru aktivní zóny 
vozovky. V souladu s výsledky provedených průzkumů byl výskyt nevhodných zemin uvažován a proto byla provedena sanace dle předpokladu PDPS na 
zkušebním poli. Následně byly na sanovaném zkušebním poli provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem (dále jen "SZZ"). 
Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geotechnik, který v rámci kontrolní prohlídky trasy opravované silnice a v souladu se zjištěnými 
místními geologickými podmínkami doporučil provedení sanace v upravené formě oproti původnímu předpokladu PDPS.

V krajích konstrukčních vrstev vozovky bylo navrženo zesílení původně uvazované sanační vrstvy z hrubého drceného kameniva frakce 63-125 z původně 
uvažovaných 200 mm nově na 300 mm. Na tuto vrstvu byla dále položena vrstva štěrkodrti v mocnosti 200 mm dle původního předpokladu PDPS.

V samotné konstrukční vrstvě vozovky bylo také navrženo zesílení původně uvažované sanační vrstvy z hrubého drceného kameniva frakce 63-125 z 
původně uvažovaných 200 mm nově na 300 mm. Dále však byla navržena záměna původně uvažované vrstvy štěrkodrti v mocnosti 200 mm nově za 
konstrukční vrstvu ze štěrku vyplněného cementovou maltou (ŠCM) v mocnosti 200 mm.

Provedením výše uvedených Změn bylo dosaženo požadovaných parametrů na únosnost podkladních konstrukčních vrstev vozovky pro možnost 
realizace navazujících prací dle předpokladu PDPS. Provedením těchto Změn bylo dále docíleno zvýšení únosnosti podkladních konstrukčních vrstev 
vozovky při zachování nenamrzavosti a propustnosti zemní pláně.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 21452.1 (SANAČNÍ 
VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 56330.1 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a přidání nové položky soupisu prací č. 56434.N (VOZOVKOVÉ 
VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož sanace podkladních 
konstrukčních vrstev vozovky byla navržena s ohledem na výsledky provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky a inženýrsko- 
geologického průzkumu podkladních vrstev vozovky. Tyto průzkumy potvrdily, že zeminy jsou jako celek z pohledu normy ČSN 73 6133 (Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací) hodnoceny jako podmínečně vhodné pro použití do aktivní zóny komunikací. Skutečnost, že zastižený 
materiál v prostoru aktivní zóny vozovky nebude splňovat požadované parametry na únosnost dle předpokladu PDPS ani po provedení sanací, nebylo 
možné objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 
odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 675 648,00 Kč 3 037 646,20 Kč 2 361 998,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

n. 1G. Z023Zástupce Objednatele dat' podpis
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:

Oprava silnice 111/343 11 Kamenicky - Chlumětín - Z2023-019355 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102 - SILNICE - ÚSEK 0,118 - 1,49766

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV - 
technický náměstek

jméno I

Projektant jmeni

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

SO 102 / 01

datum

1 l IQ.

datum

Číslo ZBV:

01

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnověm listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň 
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS jméno, 
Pk)

datum

Zhotovitel jméno Ingá datum podpis,
1 1. 10

11 ic -iKr*“
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ZMĚNA BEHEM VÝSTAVBY
V
C. 2
Stavba

Oprava silníce 111/343 11 Kameničky - 
Chlumětín

SO 101 SILNICE - ÚSEK 0,000 - 0,118

Objednatel stavby;

Správa a údržba silnic
Pdíll 4)1! kďilO

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

Zhotovitel Stavby;

© M-SILNIGE
M - SILNICE a.s. 
Husova 1697 
530 03 Pardubice



Přehled dokladů
číslo ZBV: 02

Evidenční číslo a název stavby: Oprava silnice 111/343 11 Kameničky - Chlumětín - 
Z2023-019355

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS): SO 101 - SILNICE-ÚSEK KM 0,000-0,118

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: -

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/01

DOKLAD
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.
Změnový list (§222, odst. (6)) 2/2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1 /4

Přehled změn stavby 1/5

Soupis prací 31/6

Přehled nových položek 2/37

Vyjádření AD ke Změně z října 2023 1 /39

Zápis z KD č. 1 ze dne 11.10.2023 4/40

Zápis z KD č. 2 ze dne 01.11.2023 4/44
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:

Oprava silnice 111/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - SILNICE - ÚSEK KM 0,000 - 0,118

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

SO 101 / 01

Číslo ZBV:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 05.05.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Předmětem stavební zakázky je oprava silnice 111/343 11 ve stávajícím šířkovém uspořádání v celkové délce 1 497,660 km, která v původním stavu 
vykazovala četné poruchy. Konkrétně byly zjištěny zejména síťové trhliny, mozaikové trhliny, výtluky a další deformace, které svědčily o zbytkové 
životnosti vozovky a nevyhovujícím stavu konstrukčních vrstev. Dále docházelo k deformacím a olamování krajů vozovky. Stávající podélné a příčné 
propustky byly zanesené nánosy, naplaveninami a měly zborcená čela. Vzhledem k těmto skutečnostem již tyto odvodňovací prvky neplnily svou funkci a 
dle PDPSje uvažována jejich oprava.

Dle PDPS byla řešena také úprava odvodnění silnice i 11/343 11 ve smyslu napojení nových silničních vpustí do stávající dešťové kanalizace (dále jen 
"Kanalizace"). V rámci provádění prací dle předpokladu PDPS bylo zjištěno, že Kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu. Nevyhovující stav spočíval 
zejména v poškození původního betonového potrubí DN 300 pod stávajícím chodníkem pro pěší, které neslo známky prasklin, trhlin a netěsností ve 
spojích. Dále byla zjištěna nefunkčnost stávající silniční vpusti na hraně opravovaného úseku silnice 111/343 11.

Z výše uvedeného důvodu bylo autorským dozorem navrženo a Objednatelem schváleno provedení potřebného rozsahu oprav Kanalizace a opravy 
stávající nefunkční silniční vpusti. Opravou Kanalizace v nutném rozsahu bylo zajištěno požadovaných parametrů na odvodnění zpevněných ploch (silnice 
a chodníku pro pěší) a tím k ochránění konstrukčních vrstev vozovky před nežádoucím zamokřováním a s tím související budoucí degradaci těchto vrstev.

Použití dimenze trub DN 400, stejně jako v rámci stavebního objektu SO 102, nebylo možné využít z důvodu nedostatečného hloubkového uložení 
stávajících vedení inženýrských sítí v chodníku pro pěší (sdělovací kabelové vedení, kabelové vedení veřejného osvětlení, plynovod). Z tohoto důvodu 
oprava Kanalizace spočívala konkrétně ve výměně poškozeného betonového potrubí DN 300 za plastové trouby DN 300 SN 10 a DN 200 SN 12. Plastové 
trouby DN 200 SN 12 byly autorským dozorem navrženy po konzultaci s odborníkem na vodohospodářské stavby, který doporučil toto řešení jako 
ochranu (oddělení dešťových vod) při vydatných srážkách. V případě nadměrných dešťů bude voda odváděna pod vozovkou na protější stranu silnice, 
kde byly plastové trouby DN 200 SN 12 napojeny do stávající dešťové kanalizace. V trase pod vozovkou byly tyto plastové trouby obetonovány betonem 
v tloušťce 150 mm s vloženou kari sítí. V rámci oprav Kanalizace byla dále navržena oprava dvou stávajících betonových atypických šachet včetně ocelové 
výztuže a litinových poklopů.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11318 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC), č. 11332 
(ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽTŘ. I), č. 17411 (ZÁSYP 
JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 587206 (PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM), č. 87434 (POTRUBÍ T TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM) a č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 45132.N (PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET), č. 56334.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 
ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM), č. 87434.N (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM), č. 87445.N (POTRUBÍ 1 TRUB PLASTOVÝCH 
ODPADNÍCH DN DO 300MM), č. 894445.N (ŠACHTY KANALZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM), č. 89470.N (ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z 
TRUB), č. 89945.N (VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM), č. 91228.N (SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU), č. 
96615.N (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU) a č. 969245.N (VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Ke zjištění poškození trubního 
vedení Kanalizace mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odstranění stávajícího chodníku pro pěší a odhalení trubního 
vedení Kanalizace. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 
ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

0,00 Kč 258 415,18 Kč 258 415,18 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele datum 1 5 podpú|
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby;

Oprava silnice 111/343 11 Kameničky - Chlumětín - Z2023-019355 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - SILNICE - ÚSEK KM 0,000 - 0,118

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV - 
technický náměstek

Projektant jmel

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS:

SO 101/01

datum

datum 5

Číslo ZBV:

podpis

02

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň 
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS 
Pk)

datum
5.

Zhotovitel jmel datum poi
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