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číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1153/200/20/2024 

evidenční znak: OV2-614/2024 

číslo smlouvy zhotovitele: 2024-MT-35

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl Pr, vložka 162 
Česká spořitelna a.s.
2II12I6III399I08II

E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: ■g^nm. náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák - ředitel

ng^iynu - 1 . zástupce statutárního orgánu na základě 
pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ng^iyniiiiiiěiieiiiiiýiiiibi
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
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(dále |en „Objednatel“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, ]■edlatel společnosti
Sídlo: Lupeniie 51, 51l 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: I5I9I899
DIČ: CZI5I9I899
Zapsána: u KS v Hradci Královéi oddíl C, vložka 1I98I
Bankovní spo|ení:
Číslo účtu: IHIIIIIIIIIIIII
E-mail: priprava@madosmt.iz
Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Šalda, ředitel a prokurista společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále |en „Dodatek“) v souladu s ust. § I586 a 
násl. zákona č. 89|II1I Sb., občansk| zákoníki ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.I5.III4 Smlouvu o dílo č. SMLO- 
II|115I|III|II|III4 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební
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práce s názvem „lekonstrukce silnice a chodníků III|31911 Žamberk - ul. Draha“ v části 
realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by 
neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve 
prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění 
veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy 
ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134|2016 Sb., o zadávíní veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění doba dokončení stavby v části realizace 
Díla „Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha“ uvedená 
v příloze Smlouvy, Číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9 prodlužuje o 10 dnů.
Předání stavby nastane dne 13.12.2024.

III. Odůvodnění

Na základě pozdního nástupu správců inženýrských sítí na stavební práce firem ČEZ a.s. a 
Alberon s.r.o. bylo nutné posunout celou rekonstrukci silnice o 10 dnů.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednlní sjednlná ve Smlouvě ze dne 14.05.2024 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku ke 
Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340|2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu opráměnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v legistru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu zveřejní Objednavatel.
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5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnlmi zaručen|mi 
elektronickimi podpisy smluvních stran založenimi na kvalifikovanich certifikátech ve 
smyslu zákona č. I9I | II16 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakcei 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Na důkaz toho, že smluní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují 
se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaní harmonogram

V Pardubicích dne viz el. podpis V Lupenici dne viz el. podpis

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

, _ , X, I Digitálně podepsal
Ing. Zdenek ing.zdeněkvašák
VaŠák Datum: 2024.10.15
VdSdK 16:13:30+02'00'

Inn Ivn Digitálně podepsal
ly* IvkJ Ing. Ivo Muthsam

k/li Datum: 2024.10.16IvlUthSSITl 07:40:59 +0200'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti



Název Díla: "Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, 
Žamberk"

HARMONOGRAM
2025 2024

o
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Činnost Zhotovitel
Podzhotovitelé

leden

2 3 4 5 6

únor

7 8 9

březen

10 11 12 13 14

duben

15 16 17 18 19

květen

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

srpen

33 34 35 36 37 38 39 40 41

říjen

42 43 44

listopad

45 46 47 48

prosinec

49 50 51 52

část pro Město Žamberk
SO 001.1 Přímé výdaje na hlavní část projektu-geodetické zaměření

SO 001.3 Vedlejší a ostatní náklady

SO 102.1 Chodník ul. Draha

zemni práce
základy
komunikace
ostatní práce

SO 102.2 Chodník ul. Draha

zemní práce
komunikace
ostatní práce

SO 102.3 Chodník ul. Draha

regulace dopravy

SO 402.1 Veřejné osvětlení

přípravné práce, komunikace
montáže

část pro SúS Pardubického kraje
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

SO 102 Ulice Draha

zemní
základy

práce

vodorovné kce
komunikace
potrubí
ostatní práce

SO 301 Dešťová kanalizace

zemní práce
potrubí

Termín pro zahájení prací:
Termín pro dokončení Díla: SÚS 
PARDUBICKÉHO KRAJE 
Termín pro dokončení Díla: MĚSTO 
ŽAMBERK

03.06.2024

12.12.2025

30.03.2025 Předpokládaný termín dokončení s ohledem na klimatické podmínky v zimě 2024-25

Zhotovitel (název a sídlo) Schválil (jméno a podpis)



Časový harmonogram koordinace subjektů v ulici Na Drahách , Žamberk

Termín realizace : 8 měsíců

Název subjektu Měsíc / 2024

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

VAK Žamberk (kanalizace + vodovod)

ČEZ Distribuce a.s. (elektro)

Alberon Letohrad (datová síť)

SÚSPK (dešťová kanalizace)

SÚSPK (silnice)

Město Žamberk (veřejné osvětlení)

Město Žamberk (chodníky)


