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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny 

1.2.  Katastrální území 
Pastviny u Klášterce nad Orlicí    - číslo katastrálního území 718238 

1.3. Obec 
Pastviny u Klášterce nad Orlicí 

1.4.  Okres  
Ústí nad Orlicí 

1.5.  Investor, Stavebník 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce mostu ev.č. 312-006 – SO 201 
Vlastník: 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

Zastoupené: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o. 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

1.6.2. Správce SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
Dočasný stavební objekt 

1.6.3. Správce SO 430 – Přeložka el. VO vedení 
Vlastník: 
Obec Pastviny 

564 01 Pastviny 32 

Správce: 
Obec Pastviny 

564 01 Pastviny 32 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 182 a SO 201  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
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IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby) 

1.7.3. Projektant objektu SO 430  
Ing. Petr Koza 
Masarykovo nám. 1544 
530 12 Pardubice 
IČO: 65234057 
DIČ: CZ6404262084 
tel.: +420 466 733 363, fax.: +420 466 773 363 
email.: koza_petr@seznam.cz 
(osoba s autorizací – Ján Dubjel č.a. 0701145 – obor TE03- Technika prostředí staveb, 

elektrotechnické zařízení) 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

2.1.  Charakteristika  
Navrhovaná akce „Obnovu mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny“ řeší 

problematiku obnovy stávajícího mostního objektu v podobě opravy mostního příslušenství s výměnou 
dilatačních závěrů. Mostní objekt převádí komunikaci II/312 v ev.km 28,635 přes vodní tok Divoká 
Orlice v ř.km 93,5, kde se nachází přehrada Pastviny. 

Projektová dokumentace řeší obnovu stávajícího mostního p říslušenství v rozsahu jeho 
kompletní demolice zábradlí a říms mostního objektu a osazením nových konstrukcí z ábradlí . 
Akce dále řeší obnovu dilatačních závěrů na mostě Rozsah obnovy mostu je definován touto 
projektovou dokumentací, která navazuje na Hlavní mostní prohlídky realizované v minulosti a na 
zadání projektové dokumentace objednatelem akce.  

 
Navrhovaná akce „Obnovu mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny“ v k.ú. 

Pastviny u Klášterce nad Orlicí je navržena jako samostatná akce řešící obnovu zábradlí na mostě 
s výměnou dilatačních závěrů jako objekt SO 201 s vyvolaným objektem SO 182 dočasného 
dopravního opatření a SO 430 Přeložka vedené el. VO. Obnovou mostního příslušenství navrženém 
v této dokumentaci bude minimalizován zásah do stávající nosné konstrukce mostu. 

 
Popis rozsahu úpravy a obnovy: 
Staničení mostního objektu ev.č. 312-006  je na komunikaci II/312 v  km 28,635 dle liniového 

provozního staničení stávajícího mostu dle projektové dokumentace v km 0,100 00.  Staničení úseku je 
km 1,027 (úsek 1414A026-1414A028 ). Akce obnovy mostu je navržena společně s úpravou 
komunikace II/312 v minimálním rozsahu v místě stávajících dilatačních závěrů.  

Akce řeší obnovu pouze zábradlí a parapetní zídky na mostě včetně výměny mostních 
dilatačních závěrů. Vyvolané práce jako obnova konzol nosné konstrukce s izolací povrchu konzol a 
obnova chodníků na mostě jsou vyvolány předpokladem rozsahu demoličních prací. Akce navrhuje 
výměnu dilatačních povrchových závěrů nad krajními opěrami a nad mezilehlým pilířem. 

Akce nenavrhuje zásah do vodního toku a koryta pod mostem. 
Projektová dokumentace ponechává stávající šířkové uspořádání na mostě bez šířkových 

úprav. 
Akce vyvolává svým rozsahem přeložku stávajících inženýrských sítí. Jedná se o přeložku 

stávajícího a el. VO podzemního vedení. Toto vedení je vedeno na obou předmostích k svítidlům 
umístěným nad krajními opěrami. 

Dočasné dopravní opatření je řešeno v několika etapách. DIO předpokládá zachování dopravy 
osobních automobilů přes staveniště a vymístění veškeré nákladní dopravy po objízdných trasách. 
Osobní doprava přes staveniště bude vedena dle postupu opravy mostního příslušenství. 

 V zájmovém prostoru se nachází stávající vedení dle popisu v dalších kapitolách. Jedná se o: 
- el. VO podzemní vedení ve správ ě obce Pastviny.  

 



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby)     

 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny 

 A. – Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto- 

  

6

Stávající mostní objekt kde bude prováděna oprava vybraných částí mostního příslušenství 
převádí komunikaci II. třídy číslo 312 přes vodní tok Divoká Orlice v jeho evidovaném ř. km. 93,5 kde 
se nachází zdrž Pastvinské přehrady. Mostní objekt ev.č. 312-006 a komunikace II/312 jsou ve správě 
a vlastnictví Pardubického kaje zastoupeného ve správě Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, 
p.o..  

Stávající mostní objekt byl postaven v roce 1935 a je evidován jako nemovitá kulturní 
památka číslem rejst říku 11242 / 6-5796. 

 
Popis zájmového území: 
Navrhovaná akce se nachází v intravilánu  obce Pastviny v prostoru, křížení komunikace II/312 

s Pastvinskou přehradou na vodním toku Divoká Orlice.  
Mostní objekt se nenachází  v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. Zájmové území se 

nachází  v přírodním parku Orlice.  
Mostní objekt a zájmové území se nenachází  v ochranném pásmu železniční trati. 
V těsné blízkosti mostu a komunikace se nachází  stávající obytné nemovitosti.  
 
Popis stávajícího uspořádání: 
Stávající mostní objekt se nachází v katastru Pastviny u Klášterce nad Orlicí (č. k. 718232)  

v obci Pastviny (580759) (provozním) staničení 28,635 km, ve staničení úseku 1,027 (úsek 1414A026 
– 1414A027). 

Stávající mostní objekt je dvopolová oblouková železobetonová konstrukce nesoucí 
železobetonovou trámovou konstrukci mostovky. 

Vodorovná nosná konstrukce je tvořena dvěma hlavními poli tvořenými železobetonovými 
oblouky vetknutými do krajních opěr a mezilehlé podpory. Hlavní oblouky podporují svislé stojky, na 
kterých je uložena železobetonová monolitická mostovka. Rozpětí oblouků nosné konstrukce je 
50,975m s vloženým mezilehlým pilířem. 

Celková délka dvoupolové nosné konstrukce je 106,30m se šířkou mostovky celkem 7,40m.  
Oblouková část nosné konstrukce je v patě podporována vždy krajními betonovými masivními 

opěrami podporující patu oblouků a v koruně pak konstrukci konce mostovky nk. 
Konstrukce oblouku je železobetonová proměnné tloušťky se šířkou oblouku 5,85m. Oblouk je 

v patě vetknut do krajních opěr a mezilehlého pilíře. Oblouk v poli vynáší svislé železobetonové stojky 
a ve vrcholu konstrukci mostovky. 

Konstrukce mostovky je železobetonová monolitická trámová s 5 podélnými trámy a 
mezilehlými příčníky tvořící roštové uspořádání. Na konci mostovky je opatřena nadpodporovými 
příčníky. Mostovka na roštové soustavě je desková z monolitického železobetonu s konstantní 
tloušťkou desky 0,16m. Na okrajích mostovky jsou vyložené chodníkové konzoly mostovky s celkovým 
vyložením 0,775m na konci opatřenou římsovou částí výšky 0,25m. 

Krajní opěry jsou betonové masivní plošně založené. Základové pasy jsou masivní a jsou 
založeny na skalním podloží. Opěry a křídla jsou železobetonové s tím, že v patě je vetknutý oblouk 
nosné konstrukce a v koruně je pak uložen konec mostovky n.k. Konstrukce křídel je souběžná s osou 
komunikace s tím že křídla jsou opět betonová masivní. 

Mezilehlá podpora v podobě pilíře je založena na plošném základovém pasu uloženém na 
skalním podloží. Dřík pilíře je po výšce proměnného průřezu s tím, že je velmi masivní. V horní části je 
pilíř konstantního průřezu, kde v jeho patě jsou vetknuty oblouky obou mostních polí. V koruně pilíře je 
proveden úložný práh, kde je uložen vždy konec obou mostních mostovkových polí. 

Mostní příslušenství na mostovce je navrženo z vyrovnávací betonové vrstvy s vanovou 
asfaltovou izolací přetaženou na konstrukci chodníkových konzol i pod konstrukcí mostovky. 
Celoplošná izolace je odvodněna odvodňovači cel. izolace. Na okrajích nosné konstrukce je osazeno 
ocelové atypické zábradlí s vodorovnou výplní výšky 1,145m. V prostoru nad opěrami a nad 
mezilehlým pilířem, je zábradlí nahrazeno poprsními parapetními zídkami z betonu tvořícími 
samostatné části zábradlí.  

Konstrukce vozovky na mostě je asfaltobetonová v tloušťce 50+40mm s ochranou izolace. 
Podél konstrukce vozovky šířky 5,00m jsou osazeny kamenné žulové obrubníky do 

betonového lože. 
Konstrukce chodníku je provedena ze žulové mozaikové dlažby do lože z betonu. 
Na začátku a konci nosné konstrukce každého pole jsou provedeny povrchové dilatační závěry 

elastické. 
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Na křídlech opěr mostu jsou provedeny parapetní poprsní betonové zídky dané délky. Tyto 
zídky jsou kotveny do říms konstrukce křídel. Ve střední části poprsních zídek jsou osazeny lampy el. 
VO osvětlení a to na obou stranách a obou předmostích. 

Na předmostích je na prodloužených křídlech provedena železobetonová monolitická římsa 
s osazenými betonovými sloupky a výplní s vodorovným trojmadlem. 

  
 
Na základě hlavní mostní prohlídky je stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 

6220, 73 6221 a 73 6222 následující (HMP 13/11/2009 – Ing. Pavel Hrůza): 
 
Konstrukce spodní stavby  - III – Dobrý 
Nosná konstrukce   - III - Dobrý 
Použitelnosti    - nezadána 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle mostního listu a HMP – BMS 2016 

a HMP uvedeného data): 
Normální zatížitelnost    Vn = 28 t 

  Výhradní zatížitelnost    Vr =  50 t 
  Výjimečná zatížitelnost    Ve = 200 t 

Zatížitelnost na nápravu    Va = - t 
Uvedená zatížitelnost zahrnuje redukci v závislosti na skutečném současném stavebně 

technickém stavu v době projektování PD. Způsob stanovení zatížitelnosti je čerpán z uvedené HMP. 
 
Vozovka na mostě je vedena prakticky ve vodorovné se střechovitým příčným sklonem 2,5%. 

Odvodnění povrchu mostovky je navrženo mostními odvodňovači 300/500 pod podhled nosné 
konstrukce. 

Na předmostích jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
 
Na vozovce II/312 není provedeno stávající vodorovné dopravní značení.  
 
Začátek a konec úpravy komunikace je navržen s ohledem na polohu nově navrženého 

objektu SO 201 a nutnosti realizace výkopových prací a nutnost úpravy vozovky II/312.  
 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nacházejí stávající 

inženýrské sít ě. 
Jedná se o podzemní el. VO vedení ve správ ě obce Pastviny. Vedení el. VO je vedeno 

z obou předpolí mostu k prostoru nad krajní opěry. V místě poprsních zdí je vedení zavedeno do 
konstrukce jejich betonových konstrukcí skrz křídla mostu a dále do lamp osvětlení prostoru nad 
krajními opěrami. 

Na parapetní zdi opěry O3 je umístěna geodetická značka CUZK. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – DSP a PDPS  
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 01/2016) 
- Základní diagnostický průzkum mostního příslušenství a konzol n.k. mostu ev.č. 312-006 
(Mostní vývoj, s.r.o., Diagnostika, Ing. Jan Kryštof, +420 775 566 300, dbalun@balun.cz – 
02/2016) 
-  Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 02/2016) 
-  Hlavní mostní prohlídka (Ing. Pavel Hrůza 13.11.2009) 
-  Mostní list k objektu 312-006 
-  Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (03/2016) 
-  Smlouva o dílo (objednávka) na vyhotovení PD ve stupni DSP 
-  Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
- Archivní realizační dokumentace dokumentace: Jaroslav Václav Velflík, 1931 
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3.2.   Podklady pro projektování 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001, 2008 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- VL – 4  Mosty 2008 
- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
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- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikace 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 
- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 
SO 182 – Dočasné dopravní opat ření    

- dočasný stavební objekt sloužící k převedení dopravy 
SO 201 – Most ev. č. 312-006 

- Objekt obnovy mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006.  
SO 430 – Přeložka vedení el. VO 

- Objekt řeší přeložku nadzemního el. VO vedení. 

5. PODMÍNKY REALIZACE 
S vlastním objektem SO 201 – Most ev.č. 312-006 souvisejí i uvedené vyvolané stavební 

objekty. Celkový výčet vyvolaných objektů je uveden v předchozím odstavci 4. 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 182 – Dočasné 

dopravní opatření“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy a pěších v průběhu provádění 
stavebních prací na hlavním stavebním objektu.   

Dočasné dopravní opatření je řešeno pro kompletní převedení osobní automobilové dopravy 
včetně cyklistů a chodců přes staveniště. Automobilová nákladní doprava bude vedena na objízdnou 
trasu.  

Před zahájením stavebních prací na hlavních stavebních objektech SO 201, bude nutné 
provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště (viz. seznam v kapitole 2.1.).  

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu.  

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 
povodňových a havatijních opatření, který bude schválen správcem vodního toku, Odborem dopravy 
příslušného správního úřadu, zástupci investora a správce. Rovněž bude provedeno projednání pro 
stanovení o dočasném dopravním opatření s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Na 
dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  
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Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na komunikaci II/312. 

Návrhový harmonogram stavebních prací je součástí projektové dokumentace (příloha E - 
Zásady organizace výstavby) s tím, že kompletní akce bude provedena v jedné stavební sezoně. 

V prostoru stavby nebude provedeno kácení stromů. Bude realizováno pouze odstraněné křoví 
vždy do plochy jednotlivých částí 40 m2. 

Svislé dopravní značky v prostoru staveniště budou demontovány. Jejich případná náhrada je 
popsána v novém navrhovaném stavu. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
 
Akce řeší problematiku rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 s vyvolanými dotčenými stavebními 

objekty. Dotčené a vyvolané stavební objekty jsou charakteru úpravy nebo přeložky stávajících objektů 
s ponecháním jejich vlastnictví. 

 
- SO 182 – Dočasné dopravní opat ření    

Dočasný stavební objekt. 
 

- SO 201 – Most ev. č. 312-006  
Vlastník: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

Správce: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o. 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
 

- SO 430 – Přeložka vedení el. VO  
Vlastník: 
Obec Pastviny 
564 01 Pastviny 32 
Správce: 
Obec Pastviny 
564 01 Pastviny 32 

7. PŘEDÁNÍ  STAVBY DO ÚŽÍVÁNÍ 
S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po dokončení 

stavby v jedné etapě.  
Délka předpokládané výstavby akce je 6 měsíců. Harmonogram výstavby a stavebních prací 

objektů a celé akce je součástí projektové dokumentace (příloha E. – Zásady organizace výstavby). 

8. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

8.1. SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
Stavební objekt - SO 182 Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a dálkové 

dopravy po dobu provádění stavebních prací na objektu SO 201 - Most ev.č. 312-006 po samostatné 
dočasné objízdné trase a přes staveniště. 

Dočasné dopravní opatření je děleno na problematiku automobilové dopravy osobní a pěších 
přes staveniště, a převedení autobusové dopravy nákladní mimo staveniště. 

 
Převedení osobní automobilové dopravy 
1 - Převedení dopravy v 1. Etap ě: 

 
V 1. Etapě bude převeden provoz na pravý okraj vozovky do jednoho jízdního pruhu šířky 2,25-

2,50m. Do tohoto jízdního pruhu bude převeden obousměrný provoz s jeho řízením světelnou 
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signalizací umístěnou na předmostích mostu ev.č. 312-006. Řízení dopravy je navrženo dle TP 66 – 
Vyznačení pracovních míst na pozemních komunikacích a to dle vybraného schema vhodného pro 
zmiňované převedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a řízení dopravy světelnými signály. 
Převedená doprava bude oddělena od pracovního prostoru betonovými vodícími stěnami. Betonové 
stěny budou zajišťovat bezpečnost dopravy a jejich oddělení od pracovního prostoru na protilehlé 
straně nosné konstrukce mostu. DIO v této etapě je navrženo v kombinaci vodorovného a svislého 
dopravního značení dle TP 66 – schema B/6. 

Převedení pěších z levostranného chodníku podél komunikace II/312 bude provedeno na 
pravostranný chodník. Toto bude vyznačeno dodatkovými tabulkami a vyznačením míst pro dočasné 
přecházení chodců přes komunikaci II/312. Převedení pěších je navrženo z levostranného chodníku 
před a za staveništěm mostu na pravostranný chodník. Pravostranný chodník po dobu opravy v této 
etapě zůstává dostatečné šířky cca 1,00m. Provoz na pravostranném chodníku bude zachován. 

 
2 - Převedení dopravy v 2. Etap ě: 

 
V 2. Etapě bude převeden provoz na levý okraj vozovky do jednoho jízdního pruhu šířky 2,25-

2,50m. Do tohoto jízdního pruhu bude převeden obousměrný provoz s jeho řízením světelnou 
signalizací umístěnou na předmostích mostu ev.č. 312-006. Řízení dopravy je navrženo dle TP 66 – 
Vyznačení pracovních míst na pozemních komunikacích a to dle vybraného schema vhodného pro 
zmiňované převedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a řízení dopravy světelnými signály. 
Převedená doprava bude oddělena od pracovního prostoru betonovými vodícími stěnami. Betonové 
stěny na protilehlé straně nosné konstrukce mostu. DIO v této etapě je navrženo v kombinaci 
vodorovného a svislého dopravního značení dle TP 66 – schema B/6. 

Převedení pěších z pravostranného chodníku podél komunikace II/312 bude provedeno na 
levostranný chodník. Toto bude vyznačeno dodatkovými tabulkami a vyznačením míst pro dočasné 
přecházení chodců přes komunikaci II/312. Převedení pěších je navrženo z pravostranného chodníku 
před a za staveništěm mostu na levostranný chodník. Pravostranný chodník po dobu opravy v této 
etapě zůstává dostatečné šířky cca 1,00m. Provoz na levostranném chodníku bude zachován. 

 
Obecné zásady 
Toto dopravní opatření je navrženo dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích a TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
Dočasné dopravní opatření je zakresleno ve výkresové příloze Dočasné dopravní opatření. 

Zde je zakresleno DIO po Etapách v kombinaci dočasných svislých dopravních značek. 
Na dočasné dopravní opatření bude dodavatelem stavby zajištěno stanovení vydané 

speciálním stavebním úřadem a vyjádření správců komunikace a Policie ČR Dopravním 
inspektorátem. 

 
Betonové vodící stěny na nosné konstrukci budou rozmístěny tak, aby bylo možné po dobu 

realizace akce rovněž zásobovat stavbu. PD předpokládá realizaci betonových vodících stěn tak, že 
v celkovém úseku vodících stěn bude dodavatel realizovat vynechané úseky jako zálivy pro staveništní 
dopravu. Tyto úseky budou pak průběžně zajišťovány dodavatelem vkládanými stěnami z mobilního 
inventáře. 

 
Převedení nákladní automobilové dopravy 
 
Veškerá nákladní doprava vyjma staveništní dopravy bude vymístěna na samostatnou 

objízdnou trasu. 
Nákladní doprava bude svedena z komunikace II/312 na objízdnou trasu obousměrnou. 

Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnici I/11 od Žamberku do Jablonného nad Orlicí. 
Z Jablonného nad Orlicí pak do Mladkova po silnici II/311. 

V opačném směru bude navržena shodná objízdná trasa. 
 
Převedení autobusové dopravy 
 
Dálková autobusová doprava bude vedena mimo staveniště. Dálková doprava bude vedena po 

objízdné trase shodné jako pro nákladní automobilovou dopravu. 
Místní autobusová doprava bude převedena přes staveniště shodně jako převedení 

automobilové osobní dopravy. 
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Převedení p ěších 
 
Převedení pěších je navrženo rovněž přes staveniště shodně jako převedení osobní dopravy. 

Pěší budou vedeny po chodnících na okraj mostovky, kde nebude probíhat obnova mostního 
příslušenství. Popis v odstavci „Převedení osobní automobilové dopravy“ 

 

8.2. SO 201 – Most ev. č. 312-006 
Akce navrhuje obnovu mostního příslušenství. Mostní příslušenství je navrženo v obnově 

v následujícím rozsahu: 
- Výměna ocelového zábradlí na mostě 
- Výměna betonových poprsních a parapetních zdí na křídlech mostu a na pilíři 
- Výměna mostních dilatačních závěrů na koncích nosné konstrukce nad opěrami a nad 

mezilehlým pilířem 
- Výměna zábradlí na předmostích včetně konstrukce říms na prodloužených kamenných 

křídlech 
- Výměna zábradlí podél komunikace II/312 na předpolích mostu 

 
S uvedenou obnovou daných konstrukcí souvisí vyvolaná oprava a úprava: 

- Chodníkových konzol nosné konstrukce 
- Izolace konzol nosné konstrukce včetně odvodnění izolace 
- Doplnění mostních odvodňovačů 
- Chodníků na nosné konstrukci 
- Obnova vozovky v místě dilatačních závěrů. 
 

Oprava mostního příslušenství vychází ze skutečnosti, že stávající mostní objekt je nemovitou 
kulturní památkou evidovanou pod číslem 11242/6-5796. Této skutečnosti podléhá také navržený 
rozsah a uspořádání opravy příslušenství. Projektová dokumentace v konceptech byla projednána se 
správními úřady a se zástupci Národního památkového ústavu. 

 
Oprava zábradlí na most ě: 
Oprava ocelového a betonového zábradlí na mostě, opěrách a pilíři je navrženo v rozsahu 

demolice stávajícího zábradlí a jeho odstranění. Na křídlech a na pilíři bude demolována konstrukce 
poprsních a parapetních zdí. Bude provedeno kompletní odřezání zábradlí včetně vybourání 
betonových části. 

Na nosné konstrukci je navrženo odstranění chodníku na konzolách včetně podkladních 
vrstev. Bude odstraněn kamenný silniční obrubník v plné délce. 

 Na mostovce obnažených konzol bude zaříznuta konstrukce izolace s tím, že na konzolové 
části bude odstraněna. Po odstraněné izolaci bude v navrženém rozsahu odbourána konstrukce 
chodníkové konzoly tak aby bylo možné v místě navržené pracovní spáry provést napojení nové 
konstrukce na stávající konstrukci mostovky. Zde bude odbourání provedeno na podvěšenou 
konstrukci bednění, které bude osazeno pod podhledem nosné konstrukce. Při obourání okrajů n.k. 
bude obnažena výztuž pro její navázání a  případné maximální využití. O rozsahu bouracích prací 
bude rozhodnuto na stavbě. Při zahájení demoličních prací. 

V místě krajních opěr a mezilehlého pilíře, bude provedena demolice povrchu spodní stavby 
včetně převislých částí dle zakreslených tvarů opravy mostu. 

Po provedení bouracích prací je navrženo kotvení nové betonářské výztuže konstrukce 
chodníkových konzol mostovky do předvrtaných otvorů s případným provázáním betonářské výztuže 
ponechané při demoličních pracích. 

U konstrukce pilíře a opěr je navrženo rovněž přikotvení nové betonářské výztuže do 
stávajících konstrukcí do projektované polohy. 

Konstrukce chodníkových konzol bude přibetonována do projektované polohy a stávajícího 
stavu z monolitického železobetonu s betonem C30/37-XF4,XD3 vyztuženého betonářskou výztuží 
B500B. 

Konstrukce obouraných horních partií opěr a pilíře bude nadbetonována z monolitického 
železobetonu s betonem C30/34-XF2,XD2,XC4 s vyztužením z betonářské výztuže. U konstrukce opěr 
a křídel je toto navrženo shodně. 
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Betonářská výztuž kotvená do stávajících konstrukcí bude vlepena do předvrtaných otvorů 
daného průměru s navrženou hloubkou kotvení. Tato výztuž a její uspořádání bude tvořit hlavní a 
doplňkovou výztuž k případně ponechaným prutům při demoličních pracích. Rozsah a poloha této 
výztuže bude navržena v rámci stavebních pracích při obnažení konstrukci a uvažovaném a 
provedeném rozsahu na stavbě. 

Na upravené a vyložené konzole nosné konstrukce a na nadbetonovaných plochách pilíře a 
opěr mostu bude provedeno doplnění vanové izolace asfaltové s napojením na stávající asfaltovou 
izolaci. Ochrana izolace je navržena s odpovídajícím systémem pod konstrukcí chodníků. 

Bude provedeno osazení doplňkových odvodňovačů celoplošné izolace s jejich vyústěním 
mimo obrys oblouků nosné konstrukce.  

Mostní odvodňovače budou repasovány a očištěny pro nové uložení konstrukce obrubníků a 
chodníků. 

Odvodňovače budou osazeny do předvrtaných otvorů odpovídajícího průměru skrz konstrukci 
mostovky. Otvory jsou navrženy jako svislé s průměrem 80 mm pro odvodňovače celoplošné izolace a 
150 mm pro mostní odvodňovače. 

Následně bude provedena pokládka silničních žulových obrubníků do lože z drenážního 
plastbetonu se separační geotextílií na rubové ploše. 

Konstrukce chodníku bude kompletně obnovena z žulové kroužkové dlažby do lože z drti. 
Na vyložených konzolových plochách s betonovým povrchem bude proveden ochranný nátěr 

dle TKP 31. 
Nad mezilehlým pilířem a na křídlech opěr mostu budou do povrchu nadbetonovaných částí 

osazeny kotevní ocelové přípravky betonových poprsních zdí. Kotevní přípravky jsou navrženy jako 
kotvené do povrchu betonových ploch prostřednictvím ocelových kotev vlepených do předvrtaných 
otvorů s podlitím přípravků plastbetonem. Kotevní přípravky jsou navrženy z ocelových profilů 
s ocelovou troubou tvořenou jako kotevní trn pro osazenou betonovou část poprsních zdí. Ocelové 
části jsou navrženy dle TKP 19.A, opatřené Protikorozní ochranou dle TKP 19.B. 

Betonové prvky zábradlí v podobě poprsních zdí jsou navrženy z prefabrikovaného 
železobetonu. Tyto prefabrikované prvky budou vyrobeny jako prefabrikáty z betonu C35/45-XD4,XD3 
vyztužené betonářskou výztuží B500B jako povlaková výztuž. Povrch prefabrikátů bude opatřen 
definovanou úpravou vtiskem dle požadavku NPÚ.  Prefabrikované zídky jsou osazeny na kotevní 
přípravy skrz vynechané otvory v prefa prvcích s podlitím z plastbetonu. Kotevní otvory jsou zality 
plastbetonem s tím, že na povrchu prefabrikátů jsou doplněny prefabrikované hlavice nalepené a 
kotvené do spodní části prefa prvků. 

U prvků nad kterými jsou nastaveny sloupy VO vedení jsou z osazených prefabrikátů 
vyčnívající kotevní trny nebo přípravky pro montáž betonových sloupů VO. 

Betonové plochy prefabrikátů jsou opatřeny ochranným nátěrem povrchu betonu dle TKP 31. 
Ocelové zábradlí na mostě je navrženo jako replika stávajícího zábradlí s ohledem na 

požadavek NPÚ. Ocelové zábradlí je děleno do jednotlivých dílců kotvených do konstrukce opravených 
chodníkových konzol mostovky. Ocelové zábradlí je kotveno přes styčníkovou patní desku ocelovými 
vlepenými kotvami do předvrtaných otvorů do konstrukce chodníkových konzol. Zábradlí je navrženo 
dle ČSN 73 6201 jako ocelové dle TKP 19.A s PKO ochranou dle TKP 19.B. Nad povrchovými 
dilatacemi zábradlí dilatuje vloženými mezerami mezi konstrukcí zábradlí a konstrukcí betonových 
poprsních zdí. Patní styčníkový plech zábradlí je podlit plastbetonem dané tloušťky a obrysu. 

Výměna zábradlí je navržena tak, že na mostě bude ponecháno stávající uspořádání. Šířka 
vozovky na mostě bude ponechána stávající 2,50+2,50=5,00m. Šířky chodníku budou na obou 
stranách stávající a to 1,2-0,2=1,00m s celkovou šířkou chodníkové části 1,20m. Celková šířka mostu 
je ponechána 1,20+5,00+1,20=7,40m. 

 
Oprava zábradlí na p ředmostích: 
 
Zábradlí na předmostích a na prodloužených křídlech bude kompletně odstraněno 

s obouráním konstrukce říms na kamenných křídlech. 
Na křídlech bude provedena nová kotvená železobetonová monolitická římsa z betonu 

C30/37-XF4,XD3 kotvená do konstrukce křídel vlepenou betonářskou výztuži do předvrtaných otvorů. 
Římsa bude vyztužena betonářskou výztuží B500B s tím, že tvarově bude navazovat na konstrukci 
vozovky s navrženou výškou odrazné hrany. V trase římsy jsou navrženy výklenky pro vyvedení 
povrchové vody z vozovky přes konstrukci římsy. Povrch říms bude pak opatřen ochranným nátěrem 
dle TKP 31. 
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V trase mimo římsy mostu budou provedeny železobetonové monolitické patky pro osazení 
sloupků zábradlí předpolí. Patky budou provedeny do trubních chrániček nebo do vyhloubených jam se 
zabedněním patek. 

Na nově provedených římsách budou a na železobetonových patkách budou osazeny kotevní 
přípravky pro osazení prefabrikovaných sloupků zábradlí předmostí. Ocelové kotevní přípravky jsou 
navrženy kotvené přes styčníkový plech do betonových patek a betonové konstrukce římsy. Kotvení je 
navrženo ocelovými kotvami do předvrtaných otvorů. Styčníkový plech kotevního přípravku bude 
osazen s podlitím z plastbetonu. 

Na kotevní přípravky budou nasazeny sloupky zábradlí se zalitím otvoru v prefabrikovaném 
prvku. Na povrchu prvku bude osazena hlavice z prefabetonu s jejím přikotvením do konstrukce 
sloupku. Tyto prefabrikované prvky budou vyrobeny jako prefabrikáty z betonu C35/45-XD4,XD3 
vyztužené betonářskou výztuží B500B jako povlaková výztuž. Povrch prefabrikátů bude opatřen 
definovanou úpravou vtiskem dle požadavku NPÚ.   

Výplň zábradlí na předmostích a na křídlech je navržena jako trubková trojmadlová z oceli dle 
TKP 19.A s PKO dle TKP 19.B.  

 
S obnovou zábradlí na předmostích souvisí i obnova nezpevněné krajnice v dané délce. 

V definovaných plochách je navržena obnova rampového napojení a zpevnění krajnic. To je navrženo 
orámováním zpevněné plochy krajnice silničními žulovými obrubníky do betonového lože 
s orámováním kamennými záhonovými obrubníky. Dlažba rampových napojení je navržena jako 
kamenná do betonového lože s vyspárováním. Nátoky a odvodnění povrchu vozovky jsou navrženy 
z kamenné dlažby silničních kostek do betonového lože s vyspárováním. 

 
Na předmostích a na mostě budou osazeny nové svislé dopravní značky, které nahradí 

stávající jako jejich obnova. Jedná se o následující svislé DZ: 
- 2x tabulka s evidenčním číslem mostu ev.č. 312-006. Tyto značky budou osazeny na sloupky 

nově osazené na předmostních mostu. Značky budou osazeny na konzoly značení kotvené do 
prvních betonových sloupků na křídle mostu ve směru jízdy. 

- 1xA6a + 1xP8 na předmostí před mostem 
- 1xP2 vlevo na začátku mostu 
- 1xA11 nad pilířem 
- 1xA6a + 1xP7 vlevo za mostem 
 

Výměna dilata čních záv ěrů: 
 

Stávající povrchové dilatační závěry EMZ budou vyměněny za nové ocelové lamelové dilatační 
závěry těsněné s jednou dilatační spárou. 

Stávající povrchové dilatace budou vybourány nad krajními opěrami a nad mezilehlým pilířem. 
V definované délce bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy vozovky a ložné vrstvy 

vozovky. Začátek a konec odstranění vozovky bude provedeno zaříznutí vozovky. 
Stávající celoplošná izolace bude v daném místě zaříznuta a odstraněna v ploše dilatačního 

závěru. Je navrženo zaříznutí vyrovnávací vrstvy pod dilatací a obourání mostovky v pásu pod 
navrhovaným novým dilatačním závěrem. 

Bude provedena vyrovnávací vrstva pod dilatačním závěrem z plastbetonu s přípravou ploch 
pro nakotvení nových dilatačních závěrů Následně bude provedeno nakotvení nových lamelových 
dilatačních závěrů s kotevním plechem ocelovými kotvami do předvrtaných otvorů do konstrukce 
mostovky a povrchu opěry a pilíře. 

Na upravený povrch mostovky vyrovnávací vrstvou a povrch kotevních plechů dilatačních 
závěrů bude osazena izolace mostovky asfaltová s natavením na obnažené plochy stávající izolace. 
V místech dilatačních závěrů budou doplněny odvodňovače celoplošné izolace do předvrtaných otvorů 
skrz mostovku a skrz opěru a pilíř mostu. Předvrtané otvory jsou svislé a šikmé průměru 80 mm. 
Odvodňovače budou zaústěny atypickými svody mimo polohu oblouku n.k. 

U dilatačních závěrů bude proveden drenážní proužek z drenážního plastbetonu s jeho 
zaústěním do odvodňovačů c.i.   

V místě dilatačních závěrů bude provedena nová konstrukce vozovky v definovaném rozsahu. 
Podél závěrů jsou navrženy asfaltové zálivky včetně zálivek v místě napojení vozovek a podél 

obrubníků na mostě. 
Ocelový dilatační závěr v mostovce a chodnících je navržen jako lamelový s jednou dilatační 

sparou kotvený přes styčníkový plech ležatý do konstrukce mostovky. Dilatační závěr je navržen jako 
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elektricky neizolovaný dle TKP 19.A s PKO dle TKP 19.B a je navržen dle TP86. V konstrukci chodníku 
je dilatační závěr navržen s krycím plechem aby splňoval požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

8.3. SO 430 – Přeložka vedení el. VO  
V prostoru nad krajními opěrami se nachází svítidla stávajícího el. VO vedení. S ohledem na 

rozsah opravy mostu budou tato svítidla odstraněna a nahrazena svítidly shodného tvaru a uspořádání. 
Přeložka VO vedení tedy počítá s obnovou stávajícího osvětlení osazeného na předpolích 

mostu včetně přípojek k tomuto osvětlení. 
 

8.4. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. Tyto práce jsou zahrnuty do SO 201. 
Dále v objektu SO 201 jsou zahrnuty práce související se zajištěním stávající ponechané 

zeleně v ploše dočasného záboru stavby. 
Ve stavebním objektu SO 182 je navrženo zabezpečení pracovního místa na mostě a jeho 

oddělení d dopravy převedené přes mostní objekt po dobu realizace akce. Rozmístění betonových 
vodících stěn bude upraveno dodavatelem tak aby bylo možné realizovat dané práce na opravě 
objektu. V definovaných úsecích betonové vodící stěny budou vynechány zálivy s osazenými mobilními 
stěnami tak aby dodavatel měl při jejich demontáži možnost realizovat stavební práce v prostoru 
staveniště. 

V průběhu zahájení realizace akce budou po obou okrajích nosné konstrukce osazena 
podvěsná bednění sloužící k demoličním pracím a zabraňující pádu suti do prostoru pod mostem. Toto 
bednění bude podvěšené pod oběma okraji mostovky. Bednění bude převislé přes okraj mostu 
s dostatečným prostorem s osazením staveništního zábradlí na konci bednění. Bednění následně 
bude sloužit k betonáži nové konzoly mostovky. 

Na křídlech, okrajích opěr a okrajích pilíře bude po obou stranách osazena soustava 
dočasných konzol bednění a obslužné lávky sloužící jako zábrana pádu bourané suti do prostoru vedle 
opěr a pod mostní objekt. Tyto konstrukce budou dále sloužit pro konstrukci bednění nových 
betonových částí mostu. 

 
S výstavbou akce souvisí i zajištění a dodržování zásad BOZP. Návrh BOZP stavby je 

v příloze H. této projektové dokumentace. Práce související s BOZP budou zahrnuty do kalkulace ceny 
díla. 

S výstavbou nového mostního objektu souvisí i realizace kontrolních a průkazních zkoušek 
stavby. V této PD se uvažuje realizace zkoušek na základě plánu kontrolních a zkušebních zkoušek 
vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to všech kapitol. Plán kontrolních a zkušebních zkoušek 
bude předložen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlasení. Ceny za tyto zkoušky budou zahrnuty 
do kalkulace ceny díla SO 201. 

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ. 
KULTURNÍ PAMÁTKY  

V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se nachází stávající inženýrské sítě. 
Mostní objekt je veden nad vodním tokem Divoká Orlice  potok v uvedeném v ř. km 93,50, 

který je ve správě Povodí Labe, s.p. Mostní objekt se nachází nad hladinou vodního díla Pastviny ve 
vlastnictví a správě Povodí Labe, s.p. 

 
V prostoru staveniště se nachází stávající podzemní a nadzemní sítě a vedení. 
Jedná se o nadzemní el. VO vedení ve správ ě obce Pastviny. Vedení el. VO je vedeno 

z obou předpolí mostu k prostoru nad krajní opěry. V místě poprsních zdí je vedení zavedeno do 
konstrukce jejich betonových konstrukcí skrz křídla mostu a dále do lamp osvětlení prostoru nad 
krajními opěrami. 

Při akci dojde  ke styku s kulturními památkami. Mostní objekt je evidován jako nemovitá 
kulturní památka. 

Akce se nachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa. 
Akce se nenachází v ochranném pásku železni ční trati. 
Akce se nenachází v chrán ěném krajinném území. 
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Akce se nachází v P řírodním parku Orlice 
Akce se nenachází do časným záborem na pozemcích se ZPF.   

10. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

10.1. Obecný postup stavebních prací po etapách 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací 

od předání staveniště přes demolice, výstavbu obnovy objektu až po předání stavby do užívání. 
Postup stavebních prací po objektech: 
1 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření  

� zřízení DIO v 1. Etapě opravy 
� DIO s převedením nákladní dopravy na objízdnou trasu 

 
2 - SO 201 – Most ev.č. 312-006 

� Oprava příslušenství na pravé straně mostu 
� Výměna dilatačních závěrů v pravé straně 

3 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření  
� zřízení DIO v 2. Etapě opravy 

4 - SO 201 – Most ev.č. 312-006 
� Oprava příslušenství na levé straně mostu 
� Výměna dilatačních závěrů v levé straně 

5 - SO 430 – Přeložka vedení el. VO  
6 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření – odstranění DIO a obnova poruch na objízdné trase. 

10.2. Fáze výstavby mostu po objektech 
SO 182 – Dočasné dopravní opatření 

- Vyřízení stanovení a povolení DIO s projednáním 
- Pasport komunikaci dle DIO pro následné vyhodnocení 
- Zřízení DIO s vyznačením DIO na objízdné trase 
- Zřízení DIO na staveništi ve dvou Etapách 

- Osazení DIO na staveništi 
- Osazení DIO s převedením chodců 
- Osazení vodících stěn 

- Provozování DIO (údržba, revize, případná projednání s aktualizací stavu) 
 
Po dokončení SO 201 

- Ukončení dočasného dopravního opatření se svedením dopravy zpět na komunikaci II/312 
v uzavřeném profilu 

- Pasport komunikaci dle DIO pro následné vyhodnocení 
- Obnova poruch na komunikaci pro DIO s nákladní dopravou 

 
SO 201 – Most ev.č.312-006 

-  Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 
zkoušek  

- Převedení dopravy z komunikace II/312 dle postupu opravy mostu (viz SO 182) 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Zajištění stávající zeleně a stávajících souvisejících objektů 
- Kácení keřů v SO 201  
- Odstranění křoví v dočasném záboru stavby 
- Odstranění stávajících svislých DZ v daném prostoru 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Zařízení staveniště  
- Rozebrání vozovky v místě dilatačních závěrů a v definovaných místech 
- Vybourání dilatačních závěrů 
- Zaříznutí izolace s odsekáním ochrany izolace vozovky 
- Odstranění zábradlí na mostě 



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby)     

 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny 

 A. – Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto- 

  

17

- Odstranění betonových poprsních zdí na pilíři a křídlech opěr mostu 
- Vybourání chodníku na mostě s odstraněním silničních obrubníků 
- Vybourání říms na křídlech mostu 
- Odstranění a zaříznutí izolace na chodníkových konzolách 
- Vybourání zábradlí na předmostích  
- Podvěšení bednění pod podhledem n.k. 
- Zavěšení bednění na křídlech opěr mostu a na mezilehlém pilíři 
- Odbourání okrajů nosné konstrukce v místě chodníkových konzol 
- Odbourání pilířů, křídel dle definovaného rozsahu 
- Provedení prostupů pro mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace 
- Odbourání chodníkových konzol nosné konstrukce 
- Kotvení a provedení nových konzol nosné konstrukce 
- Kotvení a provedení nadbetonávek křídel, opěr a pilíře 
- Osazení mostních dilatačních závěrů s jejich podlitím, úpravou podkladních vrstev a 

kotvením 
- Doplnění izolace konzol mostovky, povrchu pilíře, opěr a křídel 
- Osazení odvodňovačů celoplošné izolace a mostních odvodňovačů se svislými a šikmými 

svody pod most 
- Osazení silničních obrubníků do drenážního plastbetonu 
- Plastbetonové odvodnění proužky ve vozovce 
- Provedení chodníků na mostě 
- Osazení přípravků pro kotvení betonových poprsních zdí na křídlech opěr mostu a na 

pilířích 
- Ochranné nátěry betonových konstrukcí 
- Demontáž bednění na podhledu n.k. a na křídlech 
- Osazení ocelového zábradlí na mostě 
- Provedení betonových patek na předmostích pro osazené sloupků zábradlí 
- Betonáž a provedení kotvené konstrukce římsy na prodloužených křídlech mostu 
- Osazení sloupků na prodloužených křídlech mostu včetně montáže výplní zábradlí na 

předmostích 
- Osazení sloupů VO na předmostích na betonové poprsní zídky 
- Dokončení obnovy vozovky v místě dilatačních závěrů a v místě obnovy komunikace 
- Asfaltové zálivky na mostě a řešení dilatačních spar v chodnících 
- Dokončení krajnic, rampových napojení na předmostích 
- Osazení evidenčních čísel mostu 
- Osazení nových svislých dopravních značek v definovaném rozsahu 
- Vyklizení prostoru a předání mostu do užívání 
- Dokumentace DSPS, Mostní listy a 1. HMP 
- Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli. 
 

SO 430 – Přeložka vedení el. VO  
- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 
zkoušek  
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Demontáž stávajícího VO 
- Výkopové práce pro osazení vedení VO včetně chrániček 
- Protažení kabelů el. VO s vybavením vedení 
- Osazení nových svítidel 
- Zprovoznění el. VO 
- Revizní zpráva 
- Předání objektu správci a vlastníkovi 

 

11. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

11.1. Charakter staveništ ě 
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru křížení komunikace II/312 v km 28,635 s vodním 

tokem Divoká Orlice, kde se nachází zájmový objekt most ev.č. 312-6.  



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby)     

 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny 

 A. – Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto- 

  

18

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní 
dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.  

Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze E.2 – Situace staveniště. 
Problematikou zařízení staveniště se zabývá část projektové dokumentace E. – Zásady 

organizace výstavby. Plochy nad rámec dočasného záboru stavby požadované dodavatelem k užívání, 
budou řešeny vrámci stavby dodavatelem na jeho náklady. 

Dočasná a trvalá skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii. 
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou zahrnuty do 

nabídky dodavatele. 

11.2. Základní řešení zařízení staveništ ě 
 Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 
Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro dotčené orgány stavby 
související s výstavbou. 

Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod 
v inventáři dodavatele stavby (patrně s ohledem na polohu staveniště z vlastních mobilních zdrojů). 

Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru na 
předmostích. Veškeré dočasné skládky jsou navrženy na uzavřené části komunikace II/312 a 
přilehlých plochách. Skladovací plochy a plochy užité dodavatelem mimo obvod dočasného záboru 
stavby budou dodavatelem zajištěny ve vlastní režii. 

11.3. Objízdná trasa 
Převedení dopravy v průběhu obnovy mostu je řešeno po samostatném stavebním objektu SO 

182.  

11.4. Údaje o inženýrských sítích 
Viz kapitola 2.1. 

11.5. Péče o životní prost ředí 
Staveniště se svojí polohou nachází v nezastavěné části intravilánu obce Pastviny. Vzhledem 

k charakteru stavby výstavby mostu se značným podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu 
počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění 
životního prostředí. 

S ohledem na polohu staveniště nad hladinou vodní plochy přehrady Pastviny, bude pro 
demoliční práce a pro práce na opravě mostu, provedeno opatření. Opatření se předpokládá ve 
vybudování bednění pod podhledem nosné konstrukce s konzolovitě vyloženou částí přes obrys nosné 
konstrukce. Toto bednění a lešení bude navrženo dodavatelem tak, aby sloužilo k zachycení suti při 
bouracích pracích a jako konstrukce pro bednění konzol nosné konstrukce a výstavbu mostního 
příslušenství. Toto lešení a bednění bude doplněno i na konstrukci křídel opěr mostu a na mezilehlém 
pilíři tak, aby umožnilo uvedené práce prováděny na hlavách a okrajích těchto konstrukcí. Zde se 
předpokládá kotvené konzolovitě vyložené lešení a bednění. 

K těmto konstrukcím bude dodavatelem navržena VDS dokumentace obsahující prvky BOZP. 
Tato dokumentace bude odsouhlasena objednatelem, TDI, AD a dotčenými orgány (BOZP a Povodím 
Labe, s.p.) 

12. HARMONOGRAM PRACÍ STAVBY  
Harmonogram prací stavby po objektech je uveden v samostatné příloze projektové 

dokumentace (E-Zásady organizace výstavby). Zde se předpokládá doba stavby na 6 měsíců. Dle 
přiloženého harmonogramu je celá akce navržena na jednu stavební sezonu.  

V současné době není znám předpokládaný termín realizace akce. Předběžně se uvažuje 
s obnovou v roce 2017 nebo 2018 . 

13. PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
Po znovuzahájení provozu na silnici II/312 bez omezení provozu a převedení dopravy plně na 

objekt mostu ev.č. 312-006 bude komunikace II/312 uvedena do původního stavu v prostoru 
staveniště. 
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Rovněž dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného záboru 
stavby budou uvedeny do původního stavu. 

Před uvedením mostu do provozu bude provedena Hlavní mostní prohlídka, která bude 
zahrnuta do stavebních prací. 

Převedení dopravy přes staveniště je po dobu realizace akce řešeno staveništěm, které předá 
objednatel dodavateli. Doprava tedy bude převedena přes staveniště jako staveništní. Předání objektu 
do užívání bude v jedné etapě po dokončení všech prací na této akci. 

Předání bude rozděleno na tyto objekty: 
SO 182 – Předání objízdných tras po opravě poruch způsobených převedenou dopravou 
SO 201 – Předání objektu mostu ev.č. 312-006 po provedení opravy, HMP a prohlídce AD, 

TDI a správcem stavby. 
SO 430 – Předání VO vedení a osvětlení po dokončení přeložky s revizní zprávou. 

14. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 

 
Mostní objekt ev.č. 312-006  jako hlavní objekt SO 201 a související stavební objekt SO 430  

se nachází v místě stávajícího mostního objektu a komunikace II/312. Poloha mostního objektu a jeho 
výstavba je navržena k opravě mostního příslušenství stávajícího mostu. Z tohoto pohledu se bude 
jednat o dočasný zábor stavby na celou akci. 

Seznam dotčených pozemků a řešení dočasného záboru je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz H.1.- Záborový elaborát). 

V příloze H.1.– Záborový elaborát stavby je příloha Situace dotčených pozemků, Seznam 
dotčených pozemků a informace o daných pozemcích z katastru nemovitostí a katastrální mapa. 
Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí (KN) . Akce se nachází v 
katastrálním území k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí  (č.k.ú. 718 238) okres Ústí nad Orlicí. 

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby jsou uvedeny v příloze H.1.1.  – 
Situace dotčených pozemků plynou z přílohy Koordinační situace a Situace objektů SO 201. 

Seznam pozemků dočasného záboru tj. po dobu do 12 měsíců (uvažována celková plocha 
dočasného záboru po dobu realizace akce). 

Pozemky s dočasným záborem stavby nejsou pozemky dotčené ZPF a LPF.  
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby nejsou pozemky plnící funkci lesa. 
Akce se nachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa.  
 
Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro dočasný zábor stavby  ( po dobu 

výstavby 6 měsíců (maximálně do 12 měsíců)) se uvažuje dle níže uvedené tabulky:  
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Problematikou dotčených pozemků stavbou se zabývá příloha dokumentace DSP – H.1.. – Záborový 
elaborát 

15. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 
      Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami z patrně mobilních zdrojů v režii 
dodavatelské firmy.  
      Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu SO 201,  
a to na souvisejících plochách na kterých je vyznačen pouze dočasný zábor stavby.  

Dočasná staveništní skládka stavby se uvažuje v prostoru stávající komunikace II/312, a to na 
části která bude po dobu provádění stavebních prací uzavřena. Zařízení staveniště se uvažuje rovněž 
na uzavřené části komunikace II/312 na předmostích mostního objektu. Plochy určené k zařízení 
staveniště budou užity vrámci plochy dočasného záboru stavby. Plochy užité mimo obvod dočasného 
záboru stavby budou řešeny samostatně dodavatelem akce v jeho režii. 

S ohledem na stísněné podmínky na staveništi, bude nutné skládku stavby řešit v režii 
dodavatele. Poloha skládky a ploch pro podporu stavby, bude dodavatelem zajištěno v obci Pastviny 
v režii dodavatele. 

Materiálové zdroje stavby budou řešeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. V prostoru 
staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro obnovu mostu. 

16. VLIV STAVBY JÍ VYVOLANÝM PROVOZEM NA ZDRAVÍ 
      Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

Akce: Obnova mostního p říslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny 

SO: SO 201 - most ev. č.312-006 

Druh záboru:  Dočasný zábor stavby 

Nabyvatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 53 2 11 Pardubice 

k. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí (718238) 

  

D1 443/3   443/3   Jiná plocha, ostatní plocha   74     

LV - 899 -  Vlastník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice 

  
 

Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice 

D2 2309/1   12001   Jiná plocha, ostatní plocha   557     

LV - 899-  Vlastník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice 

    Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice 

D3 130/5   110   Jiná plocha, ostatní plocha   101     

LV - 899 -  Vlastník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice 

    Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice 

D4 5574   33036   Silnice, ostatní plocha   269     

LV - 899 -  Vlastník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice 

  
 

Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice 

D5 5142   1354   Ostatní komunikace, ostatní plocha   23     

LV - 10001-  Vlastník: Obec Pastviny, č. p. 32, 56401 Pastviny 
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S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení obnovy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

 

16.1. Péče o životní prost ředí 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti 
z důvodu stavebních prací. Z tohoto důvodu bude nutné čištění asfaltových ploch od nánosů prachu a 
hlíny zvláště v suchém a teplém období. 

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení obnovy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Akce nepředpokládá kácení stromu v zájmovém prostoru.  
Akce si vyžádá kácení keřů před a za mostem do jednotlivých ploch 40 m2. Toto kácení je 

zahrnuto v objektu SO 201. Kácení je navrženo v prostoru násypu komunikace II/312 a v její patě. 

16.2. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách.  

Staveniště se svojí polohou nachází v zastavěné části intravilánu obce Pastviny. Poloha 
nemovitostí se ovšem nachází poměrně daleko od staveniště. Vzhledem k charakteru stavby výstavby 
mostu se podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a 
prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

Rozsah bouracích prací na mostě je pouze v rozsahu odstranění mostního příslušenství, 
vyrovnávací vrstvy n.k., konzol n.k. a betonových částí nadbetonávek křídel, opěr a pilířů. Z tohoto 
pohledu se nejedná o masivní bourací práce. Doba realizace demoličních prací v každé etapě se 
předpokládá celkem 2-4 týdny kdy dojde k lokálnímu zvýšená hlukové zátěže v prostoru staveniště. 
Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že veškerá část hlučných demoličních prací bude prováděna 
v pracovní dny v pracovní dobu. 

 

16.3. Požárně bezpečnostní řešení 
a) seznam použitých podklad ů 
- ČSN 73 0834 /červenec 2000/, ČSN 73 0802 /květen 2009/, 73 0804 /únor 2010/, vyhláška 

246/2001, vyhláška 23/2008 Sb. a vyhláška 268/2011 Sb. 
 
b) popis stavby 
Projekt řeší opravu příslušenství stávajícího mostu na silnici II. třídy. Při akci dojde ke 

stavebním úpravám, které mění původní parametry stávajícího mostu. Změny parametru budou 
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zlepšeny ve smyslu požadavků ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 – 
Projektování mostních objektů a ČSN EN 1991-1-1 a 1991-2 – Zatížení mostů. 

Nově navrhovaná konstrukce mostu bude mít zatížitelnost dle ČSN 73 6222 min.: 
 Normální zatížitelnost 28 t 
 Výhradní zatížitelnost 50 t 
 Výjimečná zatížitelnost 200 t. 

Po obnově bude na mostu zachován průjezdný průřez pro požární vozidla v obou směrech 
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Volná 
šířka vozovky na mostě je navržena min. 5,00m s tím, že se jedná o dvoupruhovou směrově 
nerozdělenou komunikaci. 

 
Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I. 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektu, prostoru a jejich předmětem je pouze: 
a) úprava, obnova, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4  ČSN 73 0834: 
a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu  nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové 
cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod 
původní hodnotu - nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut  

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 
stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou 
úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů /podhledů/ navíc 
hmot, které při požáru /při zkoušce dle ČSN 73 0865/ jako hořící odkapávají nebo odpadávají  

 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.  

16.4. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 
pohybu a orientace 

Tato akce řeší obnovu silničního mostu na dané komunikaci. Předmětem akce je převedení 
pěších osob v daném prostoru. Z tohoto důvodu akce vyvolává řešení požadavků a přístupů 
souvisejících s užíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Převedení po 
mostě je navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

17. BILANCE ZEMIN 
 
Vrámci akce se nepředpokládá těžení zemin a odstranění humozních vrstev. 
Demoliční suť bude uložena v režii dodavatele na skládku s poplatkem. Evidence a potvrzení o 

skládkovném budou kontrolovány TDI a správcem stavby. 
Frézovaný asfaltobeton bude uložen na skládku SUS PK cestrmistrovství Ústí nad Orlicí bez 

poplatku za uložení. 
Suť asfaltobetonu a asfaltů bude uložena v režii dodavatele na skládku s poplatkem. Evidence 

a potvrzení o skládkovném budou kontrolovány TDI a správcem stavby. 
Ocelové konstrukce z vybouraných částí a prvky mostu budou uloženy na skládku s odkupem 

zhotovitelem na stavbě dle podmínek SOD. 
 
S ohledem na stísněné podmínky na staveništi, bude nutné skládku stavby pro uložení a 

evidenci ornice řešit v režii dodavatele. V příloze situace staveniště je navržena plocha pro tuto ornici 
navržena vlevo za mostem na pozemcích komunikace II/312. Poloha skládky a ploch pro podporu 
stavby, bude dodavatelem zajištěna v obci Pastviny. 
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18. KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY 

18.1. Nakládání s odpady 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

18.2. Vznik odpad ů 

18.2.1.  Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
      V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Obnova mostního 
příslušenství mostu ev.č. 312-006 PAstviny“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy 
jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
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• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

18.2.2. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
Druh Název  

030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 
nebezpečné látky 

N 
 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

  
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter přípravných 
prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

18.2.3. Nakládání s odpady 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
      Celkové množství tohoto druhu odpadu vybouran ých z jednotlivých objekt ů bude:  
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SO 182 SO 201 SO 430 CELKEM

Odpad z demolic

Asfaltobeton (bouraný materiál) 0,0 22,0 0,0 22,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t]

Kámen, beton, železobeton, suť 0,0 500,0 0,0 500,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t]

Zemina, hlušina 0,0 0,0 0,0 0,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [m3] [m3] [m3] [m3]

Frézovaný materiál z konstrukce vozovky 0,0 29,4 0,0 29,4

 (ukládka na skládku SUS Pardubického kraje) [m3] [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt

 
 

Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny, p řípadn ě jej využít (pokud 
to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na  dobudování násyp ů. Konkrétní skládka 
bude ur čena podle výsledk ů laboratorních rozbor ů tohoto druhu odpadu.  

Přebytečné množství zemin a hlušiny, bude uloženo na skládk u v režii dodavatele. 
Tento odpad bude evidován s poplatkem za uložení na  skládku. Skládka bude definována a 
navržena dodavatelem stavby. 

Přebytečné množství stavební suti (beton, železobeton, káme n a malta), bude uloženo 
na skládku v režii dodavatele. Tento odpad bude evi dován s poplatkem za uložení na skládku. 
Skládka bude definována a navržena dodavatelem stav by. 

Přebytečné množství živi čných nabouraných vrstev vozovky a asfaltobetonu a v rstev 
na bázi asfaltu, bude uloženo na skládku v režii do davatele. Tento odpad bude evidován 
s poplatkem za uložení na skládku. Skládka bude def inována a navržena dodavatelem stavby. 

Frézovaný materiál na bázi asfaltobetonu z konstruk ce vozovek, bude odvezen a uložen 
na skládku definovanou objednatelem a to na skládku  SUS Pardubického kraje. Zde bude voln ě 
uložen na definované místo bez poplatku za uložení.  
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . 
       

18.2.4. Evidence odpadů 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Oprava mostního 
příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny“ bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 
Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena , budou 
uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou pověřenému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 

19. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Při akci obnovy mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje 
Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
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- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 
 
Ve Vysokém Mýtě 03/2016          Ing. Jan Bursa 
 


