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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 
SO 702 – Zajištění domu č.p. 166 

1.2.  Katastrální území 
Osík    - číslo katastrálního území 713104 

1.3. Obec 
Osík 

1.4.  Okres  
Svitavy 

1.5.  Investor, Stavebník 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce komunikace II/359 – SO 101 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

Zastoupené: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o. 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 001, SO 101,  SO 201, SO 202, SO 701 a SO 702 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské 

konstrukce, Ing. Jan Machek č. a. 1005802 – obor ID00 - Dopravní stavby) 

1.7.3. Projektant objektu SO 501 
VK CAD s.r.o. 
Vraclavská 285  
56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí 
IČO: 26001187 
DIČ: CZ26001187 
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2. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 
PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY P ŘI 
NÁVRHU ZMĚNY 

2.1. Charakteristika stavby 
Projektová dokumentace řeší obnovu stávající komunikace v rozsahu její kompletní 

výstavby nové konstrukce vozovky se zajišt ěním stability levostranné části násypu t ělesa 
komunikace .  

Rozsah obnovy je definován úsekem, kde dochází k nestabilitě levostranné části násypového 
tělesa komunikace. Začátek úseku byl stanoven v místě šachty v chodníku napravo v globálním 
staničení silnice II/359 km 4,385 před domem č.p. 201. Konec úseku byl stanoven v místě svislého 
značení IS12b „konec obce Osík“ v globálním staničení km 4,627. Celková délka úseku je 269,00 m.  

 
Navrhovaná akce řešící rozebrání stávajícího úseku komunikace, sanaci levostranné části 

násypu tělesa komunikace se zajištěním jeho stability včetně domů č.p. 79 a č.p. 166, dále odvodnění 
povrchu vozovky, výstavbu nové konstrukce vozovky. Navrhovaná obnova vychází z nutnosti zajištění 
násypových svahů tělesa komunikace. Zde svah tělesa komunikace vykazuje nestabilitu a dochází k  
sesuvům jeho tělesa na domy č.p. 79 a č.p. 166 a k oddělování konstrukce vozovky v daných místech.  

Akce si vyžádá zajištění stávajících inženýrských sítí. Budou provedeny dvě výškové přeložky 
plynovodu ve správě RWE a přeložka betonového sloupu ve správě ČEZ (řešeno samostatným 
projektem). Sdělovací vedení ve správě Telefónica bude ve dvou místech v kolizi s novou opěrnou zdí, 
budou provedeny dříkem zdi prostupy z trub PP DN 200. 
 

Akce si vyžádá řešení dočasného dopravního opatření s převedením nákladní tranzitní 
dopravy nad 3,5t po objízdné trase, autobusová a osobní doprava bude vedena přes staveniště 
kyvadlově na semafory. 

 

2.2. Popis rozsahu úpravy a obnovy: 
Začátek úseku byl stanoven v místě šachty v chodníku napravo v globálním staničení silnice 

II/359 km 4,385 před domem č.p. 201. Konec úseku byl stanoven v místě svislého značení IS12b 
„konec obce Osík“ v globálním staničení km 4,627. Celková délka úseku je 269,00 m.  

Obnova komunikace II/359 je navržena v km ZU = 0,000 tj. km 4,385 až KU = 0,269 tj. km 
4,627. Zde se uvažuje minimální výšková úprava nivelety  silnice II/359 v daném rozsahu s ohledem 
na okolní zástavbu a na odvodnění vozovky a okolních ploch. Komunikace II/359 se v daném místě 
nachází v úseku skládajících se z přímých částí a z obloukových částí. Kategorijní uspořádání 
komunikace je ponecháno jako stávající s napojením na stávající stav. Kategorie komunikace je dle 
ČSN 73 6110 navržena jako MS2 7,0/40 s návazností na stávající volnou šířku. Šířka jízdních pruhů 
komunikace je 2x3,00m s rozšířením ve směrových obloucích. Na pravé straně v km 0,000-0,160 je 
stávající chodník, ve zbytku úseku je na krajích nezpevněná krajnice šířky 0,75m.  
 

V km 0,022–0,063 a 0,080–0,155 je na levé straně tělesa komunikace navrženo zajištění jeho 
levého svahu. Toto zajištění je navrženo vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace 
založené na hlubinných základech. 

 
Na levé straně v km 0,041–0,054 bude provedeno zajištění domu č.p. 79 a v km 0,112–0,123 

zajištění domu č.p. 166 
 

V km 0,158 se nachází šikmý propustek z betonových trub DN600 dl. 17,45m, bude kompletně 
obnoven. 

 

2.3. Popis zájmového území: 
Zájmový úsek komunikace prochází intravilánem obce Osík. 
Stavba se nachází ve velmi svažitém terénu, klesajícím na jihovýchod. Terén se svažuje 

kolmo na komunikaci z levé strany, pod svahem ve vzdálenosti cca 50 m a výškovém rozdílu cca 20 m 
se nachází potok Desná ve správě Povodí Labe s.p., nebude stavbou dotčen.  
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Komunikace II/359 je v počátku na rovině a od km 0,158 začne stoupat až do sklonu 4,17%. 

směrem jihozápadním a směrově se klikatí z levostranného na pravostranný oblouk.  
 

Popis stávajícího uspořádání:  
Stávající komunikace je s krytem z asfaltového betonu tl. 100mm a penetračního makadamu 

tl. 200mm.  Na pravé straně v km 0,000-0,160 je stávající chodník, ve zbytku úseku je na krajích 
nezpevněná krajnice šířky 0,75m.  

 

2.4. Stručný popis objektu č.p. 166: 
Objekt č.p.166 se nachází v těsné blízkosti stávající komunikace. Mezi tímto objektem a 

korunou komunikace je v současné době provedena nízká kamenná zeď, která měla ochránit objekt 
proti povětrnostním vlivům a zatékání vody do objektu. Tato zeď je v současné době již nefunkční, část 
kamenů na vrchu zdi chybí, jiné kameny jsou rozvolněné. Z tohoto důvodu dochází v některých 
místech k zatékání vody do zdiva objektu, které se vlivem klimatických vlivů uvolňuje a postupně 
dochází k jeho poškozování a tzv. „naklánění“ zdiva. Toto „naklánění“ je rovněž způsobeno tlakem 
zeminy, do které se přenáší zatížení od provozu na komunikaci. Z tohoto důvodu je nutné část objektu, 
resp. část svislého zdiva v rámci stavební akce zajistit a sanovat. 

Zajištění bude realizováno podepřením konstrukcí, které mají být sanovány, vybouráním 
stávajícího poškozeného zdiva v délce cca 6,0m a výšce cca 3,5m a vyzdění zdiva nového 
z vybouraného materiálu zdiva. 

Kamenná ze ď objektu p řilehlá ke komunikaci tvo ří zároveň i op ěrnou ze ď tělesa 
komunikace II/359 a tudíž se jedná o zajišt ění svahu t ělesa komunikace! S ohledem na 
zhoršující se stavebn ě technický stav části objektu je nutné provést pat řičná opat ření ke 
statickému zajišt ění objektu. 

 

2.5. Související dot čené objekty: 
V zájmovém prostoru staveništ ě se dle vyjád ření správc ů inženýrských sítí nacházejí 

stávající podzemní a nadzemní sít ě. Jedná se o následující sít ě: 
- Sdělovací vedení podzemní  sítě ve správě Telefónica Czech Republic,a.s.  
- El. nadzemní vedení  NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
- El. nadzemní vedení VO ve správě obec Osík 
- Splašková kanalizace ve správě obec Osík 
- Sdělovací vedení nadzemní ve správě obec Osík 
- Vodovod ve správě Vodovody spol. s.r.o. 
- STL plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o.  

 
Z vyjádření je zřejmé, že vzhledem k výrazným zemním pracím pro založení opěrných zdí 

dojde k obnažení sítí všech podzemních vedení. Bude provedena výšková přeložka plynovodu ve 
správě RWE a přeložka betonového sloupu ve správě ČEZ (řešeno samostatným projektem). 
Sdělovací vedení ve správě Telefónica bude ve dvou místech v kolizi s novou opěrnou zdí, budou 
provedeny dříkem zdi prostupy z trub PP DN 200. 
 

Výstavbou nedojde ke změně stávajícího prostorového uspořádání terénu, komunikací a 
zpevněných ploch. V trase podzemního vedení nebudou dále zasazovány trvalé porosty, ani 
umisťovány objekty, které by znemožňovaly přístup k vedení.  

Při všech stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma podzemního a 
nadzemního vedení sítí. Je nutno dodržet ustanovení zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a ČSN 33 
2000-5-54. V tomto pásmu nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, nebo nevhodné nářadí. 
Je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. 

Zhotovitel stavby zajistí p řed zapo četím prací vyty čení a vyzna čení trasy všech sítí! 
 

2.6. Související stavební objekty: 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty. S tímto stavebním 

objektem SO 702 – Zajišt ění domu čp. 166 souvisejí následující SO: 
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SO 001 – Dočasné dopravní opat ření    
- dočasný stavební objekt sloužící k převedení dopravy 

SO 101 – Silnice II/359 
- obnova komunikace a její odvodnění.  

SO 201 – Opěrná zeď u čp. 79 
- zajištění jejího tělesa násypu komunikace  

SO 202 – Opěrná zeď u čp. 166 
- zajištění jejího tělesa násypu komunikace  

SO 501 – Přeložky plynovodu 
- přeložky plynovodu v místě opěrnách zdí  

SO 701 – Zajišt ění domu čp. 79 
- zajištění domu  

 

2.7. Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – DSP + PDPS 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 04/2015) 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 05/2015) 
-  Prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 05/2015) 
-  Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (04/2015) 
-  Smlouva o dílo na vyhotovení PD ve stupni DSP+PDPS 
-  Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci. 

Poslední sčítání dopravy z roku 2010 udává: 
Sčítací úsek silnice I/43  Celkový počet 

voz./24h 
Celkový počet 

TNV/24h 
5-4090 3878 451 

 

3. NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ PRVKY 

3.1. Geologie podloží 
Lokalita průzkumu se nachází jihozápadně od města Litomyšl a je umístěna v jihozápadní části 

obce Osík, na silnici II-359. Okolí je tvořeno převážně rodinnými domy a na straně svahu, který je 
potřeba zajistit jsou převážně stromy a keře. Podél jihovýchodní strany svahu protéká řeka Desná. 

Terén je z širšího hlediska velmi členitý a svažitý v celkovém sklonu směrem k jihovýchodu, 
jedná se o údolnici řeky Desná. Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá daná oblast do 
okrsku Litomyšlský úval, podcelku Loučenská tabule, které jsou součástí celku Svitavská pahorkatina 
a oblasti Východočeská tabule. 

Geologické podloží posuzované oblasti je tvořeno výhradně skalním podložím z období křídy. 
Jedná se převážně o vápnito - jílovité pískovce, místy s rohovci. Toto podloží se nachází poměrně 
mělko pod úrovní komunikace. Na bázi bylo zastiženo téměř zdravé skalní podloží, které dle ČSN 73 
1001 spadá do třídy R3. V sondě V-2 a V-3 bylo v nadloží dále zachyceno navětralé skalní podloží třídy 
R4. V případě sondy V-1 a V-4 bylo v nadloží zdravé skalní horniny dále zachyceno zvětralé skalní 
podloží a ve vrtu V-4 ještě přecházela v navětralou skalní horninu třídy R4. 

Skalní podloží je v případě vrtu V-1 a V-2 překryto písčitou hlínou se štěrky, která spadá dle 
ČSN 73 1001 do třídy F1-MG a dle ČSN EN ISO 14688 je označujeme jako sagrSi. Konzistence této 
zeminy je tuhá. Naopak v případě vrtu V-3 a V-4 bylo skalní podloží překryto dále zahliněným pískem 
se štěrky, která spadá dle ČSN 73 1001 do třídy S4-SM a dle ČSN EN ISO 14688 je označujeme jako 
sigrSa. Konzistence výplně této zeminy je pevná. 

Povrch současného terénu je do určité míry upraven navážkami charakteru štěrku se 
zahliněným pískem a kousky cihel, které tvoří násyp stávající komunikace. V provedených sondách 
byly zaznamenány poměrně malé mocnosti navážek, které dosahují 1,0 m pod stávajícím terénem. 
Mocnost navážek se však bude v posuzovaném úseku značně měnit, především podle výšky náspu v 
daném místě a podle průběhu původního terénu. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna do úrovně provedených sond. Její stálejší hladinu je 
možné očekávat hlouběji pod terénem až na plochách nespojitosti skalního podloží. Na základové 
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poměry nebude mít tato voda žádný vliv. Přesto je důležité počítat s výskytem dočasných 
podpovrchových horizontů, které se projeví především po intenzivních srážkách. 

Ve smyslu článku 20 ČSN 73 1001, písmene b) jde na dané lokalitě o základové poměry 
složité. Základové poměry jsou do velké míry ovlivněny různou hloubkou skalního podkladu, mírou 
jeho narušení a variabilitou skladby pokryvných kvartérních vrstev. V daném případě se jedná o 
výstavbu opěrné zdi, bude se tedy pravděpodobně jednat ze statického hlediska o konstrukci 
nenáročnou ve smyslu čl. 21, písmene a). Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že dle normy ČSN 
73 1001 se jedná o 2. geotechnickou kategorii podle čl. 24 písm. a) normy. 

Vzhledem k tomu, že výkopy nebudou prováděny pod hladinou podzemní vody, a bude se 
jednat o obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným rizikem, můžeme vycházet i dle platné normy 
ČSN EN 1997-1 z postupů pro 1. geotechnickou kategorii. 
 

3.2. Zemní práce 
Pro potřeby vybudování zajištění a sanaci poškozené části zdiva je nutné provést odtěžení 

zeminy v nezbytně nutné míře. Výkop bude proveden pouze v místě sanace poškozeného zdiva. Stěny 
výkopů budou vysvahovány 1:1, neboť se předpokládá, že zemina má dostatečné mechanické a 
fyzikální vlastnosti, které zajistí krátkodobě stabilitu výkopových stěn. V případě, že zemina nebude mít 
dostatečné vlastnosti a stěny výkopů se budou bortit, je nutné provést výkopy vysvahované ve sklonu 
1:1,5, nebo 1:2. Technologii hloubení a zajištění stability stěn zvolí dodavatelská firma, která sama 
zpracuje na tuto stavební část RDS a VDS dokumentaci a před vlastním prováděním ji zkonzultuje 
s projektantem (statikem). Doporučuji samotné výkopové práce provádět strojně a v těsné blízkosti 
poškozeného zdiva je nutné provést ruční odkopání. Pro účely typového projektu je uvažována se 
zeminou třídy těžitelnosti 3. 

Pro výkopové práce sousedního stavebního objektu SO 202 – Opěrná zeď je uvažováno 
zapažení záporovým pažením. Toto pažení je podrobně popsáno v samostatném stavebním objektu. 
Výkopy pro sanaci zdiva jsou uvažovány až k tomuto pažení. 

Po provedení zajištění a sanování zdiva bude provedený výkop zpětně zasypán vytěženým 
materiálem. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 300 mm.. 

 

3.3. Základy 
Založení objektu je na základových pasech vyzděných z kamene, nebo z prostého betonu. 

Založení pod objektem z ůstane stávající beze zm ěn. 
 

3.4. Svislé nosné konstrukce 

3.4.1. Stávající zdivo 
Konstrukční systém objektu je vytvořen ze systému nosných příčných a podélných stěn, 

vyzdívaných z kamene nebo cihel plných pálených. Svislé konstrukce zůstanou stávající beze změn. 
Stěna stodoly přilehlá ke komunikaci v rozsahu cca 6,0x3,5m je poškozená a bude nutné jí 

zajistit a přezdít – více je popsáno v samostatném odstavci. 

3.4.2. Nové zdivo 
Část poškozeného svislého zdiva ve stodole je nutné z důvodu jeho poškození zajistit a 

sanovat. 
Stávající objekt, resp. konstrukce, které budou zachovány, bude nutné v místě bourání zdiva 

podepřít a to v úrovni pod dřevěnou stropní konstrukcí. Podepření bude realizováno provedením tzv. 
„skrytého průvlaku“ z ocelových válcovaných profilů z oceli S235JR do kapes. 

Po provedení průvlaku bude zdivo pod průvlakem vybouráno v předpokládaném rozsahu 6,0m 
na výšku 3,5 m (až pod průvlak). Současné s bouráním se předpokládá vytěžování zeminy za zdí až 
na úroveň základového pasu. Vybouraný materiál zdiva (opukový kámen a plné pálené cihly) bude 
očištěn a použit zpět pro zazdění vzniklého otvoru. Tento otvor bude nově zazděn ze stávajících cihel a 
kamene na stávajícím základu. Zdivo bude provedeno s řádnou vazbou na vápenocementovou maltu 
MVC pevnosti P5 úrovni. „Skrytý průvlak“ ve zdivu zůstane, zdivo bude řádně dozděno až pod průvlak. 
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3.4.3. Obecné požadavky: 
Provedení zdiva vyžaduje jeho řádnou vazbu a vyplnění ložných a styčných spar v celých 

plochách. Tloušťka ložných spar se předepisuje max.20 mm. Dále je nutné provést řádné provázání 
nového zdiva se stávajícím do kapes! 
 

3.5. Vodorovné nosné konstrukce 

3.5.1. Stávající konstrukce: 
Stropní konstrukce v objektu jsou provedeny dřevěné trámové s prkenným záklopem a ve 

vybraných místnostech s podhledem (typ dle druhu a účelu místnosti). Stropní konstrukce zůstanou 
stávající beze změn. 

3.5.2. Podepření zdiva v místě bouraného poškozeného zdiva: 
Část poškozeného svislého zdiva ve stodole je nutné z důvodu jeho poškození zajistit a 

sanovat. 
Stávající objekt, resp. konstrukce, které budou zachovány, bude nutné v místě bourání zdiva 

podepřít a to v úrovni pod dřevěnou stropní konstrukcí. Podepření bude realizováno provedením tzv. 
„skrytého průvlaku“ z ocelových válcovaných profilů z oceli S235JR do kapes. Před prováděním 
průvlaku je nutné zajistit a podepřít všechny kce, které mají zůstat zachovány (stropy, krovy, zdivo, 
atd…). Průvlak se provede osazením ocelových profilů do předem vysekaných kapes a následně jejich 
obetonování betonem C20/25-XC1. V míst ě ukládání ocelových profil ů na zdivo je nutné provést 
podbetonávku v tl. min. 100 mm z betonu C20/25-XC1.   

Po provedení průvlaku bude zdivo pod průvlakem vybouráno v předpokládaném rozsahu 6,0m 
na výšku 3,5 m (až pod průvlak). 

„Skrytý průvlak“ ve zdivu zůstane, zdivo bude řádně dozděno až pod průvlak. 
 

3.6. Konstrukce st řechy 
Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou s dřevěnou konstrukcí krovu a se střešní 

krytinou z pálených tašek. Zastřešení objektu zůstane stávající beze změn. 
 

3.7. Schodišt ě 
Schodiště v objektu zůstane stávající beze změn. 

 

3.8. Použitý materiál nosných konstrukcí 
betonové a železobetonové konstrukce:  BETON C20/25 - XC1 
ocelové konstrukce:     OCEL S235JR a lepší 

ELEKTRODY E - B 121 
      spoje pevnosti 8.8. 
zdivo:      kámen, CPP 
 

4. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽEN Í 
UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

ČSN EN 1991-1  Užitné zatížení staveb: 

- střecha                qk = 0,5 kN/m
2
 

- strop       qk = 0,5 kN/m
2 

 
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sn ěhová oblast III.   s k = 1,50 kPa (KN/m2) 
ČSN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlo st v ětru - v bo = 25,00 m/s 

Kategorie terénu – III., v ětrná oblast – II.    
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5. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTR UKČNÍCH 
DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by 
vyžadovali speciální technologické postupy při provádění. Je nutné při výstavbě postupovat podle 
pokynů výrobce dodávaných materiálů. 
 

6. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Pro potřeby vybudování zajištění a sanaci poškozené části zdiva je nutné provést odtěžení 

zeminy v nezbytně nutné míře. Výkop bude proveden pouze v místě sanace poškozeného zdiva. Stěny 
výkopů budou vysvahovány 1:1, neboť se předpokládá, že zemina má dostatečné mechanické a 
fyzikální vlastnosti, které zajistí krátkodobě stabilitu výkopových stěn. V případě, že zemina nebude mít 
dostatečné vlastnosti a stěny výkopů se budou bortit, je nutné provést výkopy vysvahované ve sklonu 
1:1,5, nebo 1:2. Technologii hloubení a zajištění stability stěn zvolí dodavatelská firma, která sama 
zpracuje na tuto stavební část RDS a VDS dokumentaci a před vlastním prováděním ji zkonzultuje 
s projektantem (statikem). Doporučuji samotné výkopové práce provádět strojně a v těsné blízkosti 
poškozeného zdiva je nutné provést ruční odkopání. Pro účely typového projektu je uvažována se 
zeminou třídy těžitelnosti 3. 

Pro výkopové práce sousedního stavebního objektu SO 202 – Opěrná zeď je uvažováno 
zapažení záporovým pažením. Toto pažení je podrobně popsáno v samostatném stavebním objektu. 
Výkopy pro sanaci zdiva jsou uvažovány až k tomuto pažení. 
 

7. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY M OHLY 
OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, P ŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 
STAVBY 

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, 
schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen 
platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy 
předepsané výrobci. 
 

7.1. Časový plán stavby:  
Datum zahájení:     04/2016 

 Datum dokončení:     11/2016 
Doba realizace:     7 měsíců  

 

7.2. Postup stavebních prací: 
Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v tomto pořadí: 

- Vyklizení prostoru v těsné blízkosti stavebních prací 
- Zakrytí a zajištění zařízení a vybavení objektu  
- Zajištění stávajících konstrukcí, které mají být zachovány (stropy, krovy, stěny, atd…) 
- Zajištění stávajících konstrukcí, které mají být zachovány (stropy, krovy, stěny, atd…) 
- Vysekání kapes pro osazení ocelových profilů (postupně) 
- Vybetonování lůžka pod uložením průvlaků 
- Osazení ocelových profilů 
- Zabetonování průvlaku (obetonování ocelových nosníků) 
- Bourání poškozeného zdiva za současného odtěžování okolní zeminy až na úroveň 

horní hrany základového pasu 
- Začištění a vyrovnání základového pasu 
- Příprava a očištění vybouraného materiálu na zpětné využití (kámen a CPP) 
- Zazdění otvoru za použití stávajících materiálů 
- Po vyzrání malty provést zpětné zasypání výkopu vytěženým materiálem 
- Odstranění provizorního podepření 
- Odkrytí a očištění vybavení a zařízení objektu 
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- Dokončovací práce - terénní úpravy apod…  
 

8. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

PROTOŽE SE JEDNÁ STAVBU ZAJIŠT ĚNÍ A STABILZACI STÁVAJÍCÍHO 
POŠKOZENÉHO ZDIVA, BUDE NUTNÉ PROVÁD ĚT BOURACÍ A PODCHYCOVACÍ PRÁCE.  

BUDE SE JEDNAT O BOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA STODOLY, KTERÉ BYLO POŠKOZENO 
VLIVEM ZATÉKÁNÍ VODY A TLAKEM ZEMINY OD PROVOZU NA KOMUNIKACI. CELKOVÝ 
ROZSAH BOURÁNÍ SE V PROJEKTU UVAŽUJE DL. 6,0m A VÝŠ KY 3,5m. PŘED BOURÁNÍM 
BUDE NUTNÉ PROVÉST ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A ZDIVA 
(VČETNĚ KROVU A STROPU) NAD BOURANÝM OTVOREM. 

PO ZAJIŠTĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH KONSTRUKCÍ VHODNÝM PODEPŘENÍM JE NUTNÉ 
NEJPRVE VYSEKAT KAPSY NA OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍK Ů, OSADIT VLASTNÍ NOSNÍKY 
DO BETONOVÉHO LOŽE, OBETONOVAT JE A TEPRVE POTÉ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT 
K VLASTNÍM BOURACÍM PRACÍM PORUŠENÉHO ZDIVA POD PR ŮVLAKEM! 

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁN NÁSLEDUJÍCÍ PO STUP A SLED 
BOURACÍCH PRACÍ: 

- VYKLÍZENÍ PROSTORU V BLÍZKOSTI BOURANÉHO ZDIVA 
- ZAKRYTÍ VYBAVENÍ A ZA ŘÍZENÍ 
- PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY (STROPY, KROV Y, ZDIVO, 

ATD…) 
- VYSEKÁNÍ KAPEC NA OCELOVÉ NOSNÍKY 
- OSAZENÍ NOCNÍKŮ DO BET. LOŽE 
- OBETONOVÁNÍ NOSNÍKŮ 
- VYBOURÁNÍ PROSTORU POD NOSNÍKY ZA SOU ČASNÉHO ODTĚŽOVÁNÍ ZEMINY ZA 

ZDÍ 
- ZAČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA PODKLADU PRO ZD ĚNÍ. 

VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽEN 
PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVITELEM VYPRACOVÁN 

PŘESNÝ POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ PRACÍ BOURACÍCH S OHLDEM NA SITUACI 
NA STAVBĚ A S OHLEDEM NA MOŽNOSTI DODAVATELE! TENTO POSTUP M USÍ BÝT 
ODSOUHLASEN INVESOTREM, PROJEKTANTEM A TDI!  

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH (POKUD SE NA STAVB Ě VYSKYTNOU) MUSÍ BÝT 
BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY A NORMY. 

PŘI JAKÉKO-LI NEJASNOSTI ČI PROBLÉMECH BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ SE 
SPOJIT S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VŠE CO NEJRYCHLE JI VYŘEŠIT. 
 

9. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a 

předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební 
technologie a postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá 
dodavatel stavby. 

 
Kontrolní prohlídky stavby – návrh: 

Prohlídka č.1:  
- po vyklizení a zakrytí vybavení objektu a po provedení podepření konstrukcí, které budou 

zachovány (stropy, krovy, stěny) 
- kontrola geometrie a systému podpěr, jejich ukotvení a rozmístění, spoje, atd… 

 
Prohlídka č.2:  

- po dokončení ocelového průvlaku před jeho zabetonováním 
- kontrola parametrů a geometrie nosníků, jejich rozmístění a uložení na zdivo 
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Prohlídka č.3:  
- po vybourání poškozeného zdiva a odtěžení zeminy 
- kontrola rozsahu ubourání (s ohledem na předpoklady projektu), kontrola začistění a příprava 

základového pasu a kontrola připravených kapes na provázání zdiva  
 
Prohlídka č.4:  

- po dokončení zpětného zazdění vybouraného otvoru – kompletní konstrukce  
- kontrola kvality provedených konstrukcím kontrola provázání, vazby zdiva a vyplnění spar 

maltou, shoda provedených konstrukcí s projektovou dokumentací  
 
Prohlídka č.5:  

- po dokončení dokončovacích prací (odstranění provizorního podepření, zasypání jam, očištění 
a uvedení vybavení do původního stavu, apod…) 

- kontrola provedení a dokončení dle projektové dokumentace kvality, zápisy s majitelem 
nemovitosti, protokoly o potřebných zkouškách, revizích, atd… 

-  
Prohlídka č.6:  

- oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu min. 30 dní předen (nejde-li o 
stavbu vyžadující kolaudační souhlas.  

- Stavebník je povinen (příp. stavební firma) zajistit všechny potřebné revizní zprávy, atesty, 
zkoušky, geodetické zaměření objektu apod.  

- V případě kolaudačního souhlasu bude toto předloženo stavebnímu úřadu a bude provedena 
kontrola celkového provedení stavby s porovnáním s projektovou dokumentací. 
VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRÝVÁNY, BU DOU ŘÁDNĚ 

ZKONTROLOVÁNY, ABY NEBYLY PORUŠENY NEBO JINAK MECHA NICKY POŠKOZENY.  
 

10. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, 
ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN  1991-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení  
ČSN EN 1991-1-1:03/2004 – Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zat. pozem. staveb      
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecná zatížení – Zatížení větrem      
ČSN EN  1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN  1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN  1995-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
ČSN EN  1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN EN 1997 Eurokód 7: Základová půda  
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN EN 10204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
ČSN EN 1991-1-5 - Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
ČSN EN 1991-1-6 - Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
ČSN EN 1993-1-8 - Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
ČSN EN 206-1 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 13369 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 2824 – 1 - Třídění dřeva podle pevnosti, část 1: jehličnaté dřevo 
ČSN EN 336 - Konstrukční dřevo – rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo – třídy pevnosti 
ČSN EN 13271 - Spojovací prostředky pro dřevo, char. únosnost a moduly posunutí spojů se 
speciálními hmoždíky 
Statické tabulky - Šafka , Hořejší 
 



 DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 

SO 702 – Zajištění domu č.p. 166     

 C.7.1. Technická zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
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11. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENT ACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠ ŤOVANÉ JEJÍM 
ZHOTOVITELEM 

 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BYLA PO ČÍTÁNA A NAVRŽENA PRO 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY A BYLO V NÍ 
ŘEŠENO POSOUZEN POUZE PRŮVLAKU PRO ZAJIŠT ĚNÍ A SANACI POŠKOZENÉHO ZDIVA. 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU JAKO CELKU V ČETNĚ POSOUZENÍ STABILITY NEBYLO 
PROVEDENO.  

STATICKÝ VÝPOČET OBSAHUJE POUZE POSOUZENÍ DÍL ČÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU Č.P. 
166, OSTATNÍ  OKOLNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY ČI JINÉ STAVBY, A ATD… NEJSOU P ŘEDMĚTEM 
TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (BUDE UP ŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE, NEBO PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ REALIZAČNÍ FIRMOU)! 

 

12. PODKLADY PRO STATICKÝ VÝPO ČET 
VE STATICKÉM VÝPOČTU BYL POSOUZEN A NAVRŽEN POUZE PR ŮVLAK PRO 

ZAJIŠTĚNÍ A SANACI POŠKOZENÉHO ZDIVA 
VE STATICKÉM BÝPOČTU BYLO DÁLE UVAŽOVNO S UR ČITÝMI PŘEDPOKLADY 

(MATERAIÁLOVÉ VLASTNOSTI, GEOMETRIE KONSTRUKCÍ, ROZ PĚTÍ STROPNÍCH A 
STŘEŠNÍCH KCÍ, JEJICH ULOŽENÍ A UKOTVENÍ, ATD…), KTERÉ  MUSÍ BÝT PŘED VLASTNÍM 
PROVÁDĚNÍM DOLOŽENY PROJEKTANTOVI (STATIKOVY). V P ŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NA 
STAVBĚ ZJIŠTĚNA SKUTEČNOST, KTERÁ JE ODLI ČNÁ OD PŘEDPOKLADŮ UVAŽOVANÝCH V 
PROJEKTU, MUSÍ SE PROVÉZT PATŘIČNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ BUDOUCÍM 
KOMPLIKACÍM A NEOHROZÍ STABILITU A DEFORMACE OBJEKT U!!! O TĚCHTO 
SKUTEČNOSTECH MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY, NEBO TDI NEPRODLEN Ě INFORMOVAT 
PROJEKTANTA, KTERÝ NAVRHNE PAT ŘIČNÁ OPATŘENÍ A DALŠÍ POSTUP PRACÍ NA 
STAVBĚ! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PROJEKTANT NENESE ZODPOVĚDOST ZA SKUTEČNOSTI, 
KTERÉ SE NA STAVB Ě VYSKYTNOU!!! 
 

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 

dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno 
předem projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací, neboť se jedná o provádění v místě zástavby již obývanými obytnými objekty. 

VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU  SE STAVEBNÍM 
ZÁKONEM A SOUVISEJÍCÍMI P ŘEDPISY, V KVALITĚ PŘEDEPSANÉ V POŽADAVCÍCH 
PŘÍSLUŠNÝCH NOREM PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁD ĚNÍ STAVEB UVEDENÝCH V SEZNAMU 
ČESKÝCH NOREM A VE VĚSTNÍKU ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V 
KVALITĚ VYŠŠÍ. 

PŘI PROVÁDĚNÍ SE MUSÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE - ČSN 73 2400, ČSN 73 
1209, ČSN 73 1216 A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A P ŘEDPISY. 

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ MÍT PLATNÝ  CERTIFIKÁT VE 
SMYSLU §156 ZÁKONA Č.183/2006 SB. A NAŘÍZENI VLÁDY Č.163/2002 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Č.312/2005 A ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH. 

PŘI JAKÉKOLI NEJASNOSTI JE NUTNÉ SE SPOJIT S PROJEKTA NTEM A PROBLÉM 
VYŘEŠIT. 

PROJEKT BYL VYPRACOVÁN NA ÚROVNI PROJEKTU PRO STAVE BNÍ POVOLENÍ.  
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPL ŇOVAT, PŘÍPADNĚ POZMĚŇOVAT 

PROJEKT NA ZÁKLAD Ě NOVÝCH POZNATKŮ, ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY. 
 
 

Ve Vysokém Mýtě 05/2015        Ing. Martin Roušar 


