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 Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

Místo stavby: 	intravilán obce Dlouhá Loučka  
Katastrální území:	Dlouhá Loučka 626431
Kraj:	Pardubický 

Stavebník:	
Název a sídlo:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
	Doubravice 98 
	533 53, Pardubice

Projektant:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
	542 23 Mladé Buky 42	
	IČ: 287 86 793
	DIČ: CZ28786793
	mobil.tel.: 777 003 218
	e-mail: sir@sirivan.cz

Odpovědný projektant stavby:	Ing. Ivan Šír
	ČKAIT – 0600809 
	- Mosty a inženýrské konstrukce
	- Statika a dynamika staveb

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Ivan Šír
	ČKAIT – 0600809 
	- Mosty a inženýrské konstrukce
	- Statika a dynamika staveb

Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	PDPS

[bookmark: _Toc245021368][bookmark: _Toc434566147]
Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
[bookmark: _Toc245021369][bookmark: _Toc434566148]Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na komunikaci II. třídy v intravilánu obce Dlouhá Loučka. Most převádí silnici II/368 přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka. 
[bookmark: _GoBack]Nosná konstrukce dosavadního mostu je tvořena kamennou segmentovou klenbou a dodatečným rozšířením provedeného z ocelobetonových desek se zabetonovanými nosníky po obou stranách mostu. Spodní stavba je tvořena původními kamennými opěrami, které byly dodatečně rozšířeny o betonové části. Na vtoku navazují na opěry betonová rovnoběžná křídla, na výtoku pak křídla šikmá. Most má jeden mostní otvor. Na základě výsledků prohlídky z důvodu rozsáhlých poruch bylo investorem rozhodnuto o výstavbě nového mostního objektu.

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Deska nosné konstrukce je vedena v přímé, podélně v jednostranném proměnném podélném spádu. Příčný spád nosné konstrukce se mění s ohledem na překlápění komunikace vedené na mostě v přechodnici. Pod římsami je navržen protispád v konstantní hodnotě 6%. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová křídla. Na vtoku jsou navržena samostatná křídla v podobě opěrných zdí a na výtoku jsou navržena zavěšená křídla vetknutá do nosné konstrukce. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Na konci pravostranného křídla první opěry bude umístěna železobetonová vtoková jímka za účelem odvodnění vody z mostu a usměrnění odtoku vody ze zaústěného příkopu. Na římsách budou umístěna zábradelní svodidla. Na levostranné římse bude umístěno zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Na pravostranné římse pak zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní a s úrovní zadržení H2.  Na zábradelní svodidla navážou atypické a dlouhé výškové svodidlové náběhy. Koryto bude pod mostem opevněno kamenem do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele mostu. 
Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/368. Provoz nákladních vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Osobní a autobusová doprava bude probíhat po provizorní komunikaci a mostním provizoriu po pravé straně. Pěší provoz bude převáděn po zpevněné stezce na pravé straně provizorní komunikace a po mostním provizoriu, jehož součástí bude lávka pro chodce. 

Provedením opravy mostního objektu se zvýší bezpečnost silničního provozu a bude zabezpečena jeho únosnost a vyšší životnost.
[bookmark: _Toc434566149]Členění stavby
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 	Komunikace 
SO 201	Most ev.č. 368-019
SO 901	Provizorní komunikace

Stavba nemá provozní soubory.
[bookmark: _Toc434566150]Charakteristika staveniště
Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na komunikaci II. třídy v intravilánu obce Dlouhá Loučka. Most převádí silnici II/368 přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka. Stávající komunikace II/368 v dotčené lokalitě slouží k dopravní obslužnosti Svitavského okresu. V místě stavby se nacházejí některé inženýrské sítě viz. výkresová část dokumentace. Zařízení staveniště je uvažováno v místech uzavřené komunikace, v těsné blízkosti dotčeného mostního objektu.
[bookmark: _Toc434566151]Odvodnění staveniště
V prostoru staveniště bude povrchová voda vsakována a sváděna dle dosavadního stavu. Dno stavební jámy bude vyspádováno a voda z povrchu bude svedena do rohu jámy, kde bude umístěna jímka pro čerpání vody. 
Zhotovitel stavby musí zabránit kontaminaci podzemních i tekoucích vod škodlivými látkami vzniklými při realizaci stavby.
[bookmark: _Toc434566152]Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník popř. objednatel
Zařízení staveniště je uvažováno v místech uzavřené komunikace v těsné blízkosti dotčeného objektu.
Obvod staveniště, pozemky stavby a staveniště jsou přehledně prezentovány v přílohách B.2 Koordinační situace a B4. Záborový elaborát. Obvod staveniště je prezentován ve výše uvedené situaci a vymezuje pouze nezbytně nutnou plochu pro realizaci stavby.  
Staveniště bude oploceno provizorním oplocením z pletiva výšky 1,8 m. 
[bookmark: _Toc434566153]Zásady návrhu zařízení staveniště
[bookmark: _Toc434566154]Zařízení staveniště
Prostory zařízení staveniště jsou uvažovány na pozemcích stavby.
Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí apod. 

Vnitrostaveništní plochy mohou být využívány dle potřeb dodavatele stavby, avšak s ohledem na požadavky správců inženýrských sítí, podmínek stavebního povolení a platné legislativy
V místě stavby se nachází inženýrské sítě. Při montáži a manipulacích s konstrukcemi je nutné respektovat jejich polohu a ochranná pásma. 

Prostory zařízení staveniště a příjezdy je nutné případně zabezpečit tak, aby při pojezdech a manipulaci nedošlo k poškození podzemních sítí (např. panely na povrchu).  Konkrétní řešení je odvislé od technologie montáže a manipulace zhotovitele.

V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybavení prostorů a úhradu nákladů určuje SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.

Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož 
i postup vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, je záležitostí zhotovitele, který však musí v této věci respektovat případné podmínky ZDS a SoD, stavebního povolení, požadavky správců inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních, příslušné právní a technické přepisy. 
[bookmark: _Toc434566155]Návrh postupu a provádění výstavby
Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.)

Etapa I
· Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí 
· Přípravné práce: odstranění stromů a křovin, sejmutí ornice 
· Zřízení zařízení staveniště, 
· Zřízení objízdné trasy vč. dopravního značení
· Provedení provizorní komunikace a stezky pro pěší
· Osazení mostního provizoria s chodníkem 
· Zhotovení části pažení stavební jámy 

Etapa II
· Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev komunikace
· Odstraněné dosavadního ocelového zábradlí 
· Ubourání mostních říms 
· Provádění výkopů, bourání nosné konstrukce, opěr a křídel
· Provedení provizorního zatrubnění včetně hrázek
· Úprava základové spáry, provedení podkladního betonu  
· Provedení základů, rámových stojek a křídel ze železobetonu
· Zhotovení podpěrné skruže rámové příčle 
· Provedení rámové příčle a křídel ze železobetonu
· Provedení nátěrů proti zemní vlhkosti
· Provedení přechodových oblastí včetně drenáží a zásypů konstrukcí  
· Provedení hydroizolačního systému na NK
· Provedení železobetonových říms na mostě 
· Zhotovení vtokové jímky
· Odstranění pažení stavební jámy 
· Položení podkladních vrstev komunikace 
· Provedení sklopených obrubníků za římsami 
· Položení živičného kytu komunikace
· Osazení zábradelních svodidel včetně náběhů 
· Převedení osobní a autobusové dopravy na most
· Odstranění provizorní komunikace a mostního provizoria
· Ukončení objízdné trasy nákladní dopravy, převedení provozu na most

Etapa III
· Provedení koryta pod mostem z kamene do betonového lože 
· Opevnění břehů koryta, svahů a ploch za římsami 
· Odstranění provizorního zatrubnění, 
· Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem
· Odstranění zařízení staveniště
· Úklid dotčených ploch
[bookmark: _Toc434566156]Předčasné užívání objektů
Není uvažováno. Celá stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.
[bookmark: _Toc434566157]Možné napojení na zdroje
[bookmark: _Toc434566158]Napojení ZS na inženýrské sítě
Voda pro potřebu stavby bude dovážena v cisterně.
Elektrická energie bude na staveništi zajištěna staveništním rozvaděčem popř. elektrocentrálou. (zajištěno zhotovitelem stavby)
Napojení na další zdroje není uvažováno.
Případné připojení zařízení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel.
[bookmark: _Toc434566159]Možnosti nakládání s odpady
[bookmark: _Toc256062698][bookmark: _Toc282424828][bookmark: _Toc434566160]Nakládání s odpady
S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.
· zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků
· Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
· Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
· 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
[bookmark: _Toc434566161]Přístupy na staveniště
Pro přístup na staveniště bude využita stávající převáděná silnice II/368. Přístup na staveniště je možný z obou směrů. 
[bookmark: _Toc282424821][bookmark: _Toc434566162]Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí
V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP,
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
[bookmark: _Toc282424822][bookmark: _Toc434566163]Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření
Žádné zvláštní požadavky na provádění stavby nejsou známy.
[bookmark: _Toc434566164][bookmark: _Toc320103595]Návrh řešení dopravy během výstavby 
[bookmark: _Toc434566165]Obecně
Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/368. Provoz nákladních vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Osobní a autobusová doprava bude probíhat po provizorní komunikaci a mostním provizoriu po pravé straně. Pěší provoz bude převáděn po zpevněné stezce na pravé straně provizorní komunikace a po mostním provizoriu, jehož součástí bude lávka pro chodce. 
[bookmark: _Toc434566166]Dopravní opatření
Tato dopravní opatření jsou zpracována s předstihem před zahájením stavby a jejich účelem je stanovit koncepci řešení rozsahu dopravního značení pro soupis prací. Před zahájením stavby, kdy bude jasné období výstavby, zhotovitel a stav provozu na komunikacích, které budou výstavbou dotčeny, bude provedeno upřesnění s přesným rozmístěním jednotlivých dopravních značek. To bude provedeno v rámci RDS.
V rámci RDS bude DIO případně upraveno s ohledem na momentální stav dopravy, jiné objízdné trasy v oblasti a další okolnosti. 
Obnova mostu bude probíhat za částečné uzavírky komunikace č. II/368. Provoz pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t (mimo BUS) bude převeden na objízdnou trasu po silnicích I. a II. třídy. Ostatní vozidla budou převedena na provizorní komunikaci v místě stavby a provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelných signalizačních zařízení.
Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně po silnicích č. II/368, II/366, I/43, I/34, I/35.
Vyznačení této trasy na všech kříženích s komunikacemi na objízdné trase bude provedeno pomocí dopravních značek IS11c. 
V místech napojení objízdné trasy budou rozmístěny značky IP22 s informací o uzavírce mostu. 
Pokud se stávající značení dostane do kolize nebo do nesouladu s dočasným značením objízdných tras bude toto zakryto nebo přeškrtnuto reflexní páskou. 

Zhotovitel je povinen realizovat dopravní opatření v souladu se schváleným dopravním značením a toto udržovat po celou dobu stavby viditelné, čitelné, čisté a plně funkční. Veškeré náklady na jeho údržbu si musí zahrnout do položek za zřízení a demontáž.
Dopravní značení je navrženo v rozsahu, který je potřebný k zajištění bezpečné a plynulé silniční dopravy a dostatečné orientaci účastníků silničního provozu v souladu s příslušnými předpisy.
[bookmark: _Toc434566167]Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm
Staveniště bude ohrazeno plotem a zábradlím tak, aby nemohlo dojít k pohybu osob na staveništi. 
[bookmark: _Toc434566168][bookmark: _Toc256062697]Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví:
· zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
· zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo do hloubky 
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovním prostředí
· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických  zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:
· práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,
· práci ve výškách,
· prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,
· manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, 
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene.
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.
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Ochranná pásma inženýrských sítí
V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovod LT DN 125, ve správě VHOS a.s. Moravská Třebová
- podzemní sdělovací vedení ve správě Telefonica O2
- venkovní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.

Stavba bude probíhat v ochranných pásmech uvedených sítí. S přeložkami sítí se neuvažuje. Sdělovací vedení O2 bude během rekonstrukce mostu odhaleno, vyvěšeno a ochráněno. Před prováděním opevnění terénu bude vedení uloženo zpět do původní polohy. Za účelem jeho ochrany bude před uložením opatřeno plastovou chráničkou. 
Vlivem umístění mostu nedojde ke kontaktu s vedením vodovodního potrubí. Je však nutno postupovat obezřetně při provádění výkopových prací. V případě obnažení potrubí dojde k jeho zajištění a ochránění. 

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. 


Obecné základní požadavky
· Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci.
· Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005.
· Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení.
· Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě.
· Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem.
· Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození.

· Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí prokazatelný zápis.
· Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce.
· Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele.
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Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 
- nad 1kV do 35 kV	7m 
- nad 35 kV do 110 kV	12 m 
- nad 110 kV do 220kV	15 m 
- nad 220 kV do 440 kV	20 m 
- nad 440 kV	30 m 
U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 
- do 110 kV	1 m 
- nad 110 kV	3 m 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 

Ochranná pásma činí:
- u plynovodů a přípojek 
nad průměr 500 mm	12 m 
od průměru 200 mm do 500 mm	8 m 
do průměru 200 mm včetně	4 m 
- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m 
- u technologických objektů	4 m 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 
- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany 
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranné pásmo tepelných sítí  	 
- od povrchu potrubí 	2,5 m 


Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech. 
[bookmark: _Toc282424830][bookmark: _Toc434566172]Závěr
Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS a slouží jako podklad pro nabídku předmětných zhotovitelů a jako podklad pro zpracování realizační dokumentace. 

Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby.

V Hradci Králové 07/2015	Ing. Karel Krčma
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