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SOD č.: SMLO-17/1073/200/20/2019 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-17/1073/200/20/2019 
                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Michal Konečný – technik 
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“) a 

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

Zastoupený:  Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
       Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci 
                 Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci  

Se sídlem:     K Silu 1143, 393 Pelhřimov  
                 oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01Chrudim 

  
IČO:      48035599   
DIČ:      CZ48035599    
Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 430201005/2700 
E-mail:   j.fikejzlova@swietelsky.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí ,e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554 
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti, e-mail: m.lukes@swietelsky.cz    

  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš 
Jančárek, stavbyvedoucí  

 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-17/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - 
Vížky“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto: 
 
1.Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 133 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. 
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, 
jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 
2.Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny. 
 
Odůvodnění: změna oproti původní PD – navýšení rozsahu stavebních prací u hloubkových 
sanací. 
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III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram prací. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Chrudim dne:  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
       Ing. Miroslav Němec                  Ing. Martin Lukeš 

                 ředitel  ředitel oblasti Pardubice (na základě plné 
moci) 

      Správa a údržba silnic                                          Jarmila Fikejzlová 
        Pardubického kraje vedoucí obchodního oddělení (na základě 

plné moci) 
Swietelsky stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD  
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Bourací práce podkladních vrstev
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Ohumusování

Recyklace za studena
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DIO - úplné omezení
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Asfaltové vrstvy

Krajnice

Provedení kamanaliza�ních p�ípojek

Dlaždi�ské práce

Pokládka kon. Vrstev ŠD

Pokládka kon. Vrstev KSC
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