
1/3            
SOD č.: SMLO-189/1073/200/20/2019 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-189/1073/200/20/2019 
                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. III/3434 Petrkov – křiž. III/35522 
Včelákov“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Michal Konečný – technik 
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

 

I. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: M – SILNICE a.s. 

Zastoupený: Ing. Zdenkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě 
písemného pověření představenstvem 

Se sídlem:  Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO:   42196868 
DIČ:   CZ42196868 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / 
Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. B zn. 430 

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 1080015329/ 0800 
E-mail:   obchod@msilnice.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-189/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. 
III/3434 Petrkov – křiž. III/35522 Včelákov“ ( dále jen „Smlouva“ ).  
 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
17.666.567,17 Kč (Slovy:  
Sedmnáct milionů šest set šedesát šest tisíc pět set šedesát sedm korun 
českých a 17/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 3.709.979,11 Kč (Slovy: Tři miliony sedm set devět tisíc devět set 
sedmdesát devět korun českých a 11/100).  
 
Cena včetně DPH činí  21.376.546,28 Kč (Slovy: Dvacet jedna milionů tři sta 
sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a 28/100).  
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Odůvodnění: Na základě nevyhovujících zkoušek sanace krajů vozovky bylo rozhodnuto se 
souhlasem TDI o prohloubení sanace o 0,4 m.      

        

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je Změna stavby č. 1 SO 100 Komunikace. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Chrudim dne: 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec     Ing. Zdeněk Babka 
                 ředitel místopředseda představenstva 
      Správa a údržba silnic na základě písemného pověření 
        Pardubického kraje      představenstvem 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS1913, Rekonstrukce silnice III/3437  křiž. III/3434 Petrkov - Včelákov 

SO 100, Komunikace 

SO 100, Komunikace 

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s. 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 6.11.2019 

 16 352 556,37

 3 434 036,84

 19 786 593,21

 16 163 532,37

 1,00

 16 352 556,37 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč 

Kč 

Kč 

Změna stavby č. 1 SO 100 Komunikace 

 189 024,00

 39 695,04

 228 719,04

Aspe 

3.6.2.2 

1 Strana: 

Změna stavby - celkem: 

Firma: M - SILNICE a.s. 



 
Aspe 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

MS1913, Rekonstrukce silnice III/3437  křiž. III/3434 Petrkov - Včelákov 
SO 100, Komunikace 
SO 100, Komunikace 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Položky změny stavby č. 1 

3.6.2.2 

2 Strana: Firma: M - SILNICE a.s. 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 
krajnice, sanace 

M3  105,600  283,00  29 884,80 

Celkem  29 884,80 

1 - Zemní práce 

 9 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 
výkop pro sanace zemní pláně pod vozovkou i krajnicí - ČERPÁNO POUZE SE 
SOUHLASEM TDI 
Je napočítána sanace jednho okraje vozovky v celé délce úseku - bude však 
čerpáno dle skutečné potřeby! 

M3  105,600  428,00  45 196,80 

Celkem  45 196,80 

5 - Komunikace 

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
Sanace zemní pláně pod krajem vozovky - Bude použita štěrkodrť frakce 0/200 
s prosypem frakce 0/63 

M3  105,600  1 079,00  113 942,40 

Celkem  113 942,40 

Celkem za rozpočet  189 024,00 
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