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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SO 110 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO 

OBJEKTY SO 101,102,103,201  

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA : „Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina, PD“ 
SO 101 – KOMUNIKACE 1 
SO 102 – KOMUNIKACE 2 
SO 103 – KOMUNIKACE 3 
SO 201 – PROPUSTEK V KM 2,146 06 (SO 101) 
SO 801-SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Moravská Třebová 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
 

: Nová ves u Moravské Třebové (705641) 
Kunčina (677141) 

STUPEŇ PD : Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

SILNICE  III / 368 23 

OBJEDNATEL:  
 

: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031 

PROVOZOVATEL 
 

: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031 

PROJEKTANT 
 

   

: Prodin a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
IČ: 25292161 
Odpovědný projektant: Jana Förstlová 
                                     +420 725 601 925 
                                     ČKAIT: 0602529 
                   Vypracoval: Jana Förstlová 
                                     +420 725 601 925   
                e-mail: jana.forstlova@prodin.cz 
Ing. činnost:                  Bohuslava Derková 
                                     +420 724 374 189 

DATUM ZHOTOVENÍ 
DOKUMENTACE 
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2   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Závěr z jednání 
• Mapové podklady  
• Průzkum v místě navrhované stavby  
• TP 66  Zásady pro přechodné dopravní značení + doplňující TP 
• Dokumentace silničních objektů předmětné stavby 

 
3   DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 

Jedná se o modernizaci stávající silnice III/368 23 v intravilánu obcí Kunčina Nová Ves, Kunčina. 
Začátek rekonstrukce silnice je situován od svislého dopravního značení obec Kunčina – Nová 
Ves a končí v této etapě u svislého značení konec obce Kunčina. 
 
Požadavkem objednatele (i  vzhledem ke stávajícím stísněným zájmovým poměrům) je zachovat stávající 
šířkové i výškové uspořádání komunikace. Pouze dojde k lokálnímu rozšíření v obloucích. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci silnice po budování nové splaškové kanalizace (pokládání 
kanalizace jak v podélném, tak příčném směru vedení), je rekonstruovaný úsek rozdělen na 5 částí, 
zejména z důvodů existence stávajících mostů, které nejsou součástí rekonstrukce silnice. 
Minimální šířka vozovky – resp. asfaltové obrusné vrstvy – 5,50 m – jedná se o stávající šířku vozovky, 
pouze v začátku úpravy z důvodů stávajících šířkových poměrů, existence vototeče po levé straně a 
stávajících silničních příkopů po pravé straně vozovky cca v délce 200 m je šířka vozovky min. 4,50 m – 
viz. situace. Krajnice – šířka 0,50 m, 0,75 m– v případě osazení dz vodících sloupků. 
 
Úseky: 
Zastavěná část 
SO 101 – Komunikace 1 – délka rekonstrukce 3,596 51 km -  (Kunčina Nová Ves, Kunčina) 
SO 102 – Komunikace 2 – délka rekosntrukce 0,162 11 km - ( Kunčina – úsek mezi mosty) 
SO 103 – Komunikace 3 – délka rekontrukce   1,420 87 km – (Kunčina) 
 
Rekonstrukce silnice se navrhuje provést pouze formou rekonstrukce asfaltového souvrství, doplnění (v 
koordinaci s plánovanou výstavbou chodníku) a rekonstrukci silniční bet. obruby po levé straně ve směru 
staničení, po pravé straně ve směru staničení dojde k doplnění sil. obruby pouze lokálně (viz. situace) – 
jedná se o úseky v zastavěné části obcí.  
V nezastavěné části se navrhuje zachování st. ukotvení do nezpevněných krajnic – tyto části budou 
realizačně součástí druhé etapy. 
V případě zjištění poruch pronikajících do podkladních vrstev vozovky se navrhuje obnova podkladních 
vrstev a  případně sanace podloží, případně rekonstrukce celé vrstvy pozovky, zejména u 
rekonstruovaného stávajícího propustku v km 2,146 06 v objektu SO 101 – Komunikace 1. 
Součástí rekonstrukce jsou další nezbytné nutné práce (doplnění vodorovného dopravního značení, 
reprofilace příkopů, rekonstrukce stáv. propustků – u příčných propustků zejména jejich čel, u podélných 
propustků k jejichc částečné rekonstrukci vzhledem k jejich počtu, , rekonstrukce stáv. odvodnění a 
doplnění odvodňovacích prvků aj.) 
Odvodnění: 
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odvodnění vozovky je navrženo s využitím stávajících odvodňovacích prvků – přirozené odvodnění – 
vsaky – přilehlá zeleň, reprofilované silniční příkopy, případně vybudování vsakovacích žeber. 
Je navržena rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků (sil. vpusti, liniové odvodnění pomocí žlabů) – 
viz. situace. Stávající vpusti jeví dožitý stav a proto je navržena jejich rekonstrukce a případně jejich 
doplnění vzhledem k počtu vpustí a odvodňovaných ploch. 
V rámci rekonstrukce silnice je navržena v plném rozsahu rekonstrukce stávajícího příčného propustku u 
objektu SO 101 v km 2,146 06 – objekt SO 201.  V blízkosti tohoto propustku dojde k rekonstrukci 
násypového tělesa vozovky. 
Zbývající příčné propustky – trouby propustků se navrhuje pročistit tlakovou vodou a vtoká a výtoková 
čela propustků rekonstruovat. 
Podélné propustky – v zastavěné části se navrhuje pročištění trub podélných propustků tlakovou vodou,  
v nezastavěné části se navrhuje pročištění trub a rekonstrukce případně doplnění svahových čel 
propustků. 
Stávající dopravní značení bude rekonstruováno a doplněno. Bude doplněno vodorovné dopravní 
značení. 
Zelené plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
 
Řešený úsek je obsluhován linkovou autobusovou dopravou. 
 
Realizace rekonstruovaného úseku se navrhuje provádět za omezení silničního provozu, z důvodu 
nemožnosti objízdných tras zejména pro vozidla nákladní dopravy a autobusy. 
 
Celkové délka stavby (objektů SO 101, 102,103,201,801) je předpokládána 9 měsíců za omezení 
provozu. 
 
Celková délka výstavby je odhadována na cca  9 měsíců (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu 
stavebních prací dle návrhu vybraného zhotovitele), za podmínky, že objekty v intravilánu obcí budou 
prováděny ve dvou úsecích najednou v minimální vzdálenosti alespoň 2 km. 
 
Stavbu rekonstrukce vozovky v intravilánu obcí se dále navrhuje provádět po polovinách a po 
jednotlivých mezikřižovatkových úsecích za podmínky, realizovat dva úseky najednou ve 
vzájemné  vzdálenosti alespoň 2 km.  
 
Pozor!!! V území se nachází podniky zabývající se zemědělskou výrobou.  
Je proto zapotřebí provést zejména zemní práce v jarních měsících z důvodu letních 
zemědělských prací a potřeby odvést komodity ze zemědělských polí. 
 
Dopravní opatření budou vyžadovat dopravní omezení. Tato opatření je nutné eliminovat na co 
nejkratší dobu. 
Bude návěstěno omezení vjezdu – zákaz vjezdu nákladních automobilů do 3,5 t s dodatkovou 
tabulkou do 3,5 t a textem mimo dopravní obsluhu.  
Bohužel k poloze obce a terénním možnostem nelze uvádět objízdnou trasu. Tímto návrhem se 
předpokládá snížení vozidel projíždějících obcí. 
 
Tabule návěstí IS 11c se navrhuje umístit zejména na: 
 
Křižovatkách silnic:  
I/43 x 36823  
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I/35 x místí komunikace – sjezd do města Moravská Třebová 
I/35 x II/368 – okružní křižovatka (provozní staničení km 190) 
I/35 x III/3711 – okružní křižovatka (provozní staničení km 190) 
 
 
Ve Městě Moravská Třebová na křižovatkách: 
II/368x III/3711 – ve městě Moravská Třebová 
II/368x III/36825 – ve městě Moravská Třebová 
II/368x III/36823 – ve městě Moravská Třebová 
 
Předpokládaná realizace: 
 – objekty SO 101 až 103 Komunikací + objekt rekonstrukce propustku SO 201 do konce roku 2020  
 
Silnice III/368 23 je komunikací, která přivádí vozidla ke státní silnici I.třídy I/43 (Dětřichov) a silnici II. třídy 
č. 368 Moravská Třebová. 
 
Dojde k omezení provozu, především formou snížení maximální povolené rychlosti v místě oprav, 
předpoklad je 20 km/h. Dále je stavbu navrženo provádět po úsecích v jednom jízdním pruhu, u 
objektů v intravilánu za podmínky realizací 2 úseků najednou ve vzdálenosti alespoň 2,00 km. 
Provoz bude řízen dočasným dopravně světelným zařízením. 
Vzhledem k minimálním šířkám vozovky bude lokálně provedeno dočasné zpevnění a rozšíření 
krajnic frézinkem, tak aby bylo možné míjení nákladních vozidel a autobusů. 
 
Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních 
podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
 
Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních 
podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – zejména 
B/1, B/2,  B/3, B/4 , B /5.1, B/5.2, B/6,  B/8, B/14.1, B/14.2, B/16, B/17, B24, v extravilánu pak C1, C5, 
C6,C11. 
 
Celkem se počítá s osazením 12 ks IS 11a (Návěst před objížďkou) + dodatková tabulka s omezením – 
vyznačení druhu vozidla a tonáž.  

 
• Dále při uzavírkách bude použita zákazová dopravní značka B1 v kombinaci s dodatkovou 

tabulkou E13 dovolující vjezd vozidel stavby a dopravní obsluze. 
 

• Finální asfaltová obrusná vrstva bude provedena v celé šíři komunikace, bude záležet 
na dohodě investora s realizační firmou. 
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Omezení provozu (cca 270 kalendářních dnů-9 měsíců) 
 
IS11a, cedule velká s vyznačením údajů o omezení   12x 
 

Počítáno na dvě  pracovní části v délce úseku  cca 400 m – za omezení provozu  
(celkem se navrhuje 13 úseků v délce  cca 400 m) 

 
B1       4ks 
+E13 - mimo vozidel stavby a dop.obsluhy       4ks 
A6a – zúžená vozovka z obou stran  4ks 
A6b – zúžená vozovka z jedné strany  4ks 
A7a - nerovnost vozovky    4ks 
A8 - nebezpečí smyku    4 ks 
A15 – práce na silnici    4 ks 
A17 - odlétající štěrk    6 ks 
 
B20a Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h  4x 
B20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti 20 km/h 4x 
B21a zákaz předjíždění    4x 
B21a konec zákazu předjíždění   4x 
 
C4a – přikázaný směr objíždění vpravo  2x 
C4b – přikázaný směr objíždění vlevo  2x 
 
IJ 4b – Označník zastávky    
 
IP10a  Slepá pozemní komunikace   2x  s dodatk. vzdálenost 
Z2 Zábrana k vyznačení ohrazení pracoviště 4x + 4 x 3 ks  Výstražná světla typu 1 
50 x  Z4 (pro rozestupy 5 - 10 m)  
Kužel Z1     20 ks 
Z2 Zábrana pro označení uzavírky    4x + 2 ks x 6  Výstražná světla typu 1 
Mobilní semaforová souprava   2x 

 
zakrytí stáv.dz – zejména směrové cedule 
 
ocelová deska pro přejíždění výkopu  2x 
 
dočasné lokální zpevnění krajnic frézinkem v šíři 1,00 m, délce 2 x 200 m, tl. 0,20 m 
(počítáno na jeden úsek v délce 400 m) 
 

 
3.1 OBJÍZDNÁ TRASA  
 

Realizace rekonstruovaného úseku se navrhuje provádět za omezení silničního provozu, z důvodu 
nemožnosti objízdných tras zejména pro vozidla nákladní dopravy a autobusy. 
 
Objízdná trasa nebude vyznačována!!!!!!!!!!! 
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Dojde k opravě asfaltového souvrství konstrukce vozovky, případně k opravě krajů vozovky, opravě 
příčných a podélných propustků. 
 
Dopravní opatření budou vyžadovat dopravní omezení. Tato opatření je nutné eliminovat na co 
nejkratší dobu. 
Bude návěstěno omezení vjezdu – zákaz vjezdu nákladních automobilů do 3,5 t s dodatkovou 
tabulkou do 3,5 t a textem mimo dopravní obsluhu.  
Bohužel k poloze obce a terénním možnostem nelze uvádět objízdnou trasu. Tímto návrhem se 
předpokládá snížení vozidel projíždějících obcí. 
 
Tabule návěstí IS 11c se navrhuje umístit zejména na: 
 
Křižovatkách silnic:  
I/43 x 36823  
I/35 x místí komunikace – sjezd do města Moravská Třebová 
I/35 x II/368 – okružní křižovatka (provozní staničení km 190) 
I/35 x III/3711 – okružní křižovatka (provozní staničení km 190) 
 
Ve Městě Moravská Třebová na křižovatkách: 
II/368x III/3711 – ve městě Moravská Třebová 
II/368x III/36825 – ve městě Moravská Třebová 
II/368x III/36823 – ve městě Moravská Třebová 
 

 
3.2. DOBA OMEZENÍ 

Je odhadována na 9 měsíců (270 dní) v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. 
Přesný harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby. Návrh harmonogramu viz. příloha. 
 

V daném území jsou plánované stavby jiných stavebníků: 
 
- Splašková kanalizace Kunčina (investice Obec Kunčina) 
 
- Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa (investice –Skupinový vodovod Moravskotřebovska) – 
realizace bude probíhat v úseku cca od křižovatky před prodejnou Hruška  - Kunčina čp.250 (SO 103 
staničení 0,240) a bude končit cca u čp.58 Kunčina(směr proti staničení SO 101 staničení km 3,180) – 
délka cca 1 km – časový horizont  cca 03/05 2020 
- Uložení horního vedení NN do podzemních kabelů – (investice ČEZ Distribuce, a.s.) – realizace 
ukládání kabelů el. vedení do země bude probíhat v úseku cca od čp.174 (SO 101 staničení km 2,330) po 
čp. 225 (budova vedle obecního úřadu SO 102 - staničení km 0,090 ) - časový horizont  cca 06-08/2020 
 
Proto se navrhuje v této části  v intravilánu obce Kunčina realizovat rekonstrukci silnice až po 
uložení sítí vodovodu a el. podzemního vedení!!!!! 

 
 Dokončovací práce (dopravní značení, terénní úpravy příkopů atd) lze provádět i za plného 
 provozu. 

 
Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích: 
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                                                                                              Vypracovala:  Jana Förstlová 

         Prodin a.s. 
         Jiráskova 169 
         530 02 Pardubice 
         +420 725 601 9251 
     V Pardubicích, březen 2020 


