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SOD č.: SMLO-182/1073/200/20/2019 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-182/1073/200/20/2019 
                  

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – 
Prostřední Lipka“ 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“) a 

II. STRABAG a.s. 

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
  

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5   

IČO: 608 38 744    

DIČ: CZ60838744    

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.    
B 7634 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 112071233/0300  
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
E-mail: lenka.suchanova@strabag.com  

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2019/090 Číslo stavby zhotovitele: RD          

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com) 
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357) 
Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341) 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com) 
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357) 
Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341) 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com) 
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357) 
Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341) 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, 
radek.novotny@strabag.com) 
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, 
pavlina.jirickova@strabag.com) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 
I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-182/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – 
Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“ ( dále jen „Smlouva“ ).  
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II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto: 

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
28.949.340,02 Kč (Slovy:  
Dvacet osm milionů devět set čtyřicet devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých a 
02/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 6.079.361,40 Kč (Slovy: Šest milionů sedmdesát devět tisíc tři sta 
šedesát jedna korun českých a 40/100).  
 
Cena včetně DPH činí  35.028.701,42 Kč (Slovy: Třicet pět milionů dvacet osm 
tisíc sedm set jedna korun českých a 42/100).  

 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      V Hradci Králové dne:  
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Radek Novotný 

                 ředitel       technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
      Správa a údržba silnic      STRABAG a.s. 
        Pardubického kraje 
 

 

 

----------------------------------------- 
Pavlína Jiříčková 

ekonomický vedoucí oblasti 
Hradec Králové STRABAG a.s. 
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