
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Závazný návrh SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-198/1073/200/20/2020

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“,
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

000 85 031

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

Ing. Antonín Jalůvka, jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M., jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

(dále jen „Objednatel“)

Správce stavby: bude jmenován Objednatelem v souladu s Pod-čl. 3.1 Smluvních 
podmínek před oznámením o Datu zahájení prací podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek 
(Příloha č. 8 - Zadávací dokumentace).

mailto:info%40suspk.cz
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II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: OHL ŽS, a.s.

Zastoupená: Ing. Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě pověření

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1014501513 / 5500

E-mail: ohlzs@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Zlatník, stavbyvedoucí

Zástupce zhotovitele: Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina.

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(dále jen „Smluvní podmínky“).

mailto:ohlzs%40ohlzs.cz
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II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle:

• Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Prodin 
a.s., sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 252 92 161, která tvoří Přílohu 
č. 1 této smlouvy;

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;

(dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

50 104 709,- Kč (Slovy: padesátmilionůstočtyřitisícesedmsetdevět korun českých) 
bez DPH

(dále jen „Přijatá smluvní částka“).

DPH činí 10 521 989,- Kč
(Slovy:desetmilionůpětsetdvacetjednatisícdevětsetosmdesátdevět korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 60 626 698,- Kč (Slovy:
šedesátmilionůšestsetdvacetšesttisícšestsetdevadesátosm korun českých).

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době do 240 kalendářních dnů od Data zahájení 
prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději 
poslední den doby dokončené Dílo předat Objednateli.

IV.2. Místem plnění je silnice III. třídy č. 368 23 v úseku km 8,846 - 15,768 km.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

IV.3. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ 
část Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 
prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
být realizována výhradně Zhotovitelem.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

• má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což 
dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

Ostatní ujednání
IV. 5. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

V. 1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou závazné podle pořadí
uvedeného v Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek

• Dopis nabídky, Příloha k nabídce (Příloha č. 10 - Zadávací dokumentace);

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (Příloha č. 8 - Zadávací 
dokumentace);

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Příloha č. 9 - Zadávací 
dokumentace);

• Technická specifikace (Příloha č. 11 - Zadávací dokumentace);

• Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 - 
Zadávací dokumentace);

• Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace);

• Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH 
ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH (Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace)

• Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace);

• Doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí.
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V.2. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob Smluvních stran.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Němec 
Datum: 
2020.07.10 
07:29:45 +02'00'

Digitálně
Pptr podepsal Petr
■ trLl Zbraněk

Z_ UI d I IC ř\ 2020.07.09
12:18:43 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

Ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Petr Zbraněk

ředitel Divize R - Dopravní stavby 

pověřený za OHL ŽS, a.s.
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DOPIS NABÍDKY

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“

PRO: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, 
Doubravice 98, PSČ 533 53

DODAVATEL: OHL ŽS, a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 42 796

T~> z "I v • Z • 1 • v z 1 z z 1 1 z 1 z v 1 z v • zŘádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné 
zakázky, zejména podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické 
specifikace, Soupisu prací (výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních 
dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení 
zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu 
s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z 

ceny (a)
(c) = (a) + (b)

Rekonstrukce silnice 
III/368 23 Kunčina

50 104 709,- 10 521 989,- 60 626 698,-

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek 
prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v 
rámci zakázky.
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Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících 
kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 
v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH

70 % 50 104 709,- Kč bez DPH

Délka Doby pro dokončení 
díla

30 % 240 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit 
po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata 
kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

• Dopis nabídky, Příloha k nabídce

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (Příloha č. 8 - Zadávací 
dokumentace)

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Příloha č. 9 - Zadávací 
dokumentace)

• Technická specifikace (Příloha č. 11 - Zadávací dokumentace)

• Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 - 
Zadávací dokumentace)

• Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace)

• Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH 
ve stavebnictví - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Příloha č. 4 - 
Zadávací dokumentace)

• Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace)

• Doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, 
začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a 
dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě 
oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně
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uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými
V Z | V Z • Z *Z | • Z Z "1 ... -v- • • X 1 z z •počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a 

smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má 
právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

V • \Z V 1 \z" 1 Z V V • V Z /"> 1 • I 1 • • i Z 1 l lpřičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou 
uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené 
před podpisem Smlouvy.

Petr
Zbraněk

Digitálně podepsal 
Petr Zbraněk 
Datum: 2020.07.09 
12:24:54+02'00'
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Informace

Název a adresa
Objednatele

1.1.2.2, 1.3

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Pardubice, Doubravice 98, 533 53

IČO: 000 85 031

Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3
OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Správce stavby 1.1.2.4

Bude jmenován Objednatelem v souladu s Pod-čl.
3.1 před oznámením o Datu zahájení prací podle
Pod-čl. 8.1.

Doba pro dokončení
Díla

1.1.3.3 240 kalendářních dnů

Doba pro uvedení
stavby do provozu

1.1.3.10 Nepoužije se.

Záruční doba 1.1.3.7

a) 60 měsíců na stavební práce
b) 36 měsíců na živičné práce
c) 60 měsíců na svislé dopravní značení
d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení
e) 120 měsíců na izolace
f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky.

Náklady
1.1.4.3

Výše Nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů
vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná
na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a- 
ceniky/metodiky/

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se.

Dílo 1.1.5.8 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Informace

Elektronické 
přenosové systémy

1.3
E-mail, společné datové prostředí ve smyslu
ZTKP, část II.2, bod 5.

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod- 
článku 8.1

Výše Zajištění splnění
smlouvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou
bankovní záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění
vad

4.25
5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou
bankovní záruky v listinné podobě

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod- 
článku 4.4

1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle
Pod-článku 4.29

Nepoužije se

4.28 c)

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

50 000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec

2 000 000 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení

100 000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do
provozu

Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Informace

4.28 g)

Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 
11.4

40 000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné
milníky

4.29 Nepoužije se.

Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 8.3

Harmonogram bude vytvořen v souladu 
s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI
v aktuálním znění, která je dostupná na
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/

Harmonogram bude předkládán v otevřeném
formátu .mpp

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:

Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních
prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) 
publikovaná Českým statistickým úřadem na:
https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 Nepoužije se.

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)

Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr


Příloha č. 10 - Dopis nabídky a Příloha k nabídce

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Informace

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7

10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu
v termínu podle pokynu Správce stavby podle 
Pod-článku 8.3

10 % průběžné platby

14.6 f)

Nepředložení nebo neudržování v platnosti 
pojistné Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 100 000 000,- Kč bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem.

Datum do kdy musí
být jmenována DAB

20.2 Nepoužije se

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se

Potr Digitálně podepsal
r CU PetrZbraněk

7 h r n ó k Datum: 2020-07-09Z_UI dl lt.l\ 12:24:13+02'00'



Příloha č. 10 - Dopis nabídky a Příloha k nabídce

- POSTUP PŘI VARIACÍ CH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran 
při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 
Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové 
práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení
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1.1

Definice

1.1.1
Smlouva

Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky“), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto 
Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova ozna
čující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu 
nevyplývá něco jiného.

1.1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto 
Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty 
(pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „Smlouva o dílo“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který od
kazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o dílo].

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ je Objednatelem podepsaný dopis o formálním 
přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících 
vzájemné oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis 
o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je označován výra
zem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum 
podpisu Smlouvy o dílo.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připra
ven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.

1.1.1.5 „Technická specifikace“ je dokument nazvaný jako technická specifikace 
tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací 
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.

1.1.1.6 „Výkresy“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých
koli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) 
v souladu se Smlouvou.

1.1.1.7 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, při
pravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou 
zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, úda
je, seznamy a rozpisy položkových cen.

1.1.1.8 „Nabídka“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zho
tovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připo
jené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Výkaz výměr“ a „Seznam hodinových sazeb“ jsou dokumenty tak nazva
né (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

Obecné podmínky © FIDIC 1999 1

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

1.1.2
Strany a osoby 1.1.2.1 „Strana“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

1.1.2.2 „Objednatel“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a práv
ní nástupci této osoby.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise na
bídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo 
osob).

1.1.2.4 „Správce stavby“ je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce 
Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo 
jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle 
Pod-článku 3.4 [Výměna správce stavby].

1.1.2.5 „ Zástupce zhotovitele “ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo 
případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [Zástupce zhotovi
tele], která jedná jménem Zhotovitele.

1.1.2.6 „Personál objednatele“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-člán- 
ku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] a všichni ostatní 
pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejně 
jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem 
stavby jako Personál Objednatele.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele“ jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který 
Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky 
a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jaký
koli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.

1.1.2.8 „Podzhotovitel“ je jakákoli osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel 
části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla a právní 
nástupci každé takové osoby.

1.1.2.9 „Rada pro rozhodování sporů / Dispute Adjudication Board (DAB)“ je oso
ba nebo tři osoby takto uvedená(é) ve Smlouvě nebo jiná osoba(y) jmenova- 
ná(é) podle Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů] nebo 
Pod-článku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozho
dování sporů].

1.1.3
Data, zkoušky,
lhůty a dokončení

1.1.2.10 „FIDIC“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní 
federace konzultačních inženýrů.

1.1.3.1 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.

1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [Zaháje
ní prací na díle].

1.1.3.3 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle 
okolností) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [ Prodlou
žení doby pro dokončení]), počítaná od Data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky“ jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohod
nuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny
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podle Článku 9 [Přejímací zkoušky] před převzetím Díla nebo Sekce (podle 
okolností) Objednatelem.

1.1.3.5 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objed
natelem].

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované 
ve Smlouvě, které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních pod
mínek po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem.

1.1.3.7 „Záruční doba“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnos
tí) podle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle 
Pod-článku 11.3 [Prodloužení záruční doby]), počítaná od data dokončení
Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí ].

1.1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy“ je potvrzení vydané podle Pod-článku 11.9 
[Potvrzení o splnění smlouvy].

1.1.3.9
1.1.4
Peníze a platby 1.1.4.1

„den“ je kalendářní den a „rok“ je 365 dnů.

„Přijatá smluvní částka“ je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za pro
vedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2 „Smluvní cena“ je cena definovaná v Pod-článku 14.1 [Smluvní cena] a ob
sahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3 „ Náklady “ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynalo
ženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a po
dobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení závěrečné platby“ je potvrzení platby vydané podle Pod-článku
14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby].

1.1.4.5 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování definované v Pod-článku 14.11 [Žá
dost o potvrzení závěrečné platby].

1.1.4.6 „Cizí měna“ je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena, ne 
však Místní měna.

1.1.4.7 „Potvrzení průběžné platby“ je potvrzení platby vydané podle Článku 14 
[Smluvní cena a platební podmínky], jiné než Potvrzení závěrečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna“ je měna Země.

1.1.4.9 „Potvrzení platby“ je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky].
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1.1.4.10 „Podmíněný obnos“ je obnos (je-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako 
podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Tech
nologického zařízení, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 [Podmí
něné obnosy].

1.1.4.11 „Zádržné“ jsou akumulované zadržené peníze, které Objednatel zadržuje 
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podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] a vyplácí podle 
Pod-článku 14.9 [Platba zádržného].

1.1.4.12 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti
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1.1.5
Dílo a věci pro něj určené 1.1.5.1

o potvrzení platby podle Článku 14 [ Smluvní cena a platební podmínky ].

„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další 
věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vyba
vení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo, Vybavení objednatele (je-li takové), 
Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci, které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

1.1.5.2 „Věci určené pro dílo“ jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1.5.3 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovite
lem bez zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

1.1.5.4 „Stavba“ je trvale zabudované dílo, které má Zhotovitel provést podle 
Smlouvy.

1.1.5.5 „Technologické zařízení“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, které 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-li taková).

1.1.5.7 „Dočasné dílo“ jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vy
bavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby 
a odstranění všech vad.

1.1.5.8 „Dílo“ je Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to 
vhodné.

1.1.6
Další definice 1.1.6.1 „Dokumenty zhotovitele“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný soft

ware, výkresy, příručky, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li 
takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.6.2 „Země“ je země, v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro pro
vedení Stavby.

1.1.6.3 „Vybavení objednatele“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-li 
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při prove
dení Díla tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Vybavení objednatele 
neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednate
lem.

1.1.6.4 „Vyšší moc“ je definována v Článku 19 [Vyšší moc].

1.1.6.5 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného orgánu veřejné správy.

1.1.6.6 „Zajištění splnění smlouvy“ je zajištění (nebo i více různých zajištění, jsou-li 
taková) podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy].

4 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

1.1.6.7 „Staveniště“ je místo, kde má být provedena Stavba a kam má být do
dáno Technologické zařízení a Materiály, a jakékoli jiné místo specifikované 
ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelné“ je to, co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovi
telem do data pro předložení Nabídky.

1.1.6.9 „Variace“ je jakákoli změna Díla nařízená nebo schválená jako variace podle 
Článku 13 [Variace a úpravy].

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

1.2

Výklad

1.3

Komunikační prostředky

1.4

Právo a jazyk

Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve Smlouvě:

(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 

obsahují také jednotné číslo;
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadu

jí, aby dohoda byla zaznamenána písemně a
(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhoto

vený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány 
v potaz.

Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhla
sů, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 
nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů 
elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede
nou v Příloze k nabídce. Avšak:

(i) oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručo
vána odpovídajícím způsobem; a

(ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může
být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány 
nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí 
poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby 
vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okol
ností.

Smlouva se řídí právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existují-li verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má před
nost ta verze, která je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Není-li tam uvedený 
žádný jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) 
napsaná.
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1.5

Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 
dokumentů výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

(a) Smlouva o dílo (existuje-li),
(b) Dopis o přijetí nabídky,
(c) Dopis nabídky,
(d) Zvláštní podmínky,
(e) tyto Obecné podmínky,
(f) Technická specifikace,
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

1.6

Smlouva o dílo Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co
Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být 
vzorový dokument přiložený k Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné 
poplatky (jsou-li takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo 
musí uhradit Objednatel.

1.7

Postoupení Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek 
nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druhá Strana:

a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody 
s druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a

b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své prá
vo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

1.8

Péče o dokumenty Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péči Objednatele. Není-
a jejich dodání -li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného

Výkresu poskytnuty Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další 
kopie.

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel 
musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické spe
cifikaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace 
vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo 
přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, 
který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé 
Straně o takové chybě nebo vadě oznámení.

1.9

Zpožděné výkresy Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je pravděpodobné, že se Dílo 
a pokyny zpozdí nebo se ztíží podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebude vy-
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dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní lhůtě, která musí být přiměřená. 
Oznámení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, 
podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu 
zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřeb
ný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce 
stavby nevydal oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené lhůtě specifi
kované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci 
stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [ Určení ], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, 
pokud a do té míry, do jaké bylo nekonání Správce stavby způsobeno chybou nebo 
zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo je
jich zpožděným předložením.
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1.10

Užívání dokumentů
zhotovitele objednatelem

1.11

Užívání dokumentů
objednatele zhotovitelem

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou do
kumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem 
neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, roz
šiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich 
modifikací. Tato licence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti pří
slušných částí Díla,

b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmno
žování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokonče
ní, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů
a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 
vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotove
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednate
lem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami 
pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Ob
jednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, pou
žívat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez
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souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím 
stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
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Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce
stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se 
Smlouvou.

1.13

Soulad Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. 
s právními předpisy Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu
a jakákoli další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která 
měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a za
jistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a 

b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a po
platky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními před
pisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhoto
vitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku
toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14

Společná a nerozdílná Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, kon-
odpovědnost sorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob:

a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění 
Smlouvy;

b) tyto osoby musí oznámit Objednateli svého představitele, který musí být opráv
něn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a

c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhla
su Objednatele.

jednObjednatel

2.1

Právo přístupu Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, 
na staveniště předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze

k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže 
musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstruk
ci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel 
udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel 
může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajiš
tění splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhoto
viteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během 
doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmo
nogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram].

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel 
neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu neumož-
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nil jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zis
ku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatele způsobeno chy
bou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele 
nebo jejich zpožděným předložením.
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2.2

Povolení, licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umož-
a schválení ňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

(a) zaopatřením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale 
nejsou běžně dostupné,

(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována Právními předpisy Země:

(i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Soulad 
s právními předpisy ],

(ii) pro dodávku Věcí určených pro dílo, včetně proclení a
(iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele při odklízení ze Staveniště.

2.3

Personál objednatele Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitelé 
na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a 
(b) přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod-

-odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 
4.18 [Ochrana životního prostředí].

2.4

Zajištění financování Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený
objednatelem důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit

Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou 
změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení 
s podrobnými údaji.

2.5

Claimy objednatele Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těch
to Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, 
musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (claimu) s uve
dením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-člán- 
ku 4.19 [Elektřina, voda a plyn), podle Pod-článku 4.20 [Vybavení objednatele a objed
natelem volně poskytovaný materiál] a pro další služby požadované Zhotovitelem.
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Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné po tom, co si Objed
natel uvědomil skutečnost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení vztahující 
se k prodloužení Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu claimu a musí obsaho
vat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je 
v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [ Určení ], aby dohodl nebo určil (i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (ii) prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby 
v souladu s Pod-článkem 11.3 [ Prodloužení záruční doby ].

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. 
Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Po
tvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod- 
-článkem.

Sp e stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu
správce stavby stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky

s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno 
ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, 
aby získal schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být 
takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále 
neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požado
váno schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl. 

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci kon
krétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem 
Objednatele;

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli 
povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a

(c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby 
(včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kte
rou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovna
losti a nesoulady.

3.2

Přenesení pravomoci 
a pověření správcem 
stavby

Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asis
tenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Mezi tako
vé asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní 
ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Pře-
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nesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, 
dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, 
Správce stavby nesmí přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod- 
-článkem 3.5 [Určení].

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinnos
tí a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný 
v Pod-článku 1.4 [ Právo a jazyk ].

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním po
vinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přene
sením pravomocí anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné 
jednání asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stejný 
účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce, Technologického zařízení nebo Ma
teriálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmít
nout práci, Technologické zařízení nebo Materiály;

(b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zho
tovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit 
nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.
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3.3

Pokyny správce stavby Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifiko
vané Výkresy nutné pro provedení Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí 
být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smí přijmout pokyny pouze od Správce stav
by nebo jeho asistenta, na kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto 
Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v ja
kékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jejich 
pokyny písemné. Jestliže Správce stavby nebo pověřený asistent:

(a) vydá ústní pokyn,
(b) obdrží písemné potvrzení pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do dvou pra

covních dnů po vydání pokynu a
(c) neodpoví vydáním písemného odmítnutí anebo pokynem do dvou pracovních 

dnů po přijetí potvrzení,

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebo pověřeného asistenta 
(podle okolností).

3.4

Výměna správce stavby Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně 
než 42 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, 
adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel 
nesmí vyměnit Správce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou ná
mitku podáním oznámení Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

3.5

Určení Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stav
by ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody
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Zhot

4.1

Obecné povinnosti 
zhotovitele

itel

není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu se Smlouvou 
s tím, že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby musí dát oběma Stranám oznámení o jakékoli dohodě nebo určení 
s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením 
řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí 
řízení].

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést 
a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny 
vady Díla.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované 
ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební ma
teriál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za úče
lem uvedeného vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Stave
ništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, 
(i) je Zhotovitel odpovědný za všechny Dokumenty zhotovitele, Dočasné dílo a pro
jektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízení a Materiálů tak, jak je 
u této položky požadováno pro zajištění jejího souladu se Smlouvou, a (ii) není Zhotovitel 
v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti 
o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího 
oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření 
a postupů.

Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby 
pak, není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část 
v souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě;

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací a Výkre
sy, musí být napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-článku 1.4 [Právo 
a jazyk] a musí obsahovat dodatečné informace, které Správce stavby požaduje 
doplnit k Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran;

(c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí být 
vhodná k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak, jak je uvedeno ve Smlou
vě; a

(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správci stavby 
dokumentaci skutečného provedení a příručky pro provoz a údržbu v souladu 
s Technickou specifikací a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel tuto část 
Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo
vat. Tato část nesmí být považována za dokončenou pro účely převzetí podle 
Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí], dokud tato dokumentace a příručky ne
budou předloženy Správci stavby.
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4.2

Zajištění splnění smlouvy Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění 
smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Pří
loze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů po tom, co 
obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schvá
leny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné 
formě schválené Objednatelem.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud 
Zhotovitel neprovede a nedokončí Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky 
Zajištění splnění smlouvy specifikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se ne
stal oprávněným k obdržení Potvrzení o splnění smlouvy do data 28 dnů před uplynu
tím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištění splnění smlouvy prodloužit, 
dokud nebude Dílo dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl
nou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak, jak byla se Zho
tovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo 
Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 
15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů po tom, co ob
držel kopii Potvrzení o splnění smlouvy.
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4.3

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci po
třebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-li Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahá
jení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou 
Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu 
zdržováno, nebo následně odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není 
schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit 
jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenování.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zá
stupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.

Obecné podmínky © FIDIC 1999 13

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně ne
přítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou před
chozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-článku 3.3 
[Pokyny Správce stavby].

Zástupce zhotovitele může přenést jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na ja
koukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenese
ní nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce 
nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci 
definovaný v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

4.4

Podzhotovitelé Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzho- 
tovitele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak, jako kdyby šlo o jednání a porušení 
smluvních povinností Zhotovitele. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo podzhotovitel- 
ské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitel;

(b) k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí sou
hlas Správce stavby;

(c) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o za
mýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce 
na Staveništi; a

(d) každá podzhotovitelská smlouva musí obsahovat ustanovení, která opravňu
jí Objednatele požadovat postoupení podzhotovitelské smlouvy Objednateli 
podle Pod-článku 4.5 [Postoupení užitku z podzhotovitelské smlouvy] (jestliže 
a když je to použitelné) nebo v případě ukončení podle Pod-článku 15.2 [ Od
stoupení objednatelem].

4.5

Postoupení užitku 
z podzhotovitelské 
smlouvy

Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby 
a Správce stavby dá, před tímto datem, Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těch
to závazků Objednateli, pak to Zhotovitel musí udělat. Není-li v postoupení stanoveno 
jinak, Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzho- 
tovitelem potom, co toto postoupení nabude účinnosti.

4.6

Spolupráce Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správ
ce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatele,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké 
práce nezahrnuté ve Smlouvě.
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Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry, jak Zhotoviteli způsobuje 
Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou za
hrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které 
odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil 
užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku pří
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty 
Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.
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4.7

Vytyčení

4.8

Bezpečnost práce

4.9

Zajištění kvality

Obecné podmínky

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 
specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpo
vědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmís
tění, výškách, rozměrech a trasování Díla.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznáme
ných referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil 
jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž 
potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel 
nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy 
zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla 
být chyba objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) 
a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře

kážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře

vzetí podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] a
(e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování poža
davků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Správce 
stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci stavby 
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4.10

Údaje o staveništi

4.11

Dostatečnost přijaté 
smluvní částky

4.12

Nepředvídatelné 
fyzické podmínky

předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující 
dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument tech
nické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o před
chozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny 
relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchových a hydrologických 
poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí. Obdobným 
způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Ob
jednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný 
Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zho
tovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, 
které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo. Do té samé míry se má za to, 
že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje 
a ostatní dostupné informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud 
jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

(a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
(b) hydrologických a klimatických podmínek,
(c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení 

a dokončení Díla a odstranění všech vad,
(d) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopra

vu, vodu a další služby.

Platí, že Zhotovitel:

(a) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a
(b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informa

cích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních 
záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 [Údaje o staveništi].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech zá
vazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) 
a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky“ přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné 
fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při 
provádění Díla včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením 
klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje 
za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, jak je 
to možné.

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem 
stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne-

16 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

předvídatelné. Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhod
ných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn 
představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou Ne
předvídatelné, dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto 
podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámení a kontrole anebo prošetření těchto fyzických pod
mínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby 
dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmínky 
Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) 
vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny po
dle pod-odstavce (ii), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky 
v podobných částech Díla (jsou-li takové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně 
předpokládáno Zhotovitelem, když předkládal Nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké 
byly takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-článkem 3.5 [ Určení ], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vznik
lých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní 
ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-článku (b) a veškerá 
tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech 
Díla, nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvída
ných Zhotovitelem při předložení Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovite
lem, ale není žádným takovým důkazem vázán.
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4.13

Práva cesty a zařízení Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva ces
ty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, 
na své riziko a náklady, jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje 
pro účely Díla.

4.14

Předcházení Zhotovitel nesmí zbytečně nebo nevhodně omezovat:
obtěžování výstavbou

(a) veřejnost nebo
(b) přístup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a jejich užívání a obývání bez 

ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatele nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžo
vání.

4.15

Přístupové cesty Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových 
cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby zabránil poškození
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jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto 
úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovědný za údržbu, která může být 
požadována, protože používá přístupové cesty;

(b) Zhotovitel musí poskytnout veškeré potřebné značky a směrovky podél pří
stupových cest a musí získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována 
od příslušných úřadů při využití cest, značek a směrovek Zhotovitelem;

(c) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití 
jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty;

(d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
(e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest

pro využití požadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

4.16

Přeprava věcí Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:
určených pro dílo

(a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, 
kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli Technologické zařízení nebo nějaká 
významná položka jiných Věcí určených pro dílo;

(b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, příjem, vyložení, 
uskladnění a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadova
ných pro Dílo; a

(c) Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v přípa
dě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a vý
dajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí 
projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

4.17

Vybavení zhotovitele Zhotovitel je odpovědný za veškeré Vybavení zhotovitele. Po umístění Vybavení zho
tovitele na Staveniště platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení 
Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zho
tovitele bez souhlasu Správce stavby. Avšak souhlas není požadován pro dopravní 
prostředky převážející Věci určené pro dílo nebo Personál zhotovitele ze Staveniště.

4.18

Ochrana životního Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby 
prostředí chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí

a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zho
tovitele nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty 
nařízené příslušnými Právními předpisy.

4.19

Elektřina, voda a plyn Zhotovitel je odpovědný, není-li níže uvedeno jinak, za obstarání veškeré energie, vody 
a jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu 
a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou 
stanoveny v Technické specifikaci. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat 
jakékoli přístroje potřebné pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotře
bovaných množství.
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Spotřebovaná množství a částky způsobilé k platbě (v těchto stanovených cenách) 
za takové služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod- 
-článkem 2.5 [Claimy objednatele] a Pod-článkem 3.5 [Určení]. Zhotovitel musí tyto 
částky Objednateli zaplatit.

4.20

Vybavení objednatele 
a objednatelem volně 
poskytovaný materiál

4.21

Zprávy o postupu prací
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Objednatel musí dát Zhotoviteli k dispozici Vybavení objednatele (je-li takové) pro po
užití Zhotovitelem při provádění Díla v souladu s podrobnostmi, plány a cenami stano
venými v Technické specifikaci. Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak:

(a) Objednatel je odpovědný za Vybavení objednatele, mimo případ, kdy
(b) je za nějakou položku Vybavení objednatele odpovědný Zhotovitel, protože s ní 

kdokoli z Personálu zhotovitele pracuje, jede v ní, řídí ji, ovládá ji nebo jí disponuje.

Příslušná množství a částky způsobilé k platbě (v takových stanovených cenách) 
za použití Vybavení objednatele musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby 
v souladu s Pod-článkem 2.5 [ Claimy objednatele ] a Pod-článkem 3.5 [ Určení ]. Zhoto
vitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

Objednatel dodá bezplatně „volně poskytované materiály“ (jsou-li takové) v souladu 
s podrobnostmi stanovenými v Technické specifikaci. Objednatel musí, na své riziko 
a náklady, poskytnout tyto materiály v čase a místě uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel 
je potom vizuálně zkontroluje a musí dát okamžitě oznámení Správci stavby, jestliže 
mají tyto materiály nějaký nedostatek, vadu nebo je porušena nějaká související povin
nost. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Objednatel musí ihned nedosta
tek, vadu nebo porušení odstranit.

Po této vizuální kontrole tyto volně poskytované materiály přecházejí pod dohled 
a do péče Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlížet, starat se a pečovat nezbavují 
Objednatele odpovědnosti za jakékoli nedostatky, vady a porušení, které nejsou zřej
mé z vizuální kontroly.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu 
prací připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti kopiích. První zpráva 
musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu 
zahájení prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posled
ním dni období, kterého se týká.

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu do
končení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro 
práce každého z jmenovaných Podzhotovitelů (podle definice v Článku 5 [Jme
novaní podzhotovitelé]);

(b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jmé

no výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná 
nebo předpokládaná data:

(i) zahájení výroby,
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4.22

Zabezpečení staveniště

4.23

Činnost zhotovitele 
na staveništi

4.24

Archeologické 
a další nálezy 
na staveništi

(ii) Zhotovitelových kontrol,
(iii) zkoušek a
(iv) odeslání a doručení na Staveniště;

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele];
(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů;
(f) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] a ozná

mení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele];
(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli

události nebo okolnosti, která může ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou 
a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi nepohybovaly neoprávněné 
osoby a

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál 
objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 
Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů 
na Staveništi.

Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveniště a jakékoli dodatečné prostory, které 
Zhotovitel získá a byly dohodnuty se Správcem stavby jako pracovní prostory. Zhoto
vitel musí přijmout veškerá potřebná preventivní opatření, aby Vybavení zhotovitele zů
stalo a Personál zhotovitele se zdržoval v prostorách Staveniště a těchto dodatečných 
prostorách a aby Vybavení zhotovitele nezabíralo a Personál zhotovitele se nezdržoval 
na sousedních pozemcích.

Během provádění Díla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebudou zbytečné 
překážky, a musí uskladnit nebo odstranit jakékoli Vybavení zhotovitele nebo přebyteč
ný materiál. Zhotovitel musí odklidit a odvést ze Staveniště jakýkoli odpad, suť a Do
časné dílo, které nejsou již dále potřebné.

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel odklidit a odvézt z části Staveniště 
a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, veškeré Vybavení zhotovitele, pře
bytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. Před tím, než Zhotovitel tuto část Sta
veniště opustí, musí ji uklidit a zabezpečit. Zhotovitel však může během Záruční doby 
na Staveništi ponechat takové Věci určené pro dílo, které jsou potřebné k tomu, aby 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky 
nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 
být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 
preventivní opatření, aby zabránil Personálu zhotovitele nebo jiným osobám v odveze
ní, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Správ
ci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění 
anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů, musí dát Zhotovitel Správci stavby 
další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
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(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. O

BE
C

N
É

P
O

D
M

ÍN
K

Y

Jmenovaní podzhotovitelé

5.1

Definice „jmenovaného Ve Smlouvě je „jmenovaný Podzhotovitel“ Podzhotovitelem:
podzhotovitele“

(a) který je uvedený ve Smlouvě jako jmenovaný Podzhotovitel nebo
(b) kterého nařídí Správce stavby zaměstnat jako Podzhotovitele svým pokynem

Zhotoviteli podle Článku 13 [Variace a úpravy].

5.2

Námitka proti jmenování Zhotovitel není povinen zaměstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti kterému vznese 
co nejdříve, jak je to možné, odůvodněné námitky oznámením Správci stavby spolu 
s uvedením podpůrných podrobností. Má se za to, že námitka je důvodná, jestliže 
vyplývá (mimo jiné) z jakékoli z následujících záležitostí, ledaže by bylo s Objednatelem 
dohodnuto, že Zhotovitele za následky této záležitosti odškodní:

(a) jsou důvody myslet si, že Podzhotovitel nemá dostatečnou kompetenci, zdroje 
a finanční sílu;

(b) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že jmenovaný Podzhotovitel musí 
odškodnit Zhotovitele za jakoukoli nedbalost nebo zneužití Věcí určených pro 
dílo jmenovaným Podzhotovitelem, jeho zmocněnci nebo zaměstnanci; nebo

(c) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že co se týče díla, které je předmě
tem podzhotovitelské smlouvy (včetně projektové dokumentace, je-li taková), 
jmenovaný Podzhotovitel musí:

(i) být Zhotoviteli zavázán takovými povinnostmi a odpovědnostmi, které 
Zhotoviteli umožní splnit své povinnosti a odpovědnosti ze Smlouvy, a

(ii) odškodnit Zhotovitele za všechny povinnosti a odpovědnosti, které vy
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z následků jakéhokoli 
selhání Podzhotovitele splnit tyto povinnosti a dostát odpovědnosti.

5.3

Platby jmenovaným Zhotovitel musí zaplatit jmenovanému Podzhotoviteli částky, které Správce stavby po-
podzhotovitelům tvrdí za způsobilé k zaplacení v souladu s podzhotovitelskou smlouvou. Tyto částky 

včetně dalších přirážek musí být zahrnuty do Smluvní ceny v souladu s pod-odstav- 
cem (b) Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy], s výjimkou stanovenou v Pod-článku
5.4 [Prokázání plateb].

5.4

Prokázání plateb Před vydáním Potvrzení platby, které obsahuje částku k zaplacení jmenovanému Pod-
zhotoviteli, může Správce stavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl přiměřený důkaz, 
že jmenovaný Podzhotovitel obdržel veškeré částky splatné v souladu s předchozími 
Potvrzeními platby bez případných odpočtů zádržného nebo jiných. Jestliže Zhotovitel: 

(a) neposkytne tento přiměřený důkaz Správci stavby nebo
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(b) (i) nedá Správci stavby uspokojivé písemné vysvětlení, že Zhotovitel je dů
vodně oprávněný k zadržení nebo odmítnutí platby těchto částek a

(ii) nedá Správci stavby přiměřený důkaz, že jmenovanému Podzhotoviteli 
bylo oznámeno Zhotovitelovo oprávnění,

pak Objednatel může (podle svého vlastního uvážení) zaplatit přímo jmenovanému 
Podzhotoviteli část nebo celé tyto částky předtím potvrzené (bez případných odpočtů) 
tak, jak jsou splatné jmenovanému Podzhotoviteli a pro které Zhotovitel nepředložil 
důkaz popsaný ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b). Zhotovitel pak splatí Ob
jednateli částku, kterou zaplatil Objednatel přímo jmenovanému Podzhotoviteli.

X ■ I V I r ■níci a dělníci

6.1

Najímání pracovníků Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí najmout veškeré pra-
a dělníků covníky a dělníky, místní nebo jiné a postarat se o jejich zaplacení, ubytování, stravo

vání a dopravu.

6.2

Mzdové tarify Zhotovitel musí zaplatit v takových mzdových tarifech a zabezpečit takové pracovní 
a pracovní podmínky podmínky, které nejsou horší než ty obvyklé profesní a odvětvové v místě, kde jsou

práce vykonávány. Jestliže takové obvyklé mzdové tarify a pracovní podmínky ne
existují, musí Zhotovitel zaplatit v mzdových tarifech a zabezpečit pracovní podmínky, 
které nejsou horší, než je obecný standard mzdových tarifů a pracovních podmínek 
zajišťovaný místními zaměstnavateli v obchodním a průmyslovém odvětví podobném
tomu, v kterém podniká Zhotovitel.

6.3

Osoby ve službě Zhotovitel nesmí dělat nábor nebo se o to ani pokoušet mezi pracovníky a dělníky 
objednateli Personálu objednatele.

6.4

Pracovně-právní předpisy Zhotovitel musí dodržovat veškeré relevantní Právní předpisy v oblasti pracovního prá
va vztahující se k Personálu zhotovitele včetně Právních předpisů týkajících se jejich 
zaměstnaneckého vztahu, zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek, přistěhování 
a vystěhování a musí jim umožnit výkon všech jejich práv.

Zhotovitel musí po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné 
Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

6.5

Pracovní doba Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovní
ho klidu nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou 
situace:

(a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak,
(b) kdy k tomu dal Správce stavby souhlas nebo
(c) kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku

nebo pro bezpečnost Díla, kdy v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned 
uvědomit Správce stavby.
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6.6

Zázemí pro pracovníky Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele 
a dělníky poskytnout veškeré potřebné ubytovací a sociální zařízení a provádět jeho údržbu.

Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatele tak, jak je stanove
no v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmí dovolit nikomu z Personálu zhotovitele, aby si zřídil dočasné nebo 
trvalé bydlení v prostoru konstrukcí, které tvoří Stavbu.
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6.7

Ochrana zdraví Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro
a bezpečnost při práci ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravot

nickými organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby byl za všech okolností na Staveništi 
a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál objednatele 
k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba 
a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických
požadavků a pro prevenci epidemií.

Zhotovitel musí jmenovat osobu odpovědnou za prevenci nehod na Staveništi, která 
musí být odpovědná za dodržování bezpečnosti práce a ochranu proti nehodám. Tato 
osoba musí mít pro výkon této činnosti kvalifikaci a musí mít oprávnění dát pokyny 
a přijmout ochranná opatření pro zabránění nehodám. Během provádění Díla musí 
Zhotovitel poskytnout cokoli, co tato osoba požaduje k výkonu své odpovědnosti 
a svých oprávnění.

Zhotovitel musí poslat Správci stavby podrobnosti o jakékoli nehodě co nejdřív, jak je 
to možné po tom, co k ní došlo. Zhotovitel musí vést záznamy a připravovat zprávy 
týkající se zdraví, bezpečnosti a sociálních podmínek osob a škod na majetku podle 
požadavků Správce stavby, které musí být přiměřené.

6.8

Dozorování zhotovitelem Během provádění Díla a tak dlouho poté, jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovi
tele, musí Zhotovitel poskytnout veškerý potřebný dozor při plánování, organizování, 
řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro dozorování musí být poskytnut dostatečný počet osob majících adekvátní znalost 
jazyka pro komunikaci (definovaného v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk]) a činností, které 
mají být vykonány (včetně požadovaných metod a technik, nebezpečí, která budou 
pravděpodobně zastižena a metod prevence nehod) pro uspokojivé a bezpečné pro
vedení Díla.

6.9

Personál zhotovitele Personál zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně kva
lifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel 
odvolal (nebo dal k odvolání podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo 
Díle včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

(a) se soustavně chová nepřístojně nebo nevynakládá dostatečnou péči,
(b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale,
(c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy nebo
(d) setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví a ochrany životního 

prostředí.
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Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát podnět ke jmenování) ná
hradníka.
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Záznamy o personálu Zhotovitel musí Správci stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé
a vybavení zhotovitele kategorii a údaje o počtu každého typu Vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí

být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené
v Potvrzení o převzetí Díla.

6.11

Neukázněné chování Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření, 
aby zabránil jakýmkoliv výtržnostem a jakémukoli nezákonnému nebo nepřístojnému 
chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klid 
a ochranu osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

Technologické zařízení,
materiály a řemeslné zpracování

7.1

Standard provedení Zhotovitel musí zajistit výrobu Technologického zařízení, produkci a výrobu Materiálů
a provést Dílo:

(a) způsobem (je-li takový) specifikovaným ve Smlouvě,
(b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a
(c) patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě spe

cifikováno jinak.

7.2

Vzorky Zhotovitel musí předložit Správci stavby následující vzorky Materiálů a relevantní infor
mace, aby Správce stavby mohl dát souhlas k použití těchto Materiálů předtím, než 
budou zabudovány do Díla nebo použity při provádění Díla:

(a) standardní vzorky Materiálů od výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to 
vše na náklady Zhotovitele a

(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Správce stavby pokyn jako k Variaci.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3

Kontrola Personál objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu:

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získá
vány přírodní Materiály a

(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkou
mání, kontrole, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění 
ověřit postup výroby Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včet
ně poskytnutí přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková 
činnost nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti ani povinnosti.
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Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je jakákoli práce dokončena 
a předtím než je zakryta, umístěna mimo dohled, případně zabalena k uskladnění nebo 
přepravě. Správce stavby pak musí buď bez nepřiměřeného zpoždění provést pře
zkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, 
že Správce stavby uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je 
to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel práci odkrýt a pak obnovit a napra
vit, to vše na náklady Zhotovitele.
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7.4

Zkoušení

7.5

Odmítnutí

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo 
Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).

Zhotovitel musí poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, 
elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, mate
riály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu 
vykonání specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správcem stavby dohodnout 
na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli Technologického zařízení, Ma
teriálů a jiných částí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 [Variace a úpravy] pozměnit místo nebo po
drobnosti specifikovaných zkoušek nebo dát Zhotoviteli pokyn k vykonání dodateč
ných zkoušek. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkou
šené Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu 
se Smlouvou, náklady vykonání této Variace musí nést Zhotovitel bez ohledu na jiná 
ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem oznámení o úmyslu 
Správce stavby účastnit se zkoušek. Jestliže se Správce stavby na dohodnuté místo 
v dohodnutém čase nedostaví, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže ne
dostane od Správce stavby jiný pokyn a platí, že zkoušky proběhly za přítomnosti 
Správce stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu plnění těchto poky
nů nebo jako následek zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel musí Správci stavby řádně potvrzené zprávy o zkouškách okamžitě postou
pit. Po úspěšně provedených zkouškách musí Správce stavby potvrdit správnost Zho
tovitelova certifikátu o zkoušce nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže 
se Správce stavby zkoušky nezúčastnil, platí, že výsledek přijal za správný.

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli Techno
logického zařízení, Materiálů nebo řemeslného zpracování vada nebo jiný nesoulad se 
Smlouvou, může Správce stavby Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpra
cování odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak mu
sí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou.
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Jestliže Správce stavby požaduje, aby byly Technologické zařízení, Materiály nebo ře
meslné zpracování znovu přezkoušeny, zkoušky musí být opakovány za stejných pod
mínek a poměrů. Jestliže odmítnutí a opakování zkoušek způsobí Objednateli doda
tečné náklady, Zhotovitel musí podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] tyto náklady 
Objednateli uhradit.

7.6

Nápravné práce Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo potvrzení může dát Správce stavby 
Zhotoviteli pokyn, aby:

(a) odvezl ze Staveniště a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiály, 
které nejsou v souladu se Smlouvou,

(b) odstranil a znova provedl jakoukoli jinou práci, která není v souladu se Smlouvou 
a

(c) provedl jakoukoli práci, která je naléhavě potřebná pro bezpečnost Díla, ať už 
kvůli nehodě, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené lhůtě, což je lhůta (je-li taková) specifikovaná 
v pokynu, nebo ihned, je-li naléhavost specifikována podle pod-odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné oso
by, které práci vykonají. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k platbě za práci opráv
něn, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit Objednateli 
všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7

Vlastnictví
technologického zařízení 
a materiálů

Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovída
jícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv 
a jiných břemen, jakmile nastane jedna z uvedených situací:

(a) když je dodána na Staveniště;
(b) když je Zhotovitel oprávněn k platbě za hodnotu Technologického zařízení 

a Materiálů podle Pod-článku 8.10 [ Platba za technologické zařízení a materiály 
v případě přerušení ].

7.8

Poplatky Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny po
platky, nájemné a jiné platby za:

(a) přírodní Materiály získané mimo Staveniště a
(b) odvoz materiálu z demolice a výkopů a dalšího přebytečného materiálu (ať už 

přírodního nebo uměle vytvořeného) mimo případů, kdy jsou prostory pro jejich 
uložení na Staveništi specifikovány ve Smlouvě.

V ■ V X V V rzpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení pra
cí do 42 dnů po tom, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu
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zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez 
zpoždění.

8.2

Doba pro dokončení Zhotovitel musí dokončit celé Dílo a každou Sekci (je-li nějaká) během Doby pro do
končení Díla a Sekce (podle okolností) včetně:

(a) úspěšných Přejímacích zkoušek a
(b) dokončení všech prací, které jsou podle Smlouvy potřebné k tomu, aby Dílo 

nebo Sekce byly považovány za dokončené pro účely převzetí podle Pod-člán- 
ku 10.1 [Převzetí díla a sekcí].
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8.3

Harmonogram Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, 
co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí 
také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v roz
poru se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram 
musí obsahovat:

(a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného nača
sování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů 
zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, dodávek na Staveniště, 
výstavby, montáže a zkoušení,

(b) každou z těchto etap pro práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů (podle 
definice v Článku 5 [Jmenovaní podzhotovitelé]),

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a
(d) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis 
hlavních etap provádění Díla a

(ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto
vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po
třebného na Staveništi pro každou z hlavních etap.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli ozná
mení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, 
musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími 
povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých 
činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrét
ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 
zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, 
aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 
anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném 
rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry 
uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správci stavby předložit aktualizovaný har
monogram v souladu s tímto Pod-článkem.
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8.4

Prodloužení doby 
pro dokončení

8.5

Zpoždění způsobená 
úřady

8.6

Míra postupu prací

Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby 
pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení zpožděno 
pro účely Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] jakoukoli z uvedených příčin:

(a) Variace (jestliže úprava Doby pro dokončení nebyla dohodnuta podle Pod-člán- 
ku 13.3 [Postup při Variaci]) nebo jiná podstatná změna v množství položky 
práce obsažené ve Smlouvě,

(b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli 
Pod-článku těchto Podmínek,

(c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
(d) Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený epi

demií nebo zásahy veřejné moci nebo
(e) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objedna

teli, Personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům Objednatele na Staveništi.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámení podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele]. 
Při určování každého prodloužení doby podle Pod-článku 20.1 musí Správce stavby 
posoudit svá předchozí určení a může celkové prodloužení doby zvýšit, ne však snížit.

Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:

(a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustano
venými orgány veřejné správy v Zemi,

(b) tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
(c) zpoždění a ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné,

pak toto zpoždění nebo ztížené podmínky budou považovány za příčinu zpoždění po
dle pod-odstavce (b) Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení].

Jestliže je v jakoukoli dobu:

(a) skutečný postup příliš pomalý, aby mohlo být Dílo dokončeno během Doby pro 
dokončení anebo

(b) postup je (nebo bude) pozadu za stávajícím harmonogramem podle Pod-člán- 
ku 8.3 [Harmonogram],

z jiných důvodů než těch uvedených v Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokon
čení], pak může Správce stavby dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil, podle Pod-článku 
8.3 [Harmonogram], aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující revido
vané postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a dokon
čení během Doby pro dokončení.

Nedá-li Správce stavby jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postu
py, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu Personálu 
zhotovitele, anebo Věcí určených pro dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto 
revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto ná
klady zaplatit Objednateli podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] spolu s náhradou 
škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7.
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8.7

Náhrada škody Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí
za zpoždění Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění povin

nosti Objednateli náhradu škody za zpoždění. Tato náhrada škody za zpoždění je ob
nos stanovený v Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne 
od konce příslušné Doby po dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. 
Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit ma
ximální částku náhrady škody za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, kterou musí Zhotovitel 
zaplatit za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Pod-článku 15.2 
[Odstoupení objednatelem] před dokončením Díla. Tato náhrada škody nezbavuje 
Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpo
vědnosti, které může mít podle Smlouvy.
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8.8

Přerušení práce Správce stavby může dát kdykoli Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na části nebo
na celém Díle. Během takového přerušení musí Zhotovitel tuto část nebo Dílo chránit, 
uskladnit a zabezpečit proti chátrání, ztrátě nebo poškození.

Správce stavby také může oznámit příčinu přerušení. Jestliže a v takovém rozsahu, 
v jakém je příčina oznámena a zároveň jde o příčinu v odpovědnosti Zhotovitele, ná
sledující Pod-články 8.9, 8.10 a 8.11 se nepoužijí.

8.9

Důsledky přerušení Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady tím, že plnil pokyny Správce stavby
podle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] anebo tím, že práci obnovil, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel není oprávněn k prodloužení doby nebo platbě Nákladů, které mu vznikly 
napravováním následků Zhotovitelovy vadné projektové dokumentace, vadného ře
meslného zpracování nebo vadných materiálů nebo Zhotovitelova zanedbání povin
nosti chránit, uskladnit a zabezpečit v souladu s Pod-článkem 8.8 [Přerušení práce].

8.10

Platba za technologické Zhotovitel je oprávněn k zaplacení hodnoty (k datu přerušení práce) Technologického 
zařízení a materiály zařízení anebo Materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, když:
v případě přerušení

(a) práce na Technologickém zařízení nebo dodávka Technologického zařízení ane
bo Materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a

(b) Zhotovitel označil Technologické zařízení anebo Materiály za majetek Objedna
tele v souladu s pokyny Správce stavby.

8.11

Dlouhodobé přerušení Jestliže přerušení podle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] pokračuje po více než 84
dnů, může Zhotovitel od Správce stavby požadovat povolení k pokračování práce. 
Jestliže Správce stavby nevydá povolení do 28 dnů po tom, co po něm bylo poža-
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dováno, může Zhotovitel tím, že dá Správci stavby oznámení, považovat přerušené 
práce na dotčené části Díla za vypuštěné podle Článku 13 [Variace a úpravy]. Jestliže 
se přerušení dotýká celého Díla, může dát Zhotovitel oznámení o odstoupení podle 
Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem].

8.12

Pokračování práce Po tom, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování práce, musí Zhotovitel 
a Správce stavby společně Dílo a Technologické zařízení a Materiály dotčené přeruše
ním přezkoumat. Zhotovitel musí napravit jakékoli chátrání nebo vady a ztráty na Díle, 
Technologickém zařízení nebo Materiálech, které se vyskytly během přerušení.

Přejíma cí zkoušky

9.1

Povinnosti zhotovitele Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky v souladu s tímto Článkem a Pod-článkem
7.4 [Zkoušení] po tom, co poskytl dokumenty v souladu s pod-odstavcem (d) Pod- 
-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele].

Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, po kte
rém je Zhotovitel připravený vykonat každou z Přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto 
jinak, Přejímací zkoušky musí být vykonány do 14 dnů po tomto datu v den nebo 
ve dnech, které musí určit Správce stavby svým pokynem.

Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek musí Správce stavby zohlednit vliv jakého
koli užívání Díla Objednatelem na výkonové nebo jiné vlastnosti Díla. Jakmile Přejímací 
zkoušky Díla nebo Sekce úspěšně proběhly, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 
potvrzenou zprávu o výsledcích těchto Zkoušek.

9.2

Zpožděné zkoušky Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Objednatelem, použije se 
Pod-článek 7.4 [Zkoušení] (pátý odstavec) anebo Pod-článek 10.3 [Překážky při přejí
macích zkouškách].

Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Zhotovitelem, může Správ
ce stavby oznámením požadovat, aby Zhotovitel Zkoušky vykonal do 21 dnů po tom, 
co oznámení obdrží. Zhotovitel musí Zkoušky vykonat v takový den nebo dnech bě
hem této lhůty, které Zhotovitel určí a o kterých musí dát Správci stavby oznámení.

Jestliže Zhotovitel nevykoná Přejímací zkoušky ve lhůtě 21 dnů, může Personál objedna
tele provést Zkoušky na riziko a náklady Zhotovitele a platí pak, že Přejímací zkoušky byly 
vykonány za účasti Zhotovitele a že výsledky zkoušek byly akceptovány jako přesné.

9.3

Opakované zkoušení Jestliže Přejímací zkoušky Díla nebo Sekce neproběhnou úspěšně, musí se použít
Pod-článek 7.5 [Odmítnutí] a Správce stavby nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby 
se neúspěšné Zkoušky a Přejímací zkoušky na jakékoli související práci zopakovaly 
za stejných podmínek a poměrů.

9.4

Neúspěšné přejímací Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje ani u Přejímacích zkoušek zopakovaných podle 
zkoušky Pod-článku 9.3 [Opakované zkoušení] je Správce stavby oprávněn:
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(a) nařídit další opakování Přejímacích zkoušek podle Pod-článku 9.3;
(b) odmítnout Dílo nebo Sekci (podle okolností), jestliže tento neúspěch zbavuje 

Objednatele v podstatě celého užitku z Díla nebo Sekce, kdy v takovém případě 
Objednatel musí mít ty samé opravné prostředky, jaké jsou poskytnuty v pod- 
-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; nebo

(c) vydat Potvrzení o převzetí, jestliže tak požaduje Objednatel.

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho ostat
ními povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být ponížena o přiměřenou část
ku kompenzující Objednateli sníženou hodnotu v důsledku tohoto neúspěchu. Jest
liže příslušné snížení za tento neúspěch není stanoveno (nebo metoda vyčíslení není 
definována) ve Smlouvě, může Objednatel požadovat, aby snížení (i) bylo dohodnuto 
oběma Stranami (pro účely narovnání výlučně tohoto neúspěchu) a zaplaceno před vy
dáním Potvrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zaplaceno podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] a Pod-článku 3.5 [Určení].
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Převzetí ob jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přejímací zkoušky] musí být Dílo
Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně 
záležitostí popsaných v Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] a s výjimkou povolenou 
v pod-odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla, nebo se má za to, 
že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem.

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Potvrzení o převzetí ne dříve 
než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra
veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat 
o Potvrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli 
drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní 
užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud 
tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zho
tovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí 
tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovite
lovu žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své 
podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno 
v poslední den této lhůty.

10.2

Převzetí částí díla Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednatele, vydat Potvrzení o převzetí
pro jakoukoli část Stavby.

Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (jinak než jako dočasné opatření, které je 
buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami), pokud a dokud
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10.3

Překážky při přejímacích 
zkouškách

Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednatel 
užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí:

(a) platí, že část, která je užívána, byla převzata od data, kdy je užívána,
(b) Zhotovitel není odpovědný za péči o tuto část od tohoto data, kdy odpovědnost 

přechází na Objednatele a
(c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Potvrzení o převzetí 

na tuto část.

Potom co Správce stavby vydal Potvrzení o převzetí na část Díla, musí být Zhoto
viteli co nejdřív umožněno podniknout takové kroky, jaké jsou potřebné k vykonání 
jakýchkoli neprovedených Přejímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přejímací 
zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady jako důsledek Objednatelova přebírání anebo uží
vání části Díla, jiného než takového užívání, které je specifikováno ve Smlouvě nebo 
dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k platbě jakýchkoli takových Ná
kladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení 
tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Ur
čení], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná
sledně náhrada škody za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena. Po
dobně musí být také snížena náhrada škody za zpoždění zbývajícího rozsahu Sekce 
(je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po datu sta
noveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této ná
hrady škody za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto potvrzení 
dotýká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí 
postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto poměry. 
Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody za zpož
dění podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody za zpoždění] a nesmí mít vliv na maximální 
částku této náhrady škody.

Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů bráněno vykonat Přejímací zkoušky z příčiny, 
za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že Objednatel převzal Dílo nebo Sekci (podle 
okolností) v den, kdy by jinak byly Přejímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí 
vykonat Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné 
Záruční doby. Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přejímacích zkou
šek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění 
ve vykonání Přejímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

10.4

Plochy vyžadující uvedení 
do původního stavu

Odpověd

11.1

Dokončení
nedokončených prací
a odstraňování vad

11.2

Náklady
na odstraňování vad

11.3

Prodloužení záruční doby

Není-li v Potvrzení o převzetí stanoveno jinak, potvrzení pro Sekci nebo část Díla nepo
tvrzuje, že bylo dokončeno uvedení jakýchkoli pozemků nebo jiných ploch do původ
ního stavu.

za vady

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlou
vou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby, popřípa
dě co nejdříve, jak je to možné po jejím uplynutí, Zhotovitel proto musí:

(a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanoveném v Potvrzení 
o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce 
stavby a

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply
nutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho jménem) 
podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení ne
dokončených prací a odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady Zhoto
vitele, když a v takovém rozsahu jak ji lze přičíst:

(a) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou je odpovědný Zhotovitel,
(b) Technologickému zařízení, Materiálům nebo řemeslnému zpracování, které není 

v souladu se Smlouvou nebo
(c) Zhotovitelovu neplnění jakékoli jiné povinnosti.

Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zho
toviteli Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí 
se použít Pod-článek 13.3 [Postup při variaci].

Objednatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k prodloužení Zá
ruční doby Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu jak Dílo, Sekce nebo významná 
položka Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity 
k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být 
prodloužena o víc než dva roky.

Jestliže byla dodávka anebo montáž Technologického zařízení anebo Materiálů přeru
šena podle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] nebo Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhoto
vitele přerušit práci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Článku se nepoužijí na jakou
koli vadu nebo poškození, která se objeví více než dva roky poté, co by jinak Záruční 
doba Technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.
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11.4

Neúspěšné odstraňování Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být 
vady Objednatelem (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo

poškození odstraněny. Zhotoviteli musí být o tomto datu podáno patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato 
nápravná práce měla být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 
[Náklady na odstraňování vad], může Objednatel (podle své volby):

(a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo ně
kým jiným, avšak Zhotovitel nenese za tuto práci žádnou odpovědnost; a Zho
tovitel musí Objednateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] ro
zumně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním vady nebo 
poškození;

(b) požadovat, aby Správce stavby dohodl nebo určil přiměřené snížení Smluvní 
ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení]; nebo

(c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatě celého užitku 
z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako celek nebo 
ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšle
ným způsobem. Aniž by byla dotčena jakákoli práva podle Smlouvy nebo jiná, 
Objednatel je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo 
za takovou část (podle okolností) s připočtením nákladů na financování a ná
kladů na demontáž uvedeného, vyklizení Staveniště a vrácení Technologického 
zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

11.5

Odvoz vadného díla Jestliže vada nebo poškození nemohou být urychleně odstraněny na Staveništi a Ob
jednatel k tomu dá souhlas, může Zhotovitel takové vadné nebo poškozené položky 
Technologického zařízení za účelem opravy odvést ze Staveniště. Pro tento souhlas 
může být po Zhotoviteli požadováno, aby zvýšil hodnotu Zajištění splnění smlouvy 
o úplné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

11.6

Další zkoušky Jestliže může práce na odstraňování vady nebo poškození ovlivnit provozní výkon
nost Díla, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených 
ve Smlouvě. Požadavek musí být učiněn oznámením do 28 dnů po tom, co jsou vada 
nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s podmínkami platnými pro předchozí zkouš
ky s tou výjimkou, že musí být vykonány na riziko a náklady Strany, která je podle Pod- 
-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad] odpovědná za náklady nápravné práce.

11.7

Právo na přístup Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel takové právo 
na přístup k Dílu, jaké je rozumně potřebné za účelem plnění ustanovení tohoto Článku 
mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými přiměřenými bezpečnostní
mi opatřeními.

11.8

Zjišťovaní příčiny Je-li to požadováno Správcem stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby 
vady zhotovitelem zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna na náklady Zhotovi

tele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], musí být Náklady na zjišťo
vání plus přirážka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v sou
ladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.
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11.9

Potvrzení o splnění Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby
smlouvy Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel dokon

čil plnění svých závazků podle Smlouvy.

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů po tom, co uplyne 
poslední ze Záručních dob, popřípadě co nejdříve poté, když Zhotovitel dodal všechny 
Dokumenty zhotovitele a dokončil Dílo včetně odstranění všech vad a vykonal veškeré 
zkoušky. Kopie Potvrzení o splnění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.
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11.10

Nesplněné závazky Po vydání Potvrzení o splnění smlouvy musí každá ze Stran zůstat odpovědná za spl
nění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná 
a účinná pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.

11.11

Úklid staveniště Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy musí Zhotovitel odvést ze Staveniště jakékoli
zbývající Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo.

Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co Objednatel 
obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy, může Objednatel jakékoli zbývající položky 
prodat nebo je použít jinak. Objednatel je oprávněn k zaplacení nákladů, které mu 
vznikly v souvislosti s takovým prodejem nebo použitím (nebo je přičitatelné takovému 
prodeji nebo použití) a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s rekultivací Staveniště.

Jakýkoli zůstatek peněžních částek z prodeje musí být vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je 
peněžní částka menší než náklady Objednatele, musí Zhotovitel Objednateli zbývající 
rozdíl zaplatit.

Měř oceňování

12.1

Měření díla Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s tímto Článkem.

Kdykoli Správce stavby požaduje, aby jakákoli část Díla byla měřena, musí o tom dát 
přiměřeným způsobem oznámení Zástupci zhotovitele, který musí:

(a) buď se okamžitě zúčastnit, nebo poslat jiného kvalifikovaného zástupce, aby 
pomohl Správci stavby provést měření a

(b) dodat jakékoli podrobnosti požadované Správcem stavby.

Jestliže se Zhotovitel nezúčastní nebo nepošle zástupce, je měření provedené Správ
cem stavby (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, když má být Stavba měřena podle záznamů, musí 
být tyto záznamy připraveny Správcem stavby. Zhotovitel se musí zúčastnit, jakmile 
a když je vznesen požadavek, aby záznamy přezkoumal a dohodl se na nich se Správ
cem stavby. Jestliže došlo k dohodě, musí Zhotovitel záznamy podepsat. Jestliže se 
Zhotovitel nezúčastní, jsou záznamy akceptovány jako přesné.
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Když Zhotovitel záznamy přezkoumá a nedohodl se na nich, anebo je nepodepíše 
jako dohodnuté, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení, v jakých ohledech jsou 
záznamy považovány za nepřesné. Potom, co Správce stavby oznámení obdrží, musí 
záznamy posoudit a buď je potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové 
oznámení Správci stavby do 14 dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání 
záznamů, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

12.2

Metoda měření Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými

Formuláři.

12.3

Oceňování Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil Smluvní cenu oceněním každé položky 
práce za použití dohodnutého nebo určeného měření v souladu s výše uvedenými 
Pod-články 12.1 a 12.2 a za použití vhodné položkové ceny.

Vhodnou položkovou cenou pro jakoukoli položku práce musí být ta položková cena, 
která je specifikovaná ve Smlouvě, nebo když není taková položka, položková cena 
specifikovaná pro podobnou práci. Pro položku práce se však musí použít (jako vhod
ná) nová položková cena, když:

(a) (i) měřené množství položky se změní o víc než 10 % oproti množství této
položky ve Výkazu výměr nebo jiném Formuláři,

(ii) tato změna v množství vynásobená touto specifikovanou položkovou ce
nou za tuto položku překročí 0,01 % Přijaté smluvní částky,

(iii) tato změna v množství přímo mění Náklady jednotky množství této polož
ky o více než 1% a

(iv) tato položka není specifikována ve Smlouvě jako „položka za pevnou po
ložkovou cenu“;

nebo

(b) (i) práce je na pokyn podle Článku 13 [Variace a úpravy],
(ii) ve Smlouvě není pro tuto položku specifikována žádná položková cena a
(iii) žádná specifikovaná položková cena není vhodná, protože položka prá

ce není podobného charakteru nebo není prováděna za podobných pod
mínek jako jakákoli položka ve Smlouvě.

Každá nová položková cena musí být odvozena z jakýchkoli relevantních položkových 
cen ve Smlouvě s přiměřenými úpravami, aby byly zohledněny záležitosti uvedené 
v pod-odstavcích (a) anebo (b) podle toho, co je použitelné. Jestliže pro odvození nové 
položkové ceny neexistují relevantní položkové ceny, musí být odvozena z odpovída
jících Nákladů za provedení práce spolu s přirážkou přiměřeného zisku při zohlednění 
jakýchkoli jiných relevantních záležitostí.

Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, musí Správce stavby 
určit prozatímní položkovou cenu pro účely Potvrzení průběžných plateb.

12.4

Vypuštění práce Kdykoli vypuštění jakékoli práce tvoří část Variace (nebo celou Variaci), jejíž hodnota 
nebyla dohodnuta a jestli:
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(a) Zhotoviteli vzniknou (nebo vznikly) náklady, které by byly považovány, kdyby 
práce nebyla vypuštěna, za uhrazené obnosem tvořícím část Přijaté smluvní 
částky;

(b) vypuštění této práce bude mít (nebo má) za následek, že tento obnos netvoří 
část Smluvní ceny; a

(c) tyto náklady nejsou považovány za zahrnuté v ocenění jakékoli nahrazující práce;

musí pak dát Zhotovitel Správci stavby příslušné oznámení spolu s uvedením podpůr
ných podrobností. Po obdržení tohoto oznámení, musí Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení ], aby dohodl, nebo určil tyto náklady, které musí 
být zahrnuty do Smluvní ceny.
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Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci Variace mohou být iniciovány Správcem stavby kdykoli před vydáním Potvrzení o pře
vzetí Díla, buď pokynem, nebo požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh.

Zhotovitel musí každou Variaci provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě Správci 
stavby oznámení (s uvedením podpůrných podrobností), že Věci určené pro dílo poža
dované pro Variaci jsou pro Zhotovitele těžko dostupné. Po obdržení tohoto oznámení 
musí Správce stavby pokyn zrušit, potvrdit nebo pozměnit.

Každá Variace může zahrnovat:

(a) změny v množství jakékoli položky práce obsažené ve Smlouvě (takové změny 
však nejsou nutně Variací),

(b) změny v kvalitě a jiných vlastnostech jakékoli položky prací,
(c) změny ve výškách, rozmístění anebo rozměrech jakékoli části Díla,
(d) vypuštění jakékoli práce, pokud nemá být vykonána někým jiným,
(e) jakoukoli dodatečnou práci, Technologické zařízení, Materiály nebo služby ne

zbytné pro Stavbu včetně jakýchkoli s tím spojených Přejímacích zkoušek, vrtů 
a jiných zkušebních a průzkumných prací nebo

(f) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

Zhotovitel nesmí Stavbu nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Správce 
stavby nedá pokyn k Variaci nebo ji neschválí.

13.2

Návrh na zlepšení Zhotovitel může kdykoli Správci stavby předložit písemný návrh, který (podle názo
ru Zhotovitele), když bude přijat, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele 
na provedení, údržbu nebo provoz Díla, (iii) zvýší Objednateli výkonnost nebo hodnotu 
dokončeného Díla nebo (iv) bude Objednateli jinak prospěšný.

Návrh musí být připraven na náklady Zhotovitele a musí obsahovat položky uvedené 
v Pod-článku 13.3 [ Postup při variaci ].

Jestliže návrh, který je schválen Správcem stavby, obsahuje změnu v projektové doku
mentaci části Stavby, pak pokud není oběma Stranami dohodnuto jinak:

(a) musí Zhotovitel tuto část vyprojektovat,
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(b) použijí se pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovite
le] a

(c) jestliže má tato změna za následek snížení smluvní hodnoty této části, musí
Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl 
nebo určil odměnu. Tato odměna se zahrne do Smluvní ceny. Tato odměna 
musí být polovinou (50 %) rozdílu mezi následujícími částkami:

(i) takovým snížením smluvní hodnoty, které je následkem změny mimo 
úprav podle Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] a Pod- 
-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] a

(ii) snížením (je-li takové) hodnoty pozměněných prací pro Objednatele 
s ohledem na jakékoli snížení kvality, předpokládané živostnosti a efekti
vity v provozu.

Žádná odměna však nesmí být poskytnuta v případě, kdy je částka (i) menší než část
ka (ii).

13.3

Postup při variaci Jestliže Správce stavby vznese před pokynem k Variaci požadavek na předložení návr
hu, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak je to možné, buď uvedením 
důvodů proč nemůže vyhovět (je-li tomu tak) nebo tak, že předloží:

(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího prove
dení,

(b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 
s Pod-článkem 8.3 [ Harmonogram ] a Doby pro dokončení a

(c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace.

Správce stavby musí co nejdříve, jak je to možné potom, co obdrží takový návrh (podle 
Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení] nebo jinak), odpovědět schválením, neschvále
ním, nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na odpověď žádnou práci 
zpožďovat.

Každý pokyn k provedení Variace s požadavky na vedení záznamů o Nákladech musí 
být vydán Správcem stavby Zhotoviteli, který musí potvrdit příjem.

Každá Variace musí být oceněna v souladu s Článkem 12 [Měření a oceňování], pokud 
nedá Správce stavby jiný pokyn nebo neschválí jiný postup v souladu s tímto Článkem.

13.4

Platby v příslušných Jestliže Smlouva předpokládá platbu Smluvní ceny ve více než jedné měně, pak kdy-
měnách koli je nějaká úprava dohodnuta, schválena nebo určena tak, jak je stanoveno výše, 

musí být specifikována částka k zaplacení v každé z příslušných měn. Pro tyto účely 
se musí odkazovat na skutečné nebo očekávané poměry měn Nákladů pozměněné
práce a na poměry různých měn specifikovaných po účely platby Smluvní ceny.

13.5

Podmíněné obnosy Každý Podmíněný obnos (ať celý nebo jeho část) smí být použit pouze v souladu s po
kyny Správce stavby a podle toho musí být upravena Smluvní cena. Celkový obnos 
zaplacený Zhotoviteli musí obsahovat jen částky za takový rozsah práce, dodávek 
nebo služeb, ke kterému se Podmíněný obnos vztahuje tak, jak k tomu dal Správce 
stavby pokyn. Z každého Podmíněného obnosu může dát Správce stavby pokyn k:

(a) provedení práce (včetně dodání Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb) 
Zhotovitelem a jejímu ocenění podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]; anebo
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(b) nákupu Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb Zhotovitelem od jme
novaného Podzhotovitele (jak je definováno v Článku 5 [Jmenovaní podzhotovi- 
telé]) nebo jinak; pro který musí být do Smluvní ceny zahrnuty:

(i) Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky a
(ii) obnos na režijní poplatky a zisk vypočítaný jako procento z těchto sku

tečně zaplacených (nebo splatných) částek při použití příslušné procentní 
sazby (je-li taková) stanovené v příslušném Formuláři. Jestliže taková saz
ba neexistuje, musí se použít procentní sazba uvedená v Příloze k nabídce.

Když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel za účelem zdůvodnění do
ložit nabídky, faktury, poukazy a účty nebo stvrzenky.
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13.6

Práce za hodinovou sazbu

13.7

Úpravy v důsledku 
změn legislativy

Správce stavby může dát při menší nebo nahodilé práci pokyn, že Variace bude pro
vedena za hodinovou sazbu. Práce pak musí být oceněna v souladu se Seznamem 
hodinových sazeb zahrnutým ve Smlouvě a musí se použít následující postup. Jestliže 
Smlouva Seznam hodinových sazeb neobsahuje, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Správci stavby před objednáním Věcí určených pro dílo pro danou 
práci předložit nabídky. Při žádosti o platbu musí Zhotovitel předložit faktury, poukazy 
a účty nebo stvrzenky za jakékoli Věci určené pro dílo.

Mimo jakékoli položky, které Seznam hodinových sazeb specifikuje jako položky, 
za které platba nenáleží, musí Zhotovitel Správci stavby každý den dodat přesné sou
pisy ve dvojím vyhotovení, které musí obsahovat následující údaje o zdrojích použitých 
při provádění práce za předchozí den:

(a) jména, povolání a dobu u Personálu zhotovitele,
(b) identifikaci, typ a dobu u Vybavení zhotovitele a Dočasného díla a
(c) množství a typy použitého Technologického zařízení a Materiálů.

Jedno vyhotovení každého soupisu bude v případě, že je správný, nebo když je tak 
dohodnuto, podepsáno Správcem stavby a vráceno Zhotoviteli. Zhotovitel pak musí 
Správci stavby předložit oceněné soupisy těchto zdrojů předtím, než je zahrne do dal
šího Vyúčtování podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby].

Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákla
dů, vyplývající ze změny v Právních předpisech Země (včetně zavedení nových Práv
ních předpisů a zrušení nebo modifikace existujících Právních předpisů) nebo změny 
v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů provedené 
po Základním datu, která ovlivňuje Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako 
důsledek těchto změn v Právních předpisech nebo takových výkladů, provedených 
po Základním datu, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
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13.8

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

„Tabulka údajů o úpravách“ je v tomto Pod-článku doplněnou tabulkou údajů o úpra
vách obsaženou v Příloze k nabídce. Neexistuje-li taková tabulka údajů o úpravách, 
tento Pod-článek se nepoužije.

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny 
při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstup
ní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným 
v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu 
na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli 
zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli tak, jak je 
oceněna v souladu s příslušným Formulářem a potvrzena v Potvrzení platby, musí být 
určena vzorcem pro každou z měn, v kterých je Smluvní cena splatná. Žádná úprava 
se nepoužije pro práce oceněné na základě Nákladů nebo aktuálních cen. Vzorec musí 
mít následující obecnou podobu:

L n E n M nP n = a + b + c + d +L o Eo M o
kde:

„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu 
v příslušné měně práce vykonané za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, 
pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„a“ je pevný koeficient stanovený v příslušné tabulce údajů o úpravách, který je 
podílem smluvních plateb, který se neupravuje;

„b“, „c“, „d“, ... jsou koeficienty, které jsou odhadovanou proporční částí každé
ho nákladového prvku, který souvisí s provedením Díla tak, jak jsou stanoveny 
v příslušné tabulce údajů o úpravách; takové tabulkové nákladové prvky mohou 
označovat zdroje, jako jsou pracovní síla, vybavení a materiály;

„Ln“, „En“, „Mn“, . jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny 
za dobu „n“ vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových 
indexů nebo každá z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabul
kovým nákladovým prvkům k datu 49 dnů před posledním dnem této doby 
(ke kterému se vztahuje konkrétní Potvrzení platby); a

„Lo“, „Eo“, „Mo“, . jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjá
dřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá 
z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prv
kům k Základnímu datu.

Nákladové indexy nebo referenční ceny stanovené v tabulce údajů o úpravách musí 
být použity. Jestliže jsou pochybnosti o jejich zdroji, musí být určen Správcem stavby. 
Pro tento účel se musí odkázat na hodnoty indexů ve stanovených datech (které jsou 
citované ve čtvrtém a potažmo pátém sloupci tabulky) za účelem vyjasnění zdroje; ač
koli tato data (a tak i tyto hodnoty) nemusí odpovídat základním nákladovým indexům.

V případě, kdy „měna indexu“ (stanovená v tabulce) neodpovídá měně platby, musí 
být každý index přepočítán na příslušnou měnu platby prodejním kurzem stanoveným
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centrální bankou Země pro tuto příslušnou měnu k uvedenému datu, ke kterému se 
má index použít.

Dokud není nějaký aktuální nákladový index k dispozici, musí Správce stavby určit pro
zatímní index pro účely vydání Potvrzení průběžné platby. Když je aktuální nákladový 
index k dispozici, musí být úprava odpovídajícím způsobem přepočítána.

Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo během Doby pro dokončení, musí se pak úprava 
cen provést za použití buď (i) indexu nebo ceny, které se vztahují k datu 49 dnů před 
uplynutím Doby pro dokončení Díla, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny podle toho, 
co je výhodnější pro Objednatele.

Váhové koeficienty pro každý z nákladových činitelů stanovených v tabulce (tabulkách) 
údajů o úpravách mohou být upraveny jen v případě, kdy se prokázalo, že jsou nepři
měřené, nevyvážené nebo nepoužitelné v důsledku Variací.
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Smluvnícena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Smluvní cena musí být dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 12.3 [Oceňo
vání] a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy 
zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů 
s výjimkou stanovenou v Pod-článku 13.7 [ Úpravy v důsledku změn legislativy ];

(c) jakákoli množství stanovená ve Výkazu výměr nebo jiném Formuláři jsou množ
ství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství:

(i) co se týče Díla, které má Zhotovitel provést nebo
(ii) pro účely Článku 12 [Měření a oceňování]; a

(d) Zhotovitel musí do 28 dnů po Datu zahájení prací předložit Správci stavby návrh 
rozpisu každého paušálního obnosu ve Formulářích. Správce stavby může při 
přípravě Potvrzení platby k rozpisu přihlédnout, není jím ale vázaný.

14.2

Zálohová platba Objednatel musí poskytnout zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci 
za podmínky, že Zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto Pod-článkem. Celková 
zálohová platba, počet a načasování splátek (je-li více než jedna) a příslušné měny 
a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba 
není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Správce stavby musí vydat Potvrzení průběžné platby pro první splátku potom, co 
obdrží Vyúčtování (podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby]) a po
tom, co Objednatel obdrží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 
[Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku v částkách a měnách rovnajících se zálohové 
platbě. Tato záruka musí být vydána subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které 
byly schváleny Objednatelem a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám 
nebo v jiné formě schválené Objednatelem.
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14.3

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

14.4

Harmonogram plateb

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, 
ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její plat
nosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dnů před datem uplynutí doby platnosti, 
musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do splacení zálohové platby Zhotovitelem.

Zálohová platba musí být vrácena procentuálními odpočty v Potvrzeních platby. Pokud 
nejsou v Příloze k nabídce stanovena jiná procenta:

(a) odpočty musí začít v Potvrzení platby, v kterém součet všech potvrzených prů
běžných plateb (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) překro
čí deset procent (10 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů; a

(b) odpočty musí probíhat s amortizační sazbou ve výši jedné čtvrtiny (25 %) z část
ky každého Potvrzení platby (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádrž- 
ného) v měnách a poměrech zálohové platby, až dokud nebude zálohová platba 
splacena.

Nebyla-li zálohová platba vrácena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla, nebo před 
ukončením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], Článku 16 [Přerušení 
a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší moc] (podle okolností), musí 
Zhotovitel Objednateli celkový v té době zbývající zůstatek ihned zaplatit.

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce šest kopií Vyúč
tování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých 
se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, 
které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-
-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací].

Vyúčtování musí obsahovat následující položky (jsou-li použitelné), které musí být vyjá
dřeny v různých měnách, v kterých je splatná Smluvní cena v uvedeném pořadí:

(a) odhadovaná smluvní hodnota provedeného Díla a vyhotovených Dokumentů 
zhotovitele ke konci měsíce (včetně Variací, ale mimo položky popsané v pod- 
-odstavcích (b) až (g) níže);

(b) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny v důsledku změn legis
lativy a změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.7 [Úpravy v důsledku změn 
legislativy] a Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů];

(c) všechny částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočítané s použitím 
procenta zádržného stanoveného v Příloze k nabídce na součet výše uvede
ných částek, dokud takto Objednatelem zadržená částka nedosáhne limit Zá- 
držného (je-li takový) stanovený v Příloze k nabídce;

(d) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli zálohové platbě 
a jejímu vrácení v souladu s Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba];

(e) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli Technologickému 
zařízení a Materiálům v souladu s Pod-článkem 14.5 [Technologické zařízení 
a materiály určené pro dílo ];

(f) všechny ostatní přípočty a odpočty, které se mohly stát způsobilými k platbě 
podle Smlouvy nebo jinak, včetně těch podle Článku 20 [Claimy, spory a roz
hodčí řízení]; a

(g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních platby.

Jestliže Smlouva obsahuje harmonogram plateb specifikující splátky, kterými bude za
placena Smluvní cena, pak, pokud není v tomto harmonogramu stanoveno jinak:

42 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) splátky uvedené v tomto harmonogramu plateb jsou odhadované smluvní hod
noty pro účely pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné 
platby];

(b) Pod-článek 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo] se nepou
žije; a

(c) když tyto splátky nejsou definovány odkazem na skutečný postup dosažený 
při provádění Díla a když se zjistí, že je skutečný postup pomalejší než ten, 
na kterém byl tento harmonogram plateb založený, pak může Správce stavby 
postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil revi
dované splátky, které musí zohlednit rozsah, v kterém je postup menší než ten, 
na kterém byly předtím splátky založeny.

Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezá
vazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého čtvrtletí. První odhad 
musí být předložen do 42 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být 
předkládány v čtvrtletních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.
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14.5

Technologické zařízení 
a materiály určené 
pro dílo

Jestliže se tento Pod-článek použije, Potvrzení průběžné platby musí obsahovat, po
dle pod-odstavce (e) Pod-článku 14.3, (i) částku na Technologické zařízení a Materiály, 
které byly odeslány na Staveniště, aby byly zabudovány do Stavby a (ii) srážku, když je 
smluvní hodnota takového Technologického zařízení a Materiálů již zahrnuta jako část 
Stavby podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby].

Tento Pod-článek se nepoužije, jestliže Příloha k nabídce neobsahuje seznamy, na kte
ré je odkazováno v níže uvedených pod-odstavcích (b) (i) nebo (c) (i).

Správce stavby musí určit a potvrdit jakýkoli přípočet, jestliže jsou naplněny následující 
podmínky:

(a) Zhotovitel:

(i) vedl uspokojivé záznamy (včetně objednávek, stvrzenek, Nákladů a použití
Technologického zařízení a Materiálů), které jsou k dispozici ke kontrole a

(ii) předložil vyúčtování Nákladů nabytí a dodání Technologického zařízení 
a Materiálů na Staveniště, podložené uspokojivými důkazy;

a buď:

(b) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplace
ny při naložení,

(ii) byly naloženy k přepravě do Země a s místem určení na Staveniště v sou
ladu se Smlouvou; a

(iii) jsou popsány v námořním konosamentu (potvrzujícím, že náklad není 
zjevně poškozený) nebo jiném dokladu o naložení, který byl předložen 
Správci stavby spolu s dokladem o zaplacení dopravného a pojištění, 
jakýmikoli jinými rozumně požadovanými dokumenty a bankovní zárukou 
ve formě schválené Objednatelem a vydané subjektem schváleným Ob
jednatelem, v částkách a měnách rovnajících se částce způsobilé k plat
bě podle tohoto Pod-článku: tato záruka může být v podobné formě, 
jako je ta uvedená v Pod-článku 14.2 [Zálohová platba], a musí být plat
ná, dokud Technologické zařízení a Materiály nejsou řádně uskladněny 
na Staveništi a ochráněny proti ztrátě, poškození a chátrání;
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14.6

Vydání potvrzení 
průběžné platby

14.7

Platba

nebo

(c) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplace
ny při dodání na Staveniště a

(ii) byly dodány a řádně uskladněny na Staveništi, jsou ochráněny proti ztrá
tě, škodě a chátrání a jsou zjevně v souladu se Smlouvou.

Dodatečná částka, která má být potvrzena, se musí rovnat 80 % nákladů Technologic
kého zařízení a Materiálů (včetně dodávky na Staveniště) určených Správcem stavby 
s přihlédnutím k dokumentům uvedeným v tomto Pod-článku a smluvní hodnotě Tech
nologického zařízení a Materiálů.

Měny této dodatečné částky musí být stejné jako ty, v kterých bude platba splatná, 
když je smluvní hodnota zahrnuta podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost 
o potvrzení průběžné platby]. V tom okamžiku musí Potvrzení platby zahrnovat pří
slušné srážky, které se musí rovnat této dodatečné částce za příslušné Technologické 
zařízení a Materiály a musí být ve stejných měnách a poměrech.

Žádná částka nesmí být potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrží a ne
schválí Zajištění splnění smlouvy. Následně musí Správce stavby, do 28 dnů po ob
držení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v kterém musí být stanovena částka, kterou Správce stavby spravedlivě určí 
za způsobilou k zaplacení s uvedením podpůrných podrobností.

Před vydáním Potvrzení o převzetí Díla však Správce stavby není povinen vydat Potvr
zení průběžné platby v částce, která by byla (po odečtení zádržného a jiných odpočtů) 
menší než minimální částka Potvrzení průběžné platby (je-li taková) stanovená v Příloze 
k nabídce. V tomto případě musí dát Správce stavby Zhotoviteli náležité oznámení. 

Potvrzení průběžné platby nesmí být odepřeno z žádného jiného důvodu, pouze:

(a) když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu 
se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až do do
končení opravy nebo výměny; anebo

(b) když Zhotovitel nesplnil nebo neplní jakoukoli povinnost provést práci nebo ne
splnil nebo neplní jakýkoli závazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to ozná
meno Správcem stavby, může být hodnota této práce nebo závazku zadržena 
až do splnění povinnosti provést práci nebo splnění závazku.

Správce stavby může v jakémkoli Potvrzení platby provést jakoukoli opravu nebo mo
difikaci, která měla být správně provedena v jakémkoli předchozím Potvrzení platby. 
Potvrzení platby nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu 
nebo uspokojení Správce stavby.

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit:

(a) první splátku zálohové platby do 42 dnů po odeslání nebo zveřejnění Dopisu 
o přijetí nabídky nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s Pod-člán-
kem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] podle
toho, co se stane později;
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(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 56 dnů potom, co 
Správce stavby obdrží Vyúčtování a podpůrné dokumenty; a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 56 dnů potom, co Objedna
tel obdrží toto Potvrzení platby.

Platba splatné částky v každé z měn musí být provedena na bankovní účet určený 
Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto měnu) specifikované ve Smlouvě.
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14.8

Zpožděná platba

14.9

Platba zádržného

14.10

Vyúčtování při dokončení

Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel 
oprávněn k úhradě poplatků za financování, které připadají měsíčně na nezaplacenou 
částku během doby zpoždění úhrady. Platí, že tato doba začíná datem pro zaplacení 
specifikovaným v Pod-článku 14.7 [Platba] bez ohledu (v případě jeho pod-odstavce 
(b)) na datum vydání jakéhokoli Potvrzení průběžné platby.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být tyto poplatky za financová
ní vypočítány z roční sazby o tři procentní body vyšší, než je diskontní sazba centrální 
banky v zemi měny platby a musí být zaplaceny v této měně.

Zhotovitel je k této platbě oprávněn bez formálního oznámení nebo potvrzení, a aniž by 
byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky.

První polovina Zádržného musí být Správcem stavby potvrzena k vyplacení Zhotoviteli, 
když bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla. Jestliže je Potvrzení o převzetí vydáno pro 
Sekci nebo část Díla, musí být potvrzena a vyplacena poměrná část Zádržného. Tato 
poměrná část musí činit dvě pětiny (40 %) z podílu vypočítaného tak, že se odhadovaná 
smluvní hodnota Sekce nebo části Díla vydělí odhadovanou konečnou Smluvní cenou.

Okamžitě po datu uplynutí poslední Záruční doby musí být zbývající zůstatek Zádrž- 
ného potvrzen Správcem stavby k vyplacení Zhotoviteli. Jestliže bylo Potvrzení o pře
vzetí vydáno pro Sekci, musí být poměrná část druhé poloviny Zádržného potvrzena 
a vyplacena okamžitě po datu uplynutí Záruční doby Sekce. Tato poměrná část musí 
činit dvě pětiny (40 %) z podílu vypočítaného tak, že se odhadovaná smluvní hodnota 
Sekce vydělí odhadovanou konečnou Smluvní cenou.

Jestliže však má být nějaká práce ještě provedena podle Článku 11 [Odpovědnost 
za vady], je Správce stavby oprávněn odepřít potvrzení odhadovaných nákladů této 
práce, dokud nebude provedena.

Při výpočtu těchto poměrných částí se nesmí zohledňovat jakékoli úpravy podle Pod- 
-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] a Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsled
ku změn nákladů].

Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před
ložit šest kopií Vyúčtování při dokončení s podpůrnými dokumenty v souladu s Pod- 
-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby], které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou k datu stanove
nému v Potvrzení o převzetí Díla,

(b) jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a
(c) odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou 

podle Smlouvy náležet. Odhadované částky musí být v tomto Vyúčtování při 
dokončení znázorněny odděleně.
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Správce stavby pak musí vydat potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání po
tvrzení průběžné platby].
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14.11

Žádost o potvrzení 
závěrečné platby

14.12

Prohlášení o splnění 
platebních závazků

14.13

Vydání potvrzení 
závěrečné platby

Zhotovitel musí Správci stavby předložit do 56 dnů potom, co obdržel Potvrzení o spl
nění smlouvy šest kopií návrhu závěrečného vyúčtování včetně podpůrných dokumen
tů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže Správce stavby nesouhlasí s jakoukoli částí návrhu závěrečného vyúčtování 
nebo ji nemůže ověřit, musí Zhotovitel předložit takové další informace, jaké může 
Správce stavby rozumně požadovat, a musí udělat takové změny v návrhu, jaké si 
spolu dohodli. Zhotovitel pak musí připravit a Správci stavby předložit závěrečné vyúč
tování tak, jak bylo dohodnuto. Na toto dohodnuté vyúčtování se v těchto Podmínkách 
odkazuje jako na „Závěrečné vyúčtování“.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli do
hodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, 
musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné plat
by na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným
způsobem vyřešený podle Pod-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování 
sporů] nebo Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání], musí Zhotovitel připravit a Objedna
teli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.

Zhotovitel musí při předložení Závěrečného vyúčtování předložit i písemné prohlášení 
o splnění platebních závazků, které stvrzuje, že celková částka Závěrečného vyúčto
vání je plným a konečným vyrovnáním všech peněžních částek, které Zhotoviteli náleží 
podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. V tomto prohlášení o splnění plateb
ních závazků může být uvedeno, že bude účinné až, když Zhotovitel obdrží Zajištění 
splnění smlouvy a nezaplacený zůstatek této celkové částky, přičemž v tomto případě 
prohlášení o splnění platebních závazků je účinné k takovému datu.

Do 28 dnů po obdržení Závěrečného vyúčtování a písemného prohlášení o splnění 
platebních závazků v souladu s Pod-článkem 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné 
platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášení o splnění platebních závazků] musí Správce 
stavby Objednateli vydat Potvrzení závěrečné platby, v kterém musí být uvedeny:

(a) konečná částka způsobilá k zaplacení a
(b) zůstatek (je-li nějaký), který má být zaplacen Objednatelem Zhotoviteli nebo 

Zhotovitelem Objednateli, podle okolností, po započítání všech částek již zapla
cených Objednatelem a všech obnosů, ke kterým je Objednatel oprávněn.

Jestliže Zhotovitel nepožádal o Potvrzení závěrečné platby v souladu s Pod-článkem
14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášení o splnění 
platebních závazků], musí Správce stavby vznést požadavek, aby tak Zhotovitel udělal. 
Jestliže Zhotovitel nepředloží žádost do 28 dnů, musí Správce stavby vydat Potvrzení 
závěrečné platby na takovou částku, jakou spravedlivě určí za způsobilou k platbě.

46 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

14.14

Skončení odpovědnosti Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo 
objednatele v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu),

že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku:

(a) do Závěrečného vyúčtování a také
(b) do Vyúčtování při dokončení popsaném v Pod-článku 14.10 [Vyúčtování při do

končení] mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.

Tento Pod-článek však neomezuje Objednatelovu odpovědnost v případě jeho povin
nosti odškodnění nebo Objednatelovu odpovědnost v případě podvodu, úmyslného 
neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Objednatele.
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14.15

Měny plateb Smluvní cena musí být zaplacena v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabíd
ce. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, když je takto uvedena více než 
jedna měna, platby musí být provedeny následovně:

(a) jestliže byla Přijatá smluvní částka vyjádřena pouze v Místní měně:

(i) poměry nebo částky Místních nebo Cizích měn a pevné směnné kursy, 
které se mají použít k výpočtu plateb, musí být ty stanovené v Příloze 
k nabídce, pokud není Stranami dohodnuto jinak;

(ii) platby a odpočty podle Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy] a Pod- 
-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] musí být provedeny 
v příslušných měnách a poměrech; a

(iii) jiné platby a odpočty podle pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 14.3 [Žá
dost o potvrzení průběžné platby] musí být provedeny v měnách a pomě
rech specifikovaných ve výše uvedeném pod-odstavci (a) (i);

(b) platby náhrady škody specifikované v Příloze k nabídce musí být provedeny 
v měnách a poměrech specifikovaných v Příloze k nabídce;

(c) jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musí být provedeny v měně, v které byl 
obnos Objednatelem vynaložen nebo v takové měně, která může být Stranami 
dohodnuta;

(d) jestliže nějaká částka, kterou má zaplatit Zhotovitel Objednateli v konkrétní 
měně, přesáhne obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této měně, 
může Objednatel zůstatek této částky získat zpět z obnosů, které má jinak za
platit Zhotoviteli v jiných měnách; a

(e) jestliže v Příloze k nabídce nejsou stanoveny žádné směnné kursy, musí jimi být 
ty platné v den Základního data a určené centrální bankou Země.

Ukončení smlouvy objednatelem

15.1

Výzva k nápravě Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce
stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a na
pravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.

15.2

Odstoupení objednatelem Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:
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(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo 
s oznámením podle Pod-článku 15.1 [ Výzva k nápravě ],

(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závaz
ků, které má podle Smlouvy,

(c) bez rozumné omluvy:

(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přeruše
ní], nebo

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 
[Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, 
co ho obdržel,

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,
(e) zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj rozhodnutím 

zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje 
v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opat
rovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli
z těchto úkonů nebo událostí, nebo

(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, pro
vizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě, 
nebo

(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně
nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

nebo, když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovi- 
telů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou 
pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky 
a odměny směřované Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel potom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Stave
niště. V případě pod-odstavců (e) a (f) však může Objednatel oznámením od Smlouvy 
odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva 
Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované 
Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned 
postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postou
pení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo 
pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli 
jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro 
dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite
lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vydá
no Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel musí okamžitě na své riziko
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a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou 
platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány za účelem 
úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.

15.3

Ocenění k datu Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 
odstoupení 15.2 [Odstoupení objednatelem] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat

v souladu s Pod-článkem 3.5 [ Určení ], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí ur
čených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli
za práce provedené v souladu se Smlouvou.
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15.4

Platba po odstoupení Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem]
nabylo účinnosti, může Objednatel:

(a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele],
(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení

a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veške
rých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, anebo

(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objedna
teli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů nále
žejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po zís
kání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel 
zůstatek Zhotoviteli zaplatit.

15.5

Oprávnění objednatele Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznáme-
vypovědět smlouvu ním takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 28 dnů po tom, co buď

Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 
toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod- 
-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení 
prací a odklizení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-člán- 
kem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění].

Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.1

Oprávnění zhotovitele Jestliže Správce stavby nevydá potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání po-
přerušit práci tvrzení průběžné platby] nebo Objednatel nepostupuje v souladu Pod-článkem 2.4

[Zajištění financování objednatelem] nebo Pod-článku 14.7 [Platba], může Zhotovitel 
po tom, co dal nejméně 21 dnů předem Objednateli oznámení, přerušit práci (nebo 
snížit rychlost práce), pokud a dokud Zhotovitel neobdrží Potvrzení platby, přiměřený 
důkaz nebo platbu podle okolností a tak, jak je to popsáno v oznámení.

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování 
podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba] a na odstoupení podle Pod-článku 16.2 
[Odstoupení zhotovitelem].

Jestliže Zhotovitel následně takové Potvrzení platby, důkaz nebo platbu obdrží (jak je 
to popsáno v příslušném Pod-článku a ve výše uvedeném oznámení) před tím, než dá

Obecné podmínky © FIDIC 1999 49

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

oznámení o odstoupení, musí Zhotovitel obnovit normální průběh prací co nejdříve, jak 
je to rozumně možné.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady, jako následek přerušení práce 
(nebo snížení rychlosti práce) v souladu s tímto Pod-článkem, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

16.2

Odstoupení zhotovitelem Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když:

(a) Zhotovitel do 42 dnů potom, co dal oznámení podle Pod-článku 16.1 [Opráv
nění zhotovitele přerušit práci], neobdrží přiměřený důkaz v souvislosti s nespl
něním povinnosti podle Pod-článku 2.4 [Zajištění financování objednatelem],

(b) Správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby do 56 dnů potom, co obdržel 
Vyúčtování a podpůrné dokumenty,

(c) Zhotovitel neobdrží částku splatnou na základě Potvrzení průběžné platby 
do 42 dnů po uplynutí lhůty stanovené v Pod-článku 14.7 [Platba], během které 
má být platba provedena (mimo odpočtů v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy 
objednatele]),

(d) Objednatel podstatným způsobem neplní své závazky, které má podle Smlouvy,
(e) Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-článkem 1.6 [Smlouva o dílo] nebo

Pod-článkem 1.7 [Postoupení],
(f) se dlouhodobé přerušení dotýká celého Díla tak, jak je to popsáno v Pod-článku

8.11 [Dlouhodobé přerušení], nebo
(g) Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj 

rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání 
nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurz
ní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem nebo dojde k jakémukoli úkonu 
nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek 
jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitel po tom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Objednateli, odstoupit od Smlouvy. V případě pod-odstavců (f) a (g) 
však může Zhotovitel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Zhotovitelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva 
Zhotovitele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

16.3

Skončení prací a odklizení Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 [Oprávnění objedna- 
vybavení zhotovitele tele vypovědět smlouvu], Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem] nebo Pod-člán-

ku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění] nabylo účinnosti, musí
Zhotovitel okamžitě:

(a) skončit veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn 
Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla,
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(b) předat Dokumenty zhotovitele, Technologické zařízení, Materiály a jinou práci, 
za které Zhotovitel obdržel platbu a

(c) odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou
potřebné pro bezpečnost a opustit Staveniště.

16.4

Platba při odstoupení Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem]
nabylo účinnosti, musí Objednatel okamžitě:

(a) vrátit Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy,
(b) zaplatit Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, plat

ba a osvobození z plnění) a
(c) zaplatit Zhotoviteli částku za ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, které Zho

toviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.
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Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění Zhotovitel musí Objednatele, Personál objednatele a jejich příslušné zástupce odškod
nit a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát 
a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají 
z projektování (je-li nějaké), provádění a dokončování Díla a odstraňování všech 
vad Zhotovitelem (nebo vznikly v průběhu nebo z důvodu těchto činností), po
kud k nim nedošlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy 
Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich příslušným zá
stupcem a

(b) škodou nebo ztrátou na jakýchkoli nemovitých nebo movitých věcech (jiných 
než Dílo) v takovém rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:

(i) vyplývá z projektování (je-li nějaké), provádění a dokončování Díla a od
straňování všech vad Zhotovitelem (nebo vznikla v průběhu nebo z důvo
du těchto činností) a

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným 
zástupcem, případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměst
nám kýmkoli z nich.

Objednatel musí Zhotovitele, Personál zhotovitele a jejich příslušné zástupce odškodnit 
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát a vý
dajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s (1) tělesným úrazem, 
nemocí, chorobou nebo smrtí, pokud k nim došlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání 
nebo porušení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich 
příslušným zástupcem a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí 
tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro pří
pad úrazu osob a škod na majetku].

17.2

Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data
zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči
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o Dílo přechází na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má za to, 
že je vydáno) na jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci 
nebo část přechází na Objednatele.

Potom, co odpovědnost v souladu s výše uvedeným přešla na Objednatele, musí Zho
tovitel převzít odpovědnost za péči o jakoukoli práci, která není k datu stanovenému 
v Potvrzení o převzetí dokončena, dokud tato práce dokončena není.

Jestliže na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele vznikne 
nějaká ztráta nebo škoda během doby, kdy je za jejich péči odpovědný Zhotovitel, 
z jakékoli příčiny neuvedené v Pod-článku 17.3 [ Rizika objednatele ], musí Zhotovitel 
na své riziko a náklady ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byly Dílo, Věci určené pro 
dílo a Dokumenty zhotovitele v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakoukoli činností 
vykonanou Zhotovitelem po vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel je také odpovědný 
za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví po vydání Potvrzení o převzetí a která 
vznikla v důsledku předchozí události, za kterou byl odpovědný Zhotovitel.

17.3

Rizika objednatele Pod-článek 17.4 odkazuje na rizika z následujících nebezpečí:

(a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost ne
přátel ze zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

(c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj v Zemi, které jsou vyvolány jinými osobami, 
než jsou Personál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovi- 
telů,

(d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace 
v Zemi mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušni
ny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

(f) užívání nebo zabrání jakékoli části Stavby Objednatelem mimo případů specifi
kovaných ve Smlouvě,

(g) projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný a

(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se 
nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní pre
ventivní opatření.

17.4

Důsledky rizik objednatele Jestliže a do té míry, do jaké nebezpečí a rizika uvedená v Pod-článku 17.3 vedou 
ke ztrátě nebo škodě na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovi
tele, musí dát Zhotovitel Správci stavby okamžitě oznámení a musí napravit tuto ztrátu 
nebo škodu v míře požadované Správcem stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu napravování této ztráty 
nebo škody, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny. V případě
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pod-odstavců (f) a (g) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] musí být k těmto 
Nákladům přirážkou zahrnut také přiměřený zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [ Určení ], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

K
Y

17.5

Práva průmyslového 
a jiného duševního 
vlastnictví

17.6

Omezení odpovědnosti

„Porušení“ je v tomto Pod-článku porušení (nebo údajné porušení) jakéhokoli patentu, 
průmyslového vzoru, autorského práva, ochranné známky, obchodního jména, ob
chodního tajemství nebo jiného práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlast
nictví, které se vztahuje k Dílu; a „nárok“ je nárok (nebo postup při uplatňování nároku), 
kterým je tvrzeno nějaké porušení.

Kdykoli některá ze Stran nedá druhé Straně oznámení o jakémkoli nároku do 28 dnů 
po tom, co je vůči ní nárok uplatněn, platí, že se prvně jmenovaná Strana vzdala veš
kerých práv na odškodnění podle tohoto Pod-článku.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě ja
kéhokoli nároku, kterým je tvrzeno porušení, které je nebo bylo:

(a) nevyhnutelným následkem toho, že Zhotovitel dodržoval Smlouvu, nebo
(b) následkem užívání jakékoli části Díla Objednatelem:

(i) za jiným účelem než vyplývajícím nebo rozumně odvoditelným ze Smlou
vy nebo

(ii) ve spojení s jakoukoli věcí nedodanou Zhotovitelem, jestliže s takovým 
užíváním nebyl Zhotovitel seznámen před Základním datem nebo není 
stanovené ve Smlouvě.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jaké
hokoli nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k (i) výrobě, použití, prodeji nebo dovozu 
jakýchkoli Věcí určených pro dílo, nebo (ii) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou 
je odpovědný Zhotovitel.

Jestliže je nějaká Strana oprávněna k odškodnění podle tohoto Pod-článku, odškod- 
ňující Strana může (na své náklady) vést jednání za účelem vypořádání nároku a jaké
koli soudní nebo rozhodčí řízení, které z něj může vyplynout. Na základě požadavku 
a na náklady odškodňující Strany musí druhá Strana při obraně proti nároku posky
tovat součinnost. Tato druhá Strana (a její Personál) nesmí udělat jakékoli prohlášení, 
které by mohlo mít na odškodňující Stranu negativní vliv, ledaže by se odškodňující 
Strana neujala vedení nějakého jednání, soudního nebo rozhodčího řízení po tom, co 
na to u ní vznesla požadavek tato druhá Strana.

Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ztrátu užitku z Díla, ušlý zisk, ztrátu 
jakékoli zakázky nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která 
vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou. To se netýká Pod-článku 16.4 [Platba 
při odstoupení] a Pod-článku 17.1 [Odškodnění].

Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou, mimo odpovědnosti podle Pod-článku 4.19 [Elektřina, voda a plyn], Pod- 
-článku 4.20 [Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál], Pod- 
-článku 17.1 [Odškodnění] a Pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního
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vlastnictví], nesmí překročit obnos stanovený ve Zvláštních podmínkách nebo (není-li 
obnos stanoven) Přijatou smluvní částku.

Tento Pod-článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění 
závazků nebo hrubé nedbalosti Strany, která se takto proviní.

18.1

Obecné požadavky Pro každý druh pojištění v tomto Článku je „pojišťující Stranou“ ta Strana, která je od-
na pojištění povědná za uzavření pojištění specifikovaného v příslušném Pod-článku, včetně udr

žování tohoto pojištění v platnosti.

Jestliže je pojišťující Stranou Zhotovitel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek schválených Objednatelem. Tyto podmínky musí být v souladu se vše
mi podmínkami dohodnutými oběma Stranami před datem Dopisu o přijetí nabídky. 
Tato dohoda nebo podmínky mají přednost před ustanoveními tohoto Článku.

Jestliže je pojišťující Stranou Objednatel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek, které jsou v souladu s údaji přiloženými k Zvláštním podmínkám.

Jestliže se požaduje, aby pojistka odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit 
pro každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého 
ze společně pojištěných. Jestliže pojistka odškodňuje dodatečné společně pojiště
né, a to navíc k pojištěným specifikovaným v tomto Článku, (i) musí Zhotovitel jednat 
podle pojistky jménem těchto dodatečných společně pojištěných mimo případy, kdy 
musí Objednatel jednat za Personál objednatele, (ii) dodateční společně pojištění ne
smí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý styk 
s pojistitelem a (iii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění 
postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistce.

Každá pojistka proti ztrátě nebo škodě musí umožnit provedení plateb v měnách po
žadovaných pro nápravu ztráty nebo škody. Platby obdržené od pojistitelů musí být 
použity na nápravu ztráty nebo škody.

Příslušná pojišťující Strana musí v patřičných lhůtách, které jsou stanovené v Příloze 
k nabídce (vypočítané od Data zahájení prací), předložit druhé Straně:

(a) důkaz, že pojištění popsaná v tomto Článku jsou v platnosti a
(b) kopie pojistek pro pojištění popsaných v Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vy

bavení zhotovitele] a Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod 
na majetku].

Při jakékoli platbě pojistného musí pojišťující Strana předložit důkaz o platbě druhé 
Straně. Vždy, když jsou důkazy nebo pojistky překládány, musí dát pojišťující Strana 
oznámení také Správci stavby.

Každá ze Stran musí postupovat v souladu s pojistnými podmínkami každé z pojistek. 
Pojišťující Strana musí informovat pojistitele o jakýchkoli významných změnách v pro
vádění Díla a zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s tímto Článkem.

Žádná ze Stran nesmí udělat významnou změnu podmínek jakéhokoli pojištění bez
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předchozího schválení druhou Stranou. Jestliže pojistitel tyto podmínky změní (nebo 
se o to pokusí), musí to Strana, která se o tom od pojistitele dozví jako první, druhé 
Straně okamžitě oznámit.

Jestliže pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které 
má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie 
pojistek v souladu s tímto Pod-článkem, může druhá Strana (podle své volby a aniž 
by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné 
krytí a platit patřičné pojistné. Pojišťující Strana musí zaplatit částku v hodnotě tohoto 
pojistného druhé Straně a podle toho musí být upravena i Smluvní cena.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho
tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení Smlouvy nebo jakékoli jiné. Ja
kékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel anebo 
Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však 
pojišťující Strana neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého 
se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno a druhá Strana ani opo
minutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto nesplněnému 
závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, 
zaplaceny pojišťující Stranou.

Platby jedné Strany druhé Straně podléhají ustanovením Pod-článku 2.5 [Claimy ob
jednatele] a Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] podle okolností.
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18.2

Pojištění díla
a vybavení zhotovitele

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty zho
tovitele minimálně na náklady na úplné uvedení do původního stavu včetně nákladů 
na demolici, odklizení suti a profesní poplatky a zisk. Toto pojištění musí být v platnosti 
od data, do kterého se má předložit důkaz podle pod-odstavce (a) Pod-článku 18.1 
[Obecné požadavky na pojištění] až do data vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Pojišťující Strana musí udržovat toto pojištění tak, aby bylo až do data vydání Potvrzení 
o splnění smlouvy poskytnuto krytí ztráty a škody v odpovědnosti Zhotovitele, které 
vyplývají z příčiny, která se projevila před vydáním Potvrzení o převzetí a ztráty a škody 
způsobené Zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností (včetně těch podle Člán
ku 11 [Odpovědnost za vady]).

Pojišťující Strana musí pojistit Vybavení zhotovitele minimálně na plnou hodnotu náhra
dy včetně dodávky na Staveniště. Pojištění musí být v platnosti pro každou položku 
Vybavení zhotovitele od momentu, kdy je přepravováno na Staveniště, a až do mo
mentu, když už není potřebné jako Vybavení zhotovitele.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění podle tohoto Pod-článku:

(a) musí být uzavřeno a udržováno v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou, 
(b) musí být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávně

ny obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo
mezi ně rozděleny jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody,

(c) musí krýt všechny ztráty a škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených 
v Pod-článku 17.3 [ Rizika objednatele ],

(d) musí také krýt ztráty nebo škody na části Díla, které lze přičíst užívání nebo 
zabrání další jiné části Díla Objednatelem, a ztráty a škody z rizik uvedených 
v pod-odstavcích (c), (g) a (h) Pod-článku 17.3 [ Rizika objednatele ] mimo (pro 
každý jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodně přiměřených podmínek 
nepojistitelná, se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistné události, která
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nepřevyšuje částku stanovenou v Příloze k nabídce (jestliže částka takto není 
stanovena, tento pod-odstavec (d) se nepoužije) a

(e) nemusí však krýt ztráty, škody a náklady na uvedení do původního stavu:

(i) na části Díla, která je ve vadném stavu kvůli vadě v její projektové doku
mentaci, materiálech nebo vadnému řemeslnému zpracování (ale krytí 
musí zahrnovat všechny ostatní části, které utrpěly ztrátu nebo škodu 
jako přímý následek tohoto vadného stavu, a ne tak, jak je popsáno 
v pod-odstavci (ii) níže),

(ii) na části Díla, která utrpěla ztrátu nebo škodu za účelem uvedení jakékoli 
jiné části Díla do původního stavu, jestliže tato jiná část je ve vadném sta
vu kvůli vadě v její projektové dokumentaci, materiálech nebo vadnému 
řemeslnému zpracování,

(iii) na části Díla, která byla převzata Objednatelem s výjimkou rozsahu, 
v kterém je za škody a ztráty odpovědný Zhotovitel a

(iv) na Věcech určených pro dílo v době, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu Pod- 
-článku 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo].

Jestliže po více než jednom roce od Základního data přestane být krytí popsané v pod- 
-odstavci (d) dostupné za obchodně přiměřených podmínek, musí dát Zhotovitel (jako 
pojišťující Strana) Objednateli oznámení spolu s uvedením podpůrných podrobností. 
Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k platbě 
částky, kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým ob
chodně přijatelným podmínkám a (ii) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil po
dle Pod-článku 18.1 [Obecné požadavky na pojištění], jestliže však Objednatel nezískal 
krytí za obchodně přiměřených podmínek.

18.3

Pojištění pro případ úrazu Pojišťující strana musí pojistit odpovědnost každé ze Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo 
osob a škod na majetku tělesný úraz, které by mohly postihnout jakýkoli hmotný majetek (mimo věcí pojiště

ných podle Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele]) nebo jakoukoli oso
bu (mimo osob pojištěných podle Pod-článku 18.4 [Pojištění personálu zhotovitele]), 
které mohou vyplynout z plnění Smlouvy Zhotovitelem a k nimž došlo před vydáním
Potvrzení o splnění smlouvy.

Limit na jednu škodnou událost tohoto pojištění nesmí být menší než částka stanove
ná v Příloze k nabídce. Počet škodných událostí nesmí být omezen. Jestliže v Příloze 
k nabídce není částka stanovena, tento Pod-článek se nepoužije.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění specifikovaná v tomto 
Pod-článku:

(a) musí být uzavřena a udržována v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
(b) musí být uzavřena společným jménem Stran,
(c) musí být rozšířena na krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku

Objednatele (mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z pl
nění Smlouvy Zhotovitelem a

(d) mohou však vylučovat odpovědnost v rozsahu, který vyplývá:

(i) z práva Objednatele nechat Stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo 
přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro Stavbu,

(ii) ze škody, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele pro
vést Dílo a odstranit všechny vady a

(iii) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] s výjimkou roz
sahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek.
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18.4

Pojištění personálu Zhotovitel musí uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za nároky, škody,
zhotovitele ztráty a výdaje (včetně právních poplatků a výdajů), které mají původ v úrazu, nemoci, 

chorobě nebo smrti jakékoli osoby zaměstnané Zhotovitelem nebo kohokoli jiného
z Personálu zhotovitele.

Podle pojistné smlouvy musí být odškodněni také Objednatel a Správce stavby s vý
jimkou, že toto pojištění může vylučovat ztráty a nároky v rozsahu, v kterém vyplývají 
z jakéhokoli jednání nebo zanedbání Objednatele nebo Personálu objednatele.

Pojištění musí být udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, v které je 
tento personál přítomen při provádění Díla. Pro zaměstnance Podzhotovitele může 
být pojištění uzavřeno Podzhotovitelem, ale Zhotovitel je odpovědný za to, že se bude 
postupovat v souladu s tímto Článkem.
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Vyššímoc

19.1

Definice vyšší moci „Vyšší moc“ je v tomto Článku výjimečná událost nebo okolnost:

(a) kterou smluvní Strana nemůže ovládat,
(b) proti které tato smluvní Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji

překonat a
(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uve
dené níže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, čin
nost nepřátel ze zahraničí,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí 
moci a občanská válka,

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou Per
sonál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní konta
minace mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, 
výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

19.2

Oznámení o vyšší moci Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající 
Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je nebo 
bude bráněno. Oznámení musí být podáno do 14 dnů potom, co si tato Strana uvědo
mila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost zakládající Vyšší moc.

Tato Strana musí být po tom, co dala oznámení, omluvena z plnění těchto závazků 
na tak dlouho, jak jí Vyšší moc brání v jejich plnění.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku se Vyšší moc nepoužije na závaz
ky kterékoli Strany zaplatit druhé Straně podle Smlouvy.
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19.3

Povinnost minimalizovat Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizo- 
zpoždění vání jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v následku Vyšší moci.

Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovliv
ňována.

19.4

Důsledky vyšší moci Jestliže je Zhotoviteli Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoli závazků podle Smlouvy, 
o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení o vyšší moci ], 
a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Zhotovitel opráv
něn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově od
povídá těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 19.1 [Definice 
Vyšší moci] a v případě pod-odstavců (ii) až (iv) k ní dojde v Zemi.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

19.5

Vyšší moc ovlivňující Jestliže je nějaký Podzhotovitel oprávněn podle jakékoli smlouvy nebo dohody vzta- 
podzhotovitele hující se k Dílu ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci za dodatečných nebo

širších podmínek, než jsou ty specifikované v tomto Článku, takové dodatečné nebo 
šířeji definované události nebo okolnosti vyšší moci neomlouvají Zhotovitelovo nepl
nění a neopravňují ho ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci podle tohoto
Článku.

19.6

Dobrovolné odstoupení, Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení 
platba a osvobození o vyšší moci], brání provedení v podstatě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou
z plnění dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů 

kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, každá ze Stran může dát druhé Straně 
oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné 7 dnů 
po podání oznámení a Zhotovitel musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3
[Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele].

Po takovém odstoupení musí Správce stavby určit hodnotu provedené práce a vydat 
Potvrzení platby, které musí obsahovat:

(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlou
vě stanovenou cenu;

(b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly do
dány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlast
nictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů přechází 
na Objednatele, když je Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je 
předat do dispozice Objednatele;

(c) jakékoli jiné Náklady a závazky, které za daných okolností rozumným způsobem 
vznikly Zhotoviteli, protože očekával, že Dílo bude dokončeno;

(d) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště 
a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kam
koli jinam, ale ne za větších nákladů); a
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(e) Náklady na repatriaci pracovníků a dělníků, kteří byli k datu odstoupení plně 
zaměstnáni u Zhotovitele v souvislosti s Dílem.

19.7

Osvobození z plnění Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku, jestliže nastane nějaká událost
podle práva nebo okolnost, kterou smluvní Strany nemohou ovládat (včetně Vyšší moci, ale neo

mezujíc se pouze na ni), která způsobí, že pro jednu nebo obě Strany je plnění jejích 
nebo jejich smluvních závazků nemožné nebo nezákonné nebo, která podle rozhod
ného práva Smlouvy opravňuje smluvní Strany k osvobození z dalšího plnění Smlouvy,
pak po oznámení kterékoli ze Stran druhé Straně o takové události nebo okolnosti:

(a) jsou smluvní Strany osvobozeny z dalšího plnění, aniž by byla dotčena práva 
kterékoli Strany ve vztahu k jakémukoli předchozímu porušení Smlouvy a

(b) obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli, musí být stejný jako ten, který 
by se zaplatil podle Pod-článku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobo
zení z plnění], kdyby byla Smlouva ukončena podle Pod-článku 19.6.
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Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení ane
bo dodatečné platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislos
ti se Smlouvou, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení nároku (claimu) popisující 
událost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení musí být podáno co nejdříve, 
jak je to prakticky možné, a ne později než 28 dnů po tom, co si Zhotovitel skutečnost 
nebo okolnost uvědomil nebo měl uvědomit.

Jestliže Zhotovitel v takové lhůtě 28 dnů oznámení claimu nedá, Doba pro dokončení 
nesmí být prodloužena, Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a Objednatel je 
v souvislosti s claimem zbaven veškeré odpovědnosti. V opačném případě se použijí 
následující ustanovení tohoto Pod-článku.

Zhotovitel musí také předložit jakákoli další k takové události nebo okolnosti relevantní 
oznámení požadovaná Smlouvou a k takové události nebo okolnosti relevantní po
drobnosti na podporu claimu.

Zhotovitel musí na Staveništi nebo jiném místě přijatelném pro Správce stavby archi
vovat takové aktuálně vedené záznamy, jaké mohou být potřebné k zdůvodnění jaké
hokoli z claimů. Správce stavby může po obdržení jakéhokoli oznámení podle tohoto 
Pod-článku, aniž by tak připustil odpovědnost Objednatele, dohlížet na toto vedení 
záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl záznamy další. Zhotovitel musí Správci 
stavby umožnit kontrolu veškerých takových záznamů a musí (je-li mu dán pokyn) 
předložit Správci stavby kopie.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 
okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem 
a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením 
všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodlou
žení doby anebo požadované dodatečné platby. Jestliže má událost nebo okolnost, 
z které claim vyplývá, přetrvávající vliv:
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20.2

Jmenování rady
pro rozhodování sporů

(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a tako
vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která 
může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co pře
stane mít událost nebo okolnost vliv.

Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení claimu, případně po obdržení jakýchkoli 
dalších podrobností na podporu předchozího claimu, nebo v jiné lhůtě, která může 
být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, 
případně neschválením a podrobným komentářem. Může také požadovat jakékoli 
další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko k podstatě 
claimu.

Do každého Potvrzení platby musí být zahrnuty takové částky claimu, které byly dosta
tečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě podle příslušných ustanovení Smlouvy. Pokud 
a dokud nejsou dodané podrobnosti dostatečné ke zdůvodnění celého claimu, je Zho
tovitel oprávněn pouze k platbě za takovou část claimu, jakou byl schopen zdůvodnit.

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodnul 
nebo určil (i) prodloužení (je-li nějaké) Doby pro dokončení (před nebo po jejím uplynutí) 
v souladu s Pod-článkem 8.4 [ Prodloužení doby pro dokončení ] anebo (ii) dodatečnou 
platbu (je-li nějaká), ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy.

V tomto Pod-článku jsou uvedeny dodatečné požadavky k těm, které jsou uvedeny 
v jakýchkoli jiných Pod-článcích použitelných pro claim. Jestliže Zhotovitel nepostupu
je, co se týče claimu, v souladu s tímto nebo jiným Pod-článkem, musí se při jakémkoli 
prodloužení doby nebo dodatečné platbě zohlednit rozsah (je-li nějaký), v kterém tento 
nedostatek bránil nebo negativně ovlivnil řádné prošetření claimu, jestliže ovšem claim 
není vyloučen podle druhého odstavce tohoto Pod-článku.

Spory musí být rozhodnuty Radou pro rozhodování sporů (dále též jen DAB) v souladu 
s Pod-článkem 20.4 [ Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů ]. Strany musí 
společně jmenovat DAB do data stanoveného v Příloze k nabídce.

DAB musí tvořit tak, jak je to stanoveno v Příloze k nabídce, buď jedna, nebo tři vhodně 
kvalifikované osoby („členové“). Jestliže počet není tímto způsobem stanoven a Strany 
se nedohodnou jinak, musí DAB tvořit tři osoby.

Jestliže DAB tvoří tři osoby, každá Strana musí navrhnout jednoho člena ke schválení 
druhou Stranou. Strany se musí s oběma těmito členy poradit a musí se dohodnout 
na třetím členovi, který musí být jmenován jako předseda.

Je-li však ve Smlouvě zahrnut seznam potenciálních členů, musí být členové vybráni 
z tohoto seznamu mimo těch, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijmout jmenování 
do DAB.

Součástí dohody mezi Stranami a buď jediným členem („adjudikátor“) nebo každým 
ze tří členů se musí odkazem stát Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů ob
sažené v Příloze k těmto Obecným podmínkám včetně eventuálních oběma Stranami 
dohodnutých dodatků těchto Obecných podmínek dohody o rozhodování sporů.

Podmínky odměny buď jediného člena nebo každého ze tří členů včetně odměny jaké-
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hokoli experta, se kterým se DAB radí, musí být Stranami vzájemně dohodnuty, když 
se dohadují podmínky jmenování. Každá Strana je odpovědná za zaplacení poloviny 
této odměny.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou společně předložit jakoukoli záležitost DAB, 
aby k ní vyjádřila svůj názor. Žádná ze Stran se nesmí radit s DAB o jakékoli záležitosti 
bez dohody s druhou Stranou.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu nebo 
osoby, aby nahradily (nebo byly k dispozici pro nahrazení) jednoho nebo více členů 
DAB. Pokud se Strany nedohodnou jinak, jmenování bude účinné, jakmile nějaký člen 
odmítne funkci vykonávat, nebo není schopen ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůso
bilosti, rezignace nebo ukončení výkonu funkce.

Jestliže nastane jakákoli z těchto okolností a žádný takový náhradník není k dispozi
ci, musí být náhradník jmenován stejným způsobem, jaký se požadoval pro navržení 
a dohodu při jmenování nahrazované osoby tak, jak je to popsáno v tomto Pod-článku.

Výkon funkce jakéhokoli člena může být ukončen vzájemnou dohodou obou Stran, ale 
ne pouze Objednatelem nebo Zhotovitelem samotným. Pokud se obě Strany nedo
hodly jinak, výkon funkce DAB (včetně každého člena) musí skončit, když nabylo účin
nosti prohlášení o splnění platebních závazků, na které odkazuje Pod-článek 14.12 
[Prohlášení o splnění platebních závazků].
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20.3

Neschopnost
se dohodnout
při jmenování rady
pro rozhodování sporů

Jestliže se naplní jakákoli z následujících podmínek, jmenovitě:

(a) Strany se nedohodnou na jmenování jediného člena DAB do data stanoveného 
v prvním odstavci Pod-článku 20.2 [ Jmenování rady pro rozhodování sporů ],

(b) některá ze Stran nenavrhne do tohoto data (ke schválení druhou Stranou) člena 
tříčlenné DAB,

(c) Strany se do tohoto data nedohodnou na jmenování třetího člena (předsedy) 
DAB nebo

(d) se Strany nedohodnou na jmenování nahrazující osoby do 42 dnů po datu, kdy 
jediný člen nebo jeden ze tří členů odmítl funkci vykonávat, nebo ji není schopen 
vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení výkonu 
funkce,

pak jmenující subjekt (nebo jmenující úřední osoba) uvedený v Příloze k nabídce musí 
po požadavku jedné nebo obou Stran a po patřičné poradě s oběma Stranami tohoto 
člena DAB jmenovat. Toto jmenování musí být konečné a nezvratné. Každá Strana 
odpovídá za zaplacení poloviny odměny jmenujícího subjektu nebo jmenující úřední 
osoby.

20.4

Získání rozhodnutí rady Jestliže mezi Stranami vznikne spor (ať už jakýkoli) v souvislosti se Smlouvou nebo 
pro rozhodování sporů prováděním Díla nebo z nich vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci nějakého po

tvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby, může kterákoli ze Stran 
předložit spor v písemné formě DAB (v kopii druhé Straně a Správci stavby), aby DAB 
tento spor rozhodla. V tomto podání musí být stanoveno, že je předloženo podle toho
to Pod-článku.

V případě tříčlenné DAB platí, že DAB obdržela takové podání k datu, kdy ho obdržel 
předseda DAB.
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Obě Strany musí DAB okamžitě poskytnout veškeré takové dodatečné informace, pří
stup na Staveniště a vhodné zázemí, jaké DAB požaduje, aby mohla spor rozhodnout. 
Platí, že DAB nejedná jako rozhodce (rozhodci).

DAB musí dát své rozhodnutí do 84 dnů po obdržení takového podání nebo v jiné 
lhůtě, která může být navržena DAB a schválena oběma Stranami. Rozhodnutí DAB 
musí obsahovat odůvodnění a musí stanovit, že je vydáno podle tohoto Pod-článku. 
Rozhodnutí je pro obě Strany závazné. Strany se jím musí okamžitě řídit, pokud a do
kud není revidováno ve smírném narovnání nebo rozhodčím nálezem tak, jak je to 
popsáno níže. Nebyla-li Smlouva s okamžitou účinností ukončena, vypovězena nebo 
nebylo-li od ní odstoupeno, případně nevzdaly-li se Strany jejího plnění, musí Zhotovitel 
pokračovat v postupu prací na Díle v souladu se Smlouvou.

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím DAB, může do 28 dnů po obdržení roz
hodnutí dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu. Jestliže DAB nevydá své 
rozhodnutí ve lhůtě 84 dnů (nebo v jiné schválené lhůtě) po obdržení podání, pak 
může kterákoli ze Stran do 28 dnů po tom, co tato lhůta uplynula, dát druhé Straně též 
oznámení o svém nesouhlasu.

V tomto oznámení o nesouhlasu musí být v každém případě stanoveno, že je podá
no podle tohoto Pod-článku, musí v něm být popsána sporná záležitost a důvod(y) 
nesouhlasu. S výjimkou stanovenou v Pod-článku 20.7 [Nesplnění rozhodnutí rady 
pro rozhodování sporů] a Pod-článku 20.8 [Uplynutí funkčního období rady pro rozho
dování sporů] není žádná ze Stran oprávněna k zahájení rozhodčího řízení ve sporu, 
pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto Pod-článkem.

Jestliže DAB dala své rozhodnutí ve sporné záležitosti oběma Stranám a ani jedna ze 
Stran nepodala oznámení o nesouhlasu do 28 dnů po tom, co rozhodnutí DAB obdr
žela, stává se rozhodnutí konečným a závazným pro obě Strany.

20.5

Smírné narovnání V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením rozhodčího řízení narovnat spor smír
ně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno v pade
sátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení 
o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.

20.6

Rozhodčí řízení Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhod
nutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut 
v mezinárodním rozhodčím řízení. Pokud se obě Strany nedohodly jinak:

(a) spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení 
Mezinárodní obchodní komory,

(b) spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řá
dem a

(c) rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod- 
-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Rozhodce (rozhodci) je plně oprávněn k zpřístupnění, posouzení a korekci jakéhokoli 
potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby a jakéhokoli rozhod
nutí DAB vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byl 
předvolán jako svědek a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se 
ke sporu.
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Žádná ze Stran nesmí být v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentaci 
dříve předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené 
v oznámení o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí DAB musí být připuštěno v rozhodčím 
řízení jako důkaz.

Rozhodčí řízení může být zahájeno před nebo po dokončení Díla. Vedení jakéhokoli 
rozhodčího řízení v průběhu provádění Díla nesmí mít vliv na práva a povinnosti Stran, 
Správce stavby a DAB.
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20.7

Nesplnění rozhodnutí rady V případě, že:
pro rozhodování sporů

(a) žádná ze Stran nepodala oznámení o nesouhlasu ve lhůtě stanovené v Pod- 
-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů],

(b) související rozhodnutí DAB (je-li nějaké) se stalo konečným a závazným a
(c) některá ze Stran nepostupuje v souladu s rozhodnutím,

pak může druhá Strana, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která může mít, toto 
nesplnění řešit podáním v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí řízení]. 
Pod-článek 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] a Pod-článek 20.5 
[Smírné narovnání] se na toto podání nepoužijí.

20.8

Uplynutí funkčního
období rady
pro rozhodování sporů

Jestliže mezi Stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla 
nebo z nich vyplývající a DAB není k dispozici, ať už kvůli uplynutí funkčního období 
nebo z jiných důvodů:

(a) Pod-článek 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] a Pod-článek 
20.5 [Smírné narovnání] se nepoužijí a

(b) spor může být řešen přímo v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí 
řízení].
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Definice

2

Obecná ustanovení

3

Záruky

PŘÍLOHA

Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů

Každá „Dohoda o rozhodování sporů“ je trojstranná dohoda mezi:
(a) „Objednatelem“;
(b) „Zhotovitelem“; a
(c) „Členem“, který je v Dohodě o rozhodování sporů definován jako:

(i) jediný člen DAB (nebo „adjudikátor“); v tomto případě se nepoužijí odka
zy na „Další členy“ nebo

(ii) jedna ze tří osob, které se dohromady nazývají „DAB“ (neboli „Rada pro 
rozhodování sporů“); v tomto případě se zbylé dvě osoby nazývají „Další 
členové“.

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli (nebo hodlají uzavřít) Smlouvu, která je definová
na v Dohodě o rozhodování sporů; ta zahrnuje i tuto Přílohu. V Dohodě o rozhodování 
sporů mají slova a výrazy stejný význam, který jim náleží ve Smlouvě, nejsou-li defino
vány jinak.

Není-li v Dohodě o rozhodování sporů uvedeno jinak, bude tato dohoda účinná v po
slední z uvedených dat:
(a) Datum zahájení prací definované ve Smlouvě,
(b) dnem, kdy Objednatel, Zhotovitel a Člen podepsali Dohodu o rozhodování spo

rů nebo
(c) den, kdy Objednatel, Zhotovitel a každý z Dalších členů (jsou-li) uzavřeli Dohodu 

o rozhodování sporů.

Když Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, musí to Objednatel a Zhotovitel, 
každý sám za sebe, oznámit Členovi DAB. Jestliže Člen neobdrží některé z těchto 
oznámení do šesti měsíců poté, co Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, je 
dohoda neplatná.

Zaměstnání Člena je osobní funkcí. Člen může Zhotoviteli a Objednateli kdykoli ozná
mit svoji rezignaci s nejméně 70denní výpovědní dobou, a potom Dohoda o rozhodo
vání sporů skončí k datu uplynutí této doby.

Žádné postoupení nebo změna týkající se Dohody o rozhodování sporů nejsou dovo
leny bez předchozího písemného souhlasu všech jejích stran a Dalších členů (jsou-li).

Člen zaručuje, že je a musí být nestranným a nezávislým na Objednateli, Zhotoviteli 
i Správci stavby. Člen bezodkladně sdělí všem uvedeným i Dalším členům (jsou-li) 
veškerá fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho zárukou nestrannosti a nezá
vislosti.

Při jmenování Člena Objednatel a Zhotovitel spoléhají na to, že Člen:
(a) má zkušenosti s prací, kterou má Zhotovitel podle Smlouvy provést,
(b) má zkušenosti s výkladem smluvní dokumentace a
(c) plynně ovládá komunikační jazyk definovaný ve Smlouvě.
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5

Obecné povinnosti
objednatele a zhotovitele

Člen:
(a) nesmí mít finanční ani jiné zájmy u Objednatele, Zhotovitele ani Správce stavby, 

ani nesmí mít žádný finanční zájem, co se týče Smlouvy, s výjimkou platby podle 
Dohody o rozhodování sporů;

(b) nebyl v minulosti nikdy zaměstnán jako konzultant ani jinak u Objednatele, Zho
tovitele nebo Správce stavby, s výjimkou okolností, které byly písemně sděleny 
Objednateli a Zhotoviteli předtím, než podepsali Dohodu o rozhodování sporů;

(c) musí písemně sdělit Objednateli, Zhotoviteli a Dalším členům (jsou-li), před uza
vřením Dohody o rozhodování sporů a podle svého nejlepšího vědomí a svědo
mí, veškeré profesionální nebo osobní vztahy k jakémukoli řediteli, úředníkovi 
nebo zaměstnanci Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby a veškeré své 
předchozí zapojení do projektu jako celku, jehož součástí je Smlouva;

(d) nesmí být po dobu trvání Dohody o rozhodování sporů zaměstnán jako kon
zultant ani jinak u Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby, s výjimkami, 
na kterých se mohou písemně dohodnout Objednatel, Zhotovitel a další Členo
vé (jsou-li);

(e) souhlasí s připojenými procedurálními pravidly a s Pod-článkem 20.4 Smluvních 
podmínek;

(f) nesmí poskytovat rady týkající se vedení díla Objednateli, Zhotoviteli, Personálu
objednatele ani Personálu zhotovitele, kromě takových, které jsou v souladu 
s procedurálními pravidly;

(g) jako Člen nesmí vstupovat do diskusí ani uzavírat dohody s Objednatelem, Zho
tovitelem nebo Správcem stavby týkající se práce po ukončení funkce podle 
Dohody o rozhodování sporů u kteréhokoli z nich, ať jako konzultant nebo jinak;

(h) musí být k dispozici pro veškeré potřebné návštěvy na staveništi a potřebná 
jednání;

(i) musí se seznámit se Smlouvou a s postupem Díla (a s veškerými dalšími část
mi projektu, jehož součástí je Smlouva) tím, že prostuduje veškeré dokumenty, 
které obdrží a které musí být založeny v aktualizovaných složkách;

(j) musí s podrobnostmi zakázky a s veškerými aktivitami DAB a jednáními za
cházet jako se soukromými a důvěrnými a nesmí je zveřejňovat ani odhalovat 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů 
(jsou-li); a

(k) musí být po dohodě s Dalšími členy (jsou-li) k dispozici pro poskytování rad 
a názorů ke kterékoli relevantní záležitosti Smlouvy, je-li o to požádán společně 
Objednatelem a Zhotovitelem.

Objednatel, Zhotovitel, Personál objednatele a Personál zhotovitele nesmí od Člena 
požadovat rady nebo konzultace týkající se Smlouvy jinak, než v normálním průběhu 
činnosti DAB podle Smlouvy a Dohody o rozhodování sporů, s výjimkou předchozího 
souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů (jsou-li). Objednatel a Zhotovitel od
povídají za plnění tohoto ustanovení svými zaměstnanci.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují sobě navzájem a Členovi, že Člen, není-li písemně 
dohodnuto jinak mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Členem a Dalšími členy (jsou-li), 
nesmí být:
(a) jmenován rozhodcem v žádném rozhodčím řízení podle Smlouvy;
(b) předvolán jako svědek za účelem svědectví v žádném sporu před rozhodcem 

(rozhodci) jmenovaným(i) pro rozhodčí řízení podle Smlouvy; nebo
(c) odpovídat za škody vzniklé v důsledku toho, že něco bylo nebo nebylo vykoná

no při výkonu nebo domnělém výkonu funkce Člena, nebyl-li čin vykonán nebo 
opominut zjevně ze zlého úmyslu.
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Objednatel a Zhotovitel společně a nerozdílně Člena odškodní a zajistí, aby Členovi 
nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, za něž nenese odpovědnost podle před
chozího odstavce.

Kdykoli Objednatel nebo Zhotovitel předloží spor DAB podle Pod-článku 20.4 Smluv
ních podmínek, v důsledku čehož je potřebné, aby Člen navštívil staveniště nebo se 
účastnil jednání, musí Objednatel a Zhotovitel poskytnout přiměřenou zálohu na část
ku rovnající se důvodným nákladům, které Členovi vzniknou. Nesmí se přitom přihlížet 
k žádným jiným platbám splatným nebo zaplaceným Členovi.
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Platba Členovi musí být uhrazeny následující platby, v měně uvedené v Dohodě o rozhodová
ní sporů:
(a) paušální honorář za kalendářní měsíc, který je plnou úhradou za:

(i) to, že je Člen k dispozici pro veškeré návštěvy staveniště a jednání
po oznámení 28 dnů předem;

(ii) to, že se seznámí a musí pravidelně aktualizovat svou znalost postupu 
projektu a musí udržovat odpovídající složky dokumentů;

(iii) veškeré kancelářské a režijní výdaje včetně služeb sekretariátu, kopírová
ní a kancelářských potřeb, kterých je třeba k plnění jeho povinností; a

(iv) veškeré služby poskytované podle této dohody kromě těch, o nichž se 
zmiňují odstavce (b) a (c) tohoto Pod-článku.

Paušální honorář musí být vyplácen s účinností od posledního dne kalendářního mě
síce, v němž Dohoda o rozhodování sporů vstoupila v platnost, až do posledního dne 
kalendářního měsíce, v němž bylo vydáno Potvrzení o převzetí na celé Dílo.

S účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo vy
dáno Potvrzení o převzetí na celé Dílo, musí být paušální honorář snížen o 50 %. Tato 
snížená částka musí být vyplácena do prvního dne kalendářního měsíce, v němž Člen 
rezignuje nebo je Dohoda o rozhodování sporů ukončena jinak.

(b) denní honorář, který je plnou úhradou za:
(i) každý den nebo část dne až do maximálně dvou dnů na cestu v každém

směru mezi bydlištěm Člena a staveništěm, nebo na jiné místo schůzky 
s Dalšími členy (jsou-li);

(ii) každý pracovní den strávený návštěvou na staveništi, jednáním nebo pří
pravou rozhodnutí; a

(iii) každý den strávený čtením podání při přípravě na jednání.
(c) všechny rozumné výdaje vynaložené v souvislosti s povinnostmi Člena, včetně

nákladů na telefonní hovory, kurýrní poplatky, faxy a telexy, cestovní náklady, 
nocležné a stravné: ke každé položce přesahující pět procent denního poplatku 
uvedeného v odstavci (b) tohoto Pod-článku se musí vyžádat stvrzenka;

(d) veškeré daně řádně uložené v Zemi na platby Členovi (pokud není státním pří
slušníkem nebo nemá v Zemi trvalý pobyt) podle tohoto Pod-článku 6.

Paušální a denní honorář musí být ve výši stanovené v Dohodě o rozhodování sporů. 
Nestanoví-li tato Dohoda jinak, musí tyto honoráře zůstat pevné po prvních 24 ka
lendářních měsíců a potom musí být upravovány dohodou mezi Objednatelem, Zho
tovitelem a Členem v každé výroční datum dne, kdy Dohoda o rozhodování sporů 
vstoupila v platnost.

Člen musí předkládat faktury na platby měsíčních honorářů a cestovného leteckou 
dopravou čtvrtletně předem. Faktury na další výdaje a na denní honoráře musí být 
předkládány po ukončení návštěvy na staveništi nebo jednání. Ke všem fakturám musí
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Ukončení

8

Neplnění ze strany člena

9

Spory

být přiložen stručný popis činností, které se uskutečnily během odpovídajícího období. 
Faktury musí být adresovány Zhotoviteli.

Zhotovitel musí uhradit každou fakturu Člena v plné výši do 56 kalendářních dnů poté, 
co ji obdržel, a musí požádat Objednatele (ve Vyúčtování podle Smlouvy) o úhradu 
poloviny částek v těchto fakturách. Objednatel poté musí Zhotoviteli zaplatit v souladu 
se Smlouvou.

Jestliže Zhotovitel Členovi nezaplatí částku, na niž má Člen nárok podle Dohody o roz
hodování sporů, musí částku splatnou Členovi a jakoukoliv jinou částku, která může 
být požadována na činnost DAB, zaplatit Objednatel, aniž by to omezovalo práva nebo 
opravné prostředky Objednatele. Kromě dalších práv vyplývajících z tohoto neplnění 
vznikne Objednateli nárok na náhradu veškerých vyplacených částek přesahujících 
jednu polovinu těchto plateb plus veškerých nákladů na úhradu těchto částek a nákla
dů na financování vypočtených podle sazby stanovené Pod-článkem 14.8 Smluvních 
podmínek.

Jestliže Člen neobdrží platbu splatné částky do 70 dnů po předložení platné faktury, 
může Člen (i) přerušit své služby (bez oznámení), dokud neobdrží platbu, anebo (ii) 
rezignovat na svou funkci prostřednictvím oznámení podle Pod-článku 7.

Kdykoli může: (i) Objednatel a Zhotovitel společně ukončit Dohodu o rozhodování spo
rů oznámením se 42denní výpovědní dobou Členovi; nebo (ii) Člen rezignovat, jak je 
popsáno v Článku 2.

Jestliže Člen neplní Dohodu o rozhodování sporů, mohou ji Objednatel a Zhotovitel 
ukončit oznámením výpovědi Členovi, aniž by to omezovalo jejich jiná práva. Výpověď 
nabývá účinnosti, když ji Člen obdrží.

Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel neplní Dohodu o rozhodování sporů, může ji Člen 
ukončit výpovědí Objednateli a Zhotoviteli, aniž by to omezovalo jeho jiná práva. Výpo
věď nabývá účinnosti, když ji oba obdrží.

Jakákoli taková oznámení výpovědi, rezignace a ukončení jsou konečná a závazná 
pro Objednatele, Zhotovitele i Člena. Dá-li oznámení pouze Objednatel nebo pouze 
Zhotovitel, ale nikoli oba najednou, není takové oznámení účinné.

Jestliže Člen neplní některou z povinností podle Článku 4, není oprávněn k jakýmkoli 
uvedeným honorářům ani výdajům a vrátí Objednateli i Zhotoviteli všechny honoráře 
a výdaje (aniž by to omezovalo jejich jiná práva), které Člen a Další členové (jsou-li) 
obdržel(i) za postup nebo rozhodnutí (jsou-li jaká) DAB, které se staly zmařenými nebo 
neúčinnými.

Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této Dohody o rozhodování sporů nebo sou
visející s ní, nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, musí být s konečnou 
platností vyřešen podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory jedním 
rozhodcem jmenovaným v souladu s tímto Řádem pro rozhodčí řízení.
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1 Pokud není Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, DAB musí navštěvovat 
staveniště v intervalech ne delších než 140 dnů, včetně období událostí kriticky důle
žitých pro výstavbu, na základě požadavku buď Objednatele, nebo Zhotovitele. Není-li 
Objednatelem, Zhotovitelem a DAB dohodnuto jinak, nesmí být interval mezi dvěma 
po sobě následujícími návštěvami kratší než 70 dnů, kromě případů, kdy je to třeba pro 
svolání jednání, jak je popsáno níže.

2 Načasování a program každé návštěvy staveniště musí být domluven společně mezi 
DAB, Objednatelem a Zhotovitelem, nebo, v případě nedohody, o něm musí rozhod
nout DAB. Účelem návštěv na staveništi je umožnit DAB, aby se seznámila s postu
pem výstavby a veškerými současnými nebo potenciálními problémy nebo nároky 
a byla o nich průběžně informována.

3 Návštěv na staveništi se musí účastnit Objednatel, Zhotovitel a Správce stavby a musí
být koordinovány Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Objednatel musí zajis
tit vhodné místo pro jednání, služby sekretariátu a kopírovací služby. Na závěr každé 
návštěvy na staveništi a před odchodem ze staveniště musí DAB připravit zprávu o své 
činnosti v průběhu návštěvy a kopie musí zaslat Objednateli a Zhotoviteli.

4 Objednatel a Zhotovitel vybaví DAB jednou kopií veškerých dokumentů, které DAB 
požaduje, včetně dokumentů, které obsahuje Smlouva, zpráv o postupu prací, pokynů 
k variacím, potvrzení a dalších dokumentů významných při realizaci Smlouvy. Veškerá 
komunikace mezi DAB a Objednatelem nebo Zhotovitelem musí být okopírována pro 
druhou Stranu. Jestliže je DAB složena ze tří osob, Objednatel a Zhotovitel musí zaslat 
kopie těchto požadovaných dokumentů a této komunikace každé z těchto tří osob.

5 Jestliže je DAB postoupen nějaký spor v souladu s Pod-článkem 20.4 Smluvních pod
mínek, musí DAB postupovat v souladu s Pod-článkem 20.4 a těmito Pravidly. Ve lhůtě 
pro oznámení rozhodnutí a při zohlednění ostatních relevantních faktorů, DAB musí:

(a) jednat ve vztahu k Objednateli a Zhotoviteli spravedlivě a nestranně a dát kaž
dému z nich přiměřenou příležitost k tomu, aby předložil své argumenty a od
pověděl na argumenty protistrany a

(b) postupovat pro spor vhodným způsobem a vyhýbat se zbytečnému zpoždění 
nebo výdajům.

6 DAB může ve sporu vést ústní jednání, a v tomto případě rozhodne o datu a místu jed
nání a může požadovat, aby před jednáním nebo během něj byla předložena písemná 
dokumentace a argumenty Objednatele a Zhotovitele.

7 Není-li Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuto jinak, DAB musí mít pravo
moc zvolit vyšetřovací postup, odmítnout přístup k jednání nebo slyšení při jednání ko
mukoliv kromě zástupců Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby, a jednat v nepří
tomnosti některé ze stran, o níž je DAB přesvědčena, že obdržela oznámení o jednání; 
musí být však na ní, aby rozhodla, zda a do jaké míry této pravomoci využije.
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8 Objednatel a Zhotovitel zmocňují DAB, kromě jiného, k tomu, aby:

(a) stanovila postup, který se použije při rozhodování ve sporu,
(b) rozhodla o vlastní jurisdikci DAB a o rozsahu sporu, který jí byl postoupen,
(c) vedla kterékoli jednání tak, jak to považuje za vhodné, přičemž není vázána

jinými pravidly nebo postupy kromě těch, které jsou obsaženy ve Smlouvě 
a v těchto Pravidlech,

(d) převzala iniciativu při ověřování faktů a záležitostí nutných pro rozhodnutí,
(e) využívala vlastních odborných znalostí, pokud je má,
(f) rozhodovala o platbách poplatků na financování v souladu se Smlouvou,
(g) rozhodovala o veškerých prozatímních opatřeních, jako jsou předběžná nebo

ochranná opatření a
(h) znovu začala zkoumat, posoudila a prověřila kterékoli potvrzení, rozhodnutí, ur

čení, pokyn, názor nebo ocenění Správce stavby, které mají význam ve sporu.

9 DAB nesmí během jakýchkoli jednání vyjadřovat žádné názory týkající se věcné strán
ky argumentů předložených Stranami. Poté DAB vypracuje a oznámí své rozhodnutí 
v souladu s Pod-článkem 20.4 nebo jinak, je-li to písemně dohodnuto Objednatelem 
a Zhotovitelem. Sestává-li DAB ze tří osob:

(a) musí se po jednání sejít v soukromí, aby prodiskutovala a připravila své rozhod
nutí;

(b) musí se pokusit dosáhnout jednomyslného rozhodnutí: není-li to možné, musí 
být výsledným rozhodnutím rozhodnutí většiny Členů, která může požádat Čle
na, který je v menšině, aby připravil písemnou zprávu pro předání Objednateli 
a Zhotoviteli; a

(c) jestliže se Člen nedostaví na schůzi nebo jednání, nebo neplní jinou požadova
nou funkci, druzí dva Členové mohou přesto postupovat tak, aby vydali rozhod
nutí, ledaže:
(i) buď Objednatel, nebo Zhotovitel nesouhlasí s tímto postupem, nebo
(ii) nepřítomný Člen je předseda a dá pokyn dalším Členům, aby rozhodnutí

nevydali.
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1.1

Definice

1.1.1

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
Stranami.“

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb po
zemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném 
k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak 
jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstruk
cí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopra
vy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv
ní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby 1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu 
(osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Ob
jednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této 
osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení: 
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda
vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“
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Data, zkoušky, 
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 
do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Přílo
ze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení 
doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného 
milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze 
k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad).“

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 
(Zálohová platba ).“

1.1.6

Další definice 1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce 
před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda
ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před
časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 
10.5 (Předčasné užívání).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostat
ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.2

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným zis

kem 5 % Nákladů.“
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1.6

Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace.“

1.7
Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 
souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“
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1.8

Péče o dokumenty V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“
a jejich dodání vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího 
zhotovitele objednatelem znění:

„d) umožňovat udělení podlicence.“

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 
i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava
zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft
waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 
je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude 
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen 
ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojo
vého kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně 
ověřit neporušenost jejího uzavření.“
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2.1

jednObjednatel

Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

Správc e stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
správce stavby „Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle 

následujících Pod-článků těchto Podmínek:

a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní
částku;

b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).“

3.3

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem 
do Stavebního deníku.“

3.4

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7

Registr rizik Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svo
lat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo po
tenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. 
Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí 
být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést 
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut
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postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro do
končení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, 
Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“
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Zhot

4.1

Obecné povinnosti 
zhotovitele

itel

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 
stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující 
slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho
tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby 
(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále 
veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl 
Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 
v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 
objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Pře
vzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci 
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznáme
ní zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala poža
davkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel 
je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro
vádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“
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Zajištění splnění 
smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena 
částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit 
platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku 
za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed
natel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objed
natelem).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna
tel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje
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neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v plat
nosti.“
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4.4

Podzhotovitelé Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhoto- 
vitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro Zhoto
vitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování 
podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával projektovou do
kumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkce 
Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu.“

4.6

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle 
tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, au- 
ditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro tyto kontroly.“

4.7

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Zvláštní podmínky 2016 13



ZV
LÁ

Š
TN

Í
PO

D
M

ÍN
KY

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy.“

4.9

Zajištění kvality První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“

4.11

Dostatečnost přijaté Na konec Pod-článku 4.11 se přidává následující ustanovení:
smluvní částky „Předchozí věta je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem

stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalen
dářního měsíce následujícího po Základním datu.“

4.15

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed
nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po-
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užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou
část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko
munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“
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4.21

Zprávy o postupu prací Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:
„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy

a pokyny ), Pod-článku 2.1 ( Právo přístupu na staveniště ), Pod-článku 4.7 ( Vyty
čení), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku 
7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Opráv
nění zhotovitele přerušit práci), Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž 
úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že 
Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.“

4.22

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel.“
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4.25

Záruka
za odstranění vad

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci 
stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského 
státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na
stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její plat
nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, 
potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 
všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“
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4.26

Kontrolní prohlídky 
stavby

4.27

Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu 
věci nebo pokynu

4.28

Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli 
smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení 
prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit.“

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci
nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný 
či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy 
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení 
potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zho
tovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle ne
vhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle 
první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo po
stupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby 
žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu uči
nil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovi-
telé);

b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné 
závazné milníky) uvedený v Příloze k nabídce;

c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy 
při omezení provozu na pozemních komunikacích);

d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 (Perso
nál zhotovitele);

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro do
končení);

f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 (Před
časné užívání);

g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem
podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).
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4.29

Postupné závazné 
milníky

4.30

Podmínky pro změnu 
podzhotovitele

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty 
za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovi
telem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě 
článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k na
bídce.“

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (Postupné závazné milníky):
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed
natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním 
objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd
ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 
(Vyúčtování) Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může 
být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro 
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.“

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“
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4.31

Pokyny a příkazy
při omezení provozu 
na pozemních 
komunikacích

Pr

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po
voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. 
Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ
sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko
munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika
cích.
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Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

X ■ I V I r ■níci a dělníci

6.2

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.
a pracovní podmínky

6.5

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, leda
že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo 
Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova:
nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7

Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích 
předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 
zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li 
Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 
provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po
užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 
splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele 
o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení živo
ta a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.“

6.9

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý
stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.“

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4

Zkoušení Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závis
losti na účelu zkoušek.“

■“R» ■ v I V X V V XZahájení, zpoždění a přerušeníháje

8.1

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahá
jení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací 
a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“
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8.2

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve
dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sek
cí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 
úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 
podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty 
uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 
Sekce obdržet.
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8.3

Harmonogram

8.6

Míra postupu prací

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji po
vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla 
nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení 
do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí 
a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby

a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické do
kumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro
vádění Díla podle Smlouvy.“

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ 
vložena slova „časového i finančního“.

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb 
podle Pod-článku 14.6 (e).“

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo 
„anebo“:
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a na
hrazena slovy „se smluvní pokutou“.
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Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
za zpoždění

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění zá
vazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je 
částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být 
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data 
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle 
tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění 
(je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 
povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“

8.13

Prodloužení doby
pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění 
postupného závazného 
milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku):
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby 
pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže 
nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro 
dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení 
do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku pří
slušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodlou
žení doby pro dokončení), 8.5 (Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) 
se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení 
do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závaz
ného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

Převzetí ob jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má
za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím 
zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím 
zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) 
pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Ob
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jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se po
dle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 
slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.
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10.3

Překážky
při přejímacích zkouškách

10.5

Předčasné užívání

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích
zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho
ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro
vedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta
novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před je
jím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od po
dání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“
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Odp vědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá

stupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná
mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 
musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo
ván nebo zpožďován.“

11.2

Náklady Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na odstraňování vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Ob

jednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku 
Smlouvy) na jejich provedení postupem dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména 
předložit návrh smlouvy (dodatku ke Smlouvě) na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci 
těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro 
jejich řádnou realizaci.”

11.3

Prodloužení záruční V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“
doby nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4

Neúspěšné Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
odstraňování vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku 

vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku
ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11.7

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění 
smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 
vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.
smlouvy
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11.10

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 
za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová
na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení 
o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od
stranění vad“.
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První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují
cím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 
platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 
nebo je použít jinak.“

Měření oceňování

12.1

Měření díla Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení:
„Měření množství položky ve Výkazu výměr dle tohoto Článku, jejíž množství nebylo 
předmětem Variace dle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s usta
novením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Měření bude smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhra
zené změny.“

12.3

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy 
„ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí 
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža
davku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla-
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dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů 
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle 
předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, 
pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn ná
kladů jsou povoleny).“

Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve
řejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a postupovat při 
Variaci podle Přílohy k nabídce, jeli v ní postup upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro 
realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součin
nost pro jejich řádnou realizaci.”

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8

Úpravy v důsledku Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
změn nákladů „Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.

Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, 
platí Pod-článek 13.8.2.

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Pří
loze k nabídce.“
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13.8.1

Úpravy cen v důsledku 
změn nákladů nejsou 
povoleny

13.8.1.1 Dílo je provedeno v době pro dokončení 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvý
šení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka ob
sahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, 
ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepo
krývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.
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13.8.1.2 Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů 
V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, 
avšak dojde k prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle 
Smlouvy a toto prodlení bude mít za následek, že některé práce či položky 
uvedené ve Výkazu výměr budou muset být provedeny v měsících následu
jících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou 
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brá
na v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena 
prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí položková cena 
takových položek nebo prací rovnat násobku (i) položkové ceny příslušné 
položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele změny uvede
ného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku 
a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodi
ky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ 
ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven 
podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k mě
síci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se 
Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena pro
dlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely 
nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla 
způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostřed
ně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či 
položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodlení Objedna
tele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou 
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstav
ce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná 
ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou 
splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle 
níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

Pn = Lm / Lz 

kde:
„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu 
práce vykonané za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není 
v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„Lm“ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně 
předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvede
né ve Výkazu výměr potvrzeny v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí 
Doby pro dokončení,

Zvláštní podmínky 2016 27

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/


ZV
LÁ

Š
TN

Í
PO

D
M

ÍN
KY

„Lz“, je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro 
dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná pro
dloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povin
ností podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota 
Pn činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Vý
kazu výměr tedy nemohou poklesnout).

13.8.2

Úpravy cen v důsledku 
změn nákladů jsou 
povoleny

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při 
zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní 
náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným 
v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu 
na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli 
zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla po
tvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úpra
va nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky
Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.

Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se 
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu 
výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací 
publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/ 
csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění následných 
změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s 
Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo

kde:
„Pn“ je násobitel změny za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Pří
loze k nabídce uvedeno jinak,

„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr 
cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.

Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počína
jící měsíci leden, duben, červenec a říjen.

Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlou
vy použit takto:

pro práce provedené v kalendářních měsících:
květen, červen, červenec - Lm za 1. kalendářní čtvrtletí
srpen, září, říjen - Lm za 2. kalendářní čtvrtletí
listopad, prosinec a navazující leden - Lm za 3. kalendářní čtvrtletí
únor, březen, duben - Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku

bezprostředně předcházejícího

„Lo“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.“
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13.9

Upřesňování projektové
dokumentace
pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumenta
ce stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu 
předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím 
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil 
vznik škody.“
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Smluv

14.1

Smluvní cena

14.2

Zálohová platba

na a platební podmínky

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, 
že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky 
jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Výše zálohové platby a přísluš
né měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za pod
mínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy) a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se 
zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu 
EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové plat
by, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, 
jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby 
její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby 
platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba 
není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních prů
běžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž sou
čet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát 
procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 
Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu 
s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálo
hová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodno
ta zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
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Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 
před odstoupením podle Článku 15 (Ukončení smlouvy objednatelem), Článku 16 
(Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem) nebo Článku 19 (Vyšší moc) (podle okol
ností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovi
telem Objednateli.“

14.3

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí 
obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 
4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed
natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb
ních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou 
za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto 
případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), 
je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovo
vaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování 
vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), 
které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího 
uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou 
jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového 
počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení 
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

14.6

Vydání potvrzení 
průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne
dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 
s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkla

du nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kte
rou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskuteč
nění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový 
doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.
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V pwwod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova 
„ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“.

Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Když Zhotovitel

(c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy),

(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 
-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci),

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali
zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojiš
tění),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 
povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“
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14.7

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex
tem:
„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem 

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění 
smlouvy) a Pod-článkem 14.2 (Zálohová platba) podle toho, co se stane později;

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, 
kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě 
Potvrzení průběžné platby, a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá
věrečné platby.“

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto 
Článku 14 (Smluvní cena a platební pomínky) je odůvodněna povahou závazku, kdy

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 
jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove
deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek
tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 
velké množství položek.“

14.8

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovi
tel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy.“
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14.9

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Vyúčtování Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.
při dokončení

14.11

Žádost o potvrzení Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
závěrečné platby „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů
vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. 
V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu

nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, 
které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Zá
věrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až 
po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod
nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby 
na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způ
sobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel 
připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.14

Skončení První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
odpovědnosti objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 
že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“
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Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění
objednatelem smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.

Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“
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Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 

dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 
lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni
ště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy 
odstoupit ihned.“

15.5

Oprávnění Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:
objednatele vypovědět „V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 
smlouvu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá

Smlouvu z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financo
vání předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadá
vacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo

b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá
no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname
naly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 
jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“
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Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) zní:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před
pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:
„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (Zahájení prací) nebude ozná

meno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

16.4
Platba při odstoupení Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

Rizikoaoddpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá
no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob 
a škod na majetku )“.

17.2

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se 
o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 ( Převzetí díla a sekcí ))“ a „(nebo se má

za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje 
se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

17.5

Práva průmyslového Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
a jiného duševního „17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví
vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného 

na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby 
v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod
mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
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17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 
využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten
tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub
liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 
také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 
osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 
příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před
mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou
vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 
podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před
mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude 
trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 
vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 
ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte
ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 
Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 
a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 
a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du
ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 
K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku
tečně a účelně vynaložené Náklady.“
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První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“
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18.1

Obecné požadavky Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
na pojištění

18.2

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
a vybavení zhotovitele „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma

jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto-

vitelé smluvně vázaní na budovaném díle 
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižují
cích rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovída
jících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude 
po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“
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18.3

Pojištění pro případ Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
úrazu osob a škod „Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
na majetku bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo tře

tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 
s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr
novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro 
tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavate
lů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky 
na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna
teli.“

18.4

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 
zhotovitele
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19.1

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje 
čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto
zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra
vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro 
splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 
(Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závaz
ného milníku).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto 
Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 
stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán
ku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce. 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA A.“

20.5

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov
nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem 
může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte
rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné 
narovnání.“,
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20.6

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.6 Řízení před obecným soudem
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí 
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před 
obecnými soudy České republiky.“
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20.7

Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným 
pro rozhodování sporů soudem“.

20.8

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným 
období rady soudem“. 
pro rozhodování sporů

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.“

20.2

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů

20.3

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
dohodnout při jmenování
rady pro rozhodování
sporů

20.4

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů

20.5

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů 

20.8

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
období rady
pro rozhodování sporů
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Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky 
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110 15 Praha 1
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Příloha č. 11 - Technická specifikace

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tato příloha tvoří Technickou specifikaci podle 
Pod-čl. 1.1.1.5 Smluvních podmínek.

Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních 
komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1. 1. 2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení
č.j. 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008

1. 4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

1
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Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty
č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce
č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 22 - Mostní ložiska
č.j. 124/2018-120-TN/1
ze dne 18. 5. 2018

1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4. 2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 
vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016

10. 12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17. 12. 2009

1. 1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace, jsou tyto následující 
dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby a které tvoří nedílnou součást smlouvy 
o dílo .
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Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č 

Příloha č

1 - Výzva k předání staveniště

2 - Zápis o předání a převzetí staveniště

3 - Změnový list

4 - Rozpis ocenění změn položek

5 - Přehled změn stavby

6 - Evidenční list pro vyhrazené změny

7 - Pozvánka na kontrolní den

8 - Zápis z kontrolního dne

9 - Prezenční listina

10 - Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby

11 - Předávací protokol stavby

12 - Zápis z místního šetření

13 - Předávací protokol

14 - Předávací protokol projektové dokumentace

15 - Vzory bankovních záruk za splnění smlouvy a za odstranění vad

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ČÁST II.1 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také:

1. zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);
2. projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce budou 

prováděny za částečné dopravní uzavírky, tj. v polovině komunikace;

3. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné;

4. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu 
a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

5. vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického 
zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného 
provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
(geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve 
třech vyhotoveních;
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6. zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné 
repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na 
CD;

7. prokazatelné zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 
10 pracovních dní před zahájením prací;

8. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

9. Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1 Smluvních podmínek označena dvěma informačními
plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“, tabule bude dále obsahovat označení
Objednatele včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení Správce 
stavby včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení 
projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor 
BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně 
telefonního kontaktu;

10. povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení s
kontroly jakosti;

11. zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho kompetencí po dobu 
realizace Stavby;

12. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;

13. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

14. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

15. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům;

16. udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu v souladu s Pod-čl. 
4.15 Smluvních podmínek;

17. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, včetně dalších povinností
v souladu s Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek;

18. provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

19. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
Díla;

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
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20. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.24 
Smluvních podmínek.

ČÁST II.2 - DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele:

1. Vyfrézovaný materiál ze stavby je ve vlastnictví Objednatele a bude Zhotovitelem 
převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Moravská Třebová
(https://www.suspk.cz/moravska-trebova).

2. Zhotovitel má povinnost přizpůsobit způsob a načasování postupu prací výsledkům a 
doporučením plynoucích z Průzkumu konstrukce vozovky silnice III/368 23 Moravská 
Třebová - Kunčina z 05/2019 a Průzkumu konstrukce vozovky - stanovení 
polycyklických aromatických uhlovodíků - Silnice III/368 23 Moravská Třebová - 
Kunčina z 08-09/2019, které jsou součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

3. Zimní technologická přestávka je stanovena jako období od 01.11. do 31.03. V případě 
vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní technologické přestávky je možné 
provádět stavební práce na Díle se souhlasem Správce stavby. Zimní technologická 
přestávka se nezapočítává do Doby pro dokončení.

4. Zhotovitel je povinen využívat společné datové prostředí, zajištěné Objednatelem 
prostřednictvím externího poskytovatele softwarových služeb. Společné datové prostředí 
bude sloužit jako zdroj informací používaný ke shromažďování, správě a šíření informací 
(dokumentů) pro účastníky výstavby.

5. Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací se záměrem „Uložení horního vedení 
NN do podzemních kabelů“ (ČEZ Distribuce, a.s.). Realizace ukládání kabelů el. vedení 
do země bude probíhat v úseku cca od č. p. 174 (SO 101 staničení km 2,330) po č.p. 225 - 
budova vedle obecního úřadu (SO 102 - staničení km 0,090). Předpokládaný časový 
horizont provádění záměru 06-08 / 2020 (PDPS, ZOV, str. 5).

6. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

8. V přípravě Variace nebo Návrhu na zlepšení se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění Smlouvy Podzhotovitele pro část plnění 
spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí, tak jak bylo Objednatelem

Správa a údržba silnic
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vyhrazeno v zadávací dokumentaci.

10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

11. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Správcem stavby, 
a to bezodkladně.

12. Zhotovitel je povinen seznámit Personál objednatele ve smyslu Pod-čl. 1.1.2.6 Smluvních 
podmínek, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s 
podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu
jejich pobytu na Staveništi.

13. Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 14.3 Smluvních 
podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek. Obojí musí být podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
(tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a 
služeb. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se 
struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese 
www.xc4.cz.

14. Objednatel připomíná Zhotoviteli, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech
-í'V'1 V -Z V 'v'* V • .X 1 X l S -í X -ípoložek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně výše uvedených 

požadavků Objednatele. Zhotovitel nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani 
slučovat.

Správa a údržba silnic
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Příloha č. 1
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

© Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

[Zhotovitel]
[adresa Zhotovitele]

Věc: výzva k předání staveniště

Na základě ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. [číslo smlouvy o dílo] ze dne 
[DD.MM.RRRR] čl. [odkaz na příslušný článek ze smlouvy]. Vás tímto vyzýváme k předání 
staveniště stavby „[název stavby]“, které se uskuteční dne [DD.MM.RRRR] v [čas konání] 
hodin na místě stavby.

[Podpis]

[Jméno TDS] 
TDS

V Pardubic ích dne [DD.MM.RRRR].

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ:CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 2
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

©Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

ZÁPISV ■ r r v r * ■ v d vo předání a převzetí staveniště 
stavby

[Název stavby]

Zhotoviteli dne: [datum konání]
Na základě výzvy k předání staveniště ze dne: [datum konání]

Základní údaje:

Název stavby:

Umístění stavby:

Objednatel:

Stavební úřad:

Generální projektant:

Zodpovědný projektant

Zhotovitel:

[doplnit název stavby]

[doplnit název stavby]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

[doplnit název a adresu stavebního úřadu] 

[doplnit název gen. projektanta]

[doplnit jméno]

[doplnit název a adresu Zhotovitele]

1. Jména oprávněných zástupců ve věcech dle smlouvy o dílo:

a/ za Objednatele: 
Smluvní vztahy: 

Technické věci: 

Stavební dozor:

b/ za Zhotovitele
Smluvní vztahy:

Technické věci:

Stavbyvedoucí:

[jméno, funkce]

[jméno, funkce]

[jméno, funkce]
gsm: [telefonní číslo]
e-mail: [e-mailová adresa]

[jméno, funkce]

[jméno, funkce]

[jméno, funkce]
gsm: [telefonní číslo]
e-mail: [e-mailová adresa]

Celkový náklad stavby: [cena stavby dle SoD] Kč včetně DPH

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ:CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 2
Správa a údržba silnic©Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ Pardubického kraje

INFRASTRUKTURY
1. Rozhodnutí a podmínky orgánů a organizací týkající se stavby, smlouva o dílo:

Se zhotovitelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo [doplnit číslo SoD] ze dne [datum uzavření SoD]. 

Zhotoviteli předáno: [doplnit dokumenty předané Zhotoviteli, název, číslo, datum].

2. Dopravní opatření:

[doplnit zodpovědnost za projednání a zajištění dopravního opatření]

3. Zařízení staveniště:

[doplnit, zda Objednatel poskytuje Zhotoviteli zařízení staveniště]

4. Skládky:

[doplnit, zda Objednatel poskytuje Zhotoviteli skládku, popř. kontakt]

5. Ujednání o podmínkách provádění stavby:

[doplnit podmínky pro provádění stavby, soulad s projektem, platnými předpisy apod.]

6. Technický dozor objednatele, stavební deník:

[doplnit, kdo bude provádět stavební dozor a jakým způsobem bude veden stavební deník]

7. Ostatní ujednání:

[doplnit ostatní ujednání, odpovědnost za škody, zajištění vyjádření správců sítí a orgánů státní 
správy, označení stavby apod.]

Zhotovitel plně zodpovídá za dodržení všech podmínek, námitek a připomínek uvedených ve výše 
uvedených a zhotoviteli předaných povolení.

Objednatel dnešního dne staveniště předává a hotovitel dnešního dne staveniště přejímá.

Za Objednatele:

[Podpis, razítko]

Za Zhotovitele:

[Podpis, razítko]

[Jméno zástupce Objednatele] [Jméno zástupce Zhotovitele]

Ostatní: [doplnit jména ostatních zúčastněných]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:00085031
DIČ:CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 3

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

Číslo SO/PS / číslo změny 
SO/PS:

Číslo ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]: 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: [doplnit]

Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram 
jejího provedení,

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění 
změn položek)

Paré č. Příjemce

1 Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel] 

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn 

celkem
a SO:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Správce stavby jméno datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV - jméno
technický náměstek

datum podpis

[doplnit případné další osoby] jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: [doplnit čís o ZBV]
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. [číslo změny na SO/PS]

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle [odst. (4, 5, 6, 7) § 222] či [§ 100]

Poř.
č.

pol.

Kód
položky Název položky m.j. Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena 
celkem ve 
S m l ouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena 
celkem ve 
Změně v 

Kč

Rozdíl
cen

celkem v 
Kč

Rozdíl
cen

celkem v 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 500 000 000,00 Kč 6=30+34
Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) 

a (6) ZZVZ 1 985 000 000,00 Kč bez ABS 9=(32/1)*100

Sledování limitu 50 % pro 
nezbytné dodatečné práce dle § 

222 odst. (5) ZZVZ (ABS)
49,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky 
(ABS) limit 15% překročen o 9 %

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 3 995 000 000,00 Kč 7=(6/1)*100
Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) 

ZZVZ limit překročen o 102,33 % 10=(36/1)*100

Sledování limitu 50 % pro 
Změny nepředvídané dle § 222 

odst. (6) ZZVZ (ABS)
limit překročen o 33,33 % 13=28 Sledování čerpání limitu (ABS) 149 224 000 Kč limit 149 224 000 Kč 

překročen
o 210776000 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 266,33% 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 450 000 000,00 Kč 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro Změny 
dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 750 000 000,00 Kč 14=149224000-28 Zbývá do vyčerpání limitu 149 224 000 Kč -210 776 000 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 10,00% Překročeny všechny limity !!!

5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) 
ZZVZ

0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 225 000 000,00 Kč
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs.hodnot Změn 
záporných a Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se znaménkem 

mínus)
Změny kladné Suma Změn záporných a 

Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

0,00 2 495 000 000,00 2 495 000 000,00 0,00 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 360 000 000,00 24,00% 360 000 000,00 0,00 735 000 000,00 735 000 000,00 735 000 000,00 0,00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1 1 SO 1/Změna 1 0,00 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 SO 2/Změna 2 0,00 360 000 000,00 360 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000 000,00 24,00% 360000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 SO 3/Změna 3 0,00 1 985 000 000,00 1 985 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 735 000 000,00 735 000 000,00 735 000 000,00 0,00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

Číslo SO/PS / číslo změny 
SO/PS:

Číslo ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram 
jejího provedení,

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění 
změn položek)

Paré č. Příjemce

1 Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplnit dle potřeby]

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a 
SO:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných změn 
kladných a záporných 

celkem

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Správce stavby jméno datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV - 
technický náměstek

jméno datum podpis

[doplnit případné další osoby] jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:



V
Příloha č. 7

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje§ Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Pozvánka na kontrolní den č. [číslo KD] stavby: 

„[Název stavby]“

Vážení,

tímto Vás zveme na kontrolní den č. [číslo KD] stavby [Název stavby], který se uskuteční v/ve [den a datum] 
v [čas] hod na adrese [místo konání a adresa, případně další upřesnění].

Program: 1/ Konstatování současného stavu stavby a vize 
2/ Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne 
3/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
4/ Vyjádření a připomínky účastníků 
5/ Termín příštího kontrolního dne 
[případné jiné body programu]

[Podpis]
V Pardubicích dne [dd.mm.rrrr] ......................................................

[Jméno odpovědné osoby] 
[Funkce]

Vyřizuje: [Jméno zpracovatele]
[e-mail zpracovatele]

Rozdělovník
Vyhotoveno ve [4] výtiscích, každý o [1] straně.
Výtisk číslo Adresát Datum Podpis
[1] [Jméno adresáta] [dd.mm.rrrr] [Podpis]
[2]
[3]
[4] Pro spis

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO:00085031
D I Č:C Z00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 8Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

ZÁPIS
z kontrolního dne č. [číslo KD] 

konaného dne [datum]

Stavba: [název stavby]

Místo: [místo konání KD]

Účast: [viz prezenční listina]

Program: 1/ Zpráva Zhotovitele o průběhu výstavby
2/ Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne 
3/ Kontrola kvality
4/ Stav BOZP a PO 
5/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
6/ Vyjádření a připomínky účastníků 
7/ Termín příštího kontrolního dne 
[případné jiné body programu]

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) předávání RDS
e) fotodokumentace

2. Kontrola úkolů z předchozího KD
Úkol číslo Název Skutečný stav plnění úkolu Odpovídá Trvá / hotovo

[jméno/firma]

3. Kontrola kvality
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období
b) [další případný bod]

4. Stav BOZP a PO

5. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
Úkol číslo Název Popis úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín
[číslo KD].1 [jméno/firma]
[číslo KD].2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 D I Č:C Z00085031

tel.:
fax:



V
Příloha č. 8

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY
6. Vyjádření a připomínky účastníků
Účastník Vyjádření, připomínky, ostatní
[Název firmy/jméno účastníka]

7. Termín příštího kontrolního dne
Datum konání příštího KD
Čas konání příštího KD
Místo konání příštího KD

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Jméno Podpis

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina

Rozdělovník
Vyhotoveno ve [4] výtiscích, každý o [2] stranách.
Výtisk číslo Adresát Datum Podpis
[1] [Jméno adresáta] [dd.mm.rrrr] [Podpis]
[2]
[3]
[4] Pro spis

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 D I Č:C Z00085031

tel.:
fax:



V
Příloha č. 9

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

PREZENČNÍ LISTINA
[doplnit událost (KD...)] konaný dne [dd.mm.rrrr]

[Název stavby]

Organizace Jméno Kontakt/e-mail Podpis

[název organizace] [jméno]
[telefon]

[podpis]
[e-mail]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 D I Č:C Z00085031

tel.:
fax:



V
Příloha č. 9

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

© Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Organizace Jméno Kontakt/e-mail Podpis

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO:00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 D I Č:C Z00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 10
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

8 Isfdi
státní fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Dokumentace skutečného provedení stavby

Název projektu:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zodpovědný projektant

[doplnit název stavby]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

[doplnit název Zhotovitele]

[doplnit jméno]

Technický dozor stavebníka: [doplnit jméno]

Předmět předání: Projektová dokumentace ve stupni DSPS

Způsob předání: Tištěně v 1x originál, digitálně ve 2 kopiích.

PROHLÁŠENÍ

Podpisem “Předávacího protokolu” Zhotovitel předává a zástupce Objednatele přebírá 
projektovou dokumentaci ve stupni [DSPS]. Tímto předáním nejsou dotčena práva a 
povinnosti vyplývající z uzaveného smluvního vztahu.

Předávací protokol je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí stavby nebo její 
dokončené části.

V [doplnit místo]
dne [doplnit datum]

Za Zhotovitele předal:

[Podpis, razítko]

[Jméno Zhotovitele] 
[Funkce]

Za Objednatele převzal

[Podpis, razítko]

[Jméno TDS] 
TDS

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 10
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

8 Isfdi
státní fond dopravní
INFRASTRUKTURY

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:
Číslo
vady Popis vady či nedodělku

Sjednaný
termín

odstranění vady

Skutečný termín 
odstranění vady

Podpis zástupců 
potvrzující odstranění vad

TDS Zhotovitel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEZNAM PŘÍLOH/DOKLADOVÁ ČÁST:
Příloha

číslo Název přílohy Počet
vyhotovení Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 11
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje.. „

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Zápis o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplnit Zhotovitele]

Zmocnění zástupci: Jméno: Funkce:

Za Objednatele: [doplnit jméno] [doplnit funkci]

Za Zhotovitele: [doplnit jméno] [doplnit funkci]

Název a místo stavby: [doplnit]

Název a číslo objektu: SO [doplnit číslo SO] - [doplnit název SO] 
SO [doplnit číslo SO] - [doplnit název SO] 
SO [doplnit číslo SO] - [doplnit název SO]

SoD číslo: [číslo smlouvy] ze
dne [dd.mm.rrrr],
Dodatek č. [číslo dodatku] ze
dne [dd.mm.rrrr]

Termín zahájení dle: 
SOD/skutečnost

[dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr]

Termín dokončení dle: 
SOD/skutečnost

[dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr]

Cena SO [číslo SO] - [název SO] dle SoD a dodatku č. X bez DPH: [cena SO ze smlouvy] Kč 
Cena SO [číslo SO] - [název SO] dle skutečnosti bez DPH: [cena po ZBV a LVV] Kč

Průběh a výsledky provedených zkoušek: (případná příloha č. X)
[popis]
Soupis předávaných dokladů k dodávce: (případná příloha č. X)
- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

[Prohlášení o výsledku závěrečné prohlídky stavby, hodnocení výsledného provedení stavby, 
uvedení vad a nedodělků]
Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků: [doplnit lhůtu]

Sankce v případě nesplnění závazku: [doplnit popis]



Příloha č. 11
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje.. „

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:
[doplnit popis]

Záruční doba dokončené stavby pro Zhotovitele končí dne:
[doplnit datum] nebo viz poznámky

Stanovisko účastníků přejímacího řízení:
[doplnit vyjádření zúčastněných]

Za Objednatele Za vlastníka/správce Za Zhotovitele

[jméno] [jméno] [jméno]

[podpis] [podpis] [podpis]

Přejímací řízení zahájeno v [místo stavby] dne [dd.mm.rrrr] a ukončeno dne [dd.mm.rrrr].

Poznámky: [např. konce záruční doby]



Příloha č. 12
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

Název stavby: [Doplnit název stavby]

Místo a čas konání: [Adresa stavby, čas konání prohlídky]

Účel místního 
šetření:

Účastníci:

[Kontrolní prohlídka na konci záruční doby za účelem reklamace 
zjištěných vad podléhajících záruce Zhotovitele.]

[Jméno, funkce] 
[Jméno, funkce]

Soupis zjištěných vad či skutečností

1. [Detailní popis zjištěné vady či skutečnosti č. 1] 

Návrh řešení: [reklamace / jiné konkrétní řešení]

2. [Detailní popis zjištěné vady či skutečnosti č. 2] 

Návrh řešení: [reklamace / jiné konkrétní řešení]

3. [Detailní popis zjištěné vady či skutečnosti č. 3] 

Návrh řešení: [reklamace / jiné konkrétní řešení]

4. [Detailní popis zjištěné vady či skutečnosti č. 4] 

Návrh řešení: [reklamace / jiné konkrétní řešení]

5. [Detailní popis zjištěné vady či skutečnosti č. 5] 

Návrh řešení: [reklamace / jiné konkrétní řešení]

6. ...

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 12
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

SOUPIS ZJIŠTĚNÝCH VAD:
Číslo
vady Popis Vady Reklamace Podpis TDSAno Ne

1 [Krátký popis zjištěné vady č. 1]
X

2 [Krátký popis zjištěné vady č. 2]
X

3

4

5

6

7

8

9

10

Fotodokumentace: [Doplnit fotodokumentaci zjištěných vad]

Jméno Podpis 
Účastníci: [doplnit jméno a funkci] [doplnit podpis]

[doplnit jméno a funkci] [doplnit podpis]

[doplnit jméno a funkci] [doplnit podpis]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 13
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

8 Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Název projektu:

Objednatel:

Zhotovitel:

Generální projektant:

Zodpovědný projektant

[doplnit název stavby]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

[doplnit název a adresu Zhotovitele]

[doplnit název gen. projektanta]

[doplnit jméno]

Předmět předání: [doplnit předmět předání - projektová dokumentace ve
stupni DZS apod.]

Způsob předání: [doplnit způsob předání, např. fyzické předání, datový
nosič, electronicky apod.]

PROHLÁŠENÍ

Podpisem “Předávacího protokolu” Zhotovitel předává a Objednatel přebírá provedené práce. 
Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Za Zhotovitele předal: Za Objednatele převzal:

V [doplnit místo] [Podpis, razítko]

dne [doplnit datum] r. "......"""........""'""" i i[Jméno zástupce Zhotovitele]
[Funkce]

[Podpis, razítko]

[Jméno zástupce Objednatele]
[Funkce]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 13
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:

8 Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Číslo
vady Popis Vady

Sjednaný
termín

odstranění vady

Skutečný
termín

odstranění vady

Podpis zástupců 
potvrzující odstranění vad
Objednatel Zhotovitel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEZNAM PŘÍLOH/DOKLADOVÁ ČÁST:
Příloha

číslo Název přílohy Počet
vyhotovení Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 14
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Název projektu:

Objednatel:

Generální projektant:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
[Projektové dokumentace]

[doplnit název stavby]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

[doplnit název gen. projektanta]

Zodpovědný projektant: [doplnit jméno]

Předmět předání: [doplnit předmět předání - projektová dokumentace ves
tupni DZS apod.]

Způsob předání: [doplnit způsob předání, např. fyzické předání, datový
nosič, electronicky apod.]

PROHLÁŠENÍ

Podpisem “Předávacího protokolu” Projektant předává a Objednatel přebírá 
projektovou dokumentaci ve stupni [doplnit stupeň PD]. Tímto předáním nejsou dotčena 
práva a povinnosti vyplývající z uzaveného smluvního vztahu.

Za Projektanta předal: Za Objednatele převzal:

V [doplnit místo] [Podpis, razítko]
dne [doplnit datum] .............................

[Jméno Projektanta]
[Funkce]

[Podpis, razítko]

[Jméno zástupce Objednatele] 
[Funkce]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Příloha č. 14
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

§ Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:
Číslo
vady Popis vady či nedodělku

Sjednaný
termín

odstranění vady

Skutečný
termín

odstranění vady

Podpis zástupců 
potvrzující odstranění vad
Objednatel Projektant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEZNAM PŘÍLOH/DOKLADOVÁ ČÁST:
Příloha

číslo Název přílohy Počet
vyhotovení Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice IČO: 00085031
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031

tel.:
fax:



Zhotovitel nemusí použít tyto formuláře, nicméně bankovní záruka - zajištění splnění
smlouvy a bankovní záruka za odstranění vad musí splňovat veškeré náležitosti
stanovené v Pod-čl. 4.2 a 4.25 Smluvních podmínek.

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ
SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo: _______________________
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele): 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude 
doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53,

sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem
konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby
zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Modernizace silnice II/358 
Litomyšl - Česká Třebová (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel se Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Dále jsme byli informováni, že můžete 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li 
Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Článku 10 Smluvních podmínek 
nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů 
před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této 
bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a 
bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, 
vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících 
podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy 
nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), dále jen 
„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude 
v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této 
bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo 

technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Správa



a údržba silnic Pardubického kraje z takového porušení dle Smlouvy vzniklo 
právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání 
bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už 
sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže 
nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka 
za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že 
platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle 
Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní 
záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této 
bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši 
adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí 
obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné
osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu

V 1 Z 1 Z | V "1 v • ' • z 1 1 Z V 1 v v v z 1 • 1 z •zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci 
s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby 
prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností 
z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z 
naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní 
záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu

/ 1 z v 1 z 1 1 z v z v a v z • ■ z ■ z ■ 1 1 z z 1 • O v- •a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči
Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše

Z Z Z Z V V | Z | 1písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě 
uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že 
zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých

• | Z | Z | 1 1 Z Z 1 V O V • Z z | v z 1 z z 1 zpovinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní 
plynoucí, nebo

c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku 
této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala 
Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, 
splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na 
long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:
Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):



[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za odstranění vad v souladu se Smluvními 
podmínkami bude dodavatelem předložena v listinné podobě.]



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo: ____________
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude 
doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČO: 00085031, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se 
sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem 
konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby
zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Modernizace silnice II/358 
Litomyšl - Česká Třebová (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel se Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou 
ve prospěch Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Dále jsme byli informováni, 
že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud 
byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k 
prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě 
této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a 
bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, 
vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících 
podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy 
nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen 
„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude 
v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této 
bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) odstranit určitou vadu nebo 

vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních 
předpisů, a Správě a údržbě silnic Pardubického kraje z takového porušení dle 
Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či 
jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné 
finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), 
přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo



(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže 
byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek 
z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za 
odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen 
zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této 
bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši 
adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí 
obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné
osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu

V 1 Z 1 Z | V "1 v • ' • z 1 1 Z V 1 V W z 1 • 1 z •zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci 
s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby 
prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností 
z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z 
naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní 
záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu
/ 1 z v 1 z 1 1 z sz z v a v z • ■ z ■ z ■ 1 1 z z 1 • O v- •a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči

Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše
Z Z Z Z V V | Z | 1písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě 
uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že 
zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých

• | Z | Z | 1 1 Z Z 1 V O V • Z z | v z 1 z z 1 zpovinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní 
plynoucí, nebo

c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku 
této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala 
Mezinárodní obchodní komora v Paříži.



Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, 
splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na 
long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:
Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):
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Rekapitulace úrovní členění sta
Stavba: MS2002 - Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI 

Varianta: ZŘ -

Objekt Popis

Datum: 20. 5. 2020 Čas:

vby
č . 2 - 11)

Odbytová cena [Kč] : 50 104 708,93 
OC+DPH [Kč] : 60 626 697,81

12:35:56

OC+DPHOC DPH

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 727 691,21 152 815,15 880 506,36
SO 101 - Komunikace 1 32 242 743,22 6 770 976,08 39 013 719,30

SO 101.1 - Úsek km 0,000 - 1,135 9 900 776,80 2 079 163,13 11 979 939,93
SO 101.2 - Úsek km 1,135 - 3,597 22 019 815,91 4 624 161,34 26 643 977,25
SO 801.1 - SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 0,000 - 1,135 83 507,99 17 536,68 101 044,67
SO 801.2 - SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 1,135 - 3,597 238 642,52 50 114,93 288 757,45

SO 102 - Komunikace 2 2 121 374,59 445 488,66 2 566 863,25
SO 103 - Komunikace 3 13 755 536,26 2 888 662,61 16 644 198,87
SO 110 - ZABEZPE Č ENÍ STAVENIŠT Ě - DIO 520 669,28 109 340,55 630 009,83
SO 201 - PROPUSTEK V KM 2,146 06 351 974,06 73 914,55 425 888,61
SO 803 - SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY 384 720,31 80 791,27 465 511,58

Petr
Zbraněk

Digitálně podepsal 
Petr Zbraněk 
Datum: 2020.07.09 
12:26:18+02'00'



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas:

Strana:
12:38:06

1

r
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK 

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 727 691,21 K č

/
Cena celková: 727 691,21 K č

A

DPH: 152 815,15 K č

Cena s daní: 880 506,36 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 727 691,21 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 2

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 167 898,85

fixní cena 145.000,-, z položky bude čerpáno na základě podnětu zástupce 
objednatele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami fixní cena 145 000,-Kč bez DPH. Předpokládané zkoušky (statika, lehká dynamická deska, 
rovinatost planograf, lať, jádrové vývrty 10x, IRI, retroreflexe VDZ 1x kompl.)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

167 898,85

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 15 ks.
O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ru č n ě 
a
veškeré vytýčení a ochrana inžernýrských sítí na staveništi

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KČ 1,000 11 808,94 11 808,94

3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

ARCHOLOGICKÝ PRŮZKUM

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 2,000 5 789,62 11 579,24

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

68=68,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

HM 68,000 3 068,50 208 658,00

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 92 633,85 92 633,85



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 3
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Soupis provedených prací a dodávek

Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

l______ Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6x tisk + CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 68,000 1 736,88 118 107,84

10 vyhotovení potvrzených příslušným katastrálním úřadem

68=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- p ř ípravu podklad ů , podání žádosti na katastrální ú ř ad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpo č etní a grafické kancelá ř ské práce
- ú ř ední ov ěř ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p ř íslušným katastrálním ú ř adem

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR 1,000 2 255,85 2 255,85

PASPORT NEMOVITOSTÍ + FOTODOKUMENTACE

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného d ě je a konstrukcí v požadovaných č asových intervalech 
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném po č tu

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 4 051,20 4 051,20

HAVARIJNÍ PLÁN dle §39 zákona č. 254/2001 Sb.

NÁVRHY PROVOZNÍCH, HAVARIJNÍCH, POVODŇOVÝCH , POŽÁRNÍCH A JINÝCH ŘÁDŮ A PŘEDPISŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI A PŘEDÁNÍ DÍLA 
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

KPL 1,000 13 895,07 13 895,07
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Soupis provedených prací a dodávek
/---------

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
\______ y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fixní cena 12.000,- 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 4 631,69 9 263,38

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informa č ních tabulí v p ř edepsaném provedení a množství s obsahem p ř edepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upev ň ovací konstrukce 
- základové konstrukce v č etn ě nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skon č ení platnosti 
- p ř ípadn ě nutné opravy poškozených č átí b ě hem platnosti

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUB 1,000 87 538,99 87 538,99

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce 727 691,21

Celkem: 727 691,21
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1

r
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 9 900 776,80 K č

/
Cena celková: 9 900 776,80 K č

A

DPH: 2 079 163,13 K č

Cena s daní: 11 979 939,93 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 900 776,80 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.
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r
Soupis provedených prací a dodávek

k

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3

skládka je ve vzdálenosti 38 km

3 149,464 255,90 805 947,84

z položky 11332.A 
z položky 12373.A 
z položky 13273.A 
z položky 12930 
z položky 12932 
z položky 12920 
z položky 13373.A 
z položky 129945 
z položky 129946 
z položky 129957 
z položky 129958 

z položky 17411

1896,72-kamenivo které se použije zp ě t -449,46=2 346,180 [A] 
442,478=442,478 [B]
140,739=140,739 [C]
4,05=4,050 [F]
703,625*0,25=175,906 [G]
124,316=124,316 [H]
23,8=23,800 [I]
60,5*3,014*0,15*0,15=4,103 [J]
255*3,14*0,2*0,2=32,028 [K]
58*3,14*0,25*0,25=11,383 [L]
8*3,14*0,3*0,3=2,261 [M]
-157,78=- 157,780 [N]

Technická specifikace:
Celkem: A+B+C+F+G+H+I+J+K+L+M+N=3 149,464 [O]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3

skládka je ve vzdálenosti 38 km

212,095 393,69 83 499,68

Technická specifikace:

z položky 11352.A 654*0,5*0,4=130,800 [A] 
z položky 11328 0,9*0,18=0,162 [B] 
z položky 96613 17,28=17,280 [C] 
z položky 966345 64*0,8*0,6=30,720 [D] 
z položky 96687 8*2*1*1=16,000 [E] 
z položky 96688 5*2*1-1=9,000 [F] 
z položky 966234 16*0,2*0,2=0,640 [G] 
z položky 969246 333*0,15*0,15=7,493 [H] 
z položky 11130 48,9*0,1=4,890 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=212,095 [I]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 43,590 5 487,92 239 218,43
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skládka je ve vzdálenosti 38 km

frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení 0,820 - 1,135 - délka 315,00 m - tl. 30 mm 
(4,8-1,8)*315*0,03=28,350 [C] 
z položky 11313.A 15,24=15,240 [B]
Celkem: C+B=43,590 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 128 665,95

1 Zemní práce

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 48,900 31,26 1 528,61

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pro meliorační prvky - příkopové dílce 7*0,6=4,200 [A] 
pro meliorační prvky - dlaždice 22*0,5=11,000 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

při vtoku a výtoku odstranění drnu pro čela propustku
vtok - (3,5*2,0)=7,000 [C]
výtok - (1,8*1,5)=2,700 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

při vtoku odstranění drnu a ornice pro položení nové trouby v tl. 300 mm
vtok - (4,0*6,0)=24,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=48,900 [F]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

5 11313 A ODSTRAN Ě NÍ KRYTU ZPEVN Ě NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 15,240 650,75 9 917,43
POJIVEM

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
asfaltové vrstvy chodníků tl. 50 mm 508*0,6*0,05=15,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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6 11328 ODSTRAN Ě NÍ P Ř ÍKOP Ů , ŽLAB Ů A RIGOL Ů Z P Ř ÍKOPOVÝCH M2 0,900 138,95 125,06
TVÁRNIC

odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace 
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48 

u vtoku odstran ě ní st. bet. žlabovek v délce 1,50 m - žlabovka ší ř ky 0,60 m 
1,5*0,6=0,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11332 ODSTRAN Ě NÍ PODKLAD Ů ZPEVN Ě NÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 896,720 113,48 215 239,79
NESTMELENÉHO

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy

1,5*0,15*1135*2=510,750 [Y] pro stabilizaci cementovou 
1,5*0,25*1135*2=851,250 [Z] pro štěrkodrť
1,8*0,22*1135=449,460 [AA] kyneta kanalizace - TOTO MNOŽSTVÍ BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ A DO KOSTRUKCÍ!
0,8*113,5*0,22=19,976 [AC] kynety přípojek

pro napojení stáv. sjezdů tl. 100 mm
(14,479+3,958+8,968+5,363+7,237+4,983+1,706+0,117+3,000+5,782+6,631+6,920+16,574+17,964+13,036+7,680+5,008+5,941+15,152+4,648+15,843+5,177+6,185+8,6 
50+8,745+2,787+5,665+5,504+4,060 + 5,00)*0,1=22,276 [T]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

odbourání stávajících konstrukčních vrstev sjezdů v š.rýhy 1,60 m 
Tl. konstrukcí cca 420 mm 
64*1,6*0,42=43,008 [X]

Celkem: Y+Z+AA+AC+T+X=1 896,720 [AD]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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8 113329 B O Č IŠT Ě NÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZP Ě TNÉ POUŽITÍ M3 449,460 52,11 23 421,36

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 - Bourací práce km 0,000 - 1,135 
ODKOPÁVKA V MÍSTĚ KYNETY PO KANALIZACI HL. ŘAD NOVĚ BUDOVANÉ 
SPL. KANALIZACE T tl.150
449,46=449,460 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11352 A ODSTRAN Ě NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI Č NÍCH OBRUBNÍK Ů M 654,000 62,53 40 894,62
BETONOVÝCH

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135 
70+125+439+20=654,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 28,350 438,85 12 441,40

ZAS T3

0,820 - 1,135 - 315,00 m - tl. 30 mm

odečtení frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení 0,820 - 1,135 - délka 315,00 m - tl. 30 mm 
(4,8-1,8)*315*0,03=28,350 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

odvoz na SÚS Moravská Třebová

M3 480,584 438,85 210 904,29
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odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135
PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA ASF. VRSTEV FRÉZOVANÝCH 10 CM - DLE DIAGNOSTIKY

4,8*1135*0,10 + 2*1,25*1135*0,04=658,300 [P]

odpočet plochy nově položenné asfaltové vrstvy v místě kynety po položení 
splaškové kanalizace - ACO 11 tl. 70 mm
kyneta hlavní řad délka 1100,36 š. přebalení 1,8 m -1135*1,8*0,07=- 143,010 [L]
kyneta přípojky délka 113,5 m šířka 0,8 m -113,5*0,8*0,07=-6,356 [M]

odečtení frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení 0,820 - 1,135 - délka 315,00 m - tl. 30 mm 
-(4,8-1,8)*315*0,03=-28,350 [Q]

Celkem: P+L+M+Q=480,584 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 240,000 55,58 13 339,20

odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy 
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48 
PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35 
240=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

13 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 11,924 59,06 704,23
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odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pro příkopové dílce 7*0,6*0,17=0,714 [A]
pro meliorační dlaždice 22*0,5*0,1=1,100 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

při vtoku a výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm
vtok - (3,5*2,0)*0,3=2,100 [C] 7,00 m2
výtok -(1,8*1,5) *0,3=0,810 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
při vtoku odstranění drnu a ornice pro položení nové trouby v tl. 300 mm 
vtok - (4,0*6,0)*0,3=7,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,924 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 442,478 78,74

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v km 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy

sanace krajů v tl. 300 mm 
1,5*2*0,3*1135*0,3=306,450 [R]

ZÁSYP TROUBY - SJEZDY

odtežení zeminy zasypané trouby v tl. cca 400 mm
betonová trouba DN 400 s obetonováním - 8 M /ks propustku, 8 kusů
(8*8)*1,6*0,22=22,528 [Q]

34 840,72

vytažení stěrkového žebra 
2*1135*0,5*(0,1)=113,500 [S]
Celkem: R+Q+S=442,478 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- zhutn ě ní podloží, p ř ípadn ě i svah ů v č . svahování 
- z ř ízení stup ňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z ř ízena samostatná položka 
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

15 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 124,316 122,74 15 258,55

Seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic a odstraněn přebytečný materiál v tl. 
cca 100 mm a šířce cca 1 m.

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135 
tl. 100 mm, šířka 1 m
v míst ě stávající krajnice po levé stran ě 262*0,1*1=26,200 [A] 
v míst ě stávající krajnice po pravé stran ě 
(409,588+94,143+120,485+41,620+91,944+223,383)*0,1*1=98,116 [B]
Celkem: A+B=124,316 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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16 12930 Č IŠT Ě NÍ P Ř ÍKOP Ů OD NÁNOSU M3 4,050 354,32 1 435,00

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
při vtoku a výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
vtok - (1,5*1,5)*0,3=0,675 [A] 
výtok -(1,5*1,5)*0,3=0,675 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
při vtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
vtok - (1,5*6,0)*0,3=2,700 [E]
Celkem: A+D+E=4,050 [F]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 703,626 62,53 43 997,73

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
6,731+15,540+15,568+39,994+6,214+21,084+38,114+68,682+55,889+60,829+7,500+16,965+15,719+32,009+18,723+9,115+23,973+37,639+15,109+8,008+43,725+16,49 
6=573,626 [A]

NEZBYTNĚ NUTNÉ ČIŠTĚNÍ V BEZEJMENNÉM TOKU V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CCA V DÉLCE 
130=130,000 [B]
Celkem: A+B=703,626 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 129324 R

19 129945

PŘÍPLATEK K ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 

DO PŘÍKOPU JE ZAŮSTĚNO VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH TRUBEK

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
573,63=573,630 [A]

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM

573,630 33,58 19 262,50

60,500 141,27 8 546,84

M

M
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Objekt:
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k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU (NOVÁ VES)
SMYV NÁNOSŮ BUDE ODVEZEN. NESMÍ ZŮSTAT VE VODNÍM TOKU (dle vyjádření správce vodního toku 
povodí MORAVA zn. PM-43423/2019/5203/FM
7+10+6=23,000 [A]

PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU V PŘÍKOPECH 
3+6,5+6,5+17,5+4=37,500 [B]
Celkem: A+B=60,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 129946 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 255,000 218,85 55 806,75

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU (NOVÁ VES)
SMYV NÁNOSŮ BUDE ODVEZEN. NESMÍ ZŮSTAT VE VODNÍM TOKU (dle vyjádření správce vodního toku 
povodí MORAVA zn. PM-43423/2019/5203/FM
98+18=116,000 [A]

PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU V PŘÍKOPECH 
7,5+10+8,5+5,5+25+10+6,5+14+4,5+8,5+8+31=139,000 [B]
Celkem: A+B=255,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 58,500 349,69 20 456,87M
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU (NOVÁ VES)
SMYV NÁNOSŮ BUDE ODVEZEN. NESMÍ ZŮSTAT VE VODNÍM TOKU (dle vyjádření správce vodního toku 
povodí MORAVA zn. PM-43423/2019/5203/FM
30+8=38,000 [A]

PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU V PŘÍKOPECH 
6,5+5,5=12,000 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48 

pročištění trouby od nánosů proudem vody 
délka trouby 8,50 m DN 500 

nános v mocnosti cca 200 mm 
8,5=8,500 [C]
Celkem: A+B+C=58,500 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

22 129958 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 8,000 477,07 3 816,56

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
pročištění trouby od nánosů proudem vody, nános v mocnosti cca 200 mm 
PROČIŠTĚNÍ TROUBY BETONOVÁ DN 600 - DÉLKA 8,00 M=8,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

23 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 140,739 245,48 34 548,61
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135 
odečteno z výkresu Situace 1- B1.2.1-1, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
pro obruby v místě kde nebyly, kde nejsou sanace - tj. větve křižovatek 
47,9*0,4*0,4=7,664 [A]

pro žlábek z pětilinky v km cca 0,455-0,471 
16*0,8*0,3=3,840 [B]

pro rekonstrukci atypických objektů na st. kanalizaci vč. výkopu pro napojení v km 1,109 50 
(4*1,5)*0,6*1,5=5,400 [C]
pro odstranění stávajícíhio dožitého potrubí 8*2*0,8*1,5=19,200 [D] 

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
10*0,8*1,0 =8,000 [E]

Celkem

kanalizační přípojka DN 200 ve vozovce 23*0,8*1=18,400 [G]

VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575 
(20+10+13+21+5,5+5,5)*0,7*0,9 =47,250 [H]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
Výkop pro zajišťovací práh 16*(0,3*0,65*1,5)=4,680 [I]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

při vtoku a výtoku - výkop pro stabilizační prahy, základy 
vtok - (3,5*0,9*0,8)+(0,5*0,3*1,5)=2,745 [J] 
výtok - (0,5*0,3*1,5)=0,225 [K] 

při výtoku odtěžení zeminy pro šikmé čelo 
(0,3 *1,5*1,5)=0,675 [L]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
při vtoku odtěžení zeminy pro osazení atypické žel. bet. šachty 
1,0*2,0*1,50=3,000 [M]

při vtoku odtěžení zeminy pro položení trouby DN 400 
6*0,3*0,7=1,260 [N]
nová kanal.přípojka DN 200 - UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

23*0,8*1=18,400 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O=140,739 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

Celkem

24 13373 A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ T Ř . I M3 23,800 477,07

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pro osazení nových vpustí UV 4,6,7,10,13,14,16 
7*3,4=23,800 [A]
Celkem: A=23,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

11 354,27
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN Ě NÍM M3 34,050 111,16

pro zásypy a modelaci silničního tělesa v místech krajnic, příkopů, atd.

1135*0,5*0,3*0,2=34,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu

Celkem

3 785,00
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 70,760 100,74 7 128,36
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy, A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
(10*0,8*0,4)/2=1,600 [A]
chodníku (10*0,8*0,2)/2=0,800 [B]
přípojky 8*2*0,8*0,6=7,680 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
zásyp vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm
1*0,8*1,2=0,960 [E]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
dosyp zeminy nad trubkou v příkopu - v prum. tl. 300 mm v šířce 3,00 m
(zhutnění pro pojíždění)
zemina vhodná do násypů 
(0,3*3*6)=5,400 [F]

nová kanal.přípojka DN 200 - UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
23*0,8*0,5=9,200 [G]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

dosyp zeminy nad trubkou pro novou niveletu - v prum. tl. 300 mm šířka rýhy 1,60 m (zhutnění pro pojíždění 
64*1,6*0,3=30,720 [H]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 60 cm od kraje objektu
(2+2+2+2)*0,6*1,5*2=14,400 [I]
Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=70,760 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 109,938 640,33 70 396,60
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy, A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
kanalizační přípojky 8*2*0,8*0,3=3,840 [A]

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
10*0,8*0,6--10*3,14*0,3*0,3=7,626 [B]

UV 12*3,4-12*3,14*0,5*0,5*1,5=26,670 [C]

UV18 na nezbytné úptravě trouby v km 1,109 50
(1,5*4)*0,6*1,5=5,400 [D]

PODÉLNÉ PROPUSTLY

Obsypání trouby bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 vhodným materiálem po zhutnění
štěrkopískový zásyp z nenamrzavého, nesoudržného materiálu široké frakce 0 - 22 mm s maximálním podílem jemnozrnných částic (<0,063 m) menším než 5,0% z celkového
objemu (štěrkopísek min. třídy B dle ČSN 72 1512) - hutnění po 150 mm
(po č ítáno s pr ů m ě rem tj. 400 mm , ode č tena plocha trouby 400 mm (0,125 m2) v celkové délce trub) - hl.1,00 m, ší ř ka rýhy 1,6 m(0,4+0,6+0,6), 0,30 m nad troubu 
((1,6*0,7)-0,125)*64=63,680 [F]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
štěrkopískový zásyp z nenamrzavého, nesoudržného materiálu široké frakce 0 - 22 mm s maximálním podílem jemnozrnných částic (<0,063 m) menším než 5,0% z celkového 
objemu (štěrkopísek min. třídy B dle ČSN 72 1512) - hutnění po 150 mm
(po č ítáno s pr ů m ě rem tj. 400 mm , ode č tena plocha trouby 400 mm (0,125 m2) v celkové délce trub 6,0 m -na ší ř ku 0,70 m, 0,30 m nad troubu 
(0,7*0,7-0,125)*6=2,190 [I]

nová kanal.přípojka DN 200 - UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
23*0,8*0,4-23*3,14*0,2*0,2=0,532 [J]
Celkem: A+B+C+D+F+I+J=109,938 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

28 18110 ÚPRAVA PLÁN Ě SE ZHUTN Ě NÍM V HORNIN Ě T Ř . I M2 8 292,495 10,42 86 407,80

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
přehutnění ŠD středová plocha vozovky 1135*2,5=2 837,500 [A] 
pod vrstvou ze ŠD 3429,767=3 429,767 [B]

protažení štěrkového žebra u reprofil. příkopů 573,63*0,6=344,178 [C] 
v míst ě sanací (na KD po schválení TDI a investora) 2*1135*1,5*0,3=1 021,500 [D] 
plocha chodníků a sjezdů 362,83=362,830 [E]

přeskládání - stávající chodníky 42=42,000 [F]

pětilinka 12,8=12,800 [H]

obruby ve větvích křižovatek 19,16=19,160 [I]
napojení v místě sjezdů 222,76=222,760 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J=8 292,495 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

29 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,000 245,48 1 963,84
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace:

odečteno z výkresu Situace 1- B1.2.1-1, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Ochrana stromu dřevěným bedněním do výšky kmene 2 m
Dřevěné bednění - umístění a zpětné odstranění
Výška bednění 2 m, kolem jednoho stromu 1,0x4,0 - 4m délky
1*2*4=8,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

1 Zemní práce 947 521,99

2 Základy

M2 52,500 86,85 4 559,6331 213614 R VODOPROPUSTNÁ FÓLIE

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575 
(20+10+13+21+5,5+5,5)*0,7=52,500 [H]

32 21461C SEPARA Č NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
v míst ě sanací

M2 1 021,500 33,58 34 301,97

1135*2*1,5*0,3=1 021,500 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku p ř edepsané geotextilie 
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu 
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení 
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů
- úpravy pro odvodn ě ní 
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

33 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4,050 3 591,88 14 547,11
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

V

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 XF4, XD3 - zajiš'tovací 
práh pod čela podélných propustků
(1,50*0,5*0,3)*16 =3,600 [A]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48
U VTOKU - dno a svahy příkopu, betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,5*0,3*1,5)=0,225 [B]
U VÝTOKU - dno a svahy příkopu, betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3 
(0,5*0,3*1,5)=0,225 [C]
Celkem: A+B+C=4,050 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů ,

2

Celkem

Základy 53 408,71
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3 Svislé konstrukce

34 327325 ZDI OP Ě RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB Ř EŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 2,100 6 704,37 14 079,18
C30/37

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ČELA U VTOKU
kolmé železobetonové čelo propustku beton C30/37 XF4, XD3 pro D500 
(délka 3,50m, výška 1,20 m, šířka 0,50 m)
3,5*1,2*0,5=2,100 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

T35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 0,168 30 337,58 5 096,71
B500B
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PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ČELA U VTOKU A VÝTOKU 
U VTOKU:
kolmé železobetonové čelo propustku beton C30/37 XF4, XD3 pro D500 
(délka 3,50m, výška 1,20 m, šířka 0,50 m)
(3,5*1,2*0,5*80)/1000=0,168 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .

3 Svislé konstrukce 19 175,89

4 Vodorovné konstrukce

36 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,553 3 520,09 8 986,79
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do bet. lože tl. 100 mm - s vyspárováním
pro hráze - svahová čela propustků
bet.lože tl.100 mm bet.C30/37 - XF4, XD3

spárování dlaby z lomového kamene cementovou stěrkou
((1,50*1,0) - (3,14*0,2*0,2))*16*0,1=2,199 [A]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

U VTOKU - dno a svahy p ř íkopu - dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3, spárování dlažby z lomového kamene cemen. stěrkou do mokrého prostředí 
1*1,5*0,1=0,150 [B]

U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu - dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3, spárování dlažby z lomového kamene cemen. stěrkou do mokrého prostředí
1,5*1*0,1=0,150 [C]
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ČELA U VÝTOKU - Svahové kamenné čelo pro D 500

(délka 1,80 m, šířka 1,50 m) - zpevněno dlažbou z lomového kamene 
1,8*1,5*0,2*0,1=0,054 [D]
Celkem: A+B+C+D=2,553 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

37 45152 R PODKLADNÍ A VÝPL Ň OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 358,453 834,86 299 258,07

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
SANACE KRAJŮ - SE ZHUTNĚNÍM TL.300 MM 
1135*2*0,3*1,5*0,3=306,450 [H]

únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál - zhutněno
866,72*0,3*0,2=52,003 [G]
Celkem: H+G=358,453 [I]

MNOŽSTVÍ ŠD Z KYNETY KANALIZACE BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ A DO KOSTRUKCÍ!

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25,530 6 461,21 164 954,69
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Rozpočet: SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do bet. lože tl. 100 mm - s vyspárováním
pro hráze - svahová čela propustků
bet.lože tl.100 mm bet.C30/37 - XF4, XD3

spárování dlaby z lomového kamene cementovou stěrkou
((1,50*1,0) - (3,14*0,2*0,2))*16=21,990 [A]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

U VTOKU - dno a svahy p ř íkopu - dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3, spárování dlažby z lomového kamene cemen. stěrkou do mokrého prostředí 
1*1,5=1,500 [B]

U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu - dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3, spárování dlažby z lomového kamene cemen. stěrkou do mokrého prostředí
1,5*1=1,500 [C]
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ČELA U VÝTOKU - Svahové kamenné čelo pro D 500

(délka 1,80 m, šířka 1,50 m)- zpevněno dlažbou z lomového kamene 
1,8*1,5*0,2=0,540 [D]
Celkem: A+B+C+D=25,530 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán ě a pod.)
- z ř ízení spojovací vrstvy
- z ř ízení lože dlažby z cementové malty p ř edepsané kvality a p ř edepsané tlouš ť ky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do p ř edepsaného tvaru 
- spárování, t ě sn ě ní, tmelení a vypln ě ní spar MC p ř ípadn ě s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatn ě položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 473 199,55

5 Komunikace
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39 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL Ů STABIL CEMENTEM TL DO M2 5 538,800 242,01 1 340 444,99
150MM

SC 0/32 C3/4

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy

1,5*1135*2=3 405,000 [Y]

1,8*1135=2 043,000 [AA] kyneta kanalizace 
0,8*113,5=90,800 [AC]
Celkem: Y+AA+AC=5 538,800 [AD]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení
- úpravu dilata č ních spar v č etn ě p ř edepsané výztuže 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

40 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 100MM M2 52,500 106,53 5 592,83

ŠD fr. 8-16

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575 
(20+10+13+21+5,5+5,5)*0,7=52,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 566,935 123,90 70 243,25
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odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
potažení štěrkového žebra tl.150 mm, š. 0,6 m u reprofilovaných příkopů fr. 0-63
(6,731+15,540+15,568+39,994+6,214+21,084+38,114+68,682+55,889+60,829+7,500+16,965+15,719+32,009+18,723+9,115+23,973+37,639+15,109+8,008+43,725+16,4
9)*0,6=344,172 [A]

napojení v místě sjezdu - dosypání
14,479+3,958+8,968+5,363+7,237+4,983+1,706+0,117+3,000+5,782+6,631+6,920+16,574+17,964+13,036+7,680+5,008+5,941+15,152+4,648+15,843+5,177+6,185+8,65 
0+8,745+2,787+5,665+5,504+4,060 + 5,00=222,763 [B]
Celkem: A+B=566,935 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 200MM M2 394,570 164,43 64 879,15

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
chodník 304,8+5,27+28=338,070 [A]

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 
v chodníku (10*0,8)/2=4,000 [B]]

VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575 

obsyp drenážní trubky ŠD fr. 8-16 
(20+10+13+21+5,5+5,5)*0,7=52,500 [C]
Celkem: A+B+C=394,570 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠD fr. 0-63

M2 3 429,767 202,64 695 007,98
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odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy

2*1135*1,5=3 405,000 [I]

varovné pásy v místech stávajících sjezdů
2,957+2,561+4,154+2,965+2,450+(7,40+6,40+10,40+7,40+7,40+9,40)* 0,20=24,767 [H]

Celkem: I+H=3 429,767 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

44 56336 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 300MM M2 105,000 283,69 29 787,45

ŠD fr. 32-63

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575 
2*(20+10+13+21+5,5+5,5)*0,7=105,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

45 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 35,012 86,85 3 040,79
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
LOŽE POD POTRUBÍ
přípojka za dožitou 8*2*0,8=12,800 [H]
LOŽE POD OBRUBNÍKY u obrub ve větvích křižovatek tl. 50 mm
(0,560+2,711+14,834+4,789+3,666+3,227+0,883+1,494+3,087+4,335+3,165+5,129)* 0,40=19,152 [B]

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
10*0,8*0,1=0,800 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
Propojení propustků - Betonová trouba DN 400 s obetonováním tl. 150 mm
Podsyp pod troubu DN 400 - tl. 100 mm - štěrkopísek
6*0,7*0,1=0,420 [E] 

lože pod potrubí
nová kanal.přípojka DN 200 - UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
23*0,8*0,1=1,840 [F]
Celkem: H+B+C+E+F=35,012 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

46 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 23,480 127,37 2 990,65
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odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pětilinka - točna v km cca 0,455 - 0,471 16*0,8=12,800 [A]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr. 0-22 - pod čela a trouby propustků
pod trouby proupustku 0,15*1,0*64=9,600 [B]
pod zaj. prahy čel. proupustků (0,15*1,5*0,3)*16=1,080 [C]
Celkem: A+B+C=23,480 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

47 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 0,480 245,48 117,83

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm
1*0,8*0,3*2=0,480 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

48 56933 ZPEVN Ě NÍ KRAJNIC ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 150MM M2 650,040 116,95 76 022,18

fr. 0-22

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
(51,918+33,421+6,189+18,584+92,902+12,889+69,047+14,358+122,435+19,733+7,541+15,328+34,389+21,138+5,584+5,482+67,342+13,687+21,487+18,537+10,045+5, 
932+18,952+49,647+6,132+13,816+37,500+70,285+2,420)*0,75=650,040 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách

49 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 7 429,708 17,37 129 054,03
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Objekt:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
6537,084=6 537,084 [B]

15% z plochy stabilizace, pokud by nebylo možné provést cemetovou stabilizaci
z d ů vod ů konstrukcí št ě t ů a asf. vrstev
čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby
4813,75*0,15=722,063 [A]
170,561=170,561 [D]
Celkem: B+A+d=7 429,708 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

50 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 714,147 10,07 67 611,46

6 714,147=6 714,147 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 714,147 169,91 1 140 800,72

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
1984,623+2683,913+1681,989=6 350,525 [A] 

napojení ns místní komunikace
13,886+15,712+20,663+10,218+14,993+13,110+32,495+21,659+11,458+11,128 + 23,70+78,50=267,522 [B] 

napojení na stávající stavpodél pětilinky z kostkay drobné 
73,6*1=73,600 [C]

napojeníí na stáv. stav silnice iii/368 23v začátku úpravy 
5*4,5=22,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 714,147 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

J.cena Celkem

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 170,561
50MM

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
napojení ns místní komunikace
(13,886+15,712+20,663+10,218+14,993+13,110+32,495+21,659+11,458+11,128 + 23,70+78,50)/2=133,761 [A] 

napojení na stávající stav. podél pětilinky z kostkay drobné 
73,6*1/2=36,800 [D]
Celkem: A+D=170,561 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

406,22 69 285,29

53 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 6 537,084
60MM

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
(1984,623+2683,913+1681,989)=6 350,525 [A]
((216,046+206,645+34,725+41,663+78,179+5,594+8,104+17,137+409,413+8,927+5,000+5,005)* 0,18)=186,559 [B]
Celkem: A+B=6 537,084 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

226,27 1 479 146,00
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

54 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 722,063 293,99
70MM

ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA STAVBY

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
15% z plochy stabilizace, pokud by nebylo možné provést cemetovou stabilizaci
z d ů vod ů konstrukcí št ě t ů a asf. vrstev
čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby 
4813,75*0,15=722,063 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

212 279,30

55 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 84,000 1 372,14

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pětilinka - točna v km cca 0,455 - 0,471 16*0,65=10,400 [A]

115 259,76

žlábek v šířce pětilinky v asf. konstrukci cca km 1,100 
ve staničení cca 1,1 73,6=73,600 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 304,800 387,90
Z KAM

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
chodníky - přírodní parketa 304,8=304,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

118 231,92

57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 9,680 433,06
Z KAM

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
parketa u napojení za varovnými pásy (7,4+6,4+10,4+7,4+7,4+9,4)*0,2=9,680 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

4 192,02

58 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 5,275 619,49
LOŽE Z KAM

3 267,81
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlažba hmatná - červená-parketa tl. 60 mm 
1,070+1,275+1,430+1,5=5,275 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

59 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 15,087 678,54 10 237,13
LOŽE Z KAM

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
varovné pásy v místech sjezd ů 2,957+2,561+4,154+2,965+2,45=15,087 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

60 58301 KRYT ZE SINI Č NÍCH DÍLC Ů (PANEL Ů ) TL 150MM M2 119,378 808,23 96 484,88

odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace 
chránička plynovod - panely
(9,838+7,747+9,218+6,464+6,285+8,581+6,763+9,654+6,526+6,396+6,066+7,730+5,528+5,482+5,626+5,758+5,716)*1=119,378 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dílc ů dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar
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- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

a pod., nestanoví-li zadávací

61 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 70,000 259,37 18 155,90

tl. 60 mmm

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
napojení na stávající stavy v km 0,992 - 1,052 - dlažba bude šetrně vybourána, očištěna a použita zpět
70*0,6=42,000 [A]
chodníky - přírodní parketa 28=28,000 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, o č išt ě ní)
- dodání a rozprost ř ení materiálu pro lože a jeho tlouš ť ku p ř edepsanou dokumentací a pro p ř edepsanou výpl ň spar 
- eventuelní dopln ě ní plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č .582

5 Komunikace 5 752 133,32

8 Potrubí

30 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 195,060 41,68 8 130,10

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575
20*(0,9+0,9+0,7)+(0,9*0,7*2)=51,260 [A]
10*2,5+1,26=26,260 [B]
13*2,5+1,26=33,760 [C]
21*2,5+1,26=53,760 [D]
5,5*2,5+1,26=15,010 [E]
5,5*2,5+1,26=15,010 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=195,060 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie (v č etn ě nutných p ř esah ů ) pro drenážní vrstvu, v č etn ě mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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provedení drenážní vrstvy p ř edepsaných rozm ě r ů a p ř edepsaného tvaru

62 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 10,000 1 435,83 14 358,30

"odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 407,58 9 374,34

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
do hloubky 1 m s obetonováním 100 mm (ve vozovce) - nízké krytí
kanalizační přípojka DN 200 SN 10 ve vozovce 23=23,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r 
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 39

r
Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

64 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D Ě ROVANÝCH M 75,000 144,74 10 855,50

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
VSAKOVACÍ ŽEBRO - po pravé stranš v úseku km cca 0,470 - 0,575
(20+10+13+21+5,5+5,5)=75,000 [H]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody

65 87733 CHRÁNI Č KY P Ů LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 26,000 232,74 6 051,24

odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace
chránička elektra- (pevnostní žlab obdélníkového profilu s víkem rozměru v řezu 200*130 mm 
5,50+6,50+7,0+7,0=26,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby v č etn ě podélného rozp ů lení, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r 
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
v č etn ě p ř ípadn ě p ř edepsaného ut ě sn ě ní konc ů chráni č ek 
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách

66 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 3,000 33 811,35 101 434,05
400MM

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
DÉLKA 10 - 3 KUSY ŠACHET 
3=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- p ř edepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v č etn ě komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílc ů železobetonových a p ř edpjatých veškerá výztuž, p ř ípadn ě i tuhé kovové prvky a záv ě sná oka,
- úpravy a za ř ízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílc ů , v č etn ě dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb ě v č etn ě montážních za ř ízení, plošin a prah ů a pod.,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spár a spoj ů ,
- o č išt ě ní a ošet ř ení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílc ů ,
- ozna č ení dílce výrobním štítkem nebo jiným zp ů sobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované p ř esnosti jeho osazení, v č etn ě p ř ípadných m ěř ení,
- veškerá za ř ízení pro zajišt ě ní stability v každém okamžiku 
- p ř edepsané podkladní konstrukce
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r A

J

67 8943712 R ŠACHTY KANALIZA Č NÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍST Ě KUS 3,000 31 560,36
ATYPICKÁ

MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA S MŘÍŽÍ 500 X 500 MM PRO D400 PRŮTOČNÁ 
ATYPICKÁ NA NEZBYTNÉ ÚPRAVĚ TROUBY

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
km 1,109 50 UV 18 - pro D 400 (na nezbytné úpravě trouby) betonovaná na místě + přítok z boku
(1,5*4)*0,6*1,5=5,4 m3
1=1,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
Osazení atypické monolitické železobetonové šachty s litinovým poklopem
Včetně prací pro napojení st. a nových betonových trub
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,

94 681,08
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- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

68 89712 VPUS Ť KANALIZA Č NÍ ULI Č NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC Ů KUS 12,000 9 460,23 113 522,76

UV s kalovým prostorem, s mříží 500 x 500 mm D400, s pozuinkovaným košem pro 
zachycování nečistot - nízký

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17
12=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení p ř edepsaných díl ů v č etn ě m ř íže 
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř edepsané podkladní konstrukce

69 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 29,000 1 430,03 41 470,87

Technická specifikace:

odečteno z výkresu Situace 1- B1.2.1-1, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Převýškování poklopů šachet kanalizace- kulaté
ŠA 118 - 145 - 27 KS + 2 ks stávající=29,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

70 89945 VÝ Ř EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM

NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD NOVÝCH VPUSTÍ

KUS 12,000 2 663,23 31 958,76
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Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
UV 4,10,12,13 4=4,000 [A]
RUČNÍ KOPÁNÍ U NAPOJENÍ DO STÁV. POTRUBÍ ZPĚTNÝ ZÁSYP 4 m3

UV 3,5,8,9,11,14,15,17 7=7,000 [B]
RUČNÍ KOPÁNÍ U NAPOJENÍ DO ST. ŠACHTY (v chodníku) ZPĚTNÝ ZÁSYP 3 m3

UV 14 - do st. šachty osazené v chodníku 
1=1,000 [C]
RUČNÍ KOPÁNÍ U NAPOJENÍ DO ST. ŠACHTY (v chodníku) ZPĚTNÝ ZÁSYP 3 m3 
Celkem: A+B+C=12,000 [D]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

71 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 5,785 3 045,34

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 
10*3,14*0,3*0,3-10*3,14*0,25*0,25=0,864 [A]

nová kanal.přípojka DN 200 - UV 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17)

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
kanalizační přípojka DN 200 ve vozovce 23*3,14*0,2*0,2-23*3,14*0,1*0,1=2,167 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
Obet. trouby pro směrovou stabilizaci tl. 150 mm bet. C30/37 XF4 
(0,15+0,5+0,15)*0,75*2=1,200 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
Propojení propustků - Betonová trouba DN 400 s obetonováním tl. 150 mm
6*3,14*0,35*0,35-6*3,14*0,2*0,2=1,554 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,785 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

17 617,29
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SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

8 Potrubí 449 454,29

9 Ostatní konstrukce a práce

72 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

Z11 + Z11g

KUS 91,000 370,54 33 719,14
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
doplnění sloupků Z11g ČERVENÝCH kulatých (viz. situace ) 4=4,000 [A]

Z 11 vodící sloupky BÍLÉ v míst ě nezpevn ě ných krajnic
v km 0,00 - 0,400 - po obou stranách
((73,32+63,58+20,15+94,17)/50)*2 -0,049=10,000 [B]
R500 m - 58,87m 50,8/30*2+0,613=4,000 [C]
R400 - 57,59 m 57,59/20*2+0,241=6,000 [D]
R250 - 123,53 m 123,53/10*2+0,294=25,000 [E]

dále pouze po jedné straně
v p ř ímé (64,41+7,21+4,65+27,21+90,34+36,86+10,62)/50+0,174=5,000 [F] 

v obloucích
R1000 m - 10,7 m 
R350 m - 32,21 m 
R250 m - 80,91 m 
R210 m - 104 m 
R110 m - 88,52 m 
R105 m - 67,8 m

1=1,000 [G]
32,21/20+0,389=2,000 [H]
(50,9+30)/10-0,09=8,000 [I] 
104/10-0,4=10,000 [J]
(20+13,95+25+29,57)/10+0,148=9,000 [K] 
(10+27,8+30)/10+0,22=7,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=91,000 [M]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku v č etn ě nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

73 912283 SM Ě ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 115,79 231,58

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

74 914123 DOPRAVNÍ ZNA Č KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T Ř 1 - KUS 1,000 57,89 57,89
DEMONTÁŽ

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace 
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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75 914131 DOPRAVNÍ ZNA Č KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T Ř 2 - KUS 32,000 1 389,51 44 464,32

DODÁVKA A MONTÁŽ

RETROREFLEXNÍ

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy
Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny značky velikost základní. Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelových 
pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů.
P2 10=10,000 [A]
P6 7=7,000 [B]
P4 4=4,000 [C]
E2b tvar křižovatky 4=4,000 [D]
E2d 7=7,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=32,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení

76 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace 
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

77 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA Č EK Z OCEL TRUBEK DO KUS 21,000
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové pozinkované trubky 

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upev ň ovací za ř ízení v č etn ě jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

57,89 115,78

78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 306,737
POKLÁDKA

2 084,26 43 769,46

75,27 23 088,09
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odečteno z výkresu B1-2.2.7 Situace 
V4 š 125 mm - plná
(73,204+69,615+51,660+51,399+18,021+71,675+52,795+8,017+104,211+46,447+144,337+132,428+0,939+262,285+353,101+55,858+17,167+14,392+78,230+41,650+5,5 
97+120,238+90,337+205,443+11,035+9,736)*0,125=261,227 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05
(50,262+14,115+9,898+15,467+6,727+15,348+7,461+10,248+8,864+16,615+7,548+13,287+6,199)*0,25=45,510 [B]
Celkem: A+B=306,737 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

79 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA Č ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 306,737 243,17 74 589,24
A POKLÁDKA

odečteno z výkresu B1-2.2.7 Situace 
V4 š 125 mm - plná
(73,204+69,615+51,660+51,399+18,021+71,675+52,795+8,017+104,211+46,447+144,337+132,428+0,939+262,285+353,101+55,858+17,167+14,392+78,230+41,650+5,5 
97+120,238+90,337+205,443+11,035+9,736)*0,125=261,227 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05
(50,262+14,115+9,898+15,467+6,727+15,348+7,461+10,248+8,864+16,615+7,548+13,287+6,199)*0,25=45,510 [B]
Celkem: A+B=306,737 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

M80 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

1 075,901 361,27 388 690,75
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
silniční obrubník 100x25x15
14,834+69,546+0,560+49,691+38,384+14,748+73,563+41,812+103,163+104,137+1,494+2,000+2,269+0,883+45,433+21,502+3,165+45,143+13,572+35,019+5,000+7,339 
+14,412+3,000+32,778+3,000+16,704+21,552+3,000+30,529+8,634+10,010+4,000+16,933+4,486+5,129=867,424 [A] 

silniční obrubník nájezdový 100x15x15
3,087+17,309+3,227+2,711+6,000+4,000+1,000+3,666+4,789+8,984+6,000+6,000+7,783+2,000+5,000+5,000+4,335+1,000+6,000+1,000+5,000+1,000+5,000+1,000+5,0 
01+6,000+0,990+5,993+6,000+6,000+1,000+1,000+6,000+1,618+1,984=152,477 [B] 

silniční obrubník přechodový 100x15-25x15
pravá 28+levá 28=56,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 075,901 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

81 917225 R PŘÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUB M 44,000

KRERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
práce budou prováděny opartně v místě u hřiště cca v km 1,100 
44=44,000 [A]

82 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 70,000

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
Z CELKOVÉHO PO Č TU 19 KUSU PROPUSTK Ů - NÁVRH NA OPRAVU 8 KUS Ů cca 40%
PROVEDENO SE SOUHLASEM TDI
TROUBA BUDE NA VTOKU A VÝTOKU SEŘÍZNUTA PRO ZEŠIKMENOU VTOKOVOU A VÝTOKOVOU HRANU 
PRO ÚHEL S MAX. SKLONEM 45° - 16 kusů 
8 kus ů *8 m =64,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
Propojení propustků - Betonová trouba DN 400 s obetonováním tl. 150 mm
6=6,000 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru

13,89 611,16

2 416,58 169 160,60
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V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

83 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2,000 2 537,01 5 074,02

PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
prodloužení stáv. betonové trouby DN 500 U VÝTOKU a výtoku
BETONOVÁ TROUBA DN 500 + napojení na stáv. troubu 1+1, (započítat možné zakrácení) 

zaříznutí trouby u šikmého čela u výtoku
1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

p ř edepsaného pr ů m ě ru

84 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 782,956

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
asfaltobetonový chodník tl. 50 mm
50,968+40,177+16,642+71,889+42,814+0,984+1,534+103,793+46,860+0,881+1,039+24,048+106,362=507,991 [A] 
proříznutí středové spáry 1135=1 135,000 [B] 

pro schodovité napojení na stávající stav tl. 40 mm
3,231+5,448+6,380+3,482+4,817+5,200+3,032+8,648+12,377+5,676+4,222+7,602+14,109+51,241=135,465 [C] 

pro napojení na st. stav silnice III/368 23 tl. 40 mm 
4,5=4,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 782,956 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

85 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 397,669

odečteno z výkresu B.1.2.10-1 Bourací práce v 0,000 - 1,135, 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
pro schodovité napojení na stávající stav tl. 90 mm
8,096+7,633+3,813+5,472+5,546+3,032+8,648+14,289+7,755+7,351+5,488+10,004+15,803+26,453+26,586=245,969 [A]
pro osaení pětilinky z drobné kostky 73,6*2=147,200 [B]
pro napojení na st. stav silnice III/368 23 tl. 90 mm 4,5=4,500 [C]
Celkem: A+B+C=397,669 [D]

52,11 92 909,84

68,31 27 164,77
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Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

86 93132 T Ě SN Ě NÍ DILATA Č SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,510 103 055,16 52 558,13

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
těsnění středové spáry 1135*0,01*0,04=0,454 [A]
(135,46+4,5)*0,01*0,04=0,056 [B]
Celkem: A+B=0,510 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

87 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 7,000 547,69 3 833,83
TL 100MM

PŘÍKOPOVÉ DÍLCE délka 500, šířka 600, výška celková 170 mm 

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
MELIORAČNÍ DÍLCE - délka500 mm, šířka 600 mm, výška 170 mm 
7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- ukon č ení, patky, spárování
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

88 935212 B PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 22,000 547,69 12 049,18
TL 100MM

MELIORAČNÍ DLAŽDICE 500X500X80 mm

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
44*0,5=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 51

r
Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.1 Úsek km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název

- ukon č ení, patky, spárování 
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

89 96613 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 17,280 1 667,41 28 812,84

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
kolmé čelo podélného propustku - zdivo 
2*1,3*0,3*16=12,480 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 1 - KM 0,275 48

u vtoku vybourání st. kamenného kolmého č ela - kamenná rovnanina
délka 2,50 m, výška 1,20 m, šířka 0,50 m
2,5*1,2*0,5=1,500 [B]

u výtoku vybourání st. kamenného kolmého č ela - kamenná rovnanina 
délka 2,50 m, výška 1,20 m, šířka 0,50 m 
2,5*1,2*0,5=1,500 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
odstranění stávajícího kamenného čela - kamenné bloky
délka cca 3,00 m, výška cca 1,20 m, šířka cca 0,50 m 
3*1,2*0,5=1,800 [C]
Celkem: A+B+D+C=17,280 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

90 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM 

PROPUSTKY JSOU BEZ ŠIKMÝCH ČEL. HLOUBKA cca 1 m

64,000 585,91 37 498,24M
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
Z CELKOVÉHO PO Č TU 19 KUSU PROPUSTK Ů - NÁVRH NA OPRAVU 8 KUS Ů cca 40%
PROVEDENO SE SOUHLASEM TDI
8 kusu*8 m=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstran ě ní trub v č etn ě p ř ípadného obetonování a lože 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

91 96687 VYBOURÁNÍ ULI Č NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,000 1 435,83 11 486,64

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
UV 3,5,8,9,11,12,15,17 - odbourané vpusti budou nahrazeny novými vpusťmi 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

92 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA Č ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 5,000 3 033,76 15 168,80
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odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
dožitý stav v km 1,109 50 - průtočná 1=1,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35

při výtoku vybourání stávající betonové šachty atypické
rozměr šachty cca 0,70 x 1,50 x 1,20 m, šířka stěny cca 0,25 m, litinový poklop 
1=1,000 [B]

nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 
DÉLKA 10 - 3 KUSY ŠACHET 
3=3,000 [C]
Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

93 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA Č M 16,000 438,85 7 021,60

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
Odstranění stáv. trub přípojek asi DN 200 PVC od vpustí (dožitý stav) - budou nahrazeny novými přípojkami 
8*2=16,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

94 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZA Č M 10,000 514,12 5 141,20

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy 
nezbytná úprava dešť. kanalizace z bet. trub DN 400 v případě jejího poškození 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 
10=10,000 [E]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 077 217,10

Celkem: 9 900 776,80
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 22 019 815,91 K č

/
Cena celková: 22 019 815,91 K č

A

DPH: 4 624 161,34 K č

Cena s daní: 26 643 977,25 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 019 815,91 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3

skládka je ve vzdálenosti 38 km

5 278,813 255,90 1 350 848,25

z položky 11332.A 
z položky 12373.A 
z položky 13273.A 
z položky 12930 
z položky 12932 
z položky 12920 
z položky 13373.A 
z položky 129945 
z položky 129946 
z položky 129957 
z položky 129958 
z položky 11130 
z položky 13173 

z položky 17411

4153,228- SDKTERÁ SE POUŽIJE ZPĚT 974,952=3 178,276 [N] 
919,72=919,720 [Q]
206,624=206,624 [C]
6,75=6,750 [R]
2018,748*0,25=504,687 [G]
418,773=418,773 [H]
27,2=27,200 [T]
126*3,014*0,15*0,15=8,545 [J]
202*3,14*0,2*0,2=25,371 [K]
10*3,14*0,25*0,25=1,963 [L]
8*3,14*0,3*0,3=2,261 [M]
263,68*0,1=26,368 [U]
7,291=7,291 [V]
-156,566=- 156,566 [X]

101,55=101,550 [Y] 12673
Celkem: N+Q+C+R+G+H+T+J+K+L+M+U+V+X+Y=5 278,813 [Z]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

skládka je ve vzdálenosti 38 km

M3 213,293 393,69 83 971,32
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Technická specifikace:

z položky 13352.A 407,2*0,5*0,4=81,440 [A]
z položky 96613 23,472=23,472 [C]
z položky 966345 89*0,8*0,6=42,720 [D]
z položky 96687 9*2*1*1=18,000 [E]
z položky 96688 1*2*1*1=2,000 [F]
z položky 966881.R 1,75*1,5*1,5=3,938 [G]
z položky 969245 89*0,15*0,15=2,003 [H]
z položky 969246 1*0,2*0,2=0,040 [I]
z položky 996889 1,2=1,200 [J]
z položky 969246 186,5*0,4*0,4=29,840 [K]
z položky 969234 16*0,3*0,3=1,440 [L]
z položky 966346 15*0,8*0,6=7,200 [M]
Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=213,293 [N]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE Č NÝ ODPAD) M3 320,361

skládka je ve vzdálenosti 38 km

frézování vrstvy ZAS-T3 
v Km 1,135 - 2,800 - 1665,00 m - tl. 30 mm 
(5,3-1,8)*1665*0,03=174,825 [E] 
v Km. 2,800 - 3,596 52 - 796,52 m - tl. 50 mm 
(5,3-1,8)*796,52*0,05=139,391 [F] 

z položky 11313.A 6,145=6,145 [B]

Celkem: E+F+B=320,361 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

5 487,92 1 758 115,54

3 192 935,11

1 Zemní práce

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 263,680 31,26 8 242,64
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávky v místě bud násyp. Tělesa tl. 0,10 m - drn + 0,20 zemina 
odečteno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3596,52 
202,58=202,580 [A]

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*0,70 =16,800 [B]

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Pro příkopové dílce 16*0,60=9,600 [C]
Pro meliorační dlaždice 47*0,5=23,500 [D]

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU NOVÁ VES V KM 1,342 00 - PROVÉST
VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ ČELO odlážděné lomovým kamenem

při výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
výtok 2,0*1,4=2,800 [G]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

při vtoku a výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm
vtok - (1,8*1,5)*2=5,400 [H]
výtok - (0,5*0,3)*2=0,300 [I]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685

při vtoku a výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm 
vtok - (1,8*1,5)=2,700 [J]
Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J=263,680 [K]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

5 11313 A ODSTRAN Ě NÍ KRYTU ZPEVN Ě NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 6,145 650,75
POJIVEM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
VYBOURÁNÍ ST. ASF.VRSTEV CHODNÍKŮ 
122,9*0,05=6,145 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

3 998,86
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Poř.č. Položka Typ Název

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENÉHO

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy Vzor.příč.řezy B1.2.3

4 153,228 113,48 471 308,31

1,5*0,15*2462*2=1 107,900 [Y] pro stabilizaci cementovou
1,5*0,25*2462*2=1 846,500 [Z] pro štěrkodrť
1,8*0,22*2462=974,952 [AA] kyneta kanalizace - TOTO MNOŽSTVÍ BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ ! 
0,8*246,2*0,22=43,331 [AC] kynety přípojek 
65*(5-2*1,5-1,8)=13,000 [AE]

NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ
Stávající dlážděné chodníky - cca km 3,387 30 - 3,581

Odtěžení st. konstrukční vrstvy - ložná vrstvy tl. 30 mm
Odtěžení st. štěrkodrti v tl. 200 mm
(11+54+84)*0,23=34,270 [E]

VYBOURÁNÍ ST. ASF.VRSTEV CHODNÍKŮ
122,9*0,24=29,496 [F]

Napojení v místě sjezdů MIMO CHODNÍK - ŠTĚRKOVÉ PLOCHY
ODKOPÁVKY PRO NAPOJENÍ ST. SJEZDŮ ZE ŠTĚRKŮ TL. 100 MM
186,59*1,0*0,1=18,659 [G]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Vybourání betonové trubky DN 400
15*1,6*0,58=13,920 [M]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy
89*1,6*0,58=71,200 [N]

Celkem: Y+Z+AA+AC+AE+E+F+G+M+N=4 153,228 [AF]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113329 B O Č IŠT Ě NÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZP Ě TNÉ POUŽITÍ M3 974,952 52,11 50 804,75

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
974,952=974,952 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 A ODSTRAN Ě NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI Č NÍCH OBRUBNÍK Ů M 407,200 62,53 25 462,22
BETONOVÝCH

vybourání stáv. betonových obrub
(odečteno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3,596 52)
Kunčina - 360,0+47,20=407,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

odvoz na SÚS Moravská Třebová

M3 915,168 438,85 401 621,48



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas:

Strana:
12:38:06

7

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

odečteno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3,596 52
Pozn.tlouštka vrstvy odtěžení pro bud. Asfalty 100 mm
V celé tlouš ť ce jsou nebezpe č né odpady - ACO 11 ZAS T3 + PM
(982,402+585,705+1319,802+1070,602+985,388+1028,117+136,482+2531,801+4302,534)*0,1+2*1,25*2461*0,04=1 540,383 [A]

ODPOČET PLOCHU NOVĚ POLOŽENÉ ASF. VRSTVY V MÍSTĚ KYNETY PO POLOŽENÍ
SPL. KANALIZACE ACO 11 TL. 70 MM, FRÉZOVÁNÍ TL.70 MM

Kyneta hl. řad - délka 2462 M š.přebalení 1,80m
-2462*1,80*0,07=- 310,212 [B]

Kyneta přípojky - délka 246,1 m š.0,80
-246,2*0,8*0,07=-13,787 [C]

v místech plné kostrukce 325*0,04=13,000 [D]

odečtení frézování vrstvy ZAS-T3 
v Km 1,135 - 2,800 - 1665,00 m - tl. 30 mm 
-(5,3-1,8)*1665*0,03=- 174,825 [E]
v Km. 2,800 - 3,596 52 - 796,52 m - tl. 50 mm 
-(5,3-1,8)*796,52*0,05=- 139,391 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=915,168 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 314,216 438,85

ZAS T3

Km 1,135 - 2,800 - 1665,00 m - tl. 30 mm 
Km. 2,800 - 3,596 52 - 796,52 m - tl. 50 mm

frézování vrstvy ZAS-T3 
v Km 1,135 - 2,800 - 1665,00 m - tl. 30 mm 
(5,3-1,8)*1665*0,03=174,825 [E] 
v Km. 2,800 - 3,596 52 - 796,52 m - tl. 50 mm 
(5,3-1,8)*796,52*0,05=139,391 [F]
Celkem: E+F=314,216 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

137 893,69
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 240,000 55,58 13 339,20

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
úprava násypového tělesa v km 2,130-2,195 240=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

12 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*0,70*0,20 =3,360 [A]

M3 9,022 59,06 532,84

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Pro příkopové dílce 16*0,60*0,17=1,632 [C]
Pro meliorační dlaždice 47*0,5*0,1=2,350 [D]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

při vtoku a výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm
vtok - (1,8*1,5)*2*0,2=1,080 [H]
výtok - (0,5*0,3)*2*0,2=0,060 [I]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685

při vtoku a výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm 
vtok - (1,8*1,5)*0,2=0,540 [J]
Celkem: A+C+D+H+I+J=9,022 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 919,712 78,74 72 418,12
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Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ode č teno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3,596 52

sanace krajů v tl. 300 mm 
1,5*2*0,3*2462*0,3=664,740 [R]

ODKOP PRO ŽLÁBEK Z PĚTILINKY V TL. 0,30 M

pod pětilinku odvod. proužku - pětilinka kostky drobné
v km 2595,40 - 2,616 v délce 20,50 m 0,8 *20,50*0,30 =4,920 [B]

pod plochu z kostky drobné pro odvedení vody do št. žebra 1,30 *1,80*0,30 =0,702 [C]

ZEMINA TL. 80 MM - SJEZDY V CHODNÍCÍCH 
(14+6,94)*0,08=1,675 [AL]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02 

při vtoku a výtoku odtěžení zeminy pro šikmá čela 
(0,3 *1,5*1,5)*2=1,350 [AI]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 

pro stabilizační prahy + šikmé čelo 
(0,5 *0,3*1,5)=0,225 [AJ]

vytažení stěrkového žebra 
2*2461*0,5*(0,1)=246,100 [S]
Celkem: R+B+C+AL+AI+AJ+S=919,712 [AM]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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A
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 154,950 103,06

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Zemina vhodná do násypů - úprava násypového tělesa v km 2,130-2,195 
Zemína vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 -
Hutněno po vrstvách po 30 cm 154,95=154,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

15 969,15
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- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody 
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 101,550 203,80 20 695,89

schodovité zazubení násypu za odbouranou kamennou zídkou

101,55=101,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 418,773 122,74 51 400,20

Seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic a odstraněn přebytečný materiál v tl. 
cca 100 mm a šířce cca 1 m.

seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic s odstraněn přebytečný materiál v tl. cca 100 mm a šířce cca 1,00 m 
(odečteno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3596,52) 

v míst ě st. krajnice
po levé straně
(306,438+136,343+77,958+196,122+240,736+222,854+28,984+244,984+87,369+280,736)*0,1=182,252 [A] 

po pravé straně
(1241,877+139,262+62,384+772,595+45,996+103,093)*0,1=236,521 [B]
Celkem: A+B=418,773 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 6,750 354,32 2 391,66
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odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU NOVÁ VES V KM 1,342 00 - PROVÉST
VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ ČELO odlážděné lomovým kamenem

při výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
výtok 2,0*1,5*0,3=0,900 [G]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

při vtoku a výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 400 mm 
vtok - (1,5*1,5)*0,4=0,900 [H] 
výtok - (1,5*1,5)*0,4=0,900 [I]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685

při vtoku a výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
vtok - (1,5*1,5)*0,4=0,900 [J] 
výtok - (1,5*6,00)*0,3=2,700 [K]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

při výtoku dojde k vyčištění st. zpevnění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
výtok - (1,5*1,00)*0,3=0,450 [L]
Celkem: G+H+I+J+K+L=6,750 [M]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 018,748 62,53 126 232,31

A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace

55,026+44,677+5,295+28,890+24,734+29,721+11,863+5,943+12,105+76,355+22,838+5,607+36,533+6,928+20,880+14,664+18,745+9,032+47,233+26,848+58,878+3,863 
+18,684+33,920+2,984+10,827+21,365+11,409+78,785+82,437+18,186+13,925+63,565+160,228+89,078+10,496+24,521+64,320+65,755+200,836+63,490+60,238+9,42 
8+53,521+80,242+34,424+143,210+31,637+4,579=2 018,748 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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19 129324 R PŘÍPLATEK K ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ M 2 018,750 33,58 67 789,63

DO PŘÍKOPU JE ZAŮSTĚNO VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH TRUBEK

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
2018,75=2 018,750 [A]

20 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČ NÍCH ŠACHET KUS 5,000 629,91 3 149,55

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ATYPICKÝCH ŠACHET S MŘÍŽÍ

- šachty pro č istit od nános ů tlakovou vodou
(značeno jako UV25, 26,27,28,29)
5=5,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 129945 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 126,000 141,27 17 800,02

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU V PŘÍKOPECH 
9,0+5,0+2,0+5,0+6,0+6,0+7,0+5,0+6,0+33,00+5,0=89,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

při výtoku dojde k pročištění st. trouby DN 300 tlakovou vodou v délce 37,00=37,000 [B]
Celkem: A+B=126,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

22 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 202,000 218,85 44 207,70M
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odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU NOVÁ VES V KM 1,342 00 - PROVÉST
VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ ČELO odlážděné lomovým kamenem
5=5,000 [A]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU V PŘÍKOPECH 
7,0+6,00+5,0+23,0+8,0+7,0+6,0+6,0+7,0+6,0+7,0+5,0+5,0+35,0+21,0+6,0+2,0+12,0+7,0+6,0=187,000 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 

pročištění trouby od nánosů proudem vody 
nános v mocnosti cca 150 mm 
10=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=202,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

23 129957 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 10,000 349,69 3 496,90

odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy 
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02 

pročištění trouby od nánosů proudem vody vtok 
nános v mocnosti cca 300 mm 
10=10,000 [K]
Celkem: K=10,000 [L]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

24 129958 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 8,000 477,07 3 816,56

PŘÍČ. PROPUSTEK 2 - KM 0,407 35 

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
pročištění trouby od nánosů proudem vody, nános v mocnosti cca 200 mm 
PROČIŠTĚNÍ TROUBY BETONOVÁ DN 600 - DÉLKA 8,00 M=8,000 [A]
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Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T Ř . I M3 7,291 245,48 1 789,79

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU NOVÁ VES V KM 1,342 00 - PROVÉST 
VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ ČELO odlážděné lomovým kamenem 

při výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
výkop pro stabilizační prahy 0,65*0,3*1,4=0,273 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34
OSAZENÍ BETONOVÉ ŠACHTY PRO NAPOJENÍ UV32 A PŘÍPOJKY OD ŽLABU Ž1

- osazení v pravém jízdním pruhu ve sm ě ru stani č ení)
- odt ě žení zeminy pro osazení šachty 
(0,6+1,0+0,6)* (0,6+1,0+0,6)*1,45=7,018 [B]
Celkem: A+B=7,291 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

26 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 206,624 245,48 50 722,06
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

V

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresu B.1.2.10-2 - Bourací práce km 1,135-3,596 52, A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
Rýha pro usazení nových sil. obrub - rýha šířky 0,40 m, hl 0,40 m "
(je počítána rýha v místě, kde sil. obruby nebyly a budou nově v místě, kde nejsou sanace -tj. větve křižovatek)
68,73*0,4*0,40=10,997 [A]
Odstranění stáv. trub od vpustí UV 19,21,23,24,30,35,39
7*2*1=14,000 [B]

Výkop rýhy pro nové přípojky ke vpustem 
počítáno hl. 1,0 m, š.0,80 m (23+35)*0,8*1=46,400 [C]

Výkop pro rekonstruované atypické objekty na st. kanalizaci vč. Výkopu pro napojení 
1,25708 UV 23 - ve vzdálenosti 0,60 m od stěn šachet
(1,5*4)*0,60*1,5 =5,400 [D]
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH TRUB DN 400

nezbytná úprava dest. kanalizace v případě jejího poškození - po TDI a schválení
investora stavby dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou na starně chodníku včetně šachtiček
10*0,8*1=8,000 [E]

Pro odtokové čelo 0,60*0,50*0,40 pro Ž4 
0,6*0,5*0,4=0,120 [K]

Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni
24*0,70*1,0=16,800 [L]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Odtežení zeminy zasypané trouby v tl. cca 580 mm
V místě trouby DN 300 1,60*0,58*89-(89*0,07)=76,362 [P]
V místě trouby DN 400 1,60*0,58*15-(15*0,13)=11,970 [Q]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
Výkop pro zajišťovací práh 26* 0,3*0,65*1,5=7,605 [R]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY 
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685

při vtoku-výkop pro stabilizační prahy, základy 
vtok, výtok - (0,50*0,30*1,5)*2=0,450 [S]

Celkem
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
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PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34 

Výkopek pro budování nových stěn šachty 
(2,9+2,10+2,10)=7,1*0,60*2,00=8,520 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+K+L+P+Q+R+S+T=206,624 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

Celkem

27 13373 A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ T Ř . I M3 27,200 477,07

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace 
pro osazení nových vpustí UV 20,22,30,32,34,36,37,38 
8*3,4=27,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

12 976,30
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- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

Celkem

28 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP Ů SE ZHUTN Ě NÍM M3 154,950 67,16

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Zemina vhodná do násypů - úprava násypového tělesa v km 2,130-2,195 
Zemína vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 - 
Hutněno po vrstvách po 30 cm 154,95=154,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek

10 406,44
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

29 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN Ě NÍM M3 792,600 111,16 88 105,42

pro zásypy a modelaci silničního tělesa v místech krajnic, příkopů, atd.

2642*0,5*0,3*2=792,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ
30 17411

Název
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

MJ Počet MJ J.cena
M3 128,326 100,74

Celkem
12 927,56
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
Zásyp od vybourané vpusti UV 31 2=2,000 [A]

nezbytná úprava dest. kanalizace v případě jejího poškození - po TDI a schválení investora stavby
dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou, na starně chodníku včetně šachtiček
10*0,8*0,2=1,600 [B]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10 -
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm (ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
35*0,8*0,5=14,000 [F]

nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
přípojky od žlabů
km 2,172 70 - ŽLAB Ž4 5*0,8*0,5=2,000 [G]
km 2,842 00 - ŽLAB Ž1 18*0,8*0,5=7,200 [H]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně 
(0,15+0,15)*1,0*0,75 + 0,75*0,15=0,338 [I]

Zásyp vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm 
1*1*1,1=1,100 [J]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým od kraje objektu
obsypání základů 1,5 *1,2*0,65*26 =30,420 [P]

Dosyp zeminy nad trubkou pro novou niveletu - v prum. tl. 300 mm šířka rýhy 1,60 m (zhutnění pro pojíždění) 
1,60*0,3*104=49,920 [Q]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně 
(0,3+0,5+0,3)*2,0*0,75=1,650 [R]

Zásyp troub vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm
(1,0*0,8*1,20)*2=1,920 [S]
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně 
(0,3+0,5+0,3)*1,0*0,75 =0,825 [T]

Zásyp troub vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm 
(1,0 *0,8* 1,20)=0,960 [U]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 60 cm od kraje objektu 
(odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy )
(2,9 +2,10+2,10)= 7,1*0,60*2,00=8,520 [V]

Zpětný obsyp zeminou pro obsypání šachty 
(0,6+1,0+0,6)* (0,6+1,0+0,6)*1,45 - (0,79*1,45)=5,873 [W]
Celkem: A+B+F+G+H+I+J+P+Q+R+S+T+U+V+W=128,326 [X]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

31 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT Ů SE ZHUTN Ě NÍM M3 29,400 232,74

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
14 x vpustI klasické (UV 19,20,21,24,22,30,32,33,34,35,36,37,38,39)
14*2,1=29,400 [A]

6 842,56
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

Celkem

32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,546 640,33 2 910,94
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

J

ode č teno z výkres ů A.2.1, A.2.2 Koordina č ní situace 
nezbytná úprava dest. kanalizace v případě jejího poškození - po TDI a schválení investora stavby 
dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou, na starně chodníku včetně šachtiček
10*0,8*0,7-10*3,14*0,3*0,3=2,774 [A]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10 -
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm (ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
35*0,8*0,5-35*3,14*0,15*0,15=11,527 [F]

nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku) 
přípojky od žlabů
km 2,172 70 - ŽLAB Ž4 5*0,8*0,5-5*3,14*0,175*0,175=1,519 [G] 
km 2,842 00 - ŽLAB Ž1 18*0,8*0,5-18*3,14*0,175*0,175=5,469 [H]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Vybourání betonové trubky DN 400
15*0,8*0,7-15*3,14*0,3*0,3+(89*0,7*0,6--89*3,14*0,3+0,3)=-41,997 [M]
PODÉLNÉ PROPUSTKY 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 

Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy 
89*0,8*0,6-89*3,14*0,25*0,25=25,254 [N]
Celkem: A+F+G+H+M+N=4,546 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 27

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží 
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

33 18110 ÚPRAVA PLÁN Ě SE ZHUTN Ě NÍM V HORNIN Ě T Ř . I M2 12 514,730 10,42 130 403,49

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Pod vrstvou ze štěrkodrti tl. 250 mm - na pláni 7949,66=7 949,660 [A]
Pod štěrkodrtť ŠD(A) fr. 0 - 63 tl.150 mm
1211,25 =1 211,250 [B]
Pod Štěrkodrtť ŠD(A) fr. 0 - 63 tl.150 mm - protažení štěrkového žebra u násypového tělesy 29,50=29,500 [C]
V míst ě sanací (na KD po schválení TDI investora stavby) 2*2461*1,5*0,3=2 214,900 [D]

zhutnění zemní pláně plocha chodníků a sjezdů 288,60 m2+24,76 m2
313,36=313,360 [E]

podsyp pod pětilinku odvod. proužek tl. 150 mm štěrkopísek 16,40=16,400 [G]
Zhutnění pláně pro obruby ve větvích křižovatek 27,49=27,490 [H]
pod podsypem tl. 150 mm pod plochu z kostky drobné 2,34=2,340 [I]
v plochách sjezd ů - dosypání št ě rkodrt ě v tl. 150 mm 186,59=186,590 [J]
N apojení na st. sjezdy z dlažby betonové 102,38=102,380 [K]
V míst ě lokálního rozší ř ení 324,90=324,900 [L]

Úprava zemní pláně pod násypových tělesem 135,96=135,960 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M=12 514,730 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

34 18481 OCHRANA STROM Ů BEDN Ě NÍM M2 224,000 245,48 54 987,52

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Ochrana stromu dřevěným bedněním do výšky kmene 2 m - 28 kusů 
Výška bednění 2 m, kolem jednoho stromu 1,0x4,0 - 4m délk
Dřevěné bednění - umístění a zpětné odstranění 4*2*28=224,000 [A]
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

1 Zemní práce 1 914 643,76

2 Základy

36 213614 R M2 16,800 86,85 1 459,08VODOPROPUSTNÁ FÓLIE

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*0,70 =16,800 [A]

37 21461C SEPARA Č NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
V míst ě sanací
2461*2*1,5*0,3=2 214,900 [F]

M2 3 262,159 33,58 109 543,30

v míst ě plné konstrukce(v km 2,130-2,195) 
398,45+(63,62*0,5)+(66,85*2,30)=584,015 [G]

V místě sanací pod násypovým tělesem tl. 300 mm 
Viz. tabulka xls
135,96+(0,4*135,96)=190,344 [H]

V míst ě lokálního rozší ř ení 
62,40+129,2+28,8+47,5+5=272,900 [I]
Celkem: F+G+H+I=3 262,159 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie 
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu 
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení 
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů 
- úpravy pro odvodn ě ní
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,560 3 591,88

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu 
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3 
0,5*0,3*1,4=0,210 [A]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 XF4, XD3
- zajiš'tovací práh pod čela podélných propustků
(odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy )
(1,50*0,5*0,3)*26=5,850 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

betonový stabilizační práh
bet. C30/37 XF4, XD3 
(0,5*0,30*1,5)*2=0,450 [C]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06 
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,5*0,30*1,5)*0,22=0,050 [E]
Celkem: A+B+C+E=6,560 [F]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,

23 562,73
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů ,

2 Základy 134 565,11

3 Svislé konstrukce

39 3272121 R REKONSTRUKCE KAMENNÉ ZÍ Ď KY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,000 8 787,48 8 787,48

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06

u výtoku rekonstrukce st. kamenné zídky - kamenné bloky
na KD po schválení TDI a investora stavby
přezdění kamenného zdiva
délka 3,00 m, výška zídky cca 0,80 cm = 2,40 m2 
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

40 327325 ZDI OP Ě RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB Ř EŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 2,100 6 704,37 14 079,18
C30/37

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

41 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘ EŽNÍCH Z OCELI 10505, T 0,168 30 337,58 5 096,71
B500B

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .

3 Svislé konstrukce 27 963,37
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Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

4

k J

Vodorovné konstrukce

42 45152 R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 

ode č teno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové p ř í č né ř ezy

M3 704,742 834,86 588 360,91

673,342=673,342 [M]

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Pohoz kamenivem HDK FR. 63 - 125 - u příkopů v odřezu - zde modelován rigol
V km 2,880 - 3,221, Ochrana proti vymílání z d ů vod ů podélného sklonu
Šířka 0,5 m, Délka 314,00 m 
(54+81+35+144) * 0,5 *0,2 =31,400 [K]
Celkem: M+K=704,742 [N]

MNOŽSTVÍ Z KYNETY KANALIZACE BUDE POUŽITO ZP Ě T NA STAVB Ě DO SANACÍ A DO KOSTRUKCÍ!

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 451529 R P Ř ÍPLATEK NA TVAROVÁNÍ ZEMNÍHO RIGOLU RU Č N Ě M3 157,000 824,44 129 437,08

Pohoz kamenivem HDK FR. 63 - 125 - u příkopů v odřezu - zde modelován rigol 
V km 2,880 - 3,221, Ochrana proti vymílání z d ů vod ů podélného sklonu 
Šířka 0,5 m, Délka 314,00 m
314*0,5=157,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 61,984 6 461,21 400 491,64
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odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU
U VÝTOKU

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4
2*1,4=2,800 [A]

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Svahová čela propustků (předpokládaný rozměr d.1,5 x v.1,0 m)
(odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy)
do betonového lože tl. 100 mm
26*1*2*0,2=10,400 [B]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do bet. lože tl. 100 mm 
- s vyspárováním pro hráze - svahová č ela propustk ů
(odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy )
((1,50*1,0) - (3,14*0,2*0,2))*26=35,734 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
U VTOKU A VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu:

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3
1,5*1,50 *2=4,500 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

Svahové kamenné čelo pro D 500 u vtoku a výtoku
délka 1,50 m, šířka 1,50 m)- zpevněno dlažbou z lomového kamene
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm . C30/37 XF4, XD3
1,5*1,50 *0,2*2=0,900 [E]
U VTOKU A VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu:

PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06
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ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
1,5*1,50 do bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3
1,5*1,5=2,250 [F]

Svahové kamenné čelo pro D 500
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm . C30/37 XF4, XD3 
1,5*1,80 *1=2,700 [G]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm C30/37 XF4, XD3 
1,5*1,80=2,700 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=61,984 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán ě a pod.)
- z ř ízení spojovací vrstvy
- z ř ízení lože dlažby z cementové malty p ř edepsané kvality a p ř edepsané tlouš ť ky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do p ř edepsaného tvaru 
- spárování, t ě sn ě ní, tmelení a vypln ě ní spar MC p ř ípadn ě s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatn ě položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 1 118 289,63

5 Komunikace

45 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL Ů STABIL CEMENTEM TL DO M2 12 448,240 242,01 3 012 598,56
150MM

SC 0/32 C3/4
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odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy

STABILIZACE ZP. CEMENTEM SC 0/32 C 3/4 TL.150MM

1,5*2461*2=7 383,000 [Y]

1,8*2461=4 429,800 [AA] kyneta kanalizace 
0,8*246,1=196,880 [AB]
438,56=438,560 [AC] v místech plné konstrukce 
Celkem: Y+AA+AB+AC=12 448,240 [AD]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení
- úpravu dilata č ních spar v č etn ě p ř edepsané výztuže 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

47 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI M3 122,199 819,81 100 179,96

únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál - zhutněno
(odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy)
( 0,30 * 0,20 * 2036,65 ) =122,199 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

46 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 119,968 819,81 98 350,97
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A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu 1-B1.2.1-1 Situace, B1.2.3 Vzorové příčné řezy

KONSTRUKČNÍ VRSTVA SJEZDŮ 
64*1,6*0,42=43,008 [D]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

Obnova stávajících krytů sjezdů včetně konstrukčních vrstev - tl. 370 mm při obnově pod. propustků 
104*2,00*0,37=76,960 [F]
Celkem: D+F=119,968 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

48 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 100MM M2 16,800 106,53 1 789,70

ŠD fr. 8-16

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*0,70 =16,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

49 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 427,635 123,90 176 883,98
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Štěrkodrtť ŠD(A) fr. 0 - 63 tl.150 mm

- protažení št ě rkového žebra v tl. 150 mm v ší ř ce 0,60 m u reprofilovaných p ř íkop ů
Délka - reprofilované příkopy - 2018,75 m
2018,75*0,60=1 211,250 [A]

protažení štěrkového žebra v tl. 150 mm v místě násypového tělesa - 29,50 =29,500 [B]
Viz. tabulka xls

Napojení v místě sjezdů - dosypání štěrkodrtě v tl. 150 mm
(7,078+3,096+5,041+5,626+5,177+5,487+1,974+0,650+0,650+0,650+0,650+0,650+0,650+0,650+0,650+0,650+0,426+5,459+5,098+4,046+5,066+4,256+6,046+4,557+6,86 
6+2,428+5,091+5,011+5,000+5,008+6,029+4,098+5,994+6,188+4,422+0,450+0,268+0,573+0,732+0,926+1,005+3,409+4,532+4,079+1,200+1,200+1,695+15,822+6,818+5 
,354+8,116)*1=186,597 [C]

ODLAŽDĚNÍ KOLEM VPUSTI "V ZAHRÁDCE" UV39 

Jednolinka kostky drobné do bet. lože - délka 2,40 m 
2,4*0,12=0,288 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 427,635 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

50 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 253,420 164,43 41 669,85

ŠD FR. 8-16

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*0,7 =16,800 [A]

pod chodníky
206,68+6,94+9+14=236,620 [B]
Celkem: A+B=253,420 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
51 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy

2*1.5*2461=7 383,000 [R]

541,96=541,960 [S] v místech plné konstrukce

M2 7 949,660 202,64 1 610 919,10

VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 
dlažba tl. 80 mm 24,7=24,700 [Q]

Celkem: R+S+Q=7 949,660 [T]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

52 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

ŠD fr. 32-63

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni
2*24*0,70 =33,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

M2 33,600 283,69 9 531,98

53 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 103,480 685,49 70 934,51
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597
V_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

PODÉLNÉ PROPUSTKY

Obsypání trouby bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 vhodným materiálem po zhutnění 
(odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy ) 
štěrkopískový zásyp z nenamrzavého, nesoudržného materiálu široké frakce 0 - 22 mm 
s maximálním podílem jemnozrnných č ástic (<0,063 m) menším než 5,0% z celkového 
objemu (štěrkopísek min. třídy B dle ČSN 72 1512) - hutnění po 150 mm
(po č ítáno s pr ů m ě rem tj. 400 mm , ode č tena plocha trouby 400 mm (0,125 m2) v celkové délce trub)
- hl.1,00 m, ší ř ka rýhy 1,6 m(0,4+0,6+0,6), 0,30 m nad troubu
(1,60*0,70 - 0,125) * 104=103,480 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

Celkem

54 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 207,600 86,85 18 030,06
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ode č teno z výkres ů A.2.1, A.2.2 Koordina č ní situace 
nezbytná úprava dest. kanalizace v případě jejího poškození - po TDI a schválení investora stavby 
dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou, na starně chodníku včetně šachtiček
186,5*0,8=149,200 [A]

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10 -
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm (ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
35*0,8=28,000 [F]

nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku) 
přípojky od žlabů
km 2,172 70 - ŽLAB Ž4 5*0,8=4,000 [G] 
km 2,842 00 - ŽLAB Ž1 18*0,8=14,400 [H]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Vybourání betonové trubky DN 400
15*0,8=12,000 [M]
Celkem: A+F+G+H+M=207,600 [O]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

55 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 64,007 127,37 8 152,57
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597
V_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
štěrkopískový podsyp pod sil. obrubu TL.150 mm v šíři 0,40 m 
u obrub ve v ě tvích k ř ižovatek
68,73*0,40=27,492 [A]

podsyp tl. 150 mm pod pětilinku odvod. proužku 
štěrkopísek 0,8 *20,50 =16,400 [B] 

podsyp tl. 150 mm pod plochu z kostky drobné 
štěrkopísek 1,30 *1,80 =2,340 [C]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PROPUSTEK 4
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
U VÝTOKU
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu 
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3 

štěrkopískový podsyp pod prahy 0,3*1,4=0,420 [I]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr. 0-22 - pod čela a trouby propustků
(odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy )
pod trouby proup. 0,15*1,0*104=15,600 [J]
pod zaj. prahy čel. proup. (0,15*1,5*0,3)*26=1,755 [K]
PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA

betonové trubky DN 300 resp. rýhy
89*0,8=71,200 [N]
Celkem: A+B+C+I+J+K+N=64,007 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

Celkem

56 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 3,400 245,48 834,63
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu 

Štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm 
(0,3 + 0,4+0,3)* 1,0=1,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02 

prodloužení stáv. betonové trouby DN 500 U vtoku a výtoku 
BETONOVÁ TROUBA DN 500 + napojení na stáv. troubu 
1*0,8*2=1,600 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06 

Štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm 
1*0,8=0,800 [C]
Celkem: A+B+C=3,400 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

57 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 527,490 116,95 178 639,96

fr. 0-22

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
krajnice ŠTĚRKODR fr. 0-22 - tl.150 mm se zhutněním
(154,061+5,501+4,772+4,149+4,239+40,178+33,581+202,439+263,080+140,579+63,014+47,686+135,452+6,140+5,932+5,503+206,654+75,215+55,998+15,316+10,855+ 
21,835+34,596+46,898+12,177+12,470+83,351+80,563+5,181+4,866+18,996+10,124+12,755+3,393+7,096+18,903+87,858+67,931+27,316)*0,75=1 527,490 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách

58 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 16 250,401 17,37 282 269,47
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ASFALTOVÝ BETON ACP 22 TL.70 MM - 15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST cementobetonovou stabilizaci z důvodů kontrukcí 

štětů a asfal. vrstev
(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
10937,87*0,15=1 640,681 [A]

140,79=140,790 [B]
14 468,930=14 468,930 [C]

Celkem: A+B+C=16 250,401 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

59 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 14 397,462 10,07 144 982,44

14 397,462=14 397,462 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

60 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 14 397,462 169,91 2 446 272,77

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
v míst ě sanací 5168,552+2953,650+1823,792+3721,083=13 667,077 [A] 
v míst ě plné konstrukce(v km 2,130-2,195) 398,40=398,400 [B]

Napojení na místní komunikace
24,387+15,493+15,315+28,586+9,271+11,165+16,330+13,191+8,345+35,887+15,897+30,856+50,862=275,585 [C] 

Napojení na st. stavy podél pětilinky kostky drobné tl.40 mm 6*1=6,000 [D]

NAPOJENÍ NA ST. SILNICI III/368 23 V ZAČÁTKU ÚPRAVY 
8,0*6,30=50,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=14 397,462 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

J.cena Celkem

61 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 140,790
50MM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Napojení na místní komunikace 
140,79=140,790 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

406,22 57 191,71

62 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 14 468,570
60MM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
šířka vozovky + v místě sanací 
14058,47=14 058,470 [A]

v míst ě plné konstrukce (propustek v km 2,146 06)
398,40+(65*0,18)=410,100 [B]
Celkem: A+B=14 468,570 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

226,27 3 273 803,33
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- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

63 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 1 640,681 293,99
70MM

ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA STAVBY 

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ASFALTOVÝ BETON ACP 22 TL.70 MM - 15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST cementobetonovou stabilizaci z důvodů kontrukcí 

štětů a asfal. vrstev
(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
10937,87*0,15=1 640,681 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

482 343,81

64 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 12,338 1 372,14

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
pětilinka kostky drobném tl. 120 mm š. 0,50 m do bet. lože 
v km 2595,40 - 2,616 v délce 20,50 m 10,25=10,250 [A]

Plocha z kostky drobné tl. 120 mm pro odvedení vody do št. žebra 
v ší ř ce 1,0 m v km 2,630 1,8=1,800 [B]
ODLAŽDĚNÍ KOLEM VPUSTI "V ZAHRÁDCE" UV39 

Jednolinka kostky drobné do bet. lože - délka 2,40 m 
2,4*0,12=0,288 [C]
Celkem: A+B+C=12,338 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar

16 929,46
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- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

65 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 206,680 387,90
Z KAM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a dlážděných chodníků 
Km 3,222 - 3.387 30, Cca km 3,387 30 - 3,581

Dlažba přírodní - parketa tl. 60 mm
Nová Ves Km 1,332 - 2,00 m2 =2,000 [C]
Kunčina (162,30*0,60)+ 2,80+6,50+44,00+54,00=204,680 [D]
Celkem: C+D=206,680 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

80 171,17

66 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 6,940 433,06
Z KAM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy 
Kunčina (7,40+7,40+12,50+7,40)* 0,20=6,940 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

3 005,44
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- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

67 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 9,000 619,49
LOŽE Z KAM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a dlážděných chodníků
Km 3,222 - 3.387 30, Cca km 3,387 30 - 3,581
Nová Ves 1,5=1,500 [A]
Kunčina 1,50+2,0+1,0+1,50+1,50=7,500 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

5 575,41

68 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 14,000 678,54
LOŽE Z KAM

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
dlažba tl. 80 mm, hmatná - červená parketa 
Kunčina 3,0+3,0+5,0+3=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

9 499,56
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spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

69 58301

70 587206

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 212,357 808,23

chránička plynovod - panely
(odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace)
(7,412+7,048+6,566+7,052+5,968+6,526+6,873+6,548+6,681+6,818+7,315+7,601+8,203+6,423+6,596+7,031+6,743+7,263+6,852+7,019+6,286+6,300+6,432+7,108+6,52 
0+6,396+6,500+6,702+6,648+7,347+7,580)*1=212,357 [B]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dílc ů dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 110,379 259,37

tl. 60 mmm

171 633,30

28 629,00
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J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
ODBOURÁNÍ BET. DL.TL. 80 MM - STÁVAJÍCÍ SJEZDY MIMO CHODNÍK V ŠÍŘCE 1,00 M - napojení

Dlažba bude šetrně odbourána, uložena na deponii a po napojení uložena zpět
(1,000+11,986+3,890+1,429+0,540+0,500+29,347+4,593+0,976+1,850+1,076+4,780+1,587+5,923+5,784+5,320+5,714+8,512+7,572)=102,379 [A]

NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a dlážděných chodníků
Přeskládani v miste napojeni vpustí (UV19,20,21,22) 4*2=8,000 [B]

Technická specifikace:

Celkem: A+B=110,379 [D]

- pod pojmem *p ř edlážd ě ní* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, o č išt ě ní)
- dodání a rozprost ř ení materiálu pro lože a jeho tlouš ť ku p ř edepsanou dokumentací a pro p ř edepsanou výpl ň spar 
- eventuelní dopln ě ní plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č .582

5 Komunikace 12 330 822,70

8 Potrubí

35 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 61,260 41,68 2 553,32

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24*(0,9+0,9+0,7)+(0,9 *0,7*2)=61,260 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie (v č etn ě nutných p ř esah ů ) pro drenážní vrstvu, v č etn ě mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy p ř edepsaných rozm ě r ů a p ř edepsaného tvaru

71 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 10,000 1 435,83 14 358,30

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
čerpáno po schváleníTDI a investora stavby
nezbytnou úpravu st.deš. kanalizace v chodníku DN 400
- s obetonováním tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí, včetně objektů šachet
10 =10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Celkem

72 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 23,000 399,49

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
přípojky od žlabů
km 2,172 70 - ŽLAB Ž4 5=5,000 [A] 
km 2,842 00 - ŽLAB Ž1 18=18,000 [B]
Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí

9 188,27
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- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 35,000 407,58 14 265,30

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10 -
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm (ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
35=35,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

74 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D Ě ROVANÝCH M 24,000 144,74 3 473,76

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
24 =24,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody

75 87733 CHRÁNI Č KY P Ů LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 298,500 232,74 69 472,89

chránička elektra- (pevnostní žlab obdélníkového profilu s víkem rozměru v řezu 200*130 mm 14,50 bm 
(odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace)
7,5+7,0=14,500 [A]

Chránička VO (Půlená - krabicová pro vyšší únosnost) -
Na KD po schválení TDI a investora stavby
(Z důvodů předpokládaného nenormového uložení kabelů v kraji vozovky)
42+86+59+23+74=284,000 [C]
Celkem: A+C=298,500 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby v č etn ě podélného rozp ů lení, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r 
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
v č etn ě p ř ípadn ě p ř edepsaného ut ě sn ě ní konc ů chráni č ek 
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách
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76 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 15,000 20 495,24

300MM

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
14 x vpustI klasické (UV 19,20,21,24,22,30,32,33,34,35,36,37,38,39)
14=14,000 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34
OSAZENÍ BETONOVÉ ŠACHTY PRO NAPOJENÍ UV32 A PŘÍPOJKY

OD ŽLABU Ž1 - osazení v pravém jízdním pruhu ve směru staničení)
protierozní opatření -betonová skruž prum. 0,50 m vyplněná štěrkodrtí 
1=1,000 [A]
Celkem: C+A=15,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- p ř edepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v č etn ě komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílc ů železobetonových a p ř edpjatých veškerá výztuž, p ř ípadn ě i tuhé kovové prvky a záv ě sná oka,
- úpravy a za ř ízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílc ů , v č etn ě dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb ě v č etn ě montážních za ř ízení, plošin a prah ů a pod.,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spár a spoj ů ,
- o č išt ě ní a ošet ř ení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílc ů ,
- ozna č ení dílce výrobním štítkem nebo jiným zp ů sobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované p ř esnosti jeho osazení, v č etn ě p ř ípadných m ěř ení,
- veškerá za ř ízení pro zajišt ě ní stability v každém okamžiku 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

Celkem
307 428,60

77 8943712 R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍSTĚ 
ATYPICKÁ

KUS 2,000 31 560,36 63 120,72
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MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA S MŘÍŽÍ 500 X 500 MM PRO D400 PRŮTOČNÁ 
ATYPICKÁ NA NEZBYTNÉ ÚPRAVĚ TROUBY

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
km 1,25708 UV 23 1x Betonová šachta s mříží průtočná atypická monolitická betonovaná na místě -
pro D 400 (na nezbytné úprav ě trouby) betonovaná na míst ě + p ř ítok z boku - ov ěř it na míst ě 
+ M ř íž atypická resp atypický rošt + zp ě tný obsyp objektu 
1=1,000 [A]

Celkem

Km 3,221 50 - stávající vtoková jímka - dožitý stav 
celková rekonstrukce
Betonová šachta s poklopem průtočná atypická monolitická betonovaná na místě 
+ poklop litinový atypický rošt + zp ě tný obsyp objektu 
(1,5*4)*0,60*1,5 - cca 5,4 m3

+ p ř ed šachtu položit troubu DN 400 - délky 1,00 m s obetonováním a napojením do šachty 
+ šikmé vtokové č elo + vtoková jímka vydlážd ě ná lomovým kamenem hl. max. 0,30 m pro zachytávání ne č istot 
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
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- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

78 8944311 R ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET V Č ET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO KUS 1,000 43 525,17 43 525,17
200MM ATYPICKÁ

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34 

U vtoku:
VÝSTAVBA A OSAZENÍ ATYPICKÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY S LITINOVÝM POKLOPEM 

výstavba 3 stěn železobetonových + propojení se st. čelem propustku 
+ napojení trub - za ř íznutí trub, ut ě sn ě ní
p ř ítok od vpusti UV 30 - DN 200 - 1x 

přítok ze severní strany st. trouba - 1x 
přítok z východní strany - st. odvodnění - 1x 
stávající čelo propustku - kamenná rovnanina - výsprava spár v ploše 
cca 1,5 *1,70 m
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
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- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

79 89712 VPUS Ť KANALIZA Č NÍ ULI Č NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC Ů KUS 14,000 9 460,23 132 443,22

UV s kalovým prostorem, s mříží 500 x 500 mm D400, s pozuinkovaným košem pro 
zachycování nečistot - nízký

UV 19,20,21,24,22,30,32,33,34,35,36,37,38,39 

Návrh počítá s klasickou uliční vpustí 
- z betonových dílc ů
- s m ř íží nosnosti min. D400, rozm ě r 500 x 500 mm
- s pozinkovaným košem pro zachytávání ne č istot - nízký
- kalovým prostorem
14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení p ř edepsaných díl ů v č etn ě m ř íže 
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř edepsané podkladní konstrukce

80 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 70,000 1 430,03 100 102,10
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
STÁVAJÍCÍCH ATYPICKÝCH ŠACHET S M Ř ÍŽÍ
NÁKUP NOVÉ MŘÍŽE 5=5,000 [A]

Převýškování poklopů šachet kanalizace- st.kulaté betonové
(odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy) 
ŠA 13-4 až 13-22, ŠA 18-4 až ŠA 18-1, ŠA 81 až116 
65=65,000 [B]

Technická specifikace:
Celkem: A+B=70,000 [C]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

81 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 10,000 2 663,23 26 632,30

NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD NOVÝCH VPUSTÍ

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
NAPOJENÍ DO ST. DEST. KANALIZACE - BETON TROUBA
UV 20,22, 34,36,37,38 6=6,000 [A]
NAPOJENÍ DO ST. BET. ŠACHTY (šachty jsou osazeny v chodníku )
UV19,21 2=2,000 [B]
NAPOJENÍ - NAVRTÁVKA DO NOVĚ OSAZENÉ ŠACHTY NA PROPUSTKU P6 
UV32,Ž1 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

82 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 2,000 3 323,23 6 646,46

PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

Vyříznutí stávající betonové trouby propustku DN 400 v místě osazení šachty 
2=2,000 [D]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

83 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 -1,026 3 045,34 -3 124,52
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
nezbytnou úpravu st.deš. kanalizace v chodníku DN 400
- s obetonováním tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku) -
10*3,14*0,3*0,3-186,5*3,14*0,2*0,2=-20,598 [A]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10 -
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm (ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
35*3,14*0,2*0,2-35*3,14*0,1*0,1=3,297 [F]

nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
přípojky od žlabů
km 2,172 70 - ŽLAB Ž4 5*3,14*0,175*0,175-5*3,14*0,075*0,075=0,393 [G]
km 2,842 00 - ŽLAB Ž1 18*3,14*0,175*0,175+18*3,14*0,075*0,075=2,049 [H]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu

Obet. trouby pro směrovou stabilizaci tl. 150 mm bet. C30/37 XF4
0,3=0,300 [I]

PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
15*3,14*0,3*0,3-15*3,14*0,2*0,2=2,355 [M]

betonové trubky DN 300 resp. rýhy 
89*3,14*0,25*0,25-89*3,14*0,15*0,15=11,178 [N]
Celkem: A+F+G+H+I+M+N=-1,026 [O]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas:

Strana:
12:38:06

59

r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

Celkem

84 899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,800 3 450,61

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

Obet. trouby pro sm ě rovou stabilizaci tl. 150 mm bet. C30/37 XF4 
((0,15+0,5+0,15)*0,75)*2=1,200 [A]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06

Obet. trouby pro směrovou stabilizaci tl. 150 mm bet. C30/37 XF4
(0,15+0,5+0,15)*0,75=0,600 [B]
Celkem: A+B=1,800 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,

6 211,10
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

8 Potrubí 796 296,99

9 Ostatní konstrukce a práce

85 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

Z11 + Z11g

KUS 111,000 370,54 41 129,94
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odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
doplnění sloupků Z11g ČERVENÝCH kulatých (viz. situace ) 6=6,000 [A]

Z 11 vodící sloupky BÍLÉ v míst ě nezpevn ě ných krajnic 
pouze po jedné straně 
přímé 1538,87/50+0,223=31,000 [B] 

v obloucích
R2000
R1000
R500
R450
R370
R360
R300
R225
R200
R190
R160
R150
R130
R115
R75

21,5m 1=1,000 [C]
72,77/40+0,18075=2,000 [D]
62,16m 62,16/30-0,072=2,000 [E]
54,48 m 54,48/20-0,724=2,000 [F] 
66,96 m 66,96/20-0,348=3,000 [G] 
149,49m 149,49/20+0,525=8,000 [H]
28,29m 28,29/20+0,585=2,000 [I]
44,38 m 44,38/10-0,438=4,000 [J]
112,56 m 112,56/10+0,744=12,000 [K] 
59,90 m 59,9/10+0,01=6,000 [L]
23,82 m 23,82/10+0,618=3,000 [M]
60,62 m 60,62/10+0,938=7,000 [N]
76,81 m 76,81/10+0,319=8,000 [O]
21,47 m 21,47/10-0,147=2,000 [P]
77,23 m 77,23/10+0,277=8,000 [Q]

Před propustkem po pravé straně proti směru staničení
4=4,000 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=111,000 [S] 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v č etn ě nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

86 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 16,000 115,79 1 852,64

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Odstranění st. vodících sloupků bílých Z11a 
16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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87 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS

DEMONTÁŽ

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
DZ IZ4a "Kunčina Nová Ves" demontáž a zpětná montáž - DZ bude posunuto
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

1,000 57,89 57,89

88 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS
DODÁVKA A MONTÁŽ

RETROREFLEXNÍ

39,000 1 389,51 54 190,89

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny značky velikost základní. Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelových 
pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů.
P2 14=14,000 [A]
P6 9=9,000 [B]
P4 3=3,000 [C]
E2b tvar křižovatky 13=13,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=39,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení

347,38 694,7689 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Odstranění sloupků značek - včetně bet. základu 
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

90 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA Č EK Z OCEL TRUBEK DO KUS 26,000
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové pozinkované trubky

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
14+9+3=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

1 736,88 45 158,88
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- sloupky a upev ň ovací za ř ízení v č etn ě jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

91 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA Č ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 631,093 75,27 47 502,37
POKLÁDKA

odečteno z výkresů Situace B1-2.2.7 
V4 š 125 mm - plná
4796,26*0,125=599,533 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05 
126,24*0,25=31,560 [B]
Celkem: A+B=631,093 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

92 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA Č ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 631,093 243,17 153 462,88
A POKLÁDKA

odečteno z výkresů Situace B1-2.2.7 
V4 š 125 mm - plná
4796,26*0,125=599,533 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05 
126,24*0,25=31,560 [B]
Celkem: A+B=631,093 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 2 503,432
150MM

361,27 904 414,88
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odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Započteny všechny obruby i ve větvích křižovatek
sil. betonová obruba (1000/250/150)
2,407+1,856+3,544+0,862+104,321+0,128+0,745+0,725+1,048+1,048+11,013+2,572+8,633+1,000+5,000=144,902 [A] 
1,000+7,948+5,839+7,672+38,727+11,489+1,545+36,019+39,599+27,814+33,052+1,306+44,772+4,457=261,239 [B] 
8,873+47,000+47,003+28,432+4,234+36,504+46,522+24,839+16,166+65,654+0,492+3,949+11,914+1,029=342,611 [C] 
50,384+31,878+5,713+3,333+3,330+67,218+2,637+1,092+0,451+2,362+0,715+1,037+0,700+1,129+1,997=173,976 [D] 
0,800+21,433+2,000+15,886+24,099+39,480+9,620+41,072+25,496+27,242+22,661+34,851+7,876+16,619=289,135 [E] 
2,500+19,040+27,754+26,701+24,408+17,069+22,396+4,983+9,194+21,752+25,381+57,336+57,460+1,500=317,474 [F] 
12,827+15,791+2,000+72,712+11,712+6,967+35,000+11,189+11,490+4,198+4,499+20,804+0,241+0,200=209,630 [G] 
4,155+38,078+3,858+18,076+30,978+42,754+5,793+22,870+31,138+51,998+1,00+2,180=252,878 [H]

sil. bet. obruba nájezdová (1000/150/150)
4,384+3,607+3,671+0,428+4,572+1,000+5,000+11,359+1,997+2,000+3,646+5,999+11,017+6,000+2,096+5,000+10,782+6,000+1,000+1,000+1,000+1,000+3,162+1,000+2 
,000+1,000+3,997+1,000+5,000+5,000+1,321+1,809+1,322+5,000+6,000+1,000+7,968+5,377+1,623+5,000+1,500+1,500+4,646+5,000+5,000+3,191+1,809+4,622+3,199 
+5,000+4,000+8,000+6,000+1,078+0,972+4,778+6,534+6,193+5,120+1,002+5,000+1,000+2,688+2,716+1,000+1,000+1,000+5,000+5,000+5,000+0,998+5,000+3,000+1,0 
00+1,000+3,000+5,000+1,500+1,000+3,210+3,210+1,000+5,000+9,012+1,000+5,000+0,997+6,000+1,000+1,000+1,000+1,000+3,256+8,830+14,331+3,673+3,000+1,885= 
354,587 [I]

sil. bet. obruba přechodová 
pravá 78 ks=78,000 [J]
levá 79 ks=79,000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 503,432 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

94 917225 R P Ř ÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNI Č NÍCH OBRUB M 177,820 13,89 2 469,92

KRERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
práce budou prováděny opartně v místě u hřiště cca v km 
Ves v km 1,149 - 1,264 115=115,000 [A]
km 1,273 -1329,30 56,30=56,300 [B]
Kunčina - 3,590 - 3596,52 6,52=6,520 [C]
Celkem: A+B+C=177,820 [D]
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

95 9181A6 R BETONOVÉ VÝTOKOVÉ Č ELO NEGATIVNÍ VNIT Ř NÍ + ZÁKRYTOVÁ KUS 1,000 9 918,76
DESKA

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
ŽLAB Ž4

betonové výtokové čelo negativní vnitřní pro DN 150 + zákrytové desky - betonová přídlažba 
(umístěno v násypovém tělese vozovky) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- p ř ípadn ě dokumentací p ř edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů .
Nezahrnuje zábradlí.

9 918,76

96 9183451 R PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 1,000 2 172,27 2 172,27
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

při výtoku stávající kolmé čelo propustku
očištění čela 2,0*1,50

sanace kolmého čela propustku - nátěr 3,00 m2 
při výtoku rekonstrukce st. zpevnění pod výtokem 
výtok - (1,5*1,5) m

osazení mříže pro zachytávání nečistot, včetně montáže 1 kus 
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

97 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 105,000

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
Vybourání betonové trubky DN 400 +DN 300
15+89=104,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06

prodloužení stáv. betonové trouby DN 500 U vtoku
Zaříznutí trouby u šikmého čela u výtoku
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=105,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

2 416,58 253 740,90

98 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2,000 2 537,01 5 074,02
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02 

prodloužení stáv. betonové trouby DN 500 U vtoku a výtoku 
BETONOVÁ TROUBA DN 500 + napojení na stáv. troubu 
1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

99 918452 R P Ř Í Č NÉ PROPUSTKY - NEVIDITELNÉ SOUBOR 1,000 254 743,08 254 743,08

PEVNÁ ČÁSTKA 220 000,- kČ

DLE INFORMACE SPRÁVCE SILNICE JE PŘEDPOKLAD EXISTENCE PŘÍČNÝCH PROPUSTKŮ, KTERÉ JSOU V TERÉNU NEIDENTIFIKOVATELNÉ 

-provozní staničení 11,248 - propust DN 400

-provozní staničení 11,401 - propust DN 600

-provozní staničení 11,648 - propust DN 600

-provozní staničení 11,954 - propust DN 400 
OPRAVA TĚCHTO PROPUSTŮ KPL.

(kompletní rekonstrukce, včetně zemních prací, ručně kopaných sond, čerpání vody, pokud zde bude stále téct, čela propustku)
(čerpání po KD po schválení TDI a investora stavby)
1=1,000 [A]

100 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2 727,615 52,11 142 136,02M
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Řezaná spára u st. asfaltobetonových chodníků - km 3,222 - 3.387 30 
162,3=162,300 [A]

Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení 
řezaná spára do 40 mm
9,934+6,504+5,900+5,664+5,097+3,476+5,960+4,098+4,819+13,325+3,413+5,300+4,998+4,029+8,417+6,361=97,295 [B] 

Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 23 
řezaná spára do 40 mm 6,5=6,500 [C]
Proříznutí středové spáry modifikovanou zálivkou - po položení obrusné vrstvy na poloviny 
3596,52-1135=2 461,520 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 727,615 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

101 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 157,831 68,31 10 781,44

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy

Asfaltové vrstvy u napojení na stávající stavy místních komunikací - schodovité napojení - řezání min.po 1,20 m
(odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy)
řezaná spára do 90 mm
9,709+4,084+7,458+10,863+6,862+17,347+5,886+4,098+7,838+4,211+30,634+5,097+7,203+8,107+9,934=139,331 [B] 

Řezaná spára do 90 mm pro osazení pětilinky kostky drobné 6*2=12,000 [C]

Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 23 
řezaná spára do 90 mm 6,5=6,500 [D]
Celkem: B+C+D=157,831 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

102 9191225 R ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 19,852 93,79 1 861,92

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
NAPOJENÍ NA ST. BETONOVÉ PLOCHY - ŘEZANÁ SPÁRA DO BETONU 

vč. ošetření spáry
1,302+1,707+6,022+2,749+0,976+7,096=19,852 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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103 9313116 R OŠETŘENÍ SPÁRY BITUMILINOVOU ZÁLIVKOU M 33,000 110,00 3 630,00

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
Ošetření spáry mezi asfaltem vozovky a žlabem - bitumilinová zálivka)
17,00+16,0=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

104 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 1,091 103 055,16 112 433,18

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
řezaná spára bude zpětně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou 
2727,615*0,01*0,04=1,091 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

105 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 47,000 547,69 25 741,43
TL 100MM

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Meliorační dlaždice
Délka 500, šířka 500, výška 80 mm - do betonového lože tl. 100 mm
(1,0+1,0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,0+1,000+1,000+1,000+1,0+1,0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,0+1,0+1,0+1,0+1,000+1,0+1,0+1,000+1,00
0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,000+1,0+
1,0+1,000+1,000+1,000+1,00+1,000+1,0+1,0+1,0+1,0+1,00+1,0)=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukon č ení, patky, spárování 
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

M106 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

PŘÍKOPOVÉ DÍLCE délka 500, šířka 600, výška celková 170 mm

16,001 547,69 8 763,59
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
Příkopové dílce - délka 500, šířka 600, výška celková 170mm do bet. lože tl. 100 mm
(1,000+1,000+1,000+1,001+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,00+1,00)=16,001 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- ukon č ení, patky, spárování
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

107 93544 R ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET M 16,500 3 543,24 58 463,46
MŘÍŽÍ

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
(KM 2,155-2,171 ) - Ž4

z polymerického betonu s t ř ídou zatížení E600, Žlab má pr ůř ez tvaru „V“,
světlá šířka je 150mm (stavební šířka 185mm). žlab je vyskládán z tvarovek dle kladečského schématu,
litinový můstkový rošt s třídou zatížení D400/E600
čistící kus (dl. 0,50 m - 2 kusy, odtoková vpust (dl. 0,50 m) - 1 kus 
16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 
- spárování, úpravy vtoku a výtoku 
- nezahrnuje nutné zemní práce, p ř edepsané lože, obetonování 
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu, ode č ítají se č istící kusy a vpust ě

108 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 16,000 3 276,92 52 430,72

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
KM 2,842 24 - 2,85824) - Ž1

z polymerického betonu s t ř ídou zatížení E600, Žlab má pr ůř ez tvaru „V“,
světlá šířka je 150mm (stavební šířka 185mm). žlab je vyskládán z tvarovek dle kladečského schématu,
litinový můstkový rošt s třídou zatížení D400/E600
odtoková vpusť - 1 kus 
16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 
- spárování, úpravy vtoku a výtoku 
- nezahrnuje nutné zemní práce, p ř edepsané lože, obetonování 
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu, ode č ítají se č istící kusy a vpust ě

109 96613 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 67,072 1 667,41

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA
Odbourání kolmých čel pro DN 300 26*1,4*1,6*0,3=17,472 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 3 - KM 1,401 02

u vtoku vybourání st. kamenného kolmého č ela - kamenná rovnanina - č ela zborcená 
kamenné čelo neznatelné, trouba zřejmě nastavovaná 
v blízkosti inženýrských sítí - u vtoku se nachází elektrická sk ř í ň 
délka 2,50*2 = 5,00 m, výška 1,20 m, šířka 0,50
5*1,2*0,5=3,000 [C]
PŘÍČ. PROPUSTEK 4 - KM 1,685 06

u vtoku vybourání st. kamenného kolmého č ela - kamenná rovnanina - č ela zborcená 
kamenné čelo neznatelné, trouba zřejmě nastavovaná 
délka 2,50*2 = 5,00 m, výška 1,20 m, šířka 0,50
5*1,2*0,5=3,000 [B]

111 836,52

zídky u vtoku do příčného propustu v km 2,130 - 2,195 
24*0,5*0,6=7,200 [D]
26*1*1,4=36,400 [E]
Celkem: A+C+B+D+E=67,072 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
110 966345 BOURÁNÍ PROPUST Ů Z TRUB DN DO 300MM M 89,000 585,91 52 145,99

PROPUSTKY JSOU BEZ ŠIKMÝCH ČEL. HLOUBKA cca 1 m

odečteno z výkresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy
Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy 89 =89,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstran ě ní trub v č etn ě p ř ípadného obetonování a lože 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

111 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 15,000 1 238,98 18 584,70

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA 

Vybourání betonové trubky DN 400 
15=15,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

112 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 9,000 1 435,83 12 922,47

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
Odstarnění stáv. vpustí (komplet)
UV 19,21,23,24,30,35,39
9=9,000 [A]
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597

A

J

Poř.č. Položka

113 96688

114 966881

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 3 033,76 3 033,76

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
Odstranění st. šachty - dožitý stav v km. KM 1,25708 UV 23 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

R VYBOURÁNÍ ATYPICKÉ KANALIZA Č Í ŠACHETY KUS 1,000 5 270,87 5 270,87

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B 
PŘÍČ. PROPUSTEK 6 - KM 2,824 34

při vtoku
odstranění stávající atypické šachty - 3 strany, 4. stranu tvoří kolmé čelo příčného propustku
délka cca 1,70 m, šířka cca 1,50m, výška cca 1,50 m
počítáno stěny - kamenné bloky š. 0.50 m
odtsranění stáv. dřeveného záklopu - 1,70*1,50 =
odstranění stáv. dřevěných kulánků záklopu -
odstranění st. vpusti UV31 - již započítáno u vpustí
odstranění st. betonových překladů š.0,15, délka 2,00 m,výška 0,15 - 5 ks
vybourání st. stěn - kamenné bloky - (1,70+1,5+1,5)*0,50*1,5

odstarnění st. ocelováho roštu pro zachytávání nečistot (0,5*0,5m) 1 ks
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 101 Komunikace 1

SO 101.2 Úsek km 1,135 - 3,597
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

115 966889 R VYBOURÁNÍ VTOKOVÉ JÍMKY KUS 1,000 4 774,11 4 774,11 

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
Km 3,221 50 - stávající vtoková jímka - dožitý stav
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

116 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 16,000 438,85 7 021,60

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
přípojka UV 8*2=16,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

117 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 186,500 514,12 95 883,38

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH TRUB DN 400

nezbytná úprava dest. kanalizace v p ř ípad ě jejího poškození - po schválení TDI a investora stavby
dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou, na starn ě chodníku v č etn ě šachti č ek
186,50=186,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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9 Ostatní konstrukce a práce 2 504 299,24

Celkem: 22 019 815,91
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 101 Komunikace 1

SO 801.1 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 0,000 - 1,135

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 83 507,99 K č

/
Cena celková: 83 507,99 K č

A

DPH: 17 536,68 K č

Cena s daní: 101 044,67 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 83 507,99 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 801.1 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 0,000 - 1,135

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

168*0,2=33,600 [A]
z položkxy 12110 -11,924=-11,924 [B]
Celkem: A+B=21,676 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv

M3

s otvírkou zemníku)

21,676 752,65 16 314,44

2 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

168=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

M2 168,000 9,27 1 557,36

3 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 168,000 37,05 6 224,40

odečteno z výkresu Situace 1- B1.2.1-1, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy, Situace B.1.2.1.2.3, Vzor.příč.řezy B.1.4.1 
168=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 

168=168,000 [A]

M2 168,000 17,37 2 918,16

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

5 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 2 322,929 24,32 56 493,63
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 801.1 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 0,000 - 1,135
V____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 1- B1.2.1-1, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy, Situace B.1.2.1.2.3, Vzor.příč.řezy B.1.4.1
Příprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v 
celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty
Založení trávníku: Bude provedeno výsevem v množství osiva 30 g/m2, osivo bude jemně zapraveno do půdy a povrch bude zaválcován 
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin 
Za nově osazenými obrubami bez chodníků + za krajnicí v šířce 1,00
(0,676+4,002+7,701+3,142+45,143+19,121+16,722+5,748+16,747+44,412+8,413+15,412+37,982+5,162+18,251+23,076+5,004+32,223)*1,0=308,937 [A]
U KRAJNIC
51,918+33,421+6,189+18,584+92,902+12,889+69,047+14,358+122,435+19,733+7,541+15,328+34,389+21,138+5,584+5,482+
(67,342+13,687+21,487+18,537+10,045+5,932+18,952+49,647+6,132+13,816+37,500+70,285+
2,440)=866,740 [B]
V MÍST Ě REPROFILOVANÝCH P Ř ÍKOP Ů
(6,731+15,540+15,568+39,994+6,214+21,084+38,114+68,682+55,889+60,829+7,500+16,965+15,719+32,009+18,723+9,115+23,973+37,639+15,109+8,008+43,725+16,4 
96)*2=1 147,252 [C] 
na ornici -168=- 168,000 [E]
Celkem: A+B+C=2 322,929 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 83 507,99

Celkem: 83 507,99
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 101 Komunikace 1

SO 801.2 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 1,135 - 3,597

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 238 642,52 K č

/
Cena celková: 238 642,52 K č

A

DPH: 50 114,93 K č

Cena s daní: 288 757,45 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 238 642,52 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 101 Komunikace 1

SO 801.2 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 1,135 - 3,597

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Svahování u násypového tělesa 190,28*0,2=38,056 [A]
Podél sil. obruby v rovině 31,81*0,2=6,362 [B]
položka 12110 -9,022=-9,022 [D]
Celkem: A+B+D=35,396 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv

M3

s otvírkou zemníku)

35,396 752,65 26 640,80

2 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
190,28+31,81=222,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

M2 222,090 9,27 2 058,77

3 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Svahování u násypového tělesa 190,28=190,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M2 190,280 49,79 9 474,04

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Podél sil. obruby v rovině 31,81=31,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 31,810 37,05 1 178,56

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 44,418 17,37 771,54
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Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 101 Komunikace 1

Rozpočet: SO 801.2 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY km 1,135 - 3,597
V___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Svahování u násypového tělesa 190,28*0,2=38,056 [A]
Podél sil. obruby v rovině 31,81*0,2=6,362 [B]
Celkem: A+B=44,418 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

6 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 8 162,780 24,32 198 518,81

Situace B.1.2.1.2.3, Vzor.příč.řezy B.1.4.1)

Příprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v 
celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty
Založení trávníku: Bude provedeno výsevem v množství osiva 30 g/m2, osivo bude jemně zapraveno do půdy a povrch bude zaválcován 
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin 
Za nově osazenými obrubami bez chodníků š. 1,00 m - v rovině
1859,50*1,0=1 859,500 [A]
U KRAJNIC - v rovin ě š.1,00 m 2039,80*1,0 =2 039,800 [B]
V MÍST Ě REPROFILOVANÝCH P Ř ÍKOP Ů - ve svahu 
2018,75*2,0=4 037,500 [C]

V míst ě nového svahového t ě lesa - ve svahu sklonu 1:1,4 
Viz. tabulka 194,17=194,170 [D]
Podél sil. obruby v rovině 63,62*0.50=31,810 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=8 162,780 [F]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 238 642,52

Celkem: 238 642,52
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 102 Komunikace 2

SO 102 Komunikace 2

J

(----------------------------------------------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

\_____________________________________________________

Základní cena:

/-------------------------------------------
Cena celková: 

DPH:

Cena s daní:
\____________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

2 121 374,59 K č

2 121 374,59 K č 

445 488,66 K č

2 566 863,25 K č

1,00

2 121 374,59 K č

A.

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A

y

A
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 

skládka je ve vzdálenosti 38 km

M3 447,000 255,90 114 387,30

z položky 11332.A 282,269-kamenivo které se použije zp ě t -64,152=346,421 [A]
z položky 12373.A 62,729=62,729 [B]
z položky 13273.A 18,4=18,400 [H]
z položky 12920 10,85=10,850 [G]
z položky 12932 16*0,25=4,000 [C]
z položky 12920 10,85=10,850 [D]
z položky 13373.A 23=23,000 [E]
z položky 17411 -20,0=-20,000 [I]
z položky 17511 -15,6=-15,600 [J]
Celkem: A+B+C+D+E=447,000 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

skládka je ve vzdálenosti 38 km

M3 37,747 393,69 14 860,62

z položky 11352.A 134*0,5*0,4=26,800 [A] 
z položky 11318 0,252=0,252 [J]
z položky 96687 2*2*1*1=4,000 [N]
z položky 96688 3*2*1-1=5,000 [M]
z položky 969246 113*0,15*0,1=1,695 [L]]
Celkem: A+J+N+M+L=37,747 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

skládka je ve vzdálenosti 38 km

M3 102,150 5 487,92 560 591,03

z položky 11372.A MAKADAM 48,483+39,92+10,462=98,865 [A] 
z položky 11313.A 3,285=3,285 [B]
Celkem: A+B=102,150 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 689 838,95

1 Zemní práce

4 11313 A ODSTRAN Ě NÍ KRYTU ZPEVN Ě NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 3,285 650,75 2 137,71
POJIVEM

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Vybourání st. asf. ploch chodníků tl.50 mm- podél spáry 
109,50 * 0,60*0,05 =3,285 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11318 A ODSTRAN Ě NÍ KRYTU ZPEVN Ě NÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,252 914,76 230,52

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Vybourání st. dlažby betonové v místě budoucích var. pásu a napojení 
U pošty - 7*0,60 *0,06=0,252 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 282,269 113,48 32 031,89



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 4

r
Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy

1,5*0,15*162*2=72,900 [Y] pro stabilizaci cementovou 
1,5*0,25*162*2=121,500 [Z] pro štěrkodrť
1,8*0,22*162=64,152 [AA] kyneta kanalizace - TOTO MNOŽSTVÍ BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ !
0,8*31*0,22=5,456 [AB]

16,5 * 0,60*0,15=1,485 [F]
NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Vybourání st. podkladních vrstev asf. chodníků - asi štěrkodrť 240 mm
65,7*0,24=15,768 [G]

Vybourání st. podkladních vrstev asf. chodníků - asi štěrkodrť 240 mm 
7*0,6*0,24=1,008 [J]
Celkem: Y+Z+AA+AB+F+G+J=282,269 [AC]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113329 B O Č IŠT Ě NÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZP Ě TNÉ POUŽITÍ M3 64,152 52,11 3 342,96

64,152=64,152 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 A ODSTRAN Ě NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI Č NÍCH OBRUBNÍK Ů M 134,000 62,53 8 379,02
BETONOVÝCH

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
vybourání stáv. silničních betonových obrub 
134=134,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 143,652 438,85 63 041,68
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název

odvoz na SÚS Moravská Třebová

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
FRÉZOVÁNÍ TL. 50 MM - stávající vozovka 
ACO 11 + ACL 16 - ZAS T1,T2 - není nebezpečný odpad 
Km 0,000 - 0,074 (579-(55,90))*0,05=26,155 [A]

FRÉZOVÁNÍ TL. 40 MM - stávající vozovka 
ACO 11 + ACL 16 - ZAS T1,T2 - není nebezpečný odpad 
Km 0,074 - 0,16211 (522--(39,10))*0,04=22,444 [B]

FRÉZOVÁNÍ TL.70 MM - nad kynetou kanalizace

ACO 11- není nebezpečný odpad
Kyneta hl. řad (39*1,80)*0,07=4,914 [C]
Kyneta přípojky 31*0,80*0,07=1,736 [D]

FRÉZOVÁNÍ PENETRAČNÍ MAKADAM - NEBEZPEČNÝ DOPAD 

(odečtena šířka kynet nad novou kanalizací 
Km 0,000 - 0,074 tl.90 mm (579,00-(19,5+20,80))*0,09=48,483 [E] 
Km 0,074 - 0,16211 tl. 80 mm (522-(23))*0,08=39,920 [F]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 12373 A

Celkem: A+B+C+D+E+F=143,652 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 62,729 78,74 4 939,28
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

a

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy

2*1,5*162*0,3*0,3=43,740 [H]

NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Odkopávky u chodníků v místě budoucí zesílené konstrukce sjezdů tl. 80 mm 
16,3*0,08=1,304 [C]

ODKOPÁVKY - st. zemina tř. 1,2 - tl.150 mm

- protažení št ě rkového žebra v tl. 150 mm v ší ř ce 0,60 m u reprofilovaných p ř íkop ů 
16,5 * 0,60*0,15=1,485 [F]

vytažení stěrkového žebra 
2*162*0,5*(0,1)=16,200 [S]
Celkem: H+C+F+S=62,729 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Objekt:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 10,850 122,74 1 331,73

Seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic a odstraněn přebytečný materiál v tl. 
cca 100 mm a šířce cca 1 m.

odečteno z výkresu B.2.2.10 - Bourací práce SO 102 
seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic s odstraněn přebytečný 
materiál v tl. cca 100 mm a šířce cca 1,00 m 
v míst ě st. krajnice, po levé stran ě 108,5*1*0,1=10,850 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 16,000 62,53 1 000,48

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
16=16,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1,000 629,91 629,91

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ATYPICKÝCH ŠACHET 

- šachty pro č istit od nános ů tlakovou vodou 
(značeno jako UV 40 ) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,400 245,48

ode č teno z výkres ů A.2.3 - Koordina č ní situace 
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400 

-vysokopevnostní SN 8 - s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
10*0,8*1=8,000 [A]

Odstranění stáv. trub od vpustí - zřejmě různé materiály - bet., pvc trouby 
(UV 41,46 
2*2=4,000 [B]

Výkop rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD VPUSTÍ OPRAVENÝ A NOVÝCH 
NOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA DN 200 -VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - MIMO VOZOVKU 

do hloubky 1,00 m s obetonováním
8*0,8*1=6,400 [C]
Celkem: A+B+C=18,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti

4 516,83
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- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

15 13373 A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 23,000 477,07 10 972,61

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace)
Výkop pro rekonstruované atypické objekty na st. kanalizaci vč. Výkopu pro napojení 
- ve vzdálenosti 0,60 m od st ě n šachet
(1,5*4*0,60*1,5)*3=16,200 [A]

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
VÝKOP PRO NOVĚ OSAZENÉ VPUSTI 
UV 43,45)
2*3,40=6,800 [B]
Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN Ě NÍM M3 24,300 111,16 2 701,19

pro zásypy a modelaci silničního tělesa v místech krajnic, příkopů, atd.

162*0,5*0,3=24,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,160 100,74 419,08
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odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400

-vysokopevnostní SN 8 - s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
10*0,8*0,2=1,600 [A]

zásyp rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD VPUSTÍ OPRAVENÝ A NOVÝCH 
NOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA DN 200 -VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - MIMO VOZOVKU 

do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 cm(mimo vozovku)
8*0,8*0,4=2,560 [B]
Celkem: A+B=4,160 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
šachty 3*2,4=7,200 [A]
UV 4*2,1=8,400 [B]
Celkem: A+B=15,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

M3 15,600 232,74 3 630,74
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- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

Celkem

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,974 640,33

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400

-vysokopevnostní SN 8 - s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
10*0,8*0,7-10*3,14*0,3*0,3=2,774 [B]

Výkop rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
NOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA DN 200 -VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - MIMO VOZOVKU 

do hloubky 1,00 m s obetonováním
8*0,8*0,5=3,200 [C]
Celkem: B+C=5,974 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností

3 825,33
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- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- z ř ízení lavic na svazích
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

20 18110 ÚPRAVA PLÁN Ě SE ZHUTN Ě NÍM V HORNIN Ě T Ř . I M2 1 286,740 10,42 13 407,83

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
pod sil. obrubu 53,6=53,600 [A]
stávající sjezdy 16,3=16,300 [B]

v míst ě stávajících chodník ů a p ř eskládané dlažby 92,2=92,200 [C]
Pod vrstvou ze štěrkodrti tl. 250 mm - na pláni 302,94=302,940 [D]

Pod - protažení štěrkového žebra u reprofilovaných příkopů 9,9=9,900 [E]
V míst ě sanací (na KD po schválení TDI investora stavby) 162*1,5*2*0,3=145,800 [F]

Přehutnění stávajících vrstev ze štěrkodrti (zbylé plochy po odfrézování, kde není počítána stabilizace 
(1101-285-19-131)=666,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 286,740 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce 156 538,79

r 2 Základy
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SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 145,800 33,58 4 895,96

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
162*2*1,5*0,3=145,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie 
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu 
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení 
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů 
- úpravy pro odvodn ě ní
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 4 895,96

4 Vodorovné konstrukce

22 45152 R PODKLADNÍ A VÝPL Ň OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 43,740

SANACE KRAJ Ů

(bude čerpáno po dohodě s TDI stavby v realizaci stavby při KD)
(odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy )

2*162*1,5*0,3*0,3=43,740 [A]

MNOŽSTVÍ Z KYNETY KANALIZACE BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ A DO KOSTRUKCÍ!

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

834,86 36 516,78

4 Vodorovné konstrukce 36 516,78

5 Komunikace
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Soupis provedených prací a dodávek
(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 102 Komunikace 2

Rozpočet: SO 102 Komunikace 2
V_______________________________________________ ____________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
23 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL Ů STABIL CEMENTEM TL DO M2 802,400 242,01 194 188,82

150MM

SC 0/32 C3/4

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
STABILIZACE ZP. CEMENTEM SC 0/32 C 3/4 TL.150MM

2*1,5*162=486,000 [A]
1,8*162=291,600 [B]
31*0,8=24,800 [C]
Celkem: A+B+C=802,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení
- úpravu dilata č ních spar v č etn ě p ř edepsané výztuže 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

24 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI M3 6,510 819,81 5 336,96

únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál - zhutněno
(odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy)
( 0,30* 0,20*108,50 )=6,510 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 150MM M2 9,900 123,90 1 226,61

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
ŠTĚRKODRTŤ ŠD(A) FR. 0 - 63 TL.150 MM

protažení št ě rkového žebra u reprofilovaných p ř íkop ů
16,5 * 0,60=9,900 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 200MM M2 108,500 164,43 17 840,66

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků + přeskládání 
92,2=92,200 [A]

VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 

dlažba tl. 80 mm, hmatná - červená parketa 
4,50+3+4 =11,500 [B]

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy 
(10+7+7)* 0,20=4,800 [C]
Celkem: A+B+C=108,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 250MM M2 302,904 202,64 61 380,47

ŠD fr. 0-63

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
ŠTĚRKODRTŤ ŠD(A) FR. 0 - 63 TL.250 MM

2*1,5*162=486,000 [H]

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy 
16,3=16,300 [F]

položka 56335.A -199,396=- 199,396 [E]
Celkem: H+F+E=302,904 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název

- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 93,600 86,85 8 129,16

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400

-vysokopevnostní SN 8 - s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
LOŽE POD POTRUBÍ
109*0,8=87,200 [A]

Výkop rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD VPUSTÍ OPRAVENÝ A NOVÝCH 
NOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA DN 200 -VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - MIMO VOZOVKU 

do hloubky 1,00 m s obetonováním
8*0,8=6,400 [B]
Celkem: A+B=93,600 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

29 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 53,600 127,37 6 827,03

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Podsyp pod sil. obrubu tl. 150 mm 
134*0,40=53,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 

fr. 0-22

M2 91,250 116,95 10 671,69
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

krajnice ŠTĚRKODR fr. 0-22 - tl.150 mm se zhutněním 

(ode č teno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové p ř í č né ř ezy)
krajnice (108,50*0,50)=54,250 [A] 
nezp. plocha 37=37,000 [B]
Celkem: A+B=91,250 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách

31 572121 INFILTRA Č NÍ POST Ř IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 1 189,350 17,37 20 659,01

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
plocha vozovky + rozšíření 0,18 m v místě, kde není sil.obruba 
1101+(100*0,18)=1 119,000 [A]

15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST 

cementobetonovou stabilizaci z d ů vod ů kontrukcí št ě t ů a asfal. vrstev
(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
469*0,15=70,350 [B]
Celkem: A+B=1 189,350 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

32 572211 SPOJOVACÍ POST Ř IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 199,400 10,07 12 077,96

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Spojovací postřik v množství 0,5 kg/m2 
1199,40=1 199,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 199,400 169,91 203 790,05
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL.40 MM

plocha vozovky + rozšíření 0,08 m v místě, kde není sil.obruba
1101,00=1 101,000 [A]

NAPOJENÍ NA ST. SILNICI III/368 23 
Asfaltový beton ACO 11+, tl. 40 mm 
(8,0*6,50)+(8*5,80)=98,400 [B]
Celkem: A+B=1 199,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

34 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 1 119,000 226,27
60MM

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
plocha vozovky + rozšíření 0,18 m v místě, kde není sil.obruba 
1101+(100*0,18)=1 119,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

253 196,13

35 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 70,350 293,99
70MM

ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA STAVBY

20 682,20
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST

cementobetonovou stabilizaci z d ů vod ů kontrukcí št ě t ů a asfal. vrstev 
(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
469*0,15=70,350 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 65,700 387,90 25 485,03
Z KAM

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků 
Dlažba přírodní -parketa tl. 60 mm - koupit
(v místě st. asfaltobet. chodníků)
65,7=65,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

37 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 4,800 433,06 2 078,69
Z KAM
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy
(10+7+7)* 0,20=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

Celkem

38 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 11,500 678,54
LOŽE Z KAM

ode č teno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové p ř í č né ř ezy 
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 

dlažba tl. 80 mm, hmatná - červená parketa
4,50+3+4 =11,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

7 803,21

39 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 14,500 808,23 11 719,34
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Objekt:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
chránička plynovod - panely - křížení s vozovkou 
(8,5+6)*1=14,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dílc ů dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

40 587206 P Ř EDLÁŽD Ě NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 26,500 259,37 6 873,31

tl. 60 mmm

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ

Dlažba bude očištěna, uložena na deponii a položena zpět
Vybourání st. dlažby pro napojení
U pošty - 7*1,0=7,000 [A]
U budoucí nástupní hrany 13*1,5=19,500 [B]
Celkem: A+B=26,500 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, o č išt ě ní)
- dodání a rozprost ř ení materiálu pro lože a jeho tlouš ť ku p ř edepsanou dokumentací a pro p ř edepsanou výpl ň spar 
- eventuelní dopln ě ní plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č .582

5 Komunikace 869 966,33

8 Potrubí

41 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM 10,000 1 435,83 14 358,30M
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Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400

- s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 8,000 407,58

odečteno z výkresu A.2.1,.A.2.2 Koordinační situace
do hloubky 1 m s obetonováním 100 mm (ve vozovce) - nízké krytí
kanalizační přípojka DN 200 SN 10 ve vozovce 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky

Celkem

3 260,64
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

43 8943712 R ŠACHTY KANALIZA Č NÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍST Ě KUS 4,000 31 560,36 126 241,44
ATYPICKÁ

MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA S MŘÍŽÍ 500 X 500 MM PRO D400 PRŮTOČNÁ
ATYPICKÁ NA NEZBYTNÉ ÚPRAVĚ TROUBY

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
Betonová šachta s lit. poklopem průtočná atypická monolitická betonovaná na místě -
pro D 400(na nezbytné úprav ě trouby) betonovaná na míst ě - ov ěř it na míst ě 
+ lit. poklop C250 

+ zp ě tný obsyp objektu 
(1,5*4)*0,60*1,5*3=16,200 m3
1=1,000 [A]
KM 0,040 ŠACHTA - průtočná 1=1,000 [F]
KM 0,07905 UV 42 - průtočná 1=1,000 [E]
KM 0,11497 UV 44 - průtočná 1=1,000 [C]
Celkem: A+F+E+C=4,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 102 Komunikace 2 
SO 102 Komunikace 2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

44 89712 VPUS Ť KANALIZA Č NÍ ULI Č NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC Ů KUS 4,000 9 460,23 37 840,92

UV s kalovým prostorem, s mříží 500 x 500 mm D400, s pozuinkovaným košem pro 
zachycování nečistot - nízký

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
Návrh počítá s klasickou uliční vpustí 
- z betonových dílc ů
- s m ř íží nosnosti min. D400, rozm ě r 500 x 500 mm
- s pozinkovaným košem pro zachytávání ne č istot - nízký
- kalovým prostorem
UV 41,43,45,46 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení p ř edepsaných díl ů v č etn ě m ř íže 
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř edepsané podkladní konstrukce

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 1 430,03 2 860,06

Technická specifikace:

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Převýškování poklopů šachet nově položené spl.kanalizace- st.kulaté betonové
ŠA 11-1, ŠA 11-2
2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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Poř.č. Položka
46 89922

Typ Název MJ Počet MJ J.cena
A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA M Ř ÍŽÍ

VČETNĚ NÁKUPU NOVÉ MŘÍŽE

KUS 1,000 1 922,15

Celkem
1 922,15

Technická specifikace:

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
UV 40 1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 965,71 4 828,55

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
Převýškování krycích hrnců vod. šoupat a hydrantů - budoucí nově položený vodovod 
(před st. parc. 309/1)
Krycí hrnec šoupěte 4=4,000 [A]
Krycí hrnec HYDRANTU 1=1,000 [B]

Technická specifikace:
Celkem: A+B=5,000 [C]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

48 89945 VÝ Ř EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 4,000 2 663,23 10 652,92

(odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace)
NAPOJENÍ DO ST. DEST. KANALIZACE - BETON TROUBA - nezbytná úprava takže nově 

navrtávka + těsnění 4 kusy
ru č ní dokopání u napojení do stáv.potrubí zp ě tný zásyp 4,00 m3 
4=4,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

49 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 6,594 3 045,34 20 080,97
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
NEZBYTNÁ ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400

- s obetonováním, tl. 100 mm, do hloubky 1,00 m (v chodníku)
10*3,14*0,3*0,3-10*3,14*0,2*0,2=1,570 [B]

Výkop rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD VPUSTÍ OPRAVENÝ A NOVÝCH 
NOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA DN 200 -VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - MIMO VOZOVKU 

do hloubky 1,00 m s obetonováním
8*3,14*0,4*0,4+8*3,14*0,2*0,2=5,024 [C]
Celkem: B+C=6,594 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

8 Potrubí 222 045,95

r 9 Ostatní konstrukce a práce
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50 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 1,000 926,33 926,33
DODÁVKA A MONTÁŽ

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny 
značky velikost základní. Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelových
pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek 
přišroubovaných do betonových základů.
P2 - Hlavní pozemní komunikace 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení

51 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 1,000 1 736,88 1 736,88
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upev ň ovací za ř ízení v č etn ě jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 47,694 75,27 3 589,93
POKLÁDKA

odečteno z výkresu B.2.2.1 - Situace SO 102 
V4 š 125 mm - plná
(96,607+15,842+40,429+24,983+89,248)*0,125=33,389 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05 
(57,219)*0,25=14,305 [B]
Celkem: A+B=47,694 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 47,694
A POKLÁDKA

243,17 11 597,75
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odečteno z výkresu B.2.2.1 - Situace SO 102 
V4 š 125 mm - plná
(96,607+15,842+40,429+24,983+89,248)*0,125=33,389 [A]
V4 š 250 přerušovaní 05/05 
(57,219)*0,25=14,305 [B]
Celkem: A+B=47,694 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha) 
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 134,500 361,27 48 590,82
150MM

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy
silniční obrubník 100x25x15
18,50+24+15+40,50=98,000 [A]

silniční obrubník 100x30x15
(pro budoucí nástupní hranu) 13=13,000 [B]
nájezdový obrubník 5+5,5+7=17,500 [C]

silniční obrubník přechodový 100x15-25x15
pravá 3+levá 3=6,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=134,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

55 917225 R

56 919111

PŘÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUB 

KRERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Příplatek k pracím podél st. sil. obrub, kterou zůstanou zachovány 
- práce budou provád ě ny opatrn ě cca v km:
162,11-134-13 =15,110 [A]

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

15,110

336,910

13,89 209,88

52,11 17 556,38

M

M
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Proříznutí a zalití středové spáry modifikovanou zálivkou - 
(po položení obrusné vrstvy na poloviny)
(odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy)
162,11=162,110 [A]
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAVY

Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení 
řezaná spára do 40 mm 53=53,000 [B]
Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 23 
řezaná spára do 40 mm - 5,8+6,5=12,300 [C]
NAPOJENÍ NA STÁV. STAVY - CHODNÍKŮ 

Řezaná spára ve st. asf. chodnících TL. 50 MM 
50,50+17+42=109,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=336,910 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

57 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 67,300 68,31 4 597,26

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAVY

Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení 
řezaná spára do 90 mm 55=55,000 [A]
Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 
řezaná spára do 90 mm 5,8+6,5=12,300 [B]
Celkem: A+B=67,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,326 103 055,16 33 595,98

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
řezaná spára bude zpětně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka 
(53+5,80+6,50)*0,1*0,04=0,261 [A]

Proříznutí a zalití středové spáry modifikovanou zálivkou - 162,11*0,01*0,04=0,065 [B]
Celkem: A+B=0,326 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

59 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 435,83 2 871,66
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odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
(UV 41,46) komplet 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v č etn ě nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického p ř edpisu a z platných p ř edpis ů ,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

60 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA Č ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 3 033,76 9 101,28

odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace 
Odstranění st. šachty - dožitý stav v km - šachty na nezbytné úpravě st. dest. kanalizace :
KM 0,040 ŠACHTA - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
1=1,000 [A]

KM 0,07905 UV 42 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
1=1,000 [B]

KM 0,11497 UV 44 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D] 1 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

61 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ 14,000 514,12 7 197,68M
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odečteno z výkresů A.2.3 - Koordinační situace
BOURÁNÍ - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH TRUB DN 400 

nezbytná úprava dest. kanalizace v p ř ípad ě jejího poškození -
po TDI a schválení investora stavby dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou 
na straně chodníku(šachty započteny viz. výše)
Od šachty u UV41 až po napojení UV 46
10=10,000 [A]

Odstranění stáv. trub od vpustí - zřejmě různé materiály - bet., pvc trouby 
(UV 41,46
2*2=4,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 141 571,83

Celkem: 2 121 374,59



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas:

Strana:
12:38:06

1

r
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zjišťovací protokol o provedených pracích
A

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

SO 103 Komunikace 3

SO 103 Komunikace 3

J

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 13 755 536,26 K č

/
Cena celková: 13 755 536,26 K č

A

DPH: 2 888 662,61 K č

Cena s daní: 16 644 198,87 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 755 536,26 K č

A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

A.



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 2

r
Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 3 228,961 255,90 826 291,12

skládka je ve vzdálenosti 38 km

z položky 11332.A 2096,424-ŠD která se použije zp ě t(562,716)=1 533,708 [A]
z položky 12373.A 910,388=910,388 [B]
z položky 13273.A 356,617=356,617 [C]
z položky 12110.A 14,17=14,170 [D]
z položky 12930 5,875=5,875 [E]
z položky 12932 1132,606*0,25=283,152 [F]
z položky 12920 194,809=194,809 [G]
z položky 13373.A 27,2=27,200 [H]
z položky 129945 161,974*3,14*0,15*0,15=11,443 [I]
z položky 129946 87,157*3,14*0,2*0,2=10,947 [J]
z položky 11130 66,0=66,000 [O]
z položky 129958 20*3,14*0,3*0,3=5,652 [L]

z položky 17411 -191,0=- 191,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+O+L+M=3 228,961 [P]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 289,933 393,69 114 143,72

skládka je ve vzdálenosti 38 km

z položky 11352.A 980,5*0,4*0,5=196,100 [A]

z položky 96613 24,06=24,060 [C]
z položky 96687 4*2*1*1=8,000 [D]
z položky 96688 8*2*1*1=16,000 [E]
z položky 966234 8*0,3*0,3=0,720 [F]
z položky 969245 137,5*0,4*0,4=22,000 [G]
z položky 11130 66*0,1=6,600 [H]

z položky 96615 0,6=0,600 [I]

z položky 96615.A 1,613=1,613 [J]

z položky 966345 89*0,4*0,4=14,240 [K]
Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K=289,933 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3

skládka je ve vzdálenosti 38 km

frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení m 1, 250 - 1, 420 87 (konec st.) - 170,87m - tl. 30 mm 
(5,5-1,8)*170,87*0,03=18,967 [G]

z položky 11313.A 37,073=37,073 [B]

Celkem: G+B=56,040 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

56,040 5 487,92 307 543,04

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 247 977,88

1 Zemní práce

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 66,000 31,26 2 063,16
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odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU V KM 0,498 70 
- PROVÉST VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ Č ELO odlážd ě né lomovým kamenem (od UV65) 

při výtoku odstranění drnu a ornice pro svahová čela propustku v tl. 300 mm 
výtok 2*1,4=2,800 [A]

VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926

Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni
Odtěžení drnu tl. 100 mm
37*1,0=37,000 [B]

ODKOPÁVKY PRO MELIORAČNÍ PRVKY

Odstranění st. drny
Pro příkopové dílce 10*0,60=6,000 [C]
Pro meliorační dlaždice 35*0,5=17,500 [D]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918

při výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 300 mm
vtok, výtok - (1,8*1,5)=2,700 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=66,000 [F]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

5 11313 A ODSTRAN Ě NÍ KRYTU ZPEVN Ě NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Vybourání st. asf. ploch tl.50 mm- podél spáry 
203,25 * 0,60 *0,05=6,098 [A]

M3 37,073 650,75 24 125,25

Vybourání st. asf. ploch tl.50 mm chodníků v místě vynucených úprav chodníků 
((348*1,50)+ (31*1,5)+(34*1,5))*0,05=30,975 [B]
Celkem: A+B=37,073 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
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Poř.č. Položka Typ Název

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

(odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103)

M3 2 096,424 113,48 237 902,20

2*1,5*0,15*1421=639,450 [Z] pro stabilizaci cementem
2*1,5*0,15*1421=639,450 [AA] pro stěrkodrť
1,8*1421*0,22=562,716 [AB] kyneta kanalizace - BUDE POUŽITO ZPĚT DO SANACÍ ! 
142,1*0,8*0,15=17,052 [AD]

Vybourání st. podkladních vrstev asf. chodníků - asi štěrkodrť 240 mm 
121,95 *0,24=29,268 [Y]

Vybourání st. podkladních vrstev asf. chodníků - asi štěrkodrť 240 mm 
((348*1,50)+ (31*1,5)+(34*1,5))*0,24=148,680 [V]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy 89 m 
Odbourání stávajících konstrukčních vrstev sjezdů v š.rýhy 1,60 m 
Tl. konstrukcí cca 420 mm 89*1,6*0,42=59,808 [W]

Celkem: Z+AA+AB+AD+Y+V+W=2 096,424 [AE]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113329 B O Č IŠT Ě NÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZP Ě TNÉ POUŽITÍ M3 562,716 52,11 29 323,13

562,716=562,716 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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8 11352 A ODSTRAN Ě NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI Č NÍCH OBRUBNÍK Ů M 980,500 62,53 61 310,67
BETONOVÝCH

odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103 
vybourání stáv. silničních betonových obrub 
9,50+170+14+348+91=632,500 [A]

vybourání stávajícíh chodníkových obrub 
21+138+26+10+17+26+55+11+23+15+6=348,000 [B]
Celkem: A+B=980,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN Ě NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 643,505 438,85 282 402,17

odvoz na SÚS Moravská Třebová

odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103 

FRÉZOVÁNÍ

Pozn.tlouštka vrstvy odtěžení pro bud. asfalty ODHAD 100 mm 

5,0*1421*0,1+2*1,25*1421*0,04=852,600 [F]

Kyneta hl. řad
(-1445,79*1,80)*0,07=- 182,170 [B]

Kyneta přípojky 
(-142,1*0,80)*0,07=-7,958 [C]

odečtení frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení m 1, 250 - 1, 420 87 (konec st.) - 170,87m - tl. 30 mm 
-(5,5-1,8)*170,87*0,03=-18,967 [G]

Celkem: F+B+C+G=643,505 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

J

10 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 18,967 438,85

ZAS T3

Km 1,250 - 1,420 87 (konec st.) - 170,87m - tl. 30 mm

frézování vrstvy ZAS-T3 (nebezpečný odpad) ve staničení m 1, 250 - 1, 420 87 (konec st.) - 170,87m - tl. 30 mm 
(5,5-1,8)*170,87*0,03=18,967 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 323,67

11 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 11,270 59,06

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU V KM 0,498 70 
- PROVÉST VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ Č ELO odlážd ě né lomovým kamenem (od UV65) 

při výtoku odstranění drnu a ornice pro svahová čela propustku v tl. 200 mm 
výtok 2*1,4*0,2=0,560 [A]

VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 

Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
Odtěžení ornice tl. 200 mm
37*1,0*0,20=7,400 [B]

ODKOPÁVKY PRO MELIORAČNÍ PRVKY 

Odstranění st. ornice tl. 170 mm 
Pro příkopové dílce 10*0,60*0,17=1,020 [C]

Odstranění st. ornice tl. 100 mm 
Pro meliorační dlaždice 35*0,5*0,1=1,750 [D]

665,61

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918

při výtoku odstranění drnu a ornice pro čela propustku v tl. 200 mm
vtok, výtok - (1,8*1,5)*0,2=0,540 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,270 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 910,388 78,74 71 683,95
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(ode č teno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103)

2*1,5*0,3*1421*0,3=383,670 [T]

Odkopávky v hornině 1,2
V míst ě st. zelen ě tl. 450 mm
(17+42+38+10+47)*0,45=69,300 [B]
V míst ě st. chodníku v tl. 550-290 = tl.260 mm
(54+34+14)*0,26=26,520 [C]

NAPOJENÍ V MÍSTĚ SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ (MIMO CHODNÍK) ŠTĚRKOVÉ PLOCHY

odkopávky pro napojení st. sjezdů ze štěrků tl. 100 mm 190,03*0,1=19,003 [D]

Odkopávky u chodníků v místě budoucí zesílené konstrukce sjezdů tl. 80 mm 
86,82 *0,08=6,946 [E]

Odkopávky tl.290 mm v místě zeleně (vyvolaná úprava chodníků)
(7,5+50+20+6+1+5+10,5)*0,29=29,000 [F]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

Odkopávky pro osazení atypických šachtových objektů
Odkopávky pro prodloužení trouby dn 600 na délku 1,00 m
Na šířku 0,60+0,60 od trouby, na hloubku 1,40 m, na délku trouby 1,00 m)
(0,60+0,60)*1,40*1 + 0,80*1,40*1=2,800 [G]

Odkopávky pro položení trub dn 400 na délku 1,50 m, hl. výkopku ve dně příkopu 0,25
4,5*0,60*0,25=0,675 [H]

Odkopávky pro zpevnění dna a svahů příkopů tl.0,300
(2+2+2)*0,3*3 =5,400 [I]

Podél napojení na st. stavy š. 1,00
132,79*1,00*0,03=3,984 [O]

Podél pouze asfaltové hrany v šířce 3,00 m (včetně kynety hl. řadu nove kanal) 
1225,29* 3,00*0,03=110,276 [P]
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V míst ě kanal. p ř ípojek od vpustí pod vozovkou + nezbytna uprava kanalizace
- p ř í č ný p ř ekop UV 71 (6-1,25-1,40) - 3,35 m

(pod vozovkou - čistá délka rýhy pod nedotčenou konstrukcí vozovky) v šířce 1,50 m 
3,35*1,5*0,03=0,151 [Q]

Mezi UV 64-65 - (7,0-1,25-1,40)-4,35 m

(pod vozovkou - čistá délka rýhy pod nedotčenou konstrukcí vozovky) v šířce 2,20 m 
(4,35*2,20)*0,03=0,287 [R]

ODKOPÁVKY - st. zemina tř. 1,2 - tl.150 mm

- protažení št ě rkového žebra v tl. 150 mm v ší ř ce 0,60 m u reprofilovaných p ř íkop ů 
(1225,29)*0,60*0,15=110,276 [S]

vytažení stěrkového žebra 
2*1421*0,5*(0,1)=142,100 [U]
Celkem: T+B+C+D+E+F+G+H+I+O+P+Q+R+S+U=910,388 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 194,809 122,74 23 910,86

Seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic a odstraněn přebytečný materiál v tl.
cca 100 mm a šířce cca 1 m.

odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103
seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic s odstraněn přebytečný materiál v tl. cca 100 mm a šířce cca 1,00 m ( 
míst ě st. krajnice
po levé straně
(17,508+270,949+275,738+153,613)*1*0,1=71,781 [A] 

po pravé straně
(37,827+15,315+110,400+162,938+32,008+30,191+156,317+105,982+302,056+41,657+172,869+41,289+12,429)*1*0,1=122,128 [B]

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace 
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU V KM 0,498 70 
- PROVÉST VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ Č ELO odlážd ě né lomovým kamenem (od UV65) 

při výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm
výtok 2*1,5*0,3=0,900 [C]
Celkem: A+B+C=194,809 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 5,875 354,32 2 081,63
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918

při vtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm
vtok - 1,5*1,5=2,250 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

při vtoku a výtoku dojde k jeho vyčištění od nánosů a travin v ploše v tl. 300 mm 
vtok - (1,5*1,5)*0,3=0,675 [B] 
výtok - (1,5*1,5)*0,3=0,675 [C]

při výtoku dojde k vyčištění st. betonového objektu v tl. 300 mm 
výtok - (1,5*1,5)*0,3=0,675 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09

Vyčištění dna a stran od nánosů a travin v tl. 0,20
(2*2*2)*0,2=1,600 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=5,875 [F]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 132,606 62,53 70 821,85

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
REPROFILACE PŘÍKOPŮ RYPADLEM, OBJEM NÁNOSŮ DO 0,5 m3/m 
37,905+23,064+69,973+17,123+35,170+13,554+17,843+35,071+36,862+20,858+36,921+9,907 
+15,349+26,416+13,588+20,940+13,702+84,302+14,130+30,633+51,973+6,379+8,066+5,391 
+35,717+37,963+28,706+41,779+94,142+15,644+19,295+26,056+8,156+20,127+4,699+4,681 
+23,321+30,654+12,452+8,165+72,282+3,647=1 132,606 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 129324 R PŘÍPLATEK K ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 

DO PŘÍKOPU JE ZAŮSTĚNO VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH TRUBEK

M 1 132,599 33,58 38 032,67
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
p ř íplatek, jelikož jsou do st. p ř íkop ů zaúst ě né r ů zné další trubky, dále jsou zde i kabely VO 
37,905+23,064+69,973+17,123+35,170+13,554+17,843+35,071+36,862+20,858+36,921+9,907 
+15,349+26,416+13,588+20,940+13,702+84,302+14,130+30,633+51,973+6,379+8,066+5,391 
+35,717+37,963+28,706+41,779+94,142+15,644+19,295+26,056+8,156+20,127+4,699+4,681 
+23,321+30,654+12,452+8,165+72,282+3,64=1 132,599 [A]

17 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 7,000 629,91 4 409,37

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ATYPICKÝCH ŠACHET 

- šachty pro č istit od nános ů tlakovou vodou 
(značeno jako UV 47,48,50,53,53-1,58,63-1 )
7=7,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 161,977 141,27 22 882,49

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU - V PŘÍKOPECH 
TROUBY DN do 300 (23ks propustků)
2,446+11,607+6,612+6,823+3,217+2,366+4,385+3,809+8,863+7,836+7,067+8,684 
+7,247+7,698+4,771+9,475+5,499+11,508+6,540+4,199+22,673+2,189+6,463=161,977 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 87,157 218,85 19 074,31M
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY
PROČIŠTĚNÍ PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU - V PŘÍKOPECH 
Trouby DN 400 (11ks propustků)
12,664+6,950+4,957+6,167+7,504+5,380+7,385+9,296+6,323+4,288+6,243 =77,157 [A]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918

pročištění trouby od nánosů proudem vody
délka trouby 10,00 m DN 400, nános v mocnosti cca 300 mm
10=10,000 [B]
Celkem: A+B=87,157 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 129958 Č IŠT Ě NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 20,000 477,07 9 541,40

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58 

pročištění trouby DN 600 od nánosů proudem vody 
nános v mocnosti cca 150 mm 
10=10,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09 

Pročištění trouby DN 600 tlakovou vodou v délce 
10=10,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 356,617 245,48 87 542,34
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odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103 
Rýha pro usazení nových sil. obrub - rýha šířky 0,40 m, hl 0,40 m
(je po č ítána rýha v míst ě , kde sil. obruby nebyly a budou nov ě v míst ě , kde nejsou sanace -tj. v ě tve k ř ižovatek)
(5+4+5+4,50+4+4+4,50+4,50+5+5)*0,4*0,40=7,280 [A]

Rýha pro osazení pětilinky kostky drobné v tl. 250 mm 
v km 0,117 - 0,13230 v délce 15,30 m 
0,8 *15,30*0,25=3,060 [B]

Rýha pro osazení jednolinky kostky velké v tl. 330 mm 
v km 0,143 60 - 0,176 60 v délce 33,00 m 
0,5 *33,00 *0,33=5,445 [C]

Rýha pro osazení nových chodníkových obrub v tl. 300 mm
(počítáno pouze v místě, kde jsou chodníkové obruby nově - posunutí chodníku)
(21+81+13+1+3+15+2+14)*0,3*0,3=13,500 [D]

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400
-VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 - 31,50*0,8*1=25,200 [E]
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 95,50*0,8*1=76,400 [F]
Mezi UV 67-68 10,00*0,8*1 =8,000 [G]

Výkop pro rekonstruované atypické objekty na st. kanalizaci vč. Výkopu pro napojení 
- ve vzdálenosti 0,60 m od st ě n šachet 
(1,5*4*0,6*1,5)*8=43,200 [H]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
Odstranění stáv. trub od vpustí - zřejmě různé materiály - bet., pvc trouby 
(UV 54,57,63,66

Pozn.Odstranění st. konstrukcí nad přípojkami již počítáno v sanacích 
4*2*0,8*1=6,400 [I]

Výkop rýhy pro nové přípojky v zeleni 
UV 71

Celkem
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(v zeleni) v šířce 0,80 m
(7*0,80*1,0)=5,600 [J]

Výkop rýhy pro nové přípojky mimo počítané sanace v tělese vozovky v zemině tř.1,2 pod konstrukcí vozovky 
UV 71 (6-1,25-1,40) - 3,35 m

(pod vozovkou - čistá délka rýhy pod konstrukcí vozovky mimo sanace) v šířce 0,80 m
(3,35*0,80*0,46)=1,233 [K]
Mezi UV 64-65 - (7,0-1,25-1,40)-4,35 m

(pod vozovkou - čistá délka rýhy pod nedotčenou konstrukcí vozovky) v šířce 2,20 m
(4,35*1,20*0,46)=2,484 [L]

přípojky od žlabů DN 200 vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
v km 067855 - ŽLAB Ž5 - navrtávka do rek. šachty UV68 
2*0,8*1=1,600 [R]]

nová kanal.přípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku) 
přípojky od žlabů
v km 0,043 - ŽLAB Ž2 
v km 0,281 50 - ŽLAB Ž3

Výkop pro odtokové čelo 
(0,60*0,50*0,40)*3=0,360 [S]

Výkopové práce pro žlaby 
Ž2 - šířka 0,50, délka 41, hloubka cca 
Ž3 - šířka 0,50, délka 21, hloubka cca 
Ž5 - šířka 0,50, délka 14, hloubka cca 

VSAKOVACÍ ŽEBRO

2*0,8*1=1,600 [O] 
2*0,8*1=1,600 [P]

0,60 41*0,5*0,6=12,300 [T] 
0,60 21*0,5*0,6=6,300 [U] 
0,60 14*0,5*0,6=4,200 [V]

Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
Výkopové práce pro vsakovací žebro - umístěné ve st. zeleni 
Odtěžení st. zeminy tl. 800 mm tř. 1,2 
37*1,0*0,80=29,600 [W]

PODÉLNÉ PROPUSTKY

Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy 
Odtežení zeminy zasypané trouby v tl. cca 580 mm 
V míst ě trouby DN 300 1,60*0,58*98=90,944 [AF]

89 m
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Výkop pro zajišťovací práh 
(0,3* 0,65*1,5)*28=8,190 [Y]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918

výtok -výkop pro stabilizační prahy, základy
vtok, výtok - (0,50*0,30*1,5)=0,225 [Z]

při výtoku odtěžení zeminy pro šikmé čelo
(0,3 *1,5*1,5)=0,675 [AA]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

výkop pro stabilizační prahy, základy
(0,50*0,30*1,5)*3é=0,675 [AB]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU V KM 0,498 70 
- PROVÉST VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ Č ELO odlážd ě né lomovým kamenem (od UV65) 

při výtoku - výkop pro stabilizační prahy
výtok (0,65 *0,3*1,4)=0,273 [AC]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
ÚPRAVA U VÝTOKU DEST- KANALIZACE DO ST. PŘÍKOPU V KM 0,498 70 
- PROVÉST VÝTOKOVÉ SVAHOVÉ Č ELO odlážd ě né lomovým kamenem (od UV65) 

při výtoku -výkop pro stabilizační prahy
výtok (0,65 *0,3*1,4)=0,273 [AD]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+R+O+P+S+T+U+V+W+AF+Y+Z+AA+AB+AC+AD=356,617 [AG]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)

Celkem
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- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody 
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

Celkem

22 13373 A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ T Ř . I M3 27,200 477,07

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VÝKOP PRO NOVĚ OSAZENÉ VPUSTI 
UV 49,52,54,57,59,64,71,70)
8*3,40 =27,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek

12 976,30
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- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN Ě NÍM M3 213,150 111,16 23 693,75

pro zásypy a modelaci silničního tělesa v místech krajnic, příkopů, atd.

1421*0,5*0,3=213,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 191,000 100,74 19 241,34
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Stavba:
Objekt:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresu B.3.2.10 - Bourací práce SO 103
ZÁSYP PO VYBOURÁNÍ ST. KONSTRUKCÍ ST. VOZOVKY V MÍSTĚ POSUMUTÍ HRANY
VOZOVKY (ODSUNUTÍ OD DOMŮ)

zemina vhodná do násypů dle čsn 73 6133 v tl. 200 mm
(12 + 36)*0,2=9,600 [A]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400
-VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 - 31,50*0,8*0,2=5,040 [E]
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 95,50*0,8*0,2=15,280 [F]
Mezi UV 67-68 10,00*0,8*0,2 =1,600 [G]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
Zásyp od vybourané vpusti
UV 54,57 2*4=8,000 [I]

Práce po uložení potrubí přípojek
Zásyp rýhy vhodnou zeminou se zhutněním
Rýha do hl.1,00 m dn 150 v terénu
4 *0,4*0,80=1,280 [S]

Rýha do hl. hl.1,00 m dn 200 v chodníku, v zeleni
(rezerva, není odpocitána tl. chodniku)
19 *0,40* 0,80=6,080 [T]

Rýha do hl. hl.1,00 m dn 200 ve vozovce
(rezerva, není odpočitána tl. konstrukce vozovky)
24 *0,40* 0,80=7,680 [U]

Obsypání čel objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu - podélné propustky 
odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
(1,5*1,00* 1,20)*28=50,400 [V]

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým od kraje objektu 
(obsypání základů) 1,5 *1,2*0,65*28 =32,760 [W]
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Dosyp zeminy nad trubkou pro novou niveletu - v prum. tl. 300 mm šířka rýhy 1,60 m (zhutnění pro pojíždění) 
odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
(1,60*0,3*89) =42,720 [X]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

Zásyp troub vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm 
(1*0,8*1,2)*1=0,960 [Y]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 2 uloženým do 60 cm od kraje objektu 
(1,80+0,30+0,30 + 1,50+0,3+0,3)*2 * 0,60 *1,60 =8,640 [Z]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09

Zásyp vhodnou zeminou do násypů dle ČSN 73 6133 hutněno min. po 300 mm
1*0,8*1,2=0,960 [AA]
Celkem: A+E+F+G+I+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=191,000 [AB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č . výb ě ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem
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Soupis provedených prací a dodávek
r Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

Objekt: SO 103 Komunikace 3

l_____ Rozpočet: SO 103 Komunikace 3

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 278,294

J.cena
566,23

Celkem
157 578,41

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Zemina vhodná do násypů - v místě lokálního rozšíření směrem do příkopů 
Zemína vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 -
Hutněno po vrstvách po 30 cm (91+53+22+10+13+35)*1,2 =268,800 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně
(0,3+0,5+0,3)*0,75*1=0,825 [B]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

Obsyp trouby a zásyp vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně 
(1,17+0,165)*0,70*3=2,804 [C]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně 
(0,3+0,5+0,3)*1,0*0,75=0,825 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09 
ČELO U VTOKU A VÝTOKU 
U VÝTOKU

Kolmé čelo u vtoku:
4*0,60*1,60 =3,840 [E]

U výtoku kolem sten jímky 
0,60*1*2=1,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=278,294 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 103 Komunikace 3

Rozpočet: SO 103 Komunikace 3
V_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________.

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT Ů Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL Ů M3 186,145 640,33

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400
-VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 - 31,50*0,8*0,7=17,640 [E]
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 95,50*0,8*0,7=53,480 [F]
Mezi UV 67-68 10,00*0,8*0,7 =5,600 [G]

DN 150 4*0,8*0,50 - (0,02*4)=1,520 [S]
DN 200 43*0,80*0,60 - (0,03*43)=19,350 [T]

119 194,23

Obsypání trouby bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 vhodným materiálem po zhutnění
(odečteno z výkresu B.1.2.2 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.příč.řezy )
štěrkopískový zásyp z nenamrzavého, nesoudržného materiálu široké frakce 0 - 22 mm
s maximálním podílem jemnozrnných č ástic (<0,063 m) menším než 5,0% z celkového
objemu (štěrkopísek min. třídy B dle ČSN 72 1512) - hutnění po 150 mm
(počítáno s průměrem tj. 400 mm , odečtena plocha trouby 400 mm (0,125 m2) v celkové délce trub)
- hl.1,00 m, ší ř ka rýhy 1,6 m(0,4+0,6+0,6), 0,30 m nad troubu 
89*1,6*0,7-0,125*89=88,555 [U]
Celkem: E+F+G+S+T+U=186,145 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek 
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů 
- z ř ízení lavic na svazích 
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá

Celkem

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11 202,781 10,42 116 732,98
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 18481

1

2

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Přehutnění stávajících vrstev ze štěrkodrti (zbylé plochy po odfrézování, kde není počítána stabilizace a sanace - resp. středová plocha vozovky v šířce 2,5 cca délka 1420,87 
m
2,5*1420,8=3 552,000 [A]

121,28=121,280 [B]
12,24=12,240 [C]
16,50=16,500 [D]

přeskládání bet. dl.tl. 80 mm - stávající sjezdy mimo chodník 
pod varovné pásy 86,82=86,820 [F] 

v míst ě stávajících asfaltových chodník ů a vyvolané úpravy chodník ů 
napojení v místě samostatných sjezdů (mimo chodník) štěrkové plochy 
Pod vrstvou ze štěrkodrti tl. 250 mm - na pláni
Pod - protažení štěrkového žebra u reprofilovaných příkopů 735,17=735,170 [J]
V míst ě sanací (na KD po schválení TDI investora stavby) 1421*2*1,5*0,3=1 278,900 [K]

pod chod. obrubu
pod pětilinku kostky drobné
pod jednolinku kostky velké

9,44=9,440 [E]

608,57=608,570 [G] 
190,03=190,030 [H] 
4349,831=4 349,831 [I]

Zhutnění pláně pro obruby ve větvích křižovatek 18,00 =18,000 [M]
V míst ě lokálního rozší ř ení 224,00 =224,000 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N=11 202,781 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 16,000 245,48

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Ochrana stromu dřevěným bedněním do výšky kmene 2 m 
Výška bednění 2 m, kolem jednoho stromu 1,0x4,0 - 4m délky 
Dřevěné bednění - umístění a zpětné odstranění 4*2*2=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Zemní práce

Základy

30 213614 R VODOPROPUSTNÁ FÓLIE M2 37,000 86,85

3 927,68

1 449 441,42

3 213,45
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
37*1=37,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

31 21461C SEPARA Č NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
1421*2*1,5*0,3=1 278,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie 
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu 
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení 
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů 
- úpravy pro odvodn ě ní
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

M2 1 278,900 33,58 42 945,46

32 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 10,330 3 591,88 37 104,12
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
2*1,4*0,1=0,280 [D]
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
0,5*0,3*1,4=0,210 [E]

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 XF4, XD3
- zajiš'tovací práh pod čela podélných propustků
28*1,5*0,65*0,3=8,190 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU - dno a svahy příkopu
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,50*0,30*1,5)*1=0,225 [B]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,5*0,30*0,5)*1=0,075 [F]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,50*0,30*1,5)*3=0,675 [J]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

U VTOKU - dno a svahy příkopu:
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
0,50*0,30*1,5=0,225 [N]

U VÝTOKU - dno a svahy příkopu u vtokové jímky:
betonový stabilizační práh bet. C30/37 XF4, XD3
(0,50*0,30*1,5)*2=0,450 [O]
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Celkem: D+E+A+B+F+J+N+O=10,330 [P]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů ,

2 Základy 83 263,03

3 Svislé konstrukce

33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37

M3 2,715 6 704,37 18 202,36
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
ČELO U VTOKU A VÝTOKU PROPUSTEK 10 
U VTOKU:
Nové kolmé Železobetonové čelo propustku beton C30/37 XF4, XD3 pro D600 
(délka 3,00m, výška 0,85 m, šířka 0,40 m)
+ základ čela- betonový základ C25/30 XF3, XD3
výška 0,60 m, šířka 0,90m, délka 3,50 m 0,6*0,9*3,5=1,890 [A]

+ žel.betonová římsa čela propustku š.0,50 m, výšky 0,15, délka 3,00 
0,5*0,15*3=0,225 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09 
ČELO U VTOKU A VÝTOKU 
U VÝTOKU:

vyzdění žel.bet. bočních čel:
1,2*1*0,25*2=0,600 [C]
Celkem: A+B+C=2,715 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

Celkem
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Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

J

34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘ EŽNÍCH Z OCELI 10505, T 0,193 30 337,58
B500B

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
ČELO U VTOKU A VÝTOKU PROPUSTEK 10 
U VTOKU:
Nové kolmé Železobetonové čelo propustku beton C30/37 XF4, XD3 pro D600 
(délka 3,00m, výška 0,85 m, šířka 0,40 m)
+ základ č ela- betonový základ C25/30 XF3, XD3
výška 0,60 m, šířka 0,90m, délka 3,50 m 0,6*0,9*3,5*0,08=0,151 [A]

+ žel.betonová ř ímsa č ela propustku š.0,50 m, výšky 0,15, délka 3,00 
0,5*0,15*3*0,08=0,018 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09 
ČELO U VTOKU A VÝTOKU 
U VÝTOKU:

vyzdění žel.bet. bočních čel:
1,2*1*0,25*0,08=0,024 [C]
Celkem: A+B+C=0,193 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

5 855,15
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- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .

63 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 5,400 675,07 3 645,38 

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
ČELO U VTOKU A VÝTOKU 
U VÝTOKU:

stávající čela propustku - resp. čela bet. jímky 
výsprava čel cementobetonovou stěrkou
cca 2,0 *1,70 m 2*1,7=3,400 [A] 
cca 2,0 *1,00 m 2*1=2,000 [B]
Celkem: A+B=5,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

3 Svislé konstrukce

4

27 702,89

Vodorovné konstrukce

35 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 6,333 3 520,09 22 292,73
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odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
U VÝTOKU V KM 0,49870

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
2*1,4*0,1=0,280 [A]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Svahová čela PODÉLNÝCH propustků (předpokládaný rozměr d.1,5 x v.1,0 m)
28*(1,5*1-3,14*0,2*0,2)*0,1=3,848 [C]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
1,5*1,50 *0,1=0,225 [D]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
ČELO U VÝTOKU, Svahové kamenné čelo pro DN 400

(délka 1,50 m, šířka 1,50 m)- zpevněno dlažbou z lomového kamene
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3
1,5*1,50 *0,1=0,225 [E]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET
BETONOVÁ TROUBA DN 400 M

Uložení trouby do betonového lože tl. 150 mm
4,5*0,60*0,15=0,405 [F]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET
SVAHOVÁ KAMENNÁ ČELA PRO DN 400- 3 KS
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3
1,00*3*0,1=0,300 [G]
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
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bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3 
(2+2+2)*1*0,1=0,600 [I]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

U VTOKU - dno a svahy p ř íkopu:
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3 1*1,5*0,1=0,150 [L]

U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu u vtokové jímky:
bet.lože tl.100 mm bet. C30/37 XF4, XD3 1,5*2*0,1=0,300 [M]
Celkem: A+C+D+E+F+G+I+L+M=6,333 [N]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

Celkem

36 45152 R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 383,670 834,86 320 310,74



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 34

r
Soupis provedených prací a dodávek

k

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
bude čerpáno po dohodě s TDI stavby v realizaci stavby při KD 

2*1421*1,5*0,3*0,3=383,670 [A]

MNOŽSTVÍ Z KYNETY KANALIZACE BUDE POUŽITO ZPĚT NA STAVBĚ DO SANACÍ A DO KOSTRUKCÍ!

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,317 6 461,21 73 121,51
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ode č teno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.p ř í č . ř ezy B1-1.2.4-B 
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
KM 0,49870

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
2*1,4*0,2=0,560 [A]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Svahová čela PODÉLNÝCH propustků (předpokládaný rozměr d.1,5 x v.1,0 m)
((1,50*1,0*28) - (3,14*0,2*0,2*28))*0,2=7,697 [B]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu

Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
1,5*1,50 *1*0,2=0,450 [C]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
ČELO U VÝTOKU, Svahové kamenné čelo pro DN 400

(délka 1,50 m, šířka 1,50 m)- zpevněno dlažbou z lomového kamene
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
1,5*1,50 *1*0,2=0,450 [D]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET
SVAHOVÁ KAMENNÁ ČELA PRO DN 400- 3 KS
1,00*3*0,1*0,2=0,060 [G]
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
(2+2+2)*1*0,2=1,200 [I]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

U VTOKU - dno a svahy p ř íkopu:
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm
1,0*1,50*0,2 =0,300 [J]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

U VÝTOKU - dno a svahy p ř íkopu u vtokové jímky:
Dlažba z lomového kamene TL.200 mm do betonového lože tl.100 mm 
1,0*1,50*2*0,2=0,600 [K]
Celkem: A+B+C+D+G+I+J+K=11,317 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán ě a pod.)
- z ř ízení spojovací vrstvy
- z ř ízení lože dlažby z cementové malty p ř edepsané kvality a p ř edepsané tlouš ť ky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do p ř edepsaného tvaru 
- spárování, t ě sn ě ní, tmelení a vypln ě ní spar MC p ř ípadn ě s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatn ě položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 415 724,98

5 Komunikace

38 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL Ů STABIL CEMENTEM TL DO M2 6 949,075 242,01 1 681 745,64
150MM

SC 0/32 C3/4

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy

2*1,5*1421=4 263,000 [I] 
142,1*0,8=113,680 [J] 
1,8*1421 =2 557,800 [K]

Mezi UV 64-65 - (7,0-1,25-1,40)-4,35 m
(pod vozovkou - čistá délka rýhy pod nedotčenou konstrukcí vozovky) v šířce 2,20 m 
(3,35*1,50)+(4,35*2,20)=14,595 [H]

Celkem: I+J+K+H=6 949,075 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
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- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení 
- úpravu dilata č ních spar v č etn ě p ř edepsané výztuže 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

39 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI M3 65,860 819,81 53 992,69

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Obnova stávajících krytů sjezdů včetně konstrukčních vrstev - tl. 370 mm při obnově pod. propustků
89*2,00 *0,37=65,860 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

40 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 100MM M2 37,000 106,53 3 941,61

ŠD fr. 8-16

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 

Filtrační vrstva štěrkodrť fr.8/16 tl. 100 mm 
37*1,00=37,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 925,210 123,90 114 633,52
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
- protažení št ě rkového žebra u reprofilovaných p ř íkop ů
(1225,29)*0,60=735,174 [A]

NAPOJENÍ V MÍSTĚ SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ (MIMO CHODNÍK) ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 
2,002+9,305+2,754+33,196+1,974+20,203+3,558+5,686+5,205+2,348+11,732+5,386+2,667+4,468 
+2,616+1,624+5,725+2,771+6,463+7,171+3,651+3,323+4,597+1,631+1,987+4,276+4,047+2,927 
+18,607+4,855+2,573+0,708=190,036 [B]
Celkem: A+B=925,210 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 200MM M2 645,585 164,43 106 153,54

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a vyvolané úpravy chodníků
Dlažba přírodní -parketa tl. 60 mm 121,95=121,950 [A]

Na místo vybourané asf. plochy pro napojení v š. 0,60 m 
Vynucená úprava
(31,044+110,614+19,805+13,340+26,476+31,028+18,982+161,408+3,322+6,429+19,089+29,433+10,555)=481,525 [B]

Dlažba hmatná - červená-parketa tl. 60 mm 
3,240+1,870=5,110 [C]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
37*1=37,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=645,585 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 4 349,831 202,64 881 449,75
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 

2*1,5*1421=4 263,000 [Q]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 

dlažba tl. 80 mm, hmatná - červená parketa
2,552+2,569+4,574+2,560+2,560+2,559+2,960+2,541+2,560+2,557+2,948=30,940 [K] 

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy
(6,50+6,50+12+6,5+6,50+6,50)* 0,20=8,900 [L] 

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa - sjezd celý 
7,196+4,750+4,723+5,687+4,649+7,157+5,632+7,197=46,991 [O]
Celkem: Q+K+L+O=4 349,831 [R]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

44 56336 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 300MM M2 74,000 283,69 20 993,06

ŠD fr. 32-63

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
Zásyp rýhy štěrkodrť fr.32-63 tl.600 mm
2*37=74,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

45 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 276,481 86,85 24 012,37
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Chodníková bet.obruba tl 80 mm výška 250 mm a délka 1000 mm
(4,446+0,677+0,850+20,392+20,392+10,070+5,000+20,162+23,646+14,344+4,842+120,111 
+2,580+1,203+5,940+14,306+5,895+4,155+9,835+6,201+4,782+8,629+0,700+14,000+2,208 
+0,691+22,675+33,810+21,729)*0,3=121,281 [A]

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400
-VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 - 31,50*0,8=25,200 [E]
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 95,50*0,8=76,400 [F]
Mezi UV 67-68 10,00*0,8 =8,000 [G]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 10
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
UV 49 - 12m
UV 52 - 2,0 m
UV 54 - 2,0 m
UV 64 - 2,0 m
UV 71 - 6,0 m
(12+2+2+2+6)*0,8=19,200 [M]

- nová kanal.p ř ípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
UV 57 - 2,0 M (v chodniku)
UV 59 - 2,0 M (v chodniku)
UV 63 - 2,0 M (v chodniku)
UV 71 - 7,0 M (v zeleni)
UV 66 - 2,0 M (v chodniku)
UV 70 - 2,0 M (v chodniku)
(2+2+2+7+2+2)*0,8=13,600 [N]]

přípojky od žlabů DN 200 vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
v km 067855 - ŽLAB Ž5 - navrtávka do rek. šachty UV68
2*0,8=1,600 [R]]

- nová kanal.p ř ípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
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do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku) 
přípojky od žlabů
v km 0,043 - ŽLAB Ž2 2*0,8=1,600 [O]
v km 0,281 50 - ŽLAB Ž3 2*0,8=1,600 [P]

PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET
BETONOVÁ TROUBA DN 400 M

Podsyp pod betonové lože tl. 0,10 m 
4,5*0,6=8,000 [T]
Celkem: A+E+F+G+M+N+R+O+P+T=276,481 [U]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

46 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 66,100 127,37 8 419,16
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
pod sil. obruby ve větvích křižovatek, kde není sanace 
45,50*0,40=18,200 [A]

jednolinka kostka velká tl. 180 mm do bet. lože 
v km 0,143 60 - 0,176 60 v délce 33,00 m 33*0,5=16,500 [C]

pětilinka kostka drobná tl. 120 mm do bet. lože
v km 0,117 - 0,13230 v délce 15,30 m 15,3*0,8=12,240 [B]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Betonová přídlažba tl. 100 mm, š.250 mm, délky 500 mm do bet. lože 
Km 0,140 - 0,147
7*0,5=3,500 [D]

odečteno z výkresu Situace B1-1.2.1-B, Char.příč.řezy B1-1.2.4-B
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VTOKU A VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
KM 0,49870

štěrkopískový podsyp pod prahy 
0,3*1,4=0,420 [E]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr. 0-22 - pod čela a trouby propustků
pod trouby proup. 0,15*1,0*89=13,350 [F]
pod zaj. prahy čel. proup. (0,15*1,5*0,3)*28=1,890 [G]
Celkem: A+C+B+D+E+F+G=66,100 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

47 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 1,831 245,48 449,47
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

Štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm 
1,0*0,8*1=0,800 [B]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
PRODLOUŽENÍ STÁV. BETONOVÝCH TROUB DN 600 (PŘÍČNÉHO PROPUSTKU) 

Štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm 
(0,15+0,15+0,8)*0,3*0,70=0,231 [C]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
BETONOVÁ TROUBA DN 600 + napojení na stáv. troubu

Štěrkopískový podsyp pod troubu tl. 300 mm
1*0,8=0,800 [D]
Celkem: B+C+D=1,831 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

48 56933 ZPEVN Ě NÍ KRAJNIC ZE ŠT Ě RKODRTI TL. DO 150MM M2 837,785 116,95

fr. 0-22

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
krajnice ŠTĚRKODR fr. 0-22 - tl.150 mm se zhutněním

(ode č teno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové p ř í č né ř ezy)
(70,142+4,832+30,158+19,156+19,705+34,124+100,626+7,096+107,404+124,314+170,947+47,110+1,615+29,682+39,218+88,737+8,314+42,978+65,097+13,381+5,427+ 
4,240)*0,75=775,727 [A]

únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál - zhutněno
(odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy)
( 0,30 * 0,20 * 1034,30 ) =62,058 [B]
Celkem: A+B=837,785 [C]

97 978,96
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách

49 572121 INFILTRA Č NÍ POST Ř IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 10 376,086 17,37 180 232,61

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
plocha vozovky + rozšíření 0,18 m v místě, kde není sil.obruba 
(8620,24+(69,357+26,903+32,473+61,521+30,375+19,135+34,934+152,768+728,611+64,408)* 0,18)=8 839,927 [A]

15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST cementobetonovou stabilizaci z důvodů kontrukcí štětů a asfal. vrstev 

(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
6448,39*0,15=967,259 [B]
56,9=56,900 [C]
512=512,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10 376,086 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

50 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 786,053 10,07 88 475,55

8 786,053=8 786,053 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon č ení

51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 8 786,053 169,91 1 492 838,27
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
5277,983+3256,769+67,562+17,932=8 620,246 [A]

Napojení na místní komunikace
7,948+15,374+14,067+6,640+14,104+17,771+14,125+17,152+6,626=113,807 [B]

NAPOJENÍ NA ST. SILNICI III/368 23 
8,0*6,50 =52,000 [C]
Celkem: A+B+C=8 786,053 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 56,900 406,22
50MM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Napojení na místní komunikace 
113,80/2=56,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

23 113,92

53 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 9 351,927 226,27
60MM

2 116 060,52
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
plocha vozovky + rozšíření 0,18 m v místě, kde není sil.obruba
(8620,24+(69,357+26,903+32,473+61,521+30,375+19,135+34,934+152,768+728,611+64,408)* 0,18)=8 839,927 [A]

Vyrovnání podélné nerovnosti - podbalení ACP v množství 60 mm 
na ploše:
165+122+225=512,000 [B]
Celkem: A+B=9 351,927 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů 
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

54 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 967,259 293,99
70MM

ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA STAVBY

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
15% Z PLOCHY STABILIZACE, POKUD BY NEBYLA MOŽNÉ PROVÉST cementobetonovou stabilizaci z důvodů kontrukcí štětů a asfal. vrstev

(čerpáno po KD se souhlasem TDI a investora stavby)
6448,39*0,15=967,259 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

284 364,47

55 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 5,940 1 597,93 9 491,70
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
jednolinka kostka velká tl. 180 mm do bet. lože 
v km 0,143 60 - 0,176 60 v délce 33,00 m 33*0,18=5,940 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

56 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 9,180 1 372,14 12 596,25

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
pětilinka kostka drobná tl. 120 mm do bet. lože
v km 0,117 - 0,13230 v délce 15,30 m 15,3*5*0,12=9,180 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

57 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 603,475 387,90 234 087,95
Z KAM
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

J

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a vynucené úpravy chodníků
Dlažba přírodní -parketa tl. 60 mm
Na místo vybourané asf. plochy pro napojení v š. 0,60 m 121,95=121,950 [B]
Vynucená úprava
(31,044+110,614+19,805+13,340+26,476+31,028+18,982+161,408+3,322+6,429+19,089+29,433+10,555)=481,525 [A]
Celkem: B+A=603,475 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

58 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 55,891 433,06
Z KAM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa u napojení za varovnými pásy
(6,50+6,50+12+6,5+6,50+6,50)* 0,20=8,900 [A] 

dlažba tl. 80 mm, přírodní parketa - sjezd celý 
7,196+4,750+4,723+5,687+4,649+7,157+5,632+7,197=46,991 [B]
Celkem: A+B=55,891 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

24 204,16
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- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 5,110 619,49 3 165,59
LOŽE Z KAM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Dlažba nově v místě stávajících asfaltových chodníků a vyvolané úpravy chodníků
Dlažba hmatná - červená-parketa tl. 60 mm
3,240+1,870=5,110 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

60 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 30,940 678,54 20 994,03
LOŽE Z KAM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
VAROVNÉ PÁSY V MÍSTECH STÁV. SJEZDŮ 

dlažba tl. 80 mm, hmatná - červená parketa
2,552+2,569+4,574+2,560+2,560+2,559+2,960+2,541+2,560+2,557+2,948=30,940 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dlažby dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
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61 58301 KRYT ZE SINI Č NÍCH DÍLC Ů (PANEL Ů ) TL 150MM M2 156,700 808,23 126 649,64

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
chránička plynovod - panely
(7,50+20+7,0+6,50+13+10+8+8,50+9,50+6,5+6,50+6,20+6,50+6,50+7,0+12+6,5+9,0)*1=156,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- o č išt ě ní podkladu
- uložení dílc ů dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu v č etn ě p ř edepsané podkladní vrstvy a p ř edepsané výpln ě spar 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

62 587206 P Ř EDLÁŽD Ě NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 9,441 259,37 2 448,71

tl. 80 mmm

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘESKLÁDÁNÍ BET. DL.TL. 80 MM - STÁVAJÍCÍ SJEZDY MIMO CHODNÍK V ŠÍŘCE 1,00 M
6,292+1,003+1,205+0,941=9,441 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, o č išt ě ní)
- dodání a rozprost ř ení materiálu pro lože a jeho tlouš ť ku p ř edepsanou dokumentací a pro p ř edepsanou výpl ň spar 
- eventuelní dopln ě ní plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č .582

5 Komunikace 7 612 493,14

8 Potrubí

29 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 120,600 41,68 5 026,61

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
37*(1,1+1+1,1)+(1,1*1*2)=120,600 [B]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie (v č etn ě nutných p ř esah ů ) pro drenážní vrstvu, v č etn ě mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy p ř edepsaných rozm ě r ů a p ř edepsaného tvaru

64 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 137,000 1 435,83 196 708,71

- zahrnuje zkoušky vodot ě snosti a televizní prohlídku

NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400 
- S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 -
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 
Mezi UV 67-68 

137=137,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
- zahrnuje zkoušky vodot ě snosti a televizní prohlídku

65 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 4,000 399,49 1 597,96
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
- nová kanal.p ř ípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
- p ř ípojky od žlab ů
- v km 0,043 - ŽLAB Ž2 2=2,000 [D]
- v km 0,281 50 - ŽLAB Ž3 2=2,000 [E]
Celkem: D+E=4,000 [F]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

66 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 43,000 407,58 17 525,94M
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(ve vozovce) viz. tabulka xls 
přípojky od vpustí - nízké krytí 
UV 49 - 12m
UV 52 - 2,0 m
UV 54 - 2,0 m
UV 64 - 2,0 m
UV 71 - 6,0 m
12+2+2+2+6=24,000 [A]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
UV 57 - 2,0 M (v chodniku)
UV 59 - 2,0 M (v chodniku)
UV 63 - 2,0 M (v chodniku)
UV 71 - 7,0 M (v zeleni)
UV 66 - 2,0 M (v chodniku)
UV 70 - 2,0 M (v chodniku)
2+2+2+7+2+2=17,000 [B]

přípojky od žlabů DN 200 vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku 
v km 067855 - ŽLAB Ž5 - navrtávka do rek. šachty UV68 
2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=43,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Celkem

67 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D Ě ROVANÝCH M 37,000 144,74 5 355,38

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
VSAKOVACÍ ŽEBRO
Po levé straně v úseku km cca 0,04226 - 0,07926 
37=37,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody

68 87733 CHRÁNI Č KY P Ů LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 58,000 232,74 13 498,92

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
chránička elektra- (pevnostní žlab obdélníkového profilu s víkem rozměru v řezu 200*130 mm 6,0 bm
(odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace)
V km cca 1,138 - 6,0m 6=6,000 [A]

chranicka sdělovaci - půlená 
14+10+6+8+14=52,000 [B]
Celkem: A+B=58,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby v č etn ě podélného rozp ů lení, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r 
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu 
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí 
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky 
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
v č etn ě p ř ípadn ě p ř edepsaného ut ě sn ě ní konc ů chráni č ek 
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách

Celkem

69 8943712 R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍSTĚ KUS 10,000 31 560,36
ATYPICKÁ

MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA S MŘÍŽÍ 500 X 500 MM PRO D400 PRŮTOČNÁ 
ATYPICKÁ NA NEZBYTNÉ ÚPRAVĚ TROUBY

315 603,60
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
Betonová šachta s lit. poklopem průtočná atypická monolitická betonovaná na místě -
pro D 400(na nezbytné úprav ě trouby) betonovaná na míst ě - ov ěř it na míst ě 8 ks
+ lit. poklop C250 7x
+ lit. poklop D400 1x

+ zp ě tný obsyp objektu
(1,5*4)*0,60*1,5*8 
8=8,000 [A]

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
ŽELEZOBETONOVÉ ATYPICKÉ ŠACHTY BETONOVANÉ NA MÍSTĚ S KULATÝM LITINOVÝM POKLOPEM PRO ZATÍŽENÍ C250 

U vtoku: P ů dorysný profil - vnit ř ní rozm ě ry 1,20 * 0,90m, Tlouš ť ka st ě ny 0,30 m, Tlouš ť ka dna 0,30 m 
Tloušťka stropu 0,30 m

Celková výška šachty včetně dna a stropu 0,30+0,30+1= 1,60 m 
Otvory pro vtok DN600, DN 400, DN 150 
Odtok DN 600

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 2 uloženým do 60 cm od kraje objektu
(1,20+0,30+0,3 + 0,90+0,3+0,3)*2 * 0,60 *1,60 
1=1,000 [B]

U výtoku: P ů dorysný profil - vnit ř ní rozm ě ry 1,80 * 1,50m
Tloušťka stěny 0,30 m, Tloušťka dna 0,30 m, Tloušťka stropu 0,30 m

Celková výška šachty včetně dna a stropu 0,30+0,30+1= 1,60 m
odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Provedení otvorů: Pro DN 400 - 2x, pro DN 600 - 2x

obsypání objektů bez prohozenní sypaniny z hornny tř. 1 až 2 uložených do 60 m od okraje objektu
(1,8+0,3+0,3+1,5+0,3+0,3)*2
1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m ř íže s rámem, stupadla, žeb ř íky, stropy z bet. dílc ů a pod.
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,

Celkem
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- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů 
- p ř edepsané podkladní konstrukce

70 89712 VPUS Ť KANALIZA Č NÍ ULI Č NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC Ů KUS 10,000 9 460,23 94 602,30

UV s kalovým prostorem, s mříží 500 x 500 mm D400, s pozuinkovaným košem pro 
zachycování nečistot - nízký

10 x vpustI klasické (UV 49,52,54,57,59,63,64,71,66,70)

Návrh počítá s klasickou uliční vpustí 
- z betonových dílc ů
- s m ř íží nosnosti min. D400, rozm ě r 500 x 500 mm
- s pozinkovaným košem pro zachytávání ne č istot - nízký
- kalovým prostorem
10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení p ř edepsaných díl ů v č etn ě m ř íže 
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř edepsané podkladní konstrukce
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Poř.č. Položka
71 899121

Typ Název
MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09

Osazení ocelového rámu a uzamykatelného roštu na panty
Rozměry - budou upřesněny při stavbě
Cca 1,80 *1,20 m 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

MJ Počet MJ

KUS 1,000

J.cena
18 387,82

Celkem
18 387,82

72 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOP Ů KUS 50,000 1 430,03 71 501,50

vč. nákupu nových mříží a poklopů pro C250

STÁVAJÍCÍ ATYPICKÉ ŠACHTY 

- šachty pro č istit od nános ů tlakovou vodou 
(značeno jako UV 47,48,50,53,53-1,58,63-1 )
7=7,000 [A]

Převýškování poklopů šachet nově položené spl.kanalizace- st.kulaté betonové
odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
ŠA 4-34 až ŠA 4-1, ŠA 8 až ŠA 2m, ŠA 4-19N
43=43,000 [B]

Technická specifikace:
Celkem: A+B=50,000 [C]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

73 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 965,71 965,71

Technická specifikace:

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Převýškování krycích hrnců vod. šoupat a hydrantů
Krycí hrnec šoupěte 1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení za ř ízení (v č etn ě nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

74 89945 VÝ Ř EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM

NAPOJENÍ DO STÁV. KANALIZACE OD NOVÝCH VPUSTÍ

KUS 16,000 2 663,23 42 611,68
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

J

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
NAPOJENÍ DO ST. DEST. KANALIZACE - BETON TROUBA
UV 52,64,70
navrtávka + těsnění 3=3,000 [A]
NAPOJENÍ DO ST. DEST. KANALIZACE - BET.TROUBA - VYUŽITÍ OTVORU PO ST. NAPOJENÍ 
UV 63 1=1,000 [B] 

úprava st. otvoru po vybourané přípojce
těsnění
NAPOJENÍ DO ST. BET. ŠACHTY (šachty jsou osazeny v chodníku, budou rekonstruovány)
UV 49,54,59,66 )
navrtávka do šachty 4=4,000 [C]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

U vtoku
Napojení trub + utěsnění kolem napojení trub 2*DN600, 1* DN400, 1*DN150 
2+1+1=4,000 [D]

U výtoku
Napojení trub + utěsnění kolem napojení trub 2*DN400, 2*DN600 
2+2=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=16,000 [E]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

75 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 29,600 3 045,34 90 142,06
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.1, A.2.2 Koordinační situace
NEZBYTNOU ÚPRAVU ST.DEŠ. KANALIZACE V CHODNÍKU DN 400
-VYSOKOPEVNOSTNÍ SN 8 - S OBETONOVÁNÍM TL. 100 MM,
DO HLOUBKY 1,00 M (V CHODNÍKU) -

(stávající kanalizace těsně podél obruby pod chodníkem - velice nízké krytí)
Mezi UV 55 - 56 - 31,50*3,14*0,3*0,3-31,5*3,14*0,2*0,2=4,946 [A]
Mezi UV 60 - 63-1-65 - VYÚSTĚNÍ do st. příkopu 95,50*3,14*0,3*0,3-95,5*3,14*0,2*0,2=14,994 [B]
Mezi UV 67-68 10,00*3,14*0,3*0,3-10*3,14*0,2*0,2 =1,570 [C]

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(ve vozovce) viz. tabulka xls
přípojky od vpustí - nízké krytí
UV 49 - 12m
UV 52 - 2,0 m
UV 54 - 2,0 m
UV 64 - 2,0 m
UV 71 - 6,0 m
(12+2+2+2+6)*3,14*0,2*0,2-24*3,14*0,1*0,1=2,261 [G]

nová kanal.přípojka DN 200 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
UV 57 - 2,0 M (v chodniku)
UV 59 - 2,0 M (v chodniku)
UV 63 - 2,0 M (v chodniku)
UV 71 - 7,0 M (v zeleni)
UV 66 - 2,0 M (v chodniku)
UV 70 - 2,0 M (v chodniku)
(2+2+2+7+2+2)*3,14*0,2*0,2-17*3,14*0,1*0,1=1,601 [H]

přípojky od žlabů DN 200 vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
v km 067855 - ŽLAB Ž5 - navrtávka do rek. šachty UV68
2*3,14*0,2*0,2-2*3,14*0,1*0,1=0,188 [I]

- nová kanal.p ř ípojka DN 150 -vysokopevnostní SN 8 - mimo vozovku
do hloubky 1,00 m s obetonováním TL.10 CM(mimo vozovku)
přípojky od žlabů
v km 0,043 - ŽLAB Ž2 2*3,14*0,125*0,125*-2*3,14*0,075*0,075=-0,003 [D]
0,281 50 - ŽLAB Ž3 2*3,14*0,125*0,125-2*3,14*0,075*0,075=0,063 [J]



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas:

Strana:
12:38:06

61

r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
PRODLOUŽENÍ STÁV. BETONOVÝCH TROUB DN 600 (PŘÍČNÉHO PROPUSTKU)

Obet. trouby pro směrovou stabilizaci tl. 150 mm bet. C30/37 XF4 
(0,95*1,10*0,70)*3 =2,195 [K]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
BETONOVÁ TROUBA DN 600 + napojení na stáv. troubu

Obsyp trouby vhodnou zeminou FRAKCE 0-32 mm, hutněno symetricky po vrstvách tl. 150 mm - hutněno ručně
(0,3+0,5+0,3)*1,0*0,75 =0,825 [L]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 
(1*0,8*1,2)*1=0,960 [M]
Celkem: A+B+C+G+H+I+D+J+K+L+M=29,600 [N]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
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úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

91 9181A6 R BETONOVÉ VÝTOKOVÉ Č ELO NEGATIVNÍ VNIT Ř NÍ + ZÁKRYTOVÁ KUS 3,000 9 918,76 29 756,28
DESKA

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
BETONOVÉ VÝTOKOVÉ ČELO 

U ŽLABU Ž2

betonové výtokové č elo negativní vnit ř ní pro DN 150 + zákrytové desky - betonová p ř ídlažba - 1 ks 
(umístěno ve svahu příkopu)
U ŽLABU Ž3

+ betonové výtokové č elo negativní vnit ř ní pro DN 150 + zákrytové desky - betonová p ř ídlažba - 1 ks 
(umístěno ve svahu příkopu)
U VPUSTI UV 71

+ betonové výtokové č elo negativní vnit ř ní pro DN 150 + zákrytové desky - betonová p ř ídlažba 1 ks 
(umístěno ve svahu příkopu)
1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- p ř ípadn ě dokumentací p ř edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
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- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů .
Nezahrnuje zábradlí.

8 Potrubí 903 284,47

9 Ostatní konstrukce a práce

76 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Z11 + Z11g

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
doplnění sloupků Z11g ČERVENÝCH kulatých (viz. situace ) 2=2,000 [A]

Z 11 vodící sloupky BÍLÉ v míst ě nezpevn ě ných krajnic 43=43,000 [B]
Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v č etn ě nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 45,000 370,54 16 674,30

77 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na
KUS

skládku
2,000 57,89 115,78

78 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Zrcadlo - nové - obdelníkové s úpravou proti zamrzání - rozměr 110 x 90 cm 1 ks
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v č etn ě nutných zemních prací 
- p ř edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

KUS 1,000 32 421,85 32 421,85
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

MJ Počet MJ J.cena Celkem

79 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DEMONTÁŽ

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
IZ 4a,b KUNČINA 1+1 = 2 ks 2 sloupky

IS 4c 2 x - demontáž a zpětná montáž na nový sloupek 1+1= 2ks 1 sloupek
P2- demontáž 1 x
P4 - demontáž včetně sloupku 1x 1 sloupek
6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6,000 57,89 347,34

80 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

RETROREFLEXNÍ

KUS 42,000 1 389,51 58 359,42

81 914913

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy
Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny
zna č ky velikost základní. Svislé dopravní zna č ky budou osazeny na ocelových 
pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek
přišroubovaných do betonových základů 
P2 - Hlavní pozemní komunikace 13 ks 13=13,000 [A]

P6 - Stůj dej přednost v jízdě 
P4 - Dej přednost v jízdě 
E2b Tvar křižovatky
E2d Tvar dvojkřižovatky
IZ 4a - Obec "KUNČINA"

IZ 4b - Konec Obce "Kunčina"

8 ks 8=8,000 [B]
2 ks 2=2,000 [C]
10 ks 10=10,000 [D]

5 ks 5=5,000 [E]
1 ks 1=1,000 [F] 

1 ks 1=1,000 [G]

IS4c - 2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=42,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 347,38 1 389,52
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82 914921

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
IZ 4a,b KUNČINA 1+1 = 2 ks 2 sloupky

IS 4c 2 x - demontáž a zpětná montáž na nový sloupek 1+1= 2ks 1 sloupek
P2- demontáž 1 x
P4 - demontáž včetně sloupku 1x 1 sloupek
4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové pozinkované trubky

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
p ř išroubovaných do betonových základ ů .
29=29,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upev ň ovací za ř ízení v č etn ě jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

29,000 1 736, 50 369,52

83 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 379,273 75,27 28 547,88
POKLÁDKA

ode č teno z výkres ů Situace B1-2.2.7
V4 šířky šířky 0,125 mm - plná vyznačení okrajů vozovky - vodící čáry -
(147,425+86,387+15,206+37,964+37,927+49,512+14,592+17,914+20,458+20,809+69,098+77,469+103,759+78,506+118,281+29,548+159,720+26,970+19,247+2,388+32, 
810+11,650+13,244+100,657+3,809+466,822+269,588+109,371+141,195+180,768+57,747+41,728+12,776+16,747+23,078+8,823+24,980)*0,125=331,122 [A]

V4 šířky šířky 250 mm - přerušovaná 05/05 -
(4,813+10,859+28,005+7,938+16,802+15,193+8,839+18,611+15,731+16,303+13,493+8,923+5,309+10,816+10,967)*0,25=48,151 [B] 
Celkem: A+B=379,273 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

84 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 379,273
A POKLÁDKA

243,17 92 227,82
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ode č teno z výkres ů Situace B1-2.2.7
V4 šířky šířky 0,125 mm - plná vyznačení okrajů vozovky - vodící čáry -
(147,425+86,387+15,206+37,964+37,927+49,512+14,592+17,914+20,458+20,809+69,098+77,469+103,759+78,506+118,281+29,548+159,720+26,970+19,247+2,388+32, 
810+11,650+13,244+100,657+3,809+466,822+269,588+109,371+141,195+180,768+57,747+41,728+12,776+16,747+23,078+8,823+24,980)*0,125=331,122 [A]

V4 šířky šířky 250 mm - přerušovaná 05/05 -
(4,813+10,859+28,005+7,938+16,802+15,193+8,839+18,611+15,731+16,303+13,493+8,923+5,309+10,816+10,967)*0,25=48,151 [B] 
Celkem: A+B=379,273 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- p ř edzna č ení a reflexní úpravu

85 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA M2 1,750 974,97 1 706,20
A POKLÁDKA

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Betonová přídlažba tl. 100 mm, š.250 mm, délky 500 mm do bet. lože 
Km 0,140 - 0,147
7*0,25=1,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

86 9163312 R VODÍCÍ TABULE Z3 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 3 062,70

odečteno z výkresu Situace 2,3- B1.2.1-2, B1.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Z3 - Vodící tabule 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání za ř ízení v p ř edepsaném provedení v č etn ě jejich osazení 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni č ených nebo ztracených kus ů , nutnou opravu poškozených č ástí

87 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 404,271 380,95
100MM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Chodníková bet.obruba tl 80 mm výška 250 mm a délka 1000 mm
4,446+0,677+0,850+20,392+20,392+10,070+5,000+20,162+23,646+14,344+4,842+120,111+2,580+1,203+5,940+14,306+5,895+4,155+9,835+6,201+4,782+8,629+0,700+ 
14,000+2,208+0,691+22,675+33,810+21,729=404,271 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

3 062,70

154 007,04
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Celkem

88 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 1 547,618 361,27 559 107,95
150MM

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Započteny všechny obruby i ve větvích křižovatek) 
sil. betonová obruba (1000/250/150) - přímá
1,994+34,957+5,021+48,925+21,133+19,843+6,587+31,008+3,908+8,147+10,973+27,443+2,000+3,600
+25,986+3,659+11,042+37,917+17,339+22,160+56,824+23,223+17,889+21,374+12,623+118,348+6,558
+13,412+2,322+8,914+4,206+4,043+8,836+15,926+4,674+7,272+5,500+1,000+19,483+37,524+11,541
+3,463+30,937+19,578+34,172+0,517+30,028+4,536+13,439+2,942+15,000+32,892+17,487+9,592+6,419
+2,962+3,410+52,346+22,000+4,635+10,858+22,487+4,676+4,336+2,357+22,302+4,009+4,321+11,669
+7,406+2,032+22,635+2,148=1 172,725 [A]

Nájezdová
1,000+1,000+13,977+1,000+5,009+5,060+1,500+1,000+6,000+1,000+4,000+3,000+1,000+1,000+6,000 
+1,000+6,000+1,000+5,000+1,000+4,000+1,000+16,551+1,000+6,600+1,000+10,581+0,650+5,000+8,022 
+4,383+5,000+6,000+6,000+5,000+1,000+5,000+1,000+5,001+5,000+3,500+1,000+2,000+4,000+2,112 
+1,000+4,000+8,000+6,000+5,000+5,000+6,000+5,001+3,280+2,671+5,000+4,978+5,000+10,001+5,000 
+4,000+11,016=266,893 [B]

přechodová
- pravá 54+ levá 54=108,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 547,618 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

89 917225 R PŘÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUB M

KRERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Příplatek k pracím podél st. sil. obrub, kterou zůstanou zachovány - práce budou prováděny opatrně
6+ 21 =27,000 [A]

27,000 13,89 375,03

90 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 20,400 742,23 15 141,49
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Sil. obruba sklopená 
6,000+6,000+6,000=18,000 [A]

Sil. obruba sklopená přechodová - např. obrubník PŘECHODOVÝ 
LEVÁ - 0,600+0,600+0,60=1,800 [B]
PRAVÁ -0,600+0,600+0,6=0,600 [C]
Celkem: A+B+C=20,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

92 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 117,500 2 416,58 283 948,15

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Betonová trouba DN 400 s obetonováním - 8 M /ks propustku 
8*14=112,000 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 8 - KM 0,918
ZPEVNĚNÍ DNA A SVAHU PŘÍKOPU U VÝTOKU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE 

prodloužení stáv. betonové trouby DN 400 u výtoku 
BETONOVÁ TROUBA DN 400 + napojení na stáv. troubu 
1=1,000 [B]

ÚPRAVY U ODVEDENÍ VOD Z PŘÍKOPŮ DO ŠACHET 
PŘÍČNÝ PROPUSTEK 9 - KM 1,25758 
BETONOVÁ TROUBA DN 400 M
DÉLKA 1,50 * 3 =4,500 [C]
Celkem: A+B+C=117,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

M93 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 4,000 4 469,58 17 878,32
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58
PRODLOUŽENÍ STÁV. BETONOVÝCH TROUB DN 600 (PŘÍČNÉHO PROPUSTKU)

(počítáno uložení trub v hl. 1,10 m), 0,30 cm délky trouby je počítáno ve stěně šachty 
BETONOVÁ TROUBA DN 600 + napojení na stáv. troubu
3=3,000 [A]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09
BETONOVÁ TROUBA DN 600 + napojení na stáv. troubu 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací p ř edepsaného materiálu a p ř edepsaného pr ů m ě ru 
- p ř ípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé se ř íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

94 919111 Ř EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 860,500 52,11 96 950,66

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Proříznutí a zalití středové spáry modifikovanou zálivkou - 
(po položení obrusné vrstvy na poloviny)
1420,79=1 420,790 [A]

Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení
řezaná spára do 40 mm
5,599+3,420+26,749+56,620+10,503+10,751+1,000+14,261+5,327+5,573+7,633+33,149+3,754+5,541+13,665+6,647+13,268=223,460 [B]

Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 23 
řezaná spára do 40 mm 
6,50+6,50=13,000 [C]

Řezaná spára ve st. asf. chodnících 203,25 =203,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 860,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

95 919112 Ř EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 250,059 68,31 17 081,53
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odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení 
řezaná spára do 90 mm
6,647+14,326+5,255+6,872+5,703+38,052+6,959+21,848+10,751+10,503+56,620+29,154+7,210+3,891+13,268=237,059 [A] 

Řezaná spára při napojení na st. stav silnice III/368 23 
řezaná spára do 90 mm
6,50+6,50=13,000 [B]
Celkem: A+B=250,059 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

96 9313116 R OŠET Ř ENÍ SPÁRY BITUMILINOVOU ZÁLIVKOU M 77,000 110,00 8 470,00

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
Ž2 (KM 0,00040 - 0,041 40) - CELKOVÁ DÉLKA 41,50 M 
Ž3 - (KM 0,25877-0,27977 ) - CELKOVÁ DÉLKA 21,00 M 
Ž5 - (KM 0,678-0,692 ) - CELKOVÁ DÉLKA 14,50 M
41,5+21+14,5=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

97 93132 T Ě SN Ě NÍ DILATA Č SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,573 103 055,16 59 050,61

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
Proříznutí a zalití středové spáry modifikovanou zálivkou - 
(po položení obrusné vrstvy na poloviny)
1420,79*0,04*0,01=0,568 [A]

Řezaná spára při napojení na st. stav místních komunikací - schodovité napojení 
řezaná spára bude zpětně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka 
(6,5 + 6,50)*0,04*0,01=0,005 [B]
Celkem: A+B=0,573 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

M99 935212 B PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

35,000 547,69 19 169,15



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10 Datum: 20. 5. 2020 Čas: 12:38:06

Strana: 71

r
Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MELIORAČNÍ DLAŽDICE 500X500X80 mm

ode č teno z výkres ů A.2.4 - Koordina č ní situace SO 103 
Meliorační dlaždice
Délka 500, šířka 500, výška 80 mm - do betonového lože tl. 100 mm 
1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000 
+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000 
+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000 
+1,000+1,000=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- ukon č ení, patky, spárování
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

98 935212 A P Ř ÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍ Ř DO 600MM DO BETONU M 10,000 547,69 5 476,90
TL 100MM

PŘÍKOPOVÉ DÍLCE délka 500, šířka 600, výška celková 170 mm

ode č teno z výkres ů A.2.4 - Koordina č ní situace SO 103 
Příkopové dílce - délka 500, šířka 600, výška celková 170mm do bet. lože tl. 100 mm 
1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení p ř íkopových tvárnic p ř edepsaného rozm ě ru a kvality 
- dodání a rozprost ř ení lože z p ř edepsaného materiálu v p ř edepsané kvalit ě a v p ř edepsané tlouš ť ce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- ukon č ení, patky, spárování
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu

100 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 
MŘÍŽÍ

M 76,000 3 543,24 269 286,24
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103
z polymerického betonu s t ř ídou zatížení E600, Žlab má pr ůř ez tvaru „V“,
světlá šířka je 150mm (stavební šířka 185mm). žlab je vyskládán z tvarovek dle kladečského schématu,
litinový m ů stkový rošt s t ř ídou zatížení D400/E600 
Ž2 (KM 0,00040 - 0,041 40) - CELKOVÁ DÉLKA 41,00 M

(cca v délce 12 m spád proti spádu vozovky)
(uložený do betonového lože), Čistící kus (dl. 0,50 m), 3x (1,50m), odtoková vpust 1 ks (0,5M)
(přípojka počítána viz výše)
DÉLKA ŽLABU 39+1,5+0,5=41 M 
41=41,000 [A]
Ž3 - (KM 0,25877-0,27977 ) - CELKOVÁ DÉLKA 21,00 M 

polymerbetonový žlab se spádem dna bez lepených spojů 
stavební šířka 250 mm do betonového lože
čistící kus (dl. 0,50 m) 2ks, odtoková vpust (dl. 0,50 m) 1 ks,
(přípojka počítána viz výše)
DÉLKA ŽLABU 19+1,5+0,5=21 M 
21=21,000 [B]
Ž5 - (KM 0,678-0,692 ) - CELKOVÁ DÉLKA 14,00 M 

polymerbetonový žlab se spádem dna bez lepených spojů 13,00 m 
stavební šířka 250 mm do betonového lože
čistící kus (dl. 0,50 m) 1 ks, odtoková vpust (dl. 0,50 m) 1 ks 
(přípojka počítána viz výše)
DÉLKA ŽLABU 13+0,5+0,4=14 M 
14=14,000 [C]
Celkem: A+B+C=76,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 
- spárování, úpravy vtoku a výtoku 
- nezahrnuje nutné zemní práce, p ř edepsané lože, obetonování 
- m ěř í se v metrech b ě žných délky osy žlabu, ode č ítají se č istící kusy a vpust ě

101 96613 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 24,060 1 667,41 40 117,88
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Soupis provedených prací a dodávek
MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
SO 103 Komunikace 3 
SO 103 Komunikace 3

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY 
KOLMÁ ČELA
28 *2*1,2*0,3=20,160 [A]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

u vtoku a výtoku vybourání st. betonového kolmého č ela
délka 2,00 m, výška 1,20 m, šířka 0,50 m
2*2*1,2*0,5=2,400 [B]

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09

Vtok - odbourání st. kamenného čela propustku:
3,0*0,50*1,0 =1,500 [C]
Celkem: A+B+C=24,060 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem

103 96615 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,613 3 485,35 

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PŘÍČNÉ PROPUSTKY
PŘÍČ. PROPUSTEK 9 - KM 1,257 58

při výtoku dojde k odstranění st. otevřeného betonového objektu
-svislé stěny betonové
(1,50+1,5+1,5+1,5)*0,25*0,70=1,050 [A] 
betonové dno 1,50*1,50*0,25=0,563 [B]
Celkem: A+B=1,613 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

5 621,87
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

102 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,600 3 485,35 2 091,21 

PŘÍČ. PROPUSTEK 10 - KM 1,367 09 

Výtok - odbourání zborcených bočních betonových stěn jímky 
1,2*1,0*0,25*2 =0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

104 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 89,000 585,91 52 145,99

PROPUSTKY JSOU BEZ ŠIKMÝCH ČEL. HLOUBKA cca 1 m

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
PODÉLNÉ PROPUSTKY

Vybourání betonové trubky DN 300 resp. rýhy 89 m
89=89,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Poř.č. Položka
105 96687

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 1 435,83 5 743,32

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy 
UV 54,57,63,66
4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

106 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 8,000

odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
Odstranění st. šachty - dožitý stav v km:
KM 0,141 25 UV 51 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,217 67 UV 55 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,302 20 UV 56 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,386 81 UV 60 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,457 31 UV 63-1 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,477 60 UV 65 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,668 86 UV 67 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)
KM 0,678 UV 68 - průtočná - bude nahrazena novou atypickou šachtou betonovanou na místě (viz. odvodnění)

1=1,000 [H]

3 033,76

1=1,000 [A] 
1=1,000 [B] 
1=1,000 [C] 
1=1,000 [D] 
1=1,000 [E] 
1=1,000 [F] 
1=1,000 [G]

24 270,08

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

107 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 8,000 438,85 3 510,80M
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odečteno z výkresů A.2.4 - Koordinační situace SO 103 
Odstranění stáv. trub od vpustí - zřejmě různé materiály - bet., pvc trouby 
(UV 54,57,63,66

Pozn.Odstranění st. konstrukcí nad přípojkami již počítáno v sanacích 
4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

108 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 137,500 501,38 68 939,75

ode č teno z výkres ů A.2.1, A.2.2 Koordina č ní situace 
BOURÁNÍ - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH TRUB DN 300 

nezbytná úprava dest. kanalizace v p ř ípad ě jejího poškození - po 
schválení TDI a investora stavby dest.kanalizace se nachází pod st. obrubou 
na straně chodníku(šachty započteny viz. výše) 137,50 M
137,5=137,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

109 969261 R ZAPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ M3 5,024 4 387,37 22 042,15

zaplnění stávající trouby DN 800 v KM 0,497 

nefunkční trouba
po zjištění při KD a schválení TDI a investora stavby 
10*3,14*0,4*0,4=5,024 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 2 015 648,45
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Celkem: 13 755 536,26
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
A

Objekt: SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

Rozpočet: SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

A________________________________ >

Z--------------
Objednavatel:

A

Zhotovitel dokumentace:

\_________
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

y

Základní cena: 520 669,28 K č

(
Cena celková: 520 669,28 K č

A

DPH: 109 340,55 K č

Cena s daní: 630 009,83 K č

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 520 669,28 Kč

A
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

A.
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

4

k J

Vodorovné konstrukce

1 4213651 R OCELOVÁ DESKOVA PRO P Ř EJÍŽD Ě NÍ VÝKOP Ů KPL 2,000 11 405,54 22 811,08

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 22 811,08

5 Komunikace

2 569601 R ZPEVN Ě NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 80,000 152,85 12 228,00

dočasné lokální zpevnění krajnic frézinkem v šíři 1,00 m, délce 2 x 200 m, tl. 0,20 m 
(po č ítáno na jeden úsek v délce 400 m)
2*200*1*0,2=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace 12 228,00

9 Ostatní konstrukce a práce

3 91400 DO Č ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO Č ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH KUS 10,000 52,11 521,10
ZNAČEK

10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 
materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

B1 4ks 4*26=104,000 [A]

KUS 1 508,000 57,89 87 298,12

Technická specifikace:

+E13 - mimo vozidel stavby a dop.obsluhy 
A6a - zúžená vozovka z obou stran 
A6b - zúžená vozovka z jedné strany 
A7a - nerovnost vozovky 
A8 - nebezpečí smyku 
A15 - práce na silnici 
A17 - odlétající štěrk 
B20a Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h 
B20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti 20 km/h 
B21a zákaz předjíždění 
B21a konec zákazu předjíždění 
C4a - přikázaný směr objíždění vpravo 
C4b - přikázaný směr objíždění vlevo 
IJ 4b - Označník zastávky
IP10a Slepá pozemní komunikace s dodatk. vzdálenost 2ks 2*26=52,000 [P] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 508,000 [Q]

položka zahrnuje:

4ks 4*26=104,000 [B]
4ks 4*26=104,000 [C]

4ks 4*26=104,000 [D]
4ks 4*26=104,000 [E]

4 ks 4*26=104,000 [F]
4 ks 4*26=104,000 [G]
6 ks 6*26=156,000 [H]

4ks 4*26=104,000 [I]
4ks 4*26=104,000 [J] 

4ks 4*26=104,000 [K]
4ks 4*26=104,000 [L]

2ks 2*26=52,000 [M]
2ks 2*26=52,000 [N]

2ks 2*26=52,000 [O]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

A

J

Poř.č. Položka Typ Název

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 
DEMONTÁŽ

B1 4ks 4=4,000 [A]

58,000 57,89 3 357,62

6 914139

7 914212

+E13 - mimo vozidel stavby a dop.obsluhy
A6a - zúžená vozovka z obou stran
A6b - zúžená vozovka z jedné strany
A7a - nerovnost vozovky
A8 - nebezpečí smyku
A15 - práce na silnici
A17 - odlétající štěrk
B20a Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h
B20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti 20 km/h
B21a zákaz předjíždění
B21a konec zákazu předjíždění

4ks 4=4,000 [B]
4ks 4=4,000 [C]

4ks 4=4,000 [D]
4ks 4=4,000 [E]

4 ks 4=4,000 [F]
4 ks 4=4,000 [G]
6 ks 6=6,000 [H]

4ks 4=4,000 [I]
4ks 4=4,000 [J]

4ks 4=4,000 [K]
4ks 4=4,000 [L]

C4a - přikázaný směr objíždění vpravo 2ks 2=2,000 [M]
C4b - přikázaný směr objíždění vlevo 2ks 2=2,000 [N]
IJ 4b - Označník zastávky 2ks 2=2,000 [O]

IP10a Slepá pozemní komunikace s dodatk. vzdálenost 2ks 2=2,000 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=58,000 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 

58*270=15 660,000 [A]

KSDEN 15 660,000 4,63 72 505,80

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S KUS 12,000 57,89
PŘEMÍSTĚNÍM

694,68
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počítáno na dvě pracovní části v délce úseku cca 400 m - za omezení provozu 
(celkem se navrhuje 13 úseků v délce cca 400 m)

IS11a, cedule velká s vyznačením údajů o omezení 12=12,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

8 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS

IS11a, cedule velká s vyznačením údajů o omezení 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12,000 57,89 694,68

9 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 3 240,000 5,79 18 759,60

IS11a, cedule velká s vyznačením údajů o omezení 12*270=3 240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM

82,000 57,89 4 746,98

58+12*2=82,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 
58+12*2=82,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

82,000 57,89 4 746,98
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

A

J

Poř.č. Položka
12 914929

13 916152

Typ Název MJ Počet MJ J.cena
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 22 140,000 3,47

(58+12*2)*270=22 140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 157,92

2 soupravy=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- p ř emíst ě ní za ř ízení z do č asné skládky a jeho osazení a montáž na míst ě ur č eném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni č ených nebo ztracených kus ů , nutnou opravu poškozených č ástí 
- napájení z baterie v č etn ě záložní baterie

Celkem
76 825,80

2 315,84

14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 238,98 2 477,96

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN

2* 270 DNŮ=540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zař

540,000

ízení a počtu dní použití.

208,43 112 552,20

16 916242 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM BEZ FÓLIE - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 520,000

20*26=520,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- p ř emíst ě ní za ř ízení z do č asné skládky a jeho osazení a montáž na míst ě ur č eném projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni č ených nebo ztracených kus ů , nutnou opravu poškozených č ástí

11,58 6 021,60

17 916243 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM BEZ FÓLIE - DEMONTÁŽ KUS

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

20,000 57,89 1 157,80
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO 
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A

J

Poř.č. Položka
18 916249

19 916312

Typ Název MJ Počet MJ
DOPRAV KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM BEZ FÓLIE - NÁJEMNÉ KSDEN 20,000 

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000

Z2 Zábrana k vyznačení ohrazení pracoviště 
4x Výstražná světla typu 1 4*6=4,000 [A]
4x Výstražná světla typu 1 4*7=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

J.cena

23,16

57,89

20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 

Z2 Zábrana k vyznačení ohrazení pracoviště 
4x Výstražná světla typu 1 4=4,000 [A]
4x Výstražná světla typu 1 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

57,89

21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 350,000 

Z2 Zábrana k vyznačení ohrazení pracoviště 
4x Výstražná světla typu 1 4*270=4 270,000 [A]
4x Výstražná světla typu 1 4*270=1 080,000 [B]
Celkem: A+B=5 350,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

4,63

22 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 1 300,000
PŘESUNEM

50 x Z4 (pro rozestupy 5 - 10 m)
50*26=1 300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

11,58

Celkem
463,20

463,12

463,12

24 770,50

15 054,00
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( \

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO

Rozpočet: SO 110 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - DIO
<_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni č ených nebo ztracených kus ů , nutnou opravu poškozených č ástí

23 916333 SM Ě ROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T Ř 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 57,89 2 894,50

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916339 SM Ě ROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 13 500,000 3,47 46 845,00

50*270=13 500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9 Ostatní konstrukce a práce 485 630,20

Celkem: 520 669,28
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Zjišťovací protokol o provedených pracích
Z

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 

Objekt: SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

Rozpočet: SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

\_______________________________________________________________________________________________

A

J

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
\.________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 351 974,06 K č

/
Cena celková: 351 974,06 K č

A

DPH: 73 914,55 K č

Cena s daní: 425 888,61 K č
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 351 974,06 K č

Z A
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

A.
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Objekt:
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k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 26,220 255,90 6 709,70

skládka je ve vzdálenosti 38 km

z položky 13273.A 25,14=25,140 [A] 
z položky 12930 1,08=1,080 [B]
Celkem: A+B=26,220 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 10,620 393,69 4 180,99

skládka je ve vzdálenosti 38 km

z položky 96613 10,62=10,620 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 890,69

1 Zemní práce

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK Ů A SKLÁDEK T Ř . I M3 8,000 103,06 824,48

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
ornice 40*0,2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů
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k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06 
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- vytahování a nošení výkopku
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 12930 Č IŠT Ě NÍ P Ř ÍKOP Ů OD NÁNOSU M3 1,080 354,32 382,67

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy) 
odstranění nánosů st. propustku v tl. 150 mm 
0,9*0,15*8=1,080 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍ Ř DO 2M PAŽ I NEPAŽ T Ř . I M3 25,140 245,48 6 171,37

zemní práce pro výkop rýh podél propustku k jeho odstranění
- ší ř ka rýhy 0,60 m, hloubky 1,50 m v hornin ě t ř .3 délka 8 m 
(0,6*1,50*8*2) =14,400 [A]

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy) 
zahloubení příkopů příkopu od nánosů (pro dlaždění z lom. kamene)
(2,0*5*0,7)+ (4*0,5)=9,000 [B]

výkop pro stabilizační prahy 
1,6*0,3*0,5*2 =0,480 [C] 

výkop pro zajišťovací prahy 
0,70*0,5*1,80*2 =1,260 [D]
Celkem: A+B+C+D=25,140 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek 
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti 
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č .0141**

Celkem

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL Ů M3 28,350 566,23

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm 
2,7*10,5=28,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v č etn ě nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava ukládaného materiálu vlh č ením, t ř íd ě ním, promícháním nebo vysoušením, p ř íp. jiné úpravy za ú č elem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutn ě ní i r ů zné míry hutn ě ní
- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní 
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek

16 052,62
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- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

7 182147 R ZPEVN Ě NÍ SVAHU P Ř ÍKOPU KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2 40,000 90,32 3 612,80

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
Zpevnění svahu příkopů kokosovou rohoží
- kokosová rohož
- kotvy 4KS/M2 40=40,000 [A]

8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 40,000 49,79 1 991,60

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
Osetí s ohumusováním - svahy příkopů - hydroosev 
tl. 150 mm 10+10+10+10=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 40,000 17,37 694,80

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
10+10+10+10=40,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 29 730,34

2 Základy

10 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1,935 3 659,03 7 080,22
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odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4 
0,70*0,50*1,80*2 =1,260 [A]
stabilizační práh 0,3*0,5*1,5*3=0,675 [B]
Celkem: A+B=1,935 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů , 
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů ,

11 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 19,950 83,37

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Ochrana izolace geotextílií 
Ochranná geotextilie na troub.propustu min. 500g/m2 
1,90*10,5=19,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie 
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu

1 663,23
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- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spoj ů a zajištění okraj ů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 8 743,45

3 Svislé konstrukce

12 31414 R OCELOVÉ DOPRAVN Ě BEZPE Č NOSTNÍ ZÁBRADLÍ SOUB 1,000 18 410,98 18 410,98

+ žárové zinkování, nát ě r dlei nvestora, uchycení na chemické kotvy a platle

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
Ocelové dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m,
délky 3,00 m + 2x betonový základ - osazeno na vtokové stran ě propustku

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spoj ů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spoj ů,

- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
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- veškeré druhy protikorozní ochrany a nát ě ry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prost ř edky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opat ř ení p ř ed ú č inky bludných proud ů
- ochranu p ř ed p ř ep ě tím.

3 Svislé konstrukce 18 410,98

4 Vodorovné konstrukce

13 451315 PODKLADNÍ A VÝPL Ň OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3,153 3 520,09 11 098,84

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
Dlažba z lomového kamene tl.250 mm do bet.lože tl.150 mm C30/37-XF3,XC4

s vyspárováním pro hráze - obklad propustku - šikmá čela + zpevnění dna a svahů příkopů 
LOŽE
vtok ((1,60*2,40)+(1,60*3,30))*0,15=1,368 [A] 
výtok (7,5+2,20+2,20)*0,15=1,785 [B]
Celkem: A+B=3,153 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů ,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,204 6 461,21 

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Dlažba z lomového kamene tl.250 mm do bet.lože tl.150 mm C30/37-XF3,XC4 

s vyspárováním pro hráze - obklad propustku - šikmá č ela + zpevn ě ní dna a svah ů p ř íkop ů 
vtok ((1,60*2,40)+(1,60*3,30))*0,2 =1,824 [A] 
výtok (7,5+2,20+2,20)*0,2=2,380 [B]
Celkem: A+B=4,204 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

5

27 162,93

38 261,77

Komunikace

15 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU 

fr.0-22

M3 9,450 685,49 6 477,88

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Štěrkopískový podsyp fr. 0 - 22 - zhutněný na min. 98%PS 
(10,5*0,3*3,00)=9,450 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rozpočet:
k

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
16 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 14,280 127,37 1 818,84

fr. 0-32

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm 
(1,7*0,80*10,5)=14,280 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

17 56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 6,825 128,53 877,22

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy 
Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm)
(0,65*10,5)=6,825 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce 
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry

5 Komunikace 9 173,94

7 P ř idružená stavební výroba

18 711117 IZOLACE B Ě ŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE M2 39,900 242,01 9 656,20
FÓLIÍ

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy
ochranná polymerová fólie na ocelové troubě propustu aplikovaná oboustranný - 2*obvod
1,90 *10,5 *2=39,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání p ř edepsaného izola č ního materiálu
- o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu, zadávací dokumentace m ů že zahrnout i p ř ípadné vyspravení 
- z ř ízení izolace jako kompletního povlaku, p ř ípadn ě komplet. soustavy nebo systému podle p ř íslušného technolog. p ř edpisu 
- z ř ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v č etn ě pracovních spár a spoj ů
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06 
SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okraj ů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spoj ů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

7 P ř idružená stavební výroba 9 656,20

9 Ostatní konstrukce a práce

19 9183D5 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU M 12,000 17 449,90 209 398,80 

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy) 
lexibilní ocelové trouby ze spirálovitě vinutého vlnitého plechu DN 600 
Pro zatížení sil. vozidel
(kód položky 553144120 bylo to pro DN 800)

2 trouby délky 6 ,00 m naspojkovat a se ř íznout na požadovanou délku 
2*6=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

20 96613 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 10,620 1 667,41 17 707,89 

odečteno z výkresu B.6.2.1. - Situace, B.6.2.2 Vzor.příč.řezy)
Bourání kamenného propustku obdelníkový cca 900/900 (světlý rozměr) 
odstranění ocelových prvků stropů délky 2,00 m, šířky 0,25 m, výšky 0,10 - 0,2m3 
odstranění kamenného stropu propustku 
předpoklad kamenné prvky min.výšky 300 mm (7,25*1,80*0,3) =3,9m3 

Vybourání kamenných stěn stav. propustku cca tl. 300 mm 
0,30*7,25*1,20*2 =5,22m3

Vybourání kamenného dna stav. propustku 
p ř edpoklad kamenné prvky min.výšky 300 mm(8*1,80*0,3)=4,32m3 
0,2+3,9+5,22+1,3=10,620 [A]
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Soupis provedených prací a dodávek
( \

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Objekt: SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06

Rozpočet: SO 201 PROPUSTEK V KM 2,146 06
<___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 227 106,69

Celkem: 351 974,06
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
A

Objekt: SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY

Rozpočet: SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY

A________________________________ >

Z--------------
Objednavatel:

A

Zhotovitel dokumentace:

\_________
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

y

Základní cena: 384 720,31 K č

(
Cena celková: 384 720,31 K č

A

DPH: 80 791,27 K č

Cena s daní: 465 511,58 K č

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 384 720,31 Kč

A
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

A.
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY 
SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 129,670 752,65 97 596,13

Náhradní výsadba - živý plot u č p.337
Dopln ě ní zahradnické zeminy v tl. 200 mm
28*0,75*0,2=4,200 [A]
(316+9+(813*40%0,4))*0,2=130,040 [D]
48*0,2=9,600 [B]
z položky 12110 -14,17=-14,170 [F]
Celkem: A+D+B+F=129,670 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce 97 596,13

1 Zemní práce

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 55,000 1 899,00 104 445,00

kácení st. živého plotu u čp. 337
30 ks listnaté keře do výšky 4,00 m průměr kmene do 20 cm 
25 ks jehličnaté stromky -výšky do 2,00 m, průměr kmene do 15 cm
30+25=55,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3 18130 ÚPRAVA PLÁN Ě BEZ ZHUTN Ě NÍ M2 149,600 9,27 1 386,79

odečteno z výkresu Situace SO 102 - B.2.2.1, B.2.2.3 - Vzorové příčné řezy 
(92+16)*1+16*2+48*0,2=149,600 [A]
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MS2002 Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11) 
SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY 
SO 803 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPTRAVY

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

4 18223 ROZPROST Ř ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 650,200 49,79 32 373,46

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Příprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v
celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin
(316+9+(813*40%0,4))=650,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

5 18233 ROZPROST Ř ENÍ ORNICE V ROVIN Ě V TL DO 0,20M M2 48,000 37,05 1 778,40

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Příprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v
celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin

Doplnění v místě odsunutí vozovky od domů 
48=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 698,200 17,37 12 127,73

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezy
Příprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v
celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin
(316+9+(813*40%0,4))=650,200 [A]

Doplnění v místě odsunutí vozovky od domů 
48=48,000 [B]
Celkem: A+B=698,200 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 1 483,100 24,32 36 068,99 

odečteno z výkresů B.3.2.1 - Situace SO 103, B.3.2.3 - Vzorové příčné řezyPříprava ploch pro založení trávníku: Plochy pro založení trávníku budou před zahájením prací 
chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, plocha bude v celé ploše zrotavátorována do hloubky min. 15 cm, okraje plochy budou ručně doryty 
Založení trávníku: Bude provedeno výsevem v množství osiva 30 g/m2, osivo bude jemně zapraveno do půdy a povrch bude zaválcován
Osivo: travní směs parková s maximálním podílem jílku vytrvalého 30 %, bez příměsi robustních druhů a odrůd trav a bez příměsi jetelovin 
U KRAJNIC - v rovin ě š.1,00 m 1034,3*1,0=1 034,300 [A]

Za nově osazenými obrubami bez chodníků š. 1,00 m - v rovině 
813*1,0=813,000 [B]
U OPRAVOVANÝCH PROPUSTK Ů 3*3 + 3*3 =18,000 [C]
Podél chodníkových obrub š.1,0 m - v rovině 82+24+24+15+120+14+37=316,000 [D] 
ve vsahu - příkopy 1132,6*2=2 265,200 [G]
POLOŽKA 18242 -698,2=- 698,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 483,100 [F]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

8 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 21,000 17,37 364,77 

Záhon - resp. živý plot - délky 28,00 m 
Ší ř ky 0,75 m
28*0,75=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

9 18461 MUL Č OVÁNÍ M2 21,000 90,32 1 896,72

Náhradní výsadba - živý plot u čp.337 
Mulčování borkou v tl. 100 mm po slehnutí 
28*0,75=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 
mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

10 184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 
KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS 84,000 1 150,98 96 682,32
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Technická specifikace:

Náhradní výsadba - živý plot u čp.337
Výsadbový kultivar - tavolník japonský „Goldflame“ - 4 ks/m2 = 84 ks
- kontejnerovaný - výšky 20-40 cm
84=84,000 [A]

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

1 Zemní práce 287 124,18

384 720,31Celkem:
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EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: MS2002 - Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)
Varianta: ZŘ -

Typ Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.
1. Kontrola struktury XC4 splněno

2. Právě jedna stavba v exportu splněno

3. Kontrola duplicit splněno

4. Kontrola objektové skladby splněno

5. Kontrola duplicit položek krycího listu splněno

6. Kontrola položek krycího listu splněno

7. Spárování měrných jednotek splněno

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty: 50 104 708,93 Kč

Vypracoval: ............................................................ Místo: ............................................................

Podpis: ............................................................ Datum:............................................................
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EXPORT NABÍDKY

Stavba: MS2002 - Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina (DI č. 2 - 11)

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 20. 5. 2020

Investor:

Cena stavebních prací: 

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

50 104 708,93 Kč 

10 521 988,88 Kč 

60 626 697,81 Kč

Cena celkem: 50 104 708,93 Kč

DPH: 10 521 988,88 Kč

Cena celkem včetně DPH: 60 626 697,81 Kč



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů (vzor)

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka
"Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina"

Č ást plněn í veř ejnézakázky , kterou 
hodlá účastník zadat poddodavateli

% podíl na p lnění veřejné 
zakázky

PODDODAVATELÉ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Obchodní firma nebo název: --

-- --

Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:

Tel./fax:
E-mail:

Obchodní firma nebo název: --

-- --

Sídlo:

IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:

Tel./fax:
E-mail:

Obchodní firma nebo název: --

-- --

Sídlo:

IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:

Tel./fax:
E-mail:

PODDODAVATELÉ K FAKTICKÉMU PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Obchodní firma nebo název: --

-- --

Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
Tel./fax:
E-mail:

Obchodní firma nebo název: --

-- --

Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
Tel./fax:
E-mail:

D z^4- Digitálně podepsal
rClI PetrZbraněk

7hran£k Datum: 2020.07.09 
Cil ICI\ 12:26:49+02'00'



s Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č. 4 SOD
v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veveří
IČO: 46342796

Poskytované plnění (název akce): Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 23. 6. 2020

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardu kého kraje:

WWWML Doubravice 98 info@suspk.cz IČ:00085031
533 53 Pardubice wwwsuspk.cz DIČ: CZ00085031
Organizace je zapsána v cfccbodiim fejstňku vedeném u Krajského soudu v Hřada Kfá’c,ě 
vndrflii Pr vložce čisín

mailto:info%40suspk.cz
wwwsuspk.cz


RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluv ní strany

1. Prodávající: Obalovna Boskovice, s.r.o.
sc sídlem Boskovice, Rovná 2146, PSČ 680 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 65332 dne 3.2.2010

zastoupená:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
(dále jen prodávající)

2. Kupující:

zapsaný

zastoupený:

Ing. Kamil Filip, jednatel 
Ing. Viktor Filip, jednatel 
Marek Kebrt, jednatel 
Ing. Václav Šafář, jednatel 
Petr Zbraněk. jednatel 
Ing. Pavel Rajtšlégr, jednatel 

(způsob jednání viz obchodní rejstřík)

29201896
CZ29201896

OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
odd. B, vložka 695
Petr Zbraněk, ředitel divize R Dopravní stavby

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

(dále jen kupující)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava obchodních podmínek budoucích opakujících se 
závazků (kupních smluv), vznikajících na základě pravidelného nákupu zboží prodávajícího 
kupujícím. Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě dodat kupujícímu 
asfaltové směsi a převést na něho vlastnické právo k nim a kupující se zavazuje asfaltové směsi 
odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Dodané asfaltové směsi kupující použije na jím 
realizovaných zakázkách - stavbách (zejména stavby, rekonstrukce, opravy a údržba komunikací 
pro různé investory či vyšší dodavatele).

2. Bližší vymezení asfaltových směsí (dále též jen zboží):
Vlastnosti asfaltových směsí budou odpovídat následujícím dokumentům:
- ČSN EN 13108-1,2, 5. 7, 20 a 21
- ČSN 73 61 21
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané MD CR - OPK (dále 

též jen „TKP"), příp. ve znění Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní 
stavby (ZTKP), budou-li ZTKP zadavatelem či investorem pro konkrétní stavbu vydány,

- Resortní systém jakosti a Systém jakosti prodávajícího a
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vzájemně odsouhlasené zkoušky typu jednotlivých asfaltových směsí.

3. Místem dodání asfaltových směsí je obalovna prodávajícího v Boskovicích. Přepravu asfaltových 
směsí z místa dodání na místo zpracování (na jednotlivé zakázky - stavby ) zajistí kupující (není 
předmětem této smlouvy).

4. Celkové množství asfaltových směsí a jejich sortimentní členění (druhy) určí kupující 
dispozicemi dle čl. III. bodu 2. této smlouvy.

III. Č as plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.4.2020 do 31.3.2021.

2. Dodávky asfaltových směsí se uskuteční formou dílčích plnění dle dispozic kupujícího, 
který mi kupující určí: čas uskutečnění, množství a sortimentní členění jednotlivé dodávky a to dle 
svých potřeb při respektování následujících pravidel:

2.1. Jednotlivou dodávku objedná kupující u prodávajícího telefonicky nejpozději do 9 00 hod. 
pracovního dne před požadovaným dnem dodávky.

2.2. Osobou oprávněnou přijímat za prodávajícího jednotlivé objednávky dle odst. 2.1. je:

2.3. Případný požadavek na zastavení dodávky asfaltové směsi v průběhu dne je 
kupující povinen sdělit prodávajícímu telefonicky bez zbytečného odkladu po té, 
co nastala skutečnost vyžadující zastavení dodávky.

3. V místě dodání zboží provedou poslušní pracovníci smluvních stran písemné předání a převzetí 
zboží potvrzením dodacích lístků. Dodací lístky budou obsahovat minimálně následující údaje: 
označení kupujícího a jméno osoby, která dodávku objednala, SPZ vozidla zajišťujícího přepravu 
na místo zpracování, druh asfaltové směsi, množství asfaltové směsi, místo vyskladnění 
(obalovna) a datum vyskladnění.

4. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

IV. Cena

1. Cena za dodávky asfaltových směsí realizované v období od 1.4.2020 do 31.3.2021 bude 
součtem násobků skutečně dodaného a odebraného množství asfaltových směsí a 
jednotkových cen uvedených v příloze č. I.

2. Kupní ceny jednotlivých druhů asfaltových směsí uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou 
stanoveny na základě kalkulace prodávajícího s tím, že budou změněny pouze 
v případech, že dojde ke změně cen asfaltu nebo jiných vstupních materiálů 
o více než ± 5 % oproti údajům uvedeným v kalkulaci nebo při změně cen topných medií 
nebo energií o více než i 10 % oproti údajům uvedeným v kalkulaci.

V případě změny ceníku prodávajícího platí, že nová kalkulace prodávajícího bude kupujícímu 
zaslána nejpozději k 20. dni v měsíci s tím, že změna ceníku začíná platit od 1. dne měsíce 
následujícího po tomto oznámení, nebude-li prodávajícím stanovena pozdější účinnost ceníku.

3. K cenám uvedeným v příloze č.l této smlouvy prodávající vyfakturuje a kupující 
uhradí daň z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
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V. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za uskutečněné dodávky asfaltových směsí budou daňové doklady 
- dílčí faktury (dále jen "dílčí faktury") za opakovaná plnění dle § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 
Sb.. v platném znění vystavované prodávajícím s četností 3x měsíčně, a to: k 10. dni kalendářního 
měsíce, k 20. dni kalendářního měsíce a k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jako den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude na jednotlivých dílčích fakturách uveden vždy poslední den 
příslušného období (10., 20. nebo poslední den kalendářního měsíce).

2. Splatnost dílčích faktur je 14 dnu od doručení kupujícímu (na adresu sídla společnosti).
3. Dílčí faktury zaplatí kupující ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího 
ve prospěch účtu prodávajícího. Přílohou faktury bude kopie dodacích listů. V případě, že 
faktura - daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je kupující 
oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž. by se tím kupující dostal do prodlení. V tom případě 
se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba 
splatnosti.

4. V případě opožděné úhrady kterékoliv dílčí faktury'je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu 
úroky z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Postoupení pohledávky prodávajícího za kupujícím je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu kupujícího.

VI. Kvalita dodávek

1. Prodávající se zavazuje respektovat při kontrole vstupních materiálů, při výrobě asfaltových směsí 
a při kontrole vyrobených asfaltových směsí dokumenty uvedené výše v čl. II. bodu 2. této 
smlouvy.

2. Zkušebnictví bude zajištěno akreditovanou laboratoří.

3. Prodávající je pov inen na vyžádání předat kupujícímu protokoly o zkouškách typu.

VIÍ. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaných asfaltových směsí. Zárukou za jakost přebírá 
prodávající závazek, že dodané asfaltové směsi budou mít po záruční dobu smluvené vlastnosti 
(vlastnosti uvedené v dokumentech uvedených výše v čl. II. bodu 2. této smlouvy).

2. Délka záruční doby činí 36 měsíců a začíná běžet u jednotlivých dodávek dnem dodání. Smluvní 
strany mohou dohodnout u dílčích dodávek určených pro konkrétní zakázku -stavbu delší záruční 
dobu.

3. Nároky kupujícího z vad asfaltových směsí se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
zboží a nedotýkají se nároku na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Obě strany se zavazují řešit veškeré spory' vyplývající z této smlouvy vzájemnou dohodou.
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3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků, které podepíší obě smluvní 
strany.

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu bez udání důvodu písemně vypovědět - 
výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Případné odstoupení a/nebo výpověď od této rámcové 
smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě v době její platnosti. Strany se 
zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv založených objednávkou i po odstoupení a/nebo 
výpovědi od této rámcové smlouvy.

V případě odstoupení/výpovědi zůstává v účinnosti odst. 3. čl. IV. smlouvy s tím, že prodávající 
pro dofakturaci zvýšených nákladů použije poměrnou část předpokládaného množství odebraných 
asfaltových směsí dle odst. 5. čl. II. pro období do odstoupení/ výpovědi smlouvy.

5. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a vztahuje se na dodávky 
uskutečněné od 1.4.2020. Smlouva může být zrušena písemnou dohodou smluvních stran.

6. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha (k čl. IV./I. této smlouvy):

Jednotkové ceny platné od 1.4.2020

Za prodávajícího: 
Obalovna Boskovice s.r.o.

Ing. Viktor Filip 
jednatel

y

Ing. Havel Kajtšlégr 
jednáte,

Marek Kebrt

Za kupujícího: 
OHL ZS, a.s

Petr Zbraněk
ředitel divize R Dopravní stavby
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