
   

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-226/1073/200/20/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0504 27142 5 20078/SAP10000148821 

na zhotovení díla 

„Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  



   

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Skanska a.s. 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem 
Groulíkem, projektovým manažerem a hlavním stavbyvedoucím, oba na základě plné moci 

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín   

IČO: 26271303    

DIČ: CZ699004845    

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15904 
 

Bankovní spojení: ING Bank  

Číslo účtu: 1000570366/3500 

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz , frantisek.groulik@skanska.cz     

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Groulík, hlavní 
stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , 
Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 737 257 362, e-mail: 
jaroslav.renza@skanska.cz  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. František Groulík, 
hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , 
Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 737 257 362, e-mail: 
jaroslav.renza@skanska.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: 



   

frantisek.groulik@skanska.cz , Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 
737 257 362, e-mail: jaroslav.renza@skanska.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast. 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 



   

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PRODIN a.s., 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 
 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Okružní křižovatka II/355 a II/358 
Chrast“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho 
loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení 
projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, 
označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 



   

jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického 
dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 



   

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3   Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní  
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Chrudim. 

II.4  Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.5  Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny 
platné normy ČSN. 

II.7  Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.9  Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ. 

II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 



   

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí: 

 8 823 693,78 Kč  

(Slovy: osmmilionůosmsetdvacetřitisícšestsetdevadesáttři korun českých / 78) bez 
DPH (dále jen „Smluvní cena“).  

DPH činí 1 852 975,69 Kč  

(Slovy: jedenmilionosmsetpadesátdvatisícdevětsetsedmdesátpět korun českých / 
69).  

Sazba DPH je 21%.  

Cena včetně DPH činí 10 676 669,47,- Kč  

(Slovy: desetmilionůšestsetsedmdesátšesttisícšestsetšedesátdevět korun českých / 
47).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 



   

podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“), 

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 



   

protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: silnice II/355 a II/358 Chrast. 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 



   

přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 



   

Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 



   

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
– z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky). 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na živičné práce, 

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení, 

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, 

e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

 (dále též „Záruční doba“). 



   

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: skanska@skanska.cz , frantisek.groulik@skanska.cz , nebo 

b) adresu: Skanska a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, nebo 

c) do datové schránky: d7zgbd2. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin  od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin  od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.  

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody 



   

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 18 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 



   

bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 



   

předpisů. 

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 



   

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 



   

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 



   

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 



   

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.  

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 



   

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.  

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

IX.13.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 



   

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20   Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 



   

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo 
V.22 této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 



   

od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 



   

médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 



   

užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 



   

provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 



   

nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno) 

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 



   

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

Pardubice dne:      Pardubice dne: 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec           Ing. Jaroslav Richter 

                 ředitel          manažer řízení obchodu 

      Správa a údržba silnic      Skanska a.s. 

        Pardubického kraje 

 

 

 

 

        ----------------------------------------- 

             Ing. František Groulík 

              projektový manažer 

         Skanska a.s. 

            oba na základě plné moci 

 



3.1.1

Soupis objekt  s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: MS2009 - Okru�ní k!i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K#]  8 823 693,78

OC + DPH [K#]  10 676 669,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 71 193,98 339 018,95SO 000 Vedlej�í a ostatní náklady  410 212,93

 1 520 113,36 7 238 635,04SO 101 Okru�ní k i�ovatka - investor SUS  8 758 748,40

 94 319,43 449 140,15SO 190 Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS  543 459,58

 167 348,92 796 899,64SO 901 Dopravn"-in�enýrská opat ení - investor SUS  964 248,56
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 339 018,95Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 410 212,93Cena s daní:

K" 71 193,98DPH:

K" 339 018,95Cena celková:

K" 339 018,95Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údr�ba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 000

SO 000

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  28 000,00  28 000,00

ve�keré zkou�ky objednatele

fixní cena 28.000,-

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02730 a POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�! OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  143 450,66  143 450,66

Zaji�t ní/ochrán ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk! 

správc!. Fyzická ochrana vedení plynovodu (pomocí panel!-86 m) a silových 

kabel! (chráni"ky-230 m).

Nutné vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných 

správc!. P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami.

Kopané sondy na ov #ení pr!b hu podzemních sítí, v po"tu 20 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ru"n 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za ízeními

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$#ENÍ HM  15,000  3 098,53  46 477,95

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

4x ti�t né paré + 1x CD 

V rozsahu celé stavby

15=15,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE% PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM$

KPL  1,000  68 924,16  68 924,16

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ov #ené podpisem 

odpov dného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 3

3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 000

SO 000

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dokumentaci v otev#eném formátu *DWG. 

4x ti�t né paré + 1x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  4 590,42  4 590,42

Fotodokumentace pr!b hu stavebních prací,   

snímky 1 x týdn  a d!le�ité "innosti - p#edání investorovi digitáln 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d&je a konstrukcí v po�adovaných "asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po"tu

 6 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  17 214,08  17 214,08

Pasport p#ilehlých nemovitostí ke stavb  - domy i pozemky. Provád ní  p#ed a po 

stavb , celkem tedy 2 x provedení pasportu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Ú"ast geologa na stavb  pro posouzení základových pom r!.

Fixní cena 12.000,-

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

 8 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA%NÍ TABULE KUS  2,000  9 180,84  18 361,68

základní údaje o stavb , velikost 1,0/1,5m

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 000

SO 000

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení informa"ních tabulí v p edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev'ovací konstrukce
- základové konstrukce v"etn& nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon"ení platnosti
- p ípadn& nutné opravy po�kozených "átí b&hem platnosti

V�eobecné konstrukce a práce  339 018,950

 339 018,95Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 7 238 635,04Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 8 758 748,40Cena s daní:

K" 1 520 113,36DPH:

K" 7 238 635,04Cena celková:

K" 7 238 635,04Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údr�ba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1 422,620  183,62  261 221,48

demoli"ní materiál - stavební su$ (kámen, beton, �elezobeton)

pol. 11332 1378,09+

pol. 915402 127,5*0,3+

pol. 96687 16*0,5*0,5*1,57=1 422,620 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  827,844  206,57  171 007,74

trvalá skládka - zemina

pol. 12373 (791,7-80)+ ode"et 80 m3, které jdou na mezideponii pro st edový ostrov

pol. 13273 116,144=827,844 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  16,100  550,85  8 868,69

nákup zeminy pro ohumusování st#edového ostrova.

V"etn  dovozu

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e 161=161,000 [A]

a*0,1=16,100 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  441 097,910

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 378,090  153,54  211 591,94

Odstran ní stávajících nestmelených vrstev vozovky (�D a �P) - na trvalou 

skládku
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D,1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3   

plocha mezi obrubami 2800=2 800,000 [A]

plocha st edového ostrova 161=161,000 [B]

hloubka výkopu v st edovém ostrov& 200 mm 0,2=0,200 [C]

hloubka výkopu v komunikaci 510 mm 0,510=0,510 [D]

(a-b)*d=1 345,890 [E]

b*c=32,200 [F]

e+f=1 378,090 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI%NÍCH OBRUBNÍK( 

BETONOVÝCH

M  131,000  138,27  18 113,37

odstran ní betonové obruby v"etn  lo�e ulo�ení na skládku m sta Chrast

dle situace a zam& ení stávajícího stavu rozsah SO 101

v délce 131=131,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 6 11353 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK( M  348,000  176,32  61 359,36

odstran ní kamenné obruby v"etn  lo�e ulo�ení na skládku m sta Chrast

dle situace a zam& ení stávajícího stavu - rozsah SO 101

348=348,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  286,000  603,09  172 483,74

Celoplo�né frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 110 mm.

odkup zhotovitelem, bez odvozu
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace, zam& ení stávajícího stavu a diagnostického pr)zkumu

v asfaltových plochách stávající komunikace 2600=2 600,000 [A]

v tlou�*ce 110 mm 0,11=0,110 [B]

a*b=286,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR(#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  194,179  63,18  12 268,23

%ezání spáry v asfaltu hloubky 50 mm 

Rozm r drá�ky (�/h/l) = 10 x 50

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délky  ezných spar  13,257+6,989+7,460+5,523+10,847+12,103=56,179 [A]

spára v napojení pracovních etap 138=138,000 [B]

a+b=194,179 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  791,700  182,72  144 659,42

Odstran ní zeminy - v"etn  odvozu na trvalou skládku

"ást bude vyu�ita v prostoru prostoru st#edového ostrova - mezideponie

dle situace D,1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha mezi obrubami 2800=2 800,000 [A]

plocha st edového ostrova 161=161,000 [B]

hloubka výkopu v komunikaci 300 mm 0,3=0,300 [C]

(a-b)*c=791,700 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst&ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v". jejich do"asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan)

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p esvah. svah) do kone"ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní vykopávky, odstran&ní ko en) a napadávek
- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o"i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah)

- zhutn&ní podlo�í, p ípadn& i svah) v". svahování
- z ízení stup') v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce ".0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T#. I M3  80,000  160,46  12 836,80

Vykopávka zeminy z meziskládky a  ze zemníku pro ulo�ení do st#edového ostrova

80=80,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst&ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v". jejich do"asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan)



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 6

3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- ru"ní vykopávky, odstran&ní ko en) a napadávek
- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o"i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah)

- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  116,412  257,78  30 008,69

výkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v".  roz�í#ení a prohl. 

pro vpusti

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

výkopy rýh 0,8*1,5*(80)=96,000 [A]

prohloubení pro vpusti 1,8*1,8*0,35*(18)=20,412 [B]

a+b=116,412 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst&ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v". jejich do"asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan)

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p esvah. svah) do kone"ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní vykopávky, odstran&ní ko en) a napadávek
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o"i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah)

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce ".0141**

 12 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  80,000  23,41  1 872,80

ulo�ení vhodné zeminy na mezideponii - pouze k pou�ití jako podklad do 

st#edového ostrova

80=80,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p edepsaného tvaru
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o"i�t&ní a ochrana podlo�í a svah)

- svahování, uzavírání povrch) svah)

- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  48,300  187,28  9 045,62

Podkladová vrstva v prostoru st#edového ostrova - vhodná zemina do zásypu

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e 161=161,000 [A]

pr)m&rná tl. násypu 300 mm a*0,3=48,300 [B]
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t&lesa v"etn& aktivní zóny) v"etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r)zné míry hutn&ní 
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o"i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch) svah)

- z ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTN$NÍ M3  32,200  141,66  4 561,45

podorni"ní vrstva v prostoru st#edového ostrova

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e 161* tl. vrstvy 0,2=32,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v". výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  72,184  268,31  19 367,69

Zásyp výkop! pro kanalizaci pod úrovní paraplán , hlinito pís"itá zemina se 

zhutn ním - v". dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3,

Výkopy rýh celkem 116,278=116,278 [A]

Odpo"et:

podsypy potrubí -6,8=-6,800 [B]

obsypy v". trub -27,22=-27,220 [C]

desky pro vpusti -5,8=-5,800 [D]

vpusti -3,14*0,55*0,55/4*(18)=-4,274 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=72,184 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r)zné míry hutn&ní 
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 15 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  16,100  268,31  4 319,79

zásyp v míst  zvý�eného st#edového ostr!vku - hlinito pís"itá zemina

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e 161=161,000 [A]

a*0,1=16,100 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r)zné míry hutn&ní 
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  27,219  305,72  8 321,39

frakce 0-8 mm, v". ztratného a zhutn ní

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

DN200 - p ípojky k UV 80*0,8*0,475=30,400 [A]

ode"et trub:

-3,1416*0,225*0,225/4*80=-3,181 [B]

a+b=27,219 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- hutn&ní i r)zné míry hutn&ní 
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o"i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch) svah)

- z ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla"ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode"ítá

 18 18091.R V�EOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  161,000  44,90  7 228,90

Folie proti pror!stání travin 

Pozn.: v míst  st#edového ostrova OK

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

161=161,000 [A]

Technická specifikace: V�eobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskute"n&ní stavby, tak jak je po�adováno v zadávací dokumentaci s výjimkou t&ch prací, pro které 
jsou uvedeny samostatné polo�ky.

 19 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T#. I M2  2 760,000  14,38  39 688,80

úprava zemní plán  zhutn ním

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán& pod komunikací v"etn& pojí�d&né "ásti st edového ostrova 2760=2 760,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v"etn& vyrovnání vý�kových rozdíl). Míru zhutn&ní ur"uje projekt.
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Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 20 18130 ÚPRAVA PLÁN$ BEZ ZHUTN$NÍ M2  161,000  8,44  1 358,84

Úprava zemní plán  st#edového ostrova

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

161=161,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v"etn& vyrovnání vý�kových rozdíl)

 21 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN$ M3  16,100  311,75  5 019,18

rozprost#ení ornice v prostoru st#edového ostrova

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

161=161,000 [A]

a*0,1=16,100 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p emíst&ní ornice z do"asných skládek vzdálených do 50m
rozprost ení ornice v p edepsané tlou�*ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU%NÍM VÝSEVEM M2  161,000  17,23  2 774,03

v prostoru st#edového ostrova

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

161=161,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  161,000  5,74  924,14

v prostoru st#edového ostrova

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

161=161,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk) na dopravní prost edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  767 804,181

Základy2
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Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 24 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  80,000  857,89  68 631,20

kompletní trativody - potrubí DN 200, t sn ní dna betonem C12/15, obsyp �D 16/32. 

Rýha �í#ky 400mm, hloubka 200mm pod úrove& paraplán .

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v délce trativodu 80=80,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod) a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p edepsaného tvaru v dané t íd& t&�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v"etn& dopravy, ulo�ení p ebyte"ného materiálu, dodávky 
p edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z ízení spojovací vrstvy
- z ízení podkladu a lo�e trativodu z p edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p edepsaným materiálem
- ukon"ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote"e, p ípadn& vybudování ukon"ujícího objektu (kapli"ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v"etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 25 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 120,000  37,54  117 124,80

Separa"ní geotextilie na parapláni 300 g/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán& 2600=2 600,000 [A]

a*1,20=3 120,000 [B] plocha v"etn& p esah) a vyta�ení okraj)

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p edepsané geotextilie (v"etn& nutných p esah)) pro drená�ní vrstvu, v"etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p edepsaných rozm&r) a p edepsaného tvaru

 26 21452 SANA%NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  786,725  767,05  603 457,41

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni.

v p#ípad  nedodr�ení podmínek min Edef zemní plán , "erpáno dle dohody TDI
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Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e skladby konstrukce vozovky 2700=2 700,000 [A]

tl. vrstvy 300 mm a*0,300=810,000 [B]

ode"et vedení plynovodu (35*1.9*0.35)=23,275 [C]

b-c=786,725 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  789 213,412

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,832  2 211,12  12 895,25

podkladní desky pod uli"ní vpusti

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

1,8*1,8*0,1*(18)=5,832 [A]

Technická specifikace: - dodání  "erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
"erstvého betonu a zp)sobu hutn&ní, o�et ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot ebných p ísad a technologií výroby betonu,
- z ízení pracovních a dilata"ních spar, v"etn& pot ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o"i�t&ní a o�et ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v"etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost edk),
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn&ní, ulo�ení "erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v". po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe"nostních opat ení a základ) t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo ení kotevních "el, kapes, nálitk), a sedel,
- z ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v". ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát&r), p ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn&ní kotevních prvk) a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj),
- opat ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v "ástech, kde p ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p ípadné z ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  6,400  326,09  2 086,98

�t rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

DN200 80*0,8*0,1=6,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  14 982,234

Komunikace5

 29 56110 PODKLADNÍ BETON M3  20,000  3 461,77  69 235,40

speciální polo�ka pro podkladní beton C 30/37 pouze pro pojí�d né obrubníky v 

komunikaci

dle situace a VPR

délka obrub v komunikaci 200=200,000 [A]

a*0,5*0,2=20,000 [B]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn& p edepsané výztu�e
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL( STABIL CEMENTEM M3  495,900  1 397,38  692 960,74

SC C 3/4
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e komunikace 2360=2 360,000 [A]

tl. vrstvy 180 mm 0,18=0,180 [B]

a*b=424,800 [C]

v plo�e pojí�d&ného st edového ostrova 240=240,000 [D]

tl. vrstvy 0,25=0,250 [E]

e*d=60,000 [F]

v plo�e ochranného ostr)vku 111=111,000 [G]

tl. vrstvy 0,1=0,100 [H]

g*h=11,100 [I]

Celkem i+f+c=495,900 [J]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn& p edepsané výztu�e
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  611,625  539,24  329 812,67

�t rkodr$ �Da fr. 0/32

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e komunikace 2409=2 409,000 [A]

tl. vrstvy pr)m&rn& 275 mm 0,275=0,275 [B]

a*b=662,475 [C]

v plo�e pojí�d&ného st edového ostrova 240=240,000 [D]

tl. vrstvy 250 mm 0,25=0,250 [E]

d*e=60,000 [F]

v plo�e ochranného ostr)vku 111=111,000 [G]

tl. vrstvy 150 mm 0,15=0,150 [H]

h*g=16,650 [I]

c+f+i=739,125 [J]

ode"et prolévané vrstvy j-127,5=611,625 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- rozprost ení a zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post iky, nát&ry

 32 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKU VYPL+ CEM MALTOU M3  127,500  2 292,54  292 298,85

prolité vrstvy v míst  napojení fází - cementová malta 0/4 v mno�ství 180 - 220 l/m2

dle situace DIO

170*0,5*(0,5+0,25)*2=127,500 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn& p edepsané výztu�e
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 572123 INFILTRA%NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 035,000  19,53  39 743,55

Infiltra"ní post#ik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vy�t pení 0,50 kg/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

pod ACP 2035=2 035,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p edepsaných materiál) pro post iky v p edepsaném mno�ství
- provedení dle p edepsaného technologického p edpisu
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon"ení

 34 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 070,000  13,21  53 764,70

Spojovací post#ik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vy�t pení 0,50 kg/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

pod ACO a ACL 2035*2=4 070,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p edepsaných materiál) pro post iky v p edepsaném mno�ství
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- provedení dle p edepsaného technologického p edpisu
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon"ení

 35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 035,000  204,02  415 180,70

ACO 11S modifikovaný

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha obrusné vrstvy komunikace SO101

2035=2 035,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.

 36 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 035,000  336,92  685 632,20

ACL 16S modifikovaný

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha lo�ní vrstvy komunikace SO101

2035=2 035,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 37 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  2 035,000  335,43  682 600,05

Obalované kamenivo velmi hrubé ACP 22+ 50/70

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha podkladní vrstvy komunikace SO101

2035=2 035,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.

 38 581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTU�ENÝ T#.I M3  60,000  6 298,38  377 902,80

Cementobetonová deska z mon. Bet. C 30/37 XD3, XF4, Vyztu�ení ocel sítí 

150x150x8 v tl. 250mm

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

240*0,25=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit& a výztu�e v p edepsaném mno�ství
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si a výztu�e dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn& p edepsané výztu�e
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 %SN 73 6123-1
- navrtání otvor) a osazení kotev a kluzných trn) v napojovacích spárách
- nezahrnuje post iky, nát&ry

 39 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  90,000  460,59  41 453,10

betonová (zámková) dla�ba v"etn  2x vyspárování drtí - plocha konstrukce 
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ochranného ostr!vku

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

90=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�*ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl' 
spar
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn& p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln& spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.

 40 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  5,000  722,65  3 613,25

varovné a signální pásy v"etn  2x vyspárování drtí - "ervená barva, dla�ba s 

hmatovými výstupky

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�*ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl' 
spar
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn& p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln& spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.

 41 58930 VÝPL+ SPAR KAMENIVEM M  48,000  5,01  240,48

P#espárování povrchu � zasypání spar HDK 2/4 

Pozn.: V míst  stávajícího prstence OK
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Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

48=48,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p edepsaného materiálu
- vy"i�t&ní a výpl' spar tímto materiálem

 59 91771 OBRUBA Z DLA�EBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  48,000  742,97  35 662,56

�ulová dla�ba - velká 160 x160 - prou�ek p#í"n  ulo�ených �ulových kostek proti 

p#eji�d ní prstence

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

48=48,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné  ady dla�ebních kostek o rozm&rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op&rku.

Komunikace  3 720 101,055

Potrubí8

 42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  80,000  786,79  62 943,20

trouby PP DN 200, SN 16 - v". tvarovek, �achtových p#echodek, montá�e - pro 

napojení vpustí

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délka trub 70=70,000 [A]

rezerva napojení na stávající potrubí 10=10,000 [B]

a+b=80,000 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v"etn& technologického p edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk), v"etn& pot ebných úprav
- úprava a p íprava podkladu a podp&r, o"i�t&ní a o�et ení podkladu a podp&r
- z ízení pln& funk"ního potrubí, kompletní soustavy, podle p íslu�ného technologického p edpisu
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Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z ízení potrubí i jednotlivých "ástí po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v". úpravy povrchu), p ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o"i�t&ní a o�et ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni"kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p evád&ním a "erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 43 89712 VPUS! KANALIZA%NÍ ULI%NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  18,000  6 984,97  125 729,46

s kalovým prostorem a velkým ko�em

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

po"et ks 18=18,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p edepsaných díl) v"etn& m í�e
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj),
- opat ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v "ástech, kde p ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p edepsané podkladní konstrukce

 44 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP( KUS  10,000  1 528,06  15 280,60

Vý�ková úprava stávajících �achet kanaliza"ních �achet 

a Vyrovnávací prstenece na �achtu

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

po"et �achet 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za ízení (v"etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 45 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,248  4 320,05  5 391,42

zaslepení p!vodních p#ípojek od UV

dle zam& ení stávajícího stavu

po"et ks 4=4,000 [A]

a*0,78*0,4=1,248 [B]

Technická specifikace: - dodání  "erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

"erstvého betonu a zp)sobu hutn&ní, o�et ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot ebných p ísad a technologií výroby betonu,
- z ízení pracovních a dilata"ních spar, v"etn& pot ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o"i�t&ní a o�et ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v"etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost edk),
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn&ní, ulo�ení "erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v". po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe"nostních opat ení a základ) t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo ení kotevních "el, kapes, nálitk), a sedel,
- z ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v". ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát&r), p ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn&ní kotevních prvk) a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj),
- opat ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v "ástech, kde p ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ípadné z ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 46 899642 ZKOU�KA VODOT$SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  80,000  131,97  10 557,60

dle PD

80=80,000 [A]

Technická specifikace: - p ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího "erpadla, napu�t&ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe"ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p íruby, zaslepení odbo"ek pro armatury a 
pro odbo"ující  ady.

 47 899901 P#EPOJENÍ P#ÍPOJEK KUS  6,000  4 016,62  24 099,72

p#epojení stávajících p#ípojek od UV - v"etn  elastického p#echodového kusu

dle situace 

6=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje  ez na potrubí, dodání a osazení p íslu�ných tvarovek a armatur
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Potrubí  244 002,008

Ostatní konstrukce a práce9

 48 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI%NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  45,000  4 365,20  196 434,00

Nové silni"ní (dopravn  bezpe"nostní) zábradlí v"etn  PKO + betoná�e do patky

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délka zábradlí 45=45,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v"etn& p edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk) zaberan&ním nebo osazením do betonových blok) (v"etn& betonových blok) a nutných zemních prací)
- p ípadné bedn&ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 49 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI%NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  92,000  516,93  47 557,56

Odstran ní stávajícího zábradlí - odkup zhotovitelem

dle situace a zam& ení stávajícího stavu   

délka stávajícího zábradlí 92=92,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran&ní za ízení
- jeho odvoz na p edepsané místo

 50 914133 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  23,000  114,87  2 642,01

odstran ní stávajícího DZ

dle situace stávajícího stavu

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 51 914413 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  1,000  292,93  292,93

odstran ní stávajícího DZ
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace stávajícího stavu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 52 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  3,000  178,05  534,15

odstran ní stávajícího DZ

dle situace stávajícího stavu

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 53 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  110,000  1 199,38  131 931,80

odvod&ovací prou�ek z betonové p#ídla�by 250x500 - do betonového lo�e C30/37 

s bo"ní op rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délka p ídla�by 440=440,000 [A]

a*0,25=110,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát) a jejich osazení do p edepsaného lo�e

 54 915402 VODOR DOPRAV ZNA% BETON PREFABRIK - ODSTRAN$NÍ M2  127,500  172,96  22 052,40

Odstran ní betonová p#ídla�ba v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou skládku

dle situace a zam& ení stávajícího stavu   

v délce 510=510,000 [A]

�í ce 0,25=0,250 [B]

a*b=127,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstran&ní a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 55 917224 a SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í# 

150MM

M  377,000  537,47  202 626,19

silni"ní betonové obrubníky 150x250 - do betonového lo�e C30/37 s bo"ní op rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

377=377,000 [A]
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm&rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op&rku.

 56 917224 b SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í# 

150MM

M  22,000  538,18  11 839,96

nájezdové (zaoblené) silni"ní betonové obrubníky 150x250 - do betonového lo�e 

C30/37 s bo"ní op rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm&rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op&rku.

 57 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  200,000  1 252,91  250 582,00

betonové obrubníky ke kruhovým objezd!m 300x200 - do betonového lo�e C30/37 

s bo"ní op rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

200=200,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm&rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op&rku.

 58 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK( �Í# 250MM M  150,000  2 331,08  349 662,00

�ulové obrubníky OP 3 250x200 v"etn  nájezdových - do betonového lo�e C30/37 

s bo"ní op rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník) o rozm&rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op&rku.
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Okru�ní k"i�ovatka - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 60 93132 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,097  140 145,80  13 594,14

napojení obrusné i podkladní vrstvy,

pracovní spáry - zálivka za horka dle 'SN 14188 - typ N2

o�et#ení st#edové spáry p#i provád ní po polovinách

Rozm r drá�ky (�/h/l) = 10 x 50

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délky  ezných spar  13,257+6,989+7,460+5,523+10,847+12,103=56,179 [A]

spára v napojení pracovních etap 138=138,000 [B]

a+b=194,179 [C]

c*0,01*0,05=0,097 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p edepsaného materiálu, o"i�t&ní ploch spáry p ed úpravou, o"i�t&ní okolí spáry po úprav&

nezahrnuje t&snící profil

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULI%NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  16,000  1 980,32  31 685,12

Odstran ní stávajících vpustí v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou skládku

dle situace a zam& ení stávajícího stavu   

po"ek stávajících kus) 16=16,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v"etn& nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v"etn& ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p edpisu a z platných p edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  1 261 434,269

 7 238 635,04Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 449 140,15Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 543 459,58Cena s daní:

K" 94 319,43DPH:

K" 449 140,15Cena celková:

K" 449 140,15Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údr�ba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 190

SO 190

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 a SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V%ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  367,60  2 940,80

Z11h

dle situace dopravního zna"ení

Z11h 8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v"etn& nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 b SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V%ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  30,000  333,13  9 993,90

Z11b

dle situace dopravního zna"ení 

dopln&ní sm&rových sloupk) v prostoru k i� II/358xIII/35821

30=30,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v"etn& nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  37,000  2 018,33  74 678,21
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 190

SO 190

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace dopravního zna"ení

B1+E13 4+

B2 1+

C1+P6 4+

C4a 3+

IP11a 1+

IP4b 1+

IP6 6+

IS3c 4+

P2 1+

P4+C1 6+

----------------

dopln&ní zna"ení v k i�. II/358xIII/35821

A1b+B20a 4+

E2b 2=37,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna"ek v po�adovaném provedení

 4 914431 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  3,000  4 073,42  12 220,26

dle situace dopravního zna"ení

IP 22 2+ 

IP 23 1=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna"ek v po�adovaném provedení

 5 914521 DOPRAV ZNA% VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓLIE T# 2 - DOD A 

MONT

M2  12,000  7 926,28  95 115,36

nové velkoplo�. zna"ení IS9b

dle situace dopravního zna"ení

nové velkoplo�. zna"ení IS9b

IS9b 4*(1,5*2)=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna"ek v po�adovaném provedení



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 4

3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 190

SO 190

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 914731 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ T# 2 DODÁVKA A MONTÁ� KUS  10,000  1 947,11  19 471,10

Z3

dle situace dopravního zna"ení

Z3 5=5,000 [A]

----------------------

dopln&ní zna"ení v k i� II/358xIII/35821

Z3 5=5,000 [B]

a+b=10,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna"ek v po�adovaném provedení

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  35,000  1 430,18  50 056,30

dle situace dopravního zna"ení

25+

10=35,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za ízení v"etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁ� KUS  8,000  9 649,38  77 195,04

dle situace dopravního zna"ení

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za ízení v"etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  283,500  97,64  27 680,94

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 190

SO 190

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace dopravního zna"ení

V13a 31+

V1a (0,125) 37,75+

V2b (1,5/1,5/0,25) 7,75+

V4 (0,25) 105,75+

V7 36=218,250 [A]

-------------------------

dopln&ní VDZ v prostoru k i�ovatky II/358xIII/35821

V1a  21,25+

V4 44=65,250 [B]

a+b=283,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m& í se pouze natíraná plocha)
- p edzna"ení a reflexní úpravu

 10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  283,500  281,44  79 788,24

plastem

dle situace dopravního zna"ení

V13a 31+

V1a (0,125) 37,75+

V2b (1,5/1,5/0,25) 7,75+

V4 (0,25) 105,75+

V7 36=218,250 [A]

------------------

dopln&ní VDZ v prostoru k i�ovatky II/358xIII/35821

V1a  21,25+

V4 44=65,250 [B]

a+b=283,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m& í se pouze natíraná plocha)
- p edzna"ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  449 140,159
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Trvalé dopravní zna!ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 190

SO 190

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 449 140,15Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 796 899,64Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 964 248,56Cena s daní:

K" 167 348,92DPH:

K" 796 899,64Cena celková:

K" 796 899,64Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údr�ba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�! REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  28 690,13  28 690,13

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z 

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek a nájezd!, apod. Trasy pro 

p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích 

zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb. Po dobu realizace stavby zaji�t n 

p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policie, záchranné slu�by. V"etn  návrhu 

do"asného dopravního zna"ení v". jeho projednání s dot"enými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za ízeními

 2 02851 PR(ZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  3 442,82  3 442,82

Passportizace objízdných tras p#ed stavbou a po jejím skon"ení - cca 6 km

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 03350 SLU�BY ZAJI�!UJÍCÍ REGUL, P#EVED A OCHRANU VE#EJ DOPRAVY KPL  1,000  26 394,92  26 394,92

Vyvolané úpravy re�imu hromadné dopravy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na slu�by pro zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  58 527,870

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  50,000  153,54  7 677,00
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

odstran ní provizorních sjezd!

pol. 17160 50=50,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  47,000  603,09  28 345,23

Celoplo�né frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 100 mm.

odkup zhotovitelem, bez odvozu - frézování krytu v prostoru k#i�ovatky 

II/358xIII/35821

dle situace DIO

470=470,000 [A]

a*0,1=47,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 6 17160 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTN$NÍM

M3  50,000  201,93  10 096,50

z#ízení provizorních sjezd!, zaji�t ní obslu�nosti - pouze manipulace s materiálem - 

Rmaterial

10*5=50,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v". výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r)zné míry hutn&ní 
- o�et ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do"asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v". hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o"i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch) svah)

- z ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  46 118,731

Komunikace5

 7 577202 a VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POST#IK M2  940,000  11,95  11 233,00

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení

dle situace DIO

pod ACO a ACL modifikovaný post ik

470*2=940,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p edepsaných materiál) pro post iky v p edepsaném mno�ství
- provedení dle p edepsaného technologického p edpisu
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon"ení
polo�ka je ur"ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad) (vztahuje se na plochu jednotliv& do 800m2). Není ur"ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 572***) a pro výspravu výtluk) (ta je zahrnuta v polo�kách 5779**).

 8 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S 

MODIFIK

M3  18,800  5 100,39  95 887,33

ACO 11+ tl. 40mm - oprava krytu vozovky v prostoru k#i�ovatky II/358xIII/35821
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

470=470,000 [A]

a*0,04=18,800 [B] obrus v celé plo�e k i�ovatky

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur"ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad) (vztahuje se na plochu jednotliv& do 10000m2). Není ur"ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk) (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv& do 10m2).
-nezahrnuje o"i�t&ní podkladu po ve ejném provozu

 9 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  33,840  4 813,20  162 878,69

ACL 16+ pro vyrovnávky, lo�nou nebo výpln  výtluk! - oprava krytu vozovky v 

prostoru k#i�ovatky II/358xIII/35821

dle situace DIO

470=470,000 [A]

a*0,06=28,200 [B] lo�e v celé plo�e k i�ovatky

a*0,2*0,06=5,640 [C] výtluky a vyrovnávky

b+c=33,840 [D]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o"i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn&ní vrstvy v p edepsané tlou�*ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn& pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník), dilata"ních za ízení, odvod'ovacích prou�k), odvod'ova"), vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur"ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad) (vztahuje se na plochu jednotliv& do 10000m2). Není ur"ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk) (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv& do 10m2).
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

-nezahrnuje o"i�t&ní podkladu po ve ejném provozu

Komunikace  269 999,025

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91400 DO%ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO%ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA%EK

KUS  10,000  80,41  804,10

odhad 10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do"asn& neplatných svislých dopravních zna"ek (nebo jejich "ástí) bez ohledu na zp)sob a na jejich velikost (zakrytí nepr)hledným 
materiálem nebo oto"ení zna"ky) a jeho následné odstran&ní

 11 914122 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

MONTÁ� S P#EMÍST$NÍM

KUS  80,000  34,46  2 756,80

dodávka, montá� s p#emíst ní mezi fázemi

dle situace DIO

50=50,000 [A]

rezerva na soub&�né stavby a dodate"né opat ení

30=30,000 [B]

a+b=80,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna"ky z do"asné skládky
- osazení a montá� zna"ky na míst& ur"eném projektem
- nutnou opravu po�kozených "ástí
nezahrnuje dodávku zna"ky

 12 914123 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  80,000  17,23  1 378,40

80=80,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 13 914129 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 292,000  9,19  48 633,48
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

54=54,000 [A] samostatných k)s) zna"ek v"etn& rezervy

7*14=98,000 [B] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

a*b=5 292,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna"ek a za ízení, po"et jednotek je ur"en jako sou"in po"tu zna"ek a po"tu dní pou�ití

 14 914212 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZV$T�ENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁ� S 

P#EMÍST$NÍM

KUS  20,000  40,21  804,20

dodávka, montá� s p#emíst ní mezi fázemi

ode"teno z výkresu C1.2  SITUACE 

IP22+IS11a 10=10,000 [A]

rezerva na soub&�né stavby a dodate"né opat ení

10=10,000 [B]

a+b=20,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna"ky z do"asné skládky
- osazení a montá� zna"ky na míst& ur"eném projektem
- nutnou opravu po�kozených "ástí
nezahrnuje dodávku zna"ky

 15 914213 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZV$T�ENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  20,000  22,97  459,40

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 16 914219 DOPRAV ZNA%KY ZV$T� VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  1 960,000  11,49  22 520,40

dle situace DIO

20=20,000 [A] samostatných k)s) zna"ek v"etn& rezervy

7*14=98,000 [B] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

a*b=1 960,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna"ek a za ízení, po"et jednotek je ur"en jako sou"in po"tu zna"ek a po"tu dní pou�ití
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 17 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  132,000  5,74  757,68

dodávka, montá� s p#emíst ní mezi fázemi

dle situace DIO

SDZ 80=80,000 [A]

IP+IS 20*2=40,000 [B]

Z2 6*2=12,000 [C]

a+b+c=132,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za ízení z do"asné skládky
- osazení a montá� za ízení na míst& ur"eném projektem
- nutnou opravu po�kozených "ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev'ovacího za ízení

 18 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  132,000  5,74  757,68

dle situace DIO

SDZ 80=80,000 [A]

IP+IS 20*2=40,000 [B]

Z2 6*2=12,000 [C]

a+b+c=132,000 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p edepsané místo

 19 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  9 996,000  1,15  11 495,40

dle situace DIO

54=54,000 [A] SDZ

20*2=40,000 [B] IP+IS

4*2=8,000 [C] Z2

A+B+C=102,000 [D]

7*14=98,000 [E] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

d*e=9 996,000 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna"ek a za ízení. Po"et m&rných jednotek se ur"í jako sou"in po"tu sloupk) a po"tu dní pou�ití

 20 916152 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  2,000  172,31  344,62
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Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

mobilní semaforová souprava k #ízení provozu - dodávka, montá� s p#emíst ní mezi 

fázemi

dle situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p emíst&ní za ízení z do"asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur"eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni"ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených "ástí
- napájení z baterie v"etn& zálo�ní baterie

 21 916153 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁ� KUS  2,000  172,31  344,62

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za ízení s odvozem na p edepsané místo

 22 916159 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  98,000  413,54  40 526,92

dle situace DIO

1=1,000 [A] samostatných k)s) zna"ek v"etn& rezervy

7*14=98,000 [B] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

a*b=98,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za ízení. Po"et m&rných jednotek se ur"í jako sou"in po"tu za ízení a po"tu dní pou�ití.

 23 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 1 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  6,000  34,46  206,76

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montá� s p#emíst ní mezi fázemi

dle situace DIO 

6=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p emíst&ní za ízení z do"asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur"eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni"ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených "ástí

 24 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 1 - DEMONTÁ� KUS  6,000  17,23  103,38

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za ízení s odvozem na p edepsané místo
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 25 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  392,000  9,19  3 602,48

dle situace DIO

4=4,000 [A] samostatných k)s) zna"ek v"etn& rezervy

7*14=98,000 [B] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

a*b=392,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za ízení. Po"et m&rných jednotek se ur"í jako sou"in po"tu za ízení a po"tu dní pou�ití.

 26 9166C2 DO%ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

M  170,000  516,93  87 878,10

osazení do"asných svodidel v"etn  p#í"ných p#esun! v rámci jednotlivých fází

dle situace DIO

170=170,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p emíst&ní za ízení z do"asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur"eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni"ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených "ástí

 27 9166C3 DO%ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - DEMONTÁ� M  170,000  505,44  85 924,80

demontá� do"asných svodidel

dle situace DIO

170=170,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za ízení s odvozem na p edepsané místo

 28 9166C9 DO%ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN  16 660,000  6,78  112 954,80

dle situace DIO

170=170,000 [A] délka svodidla

7*14=98,000 [B] p edpoklad výstavby 3,5 m&síce - 14 týdn) - 98 dn)

a*b=16 660,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za ízení. Po"et m&rných jednotek se ur"í jako sou"in délky za ízení a po"tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  422 254,029
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Dopravn -in�enýrská opat"ení - investor SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 901

SO 901

POLO�KY ROZPO#TU

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 796 899,64Celkem:



Časový harmonogram postupu prací

Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 101 Okružní křižovatka

SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

SO 102 Komunikace u Jednoty

SO 131 Vyvolané úpravy chodníků

SO 401 Vyvolané úpravy veřejného osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

Finanční harmonogram v tis. Kč

Celkem SÚS Pardubice

Termín realizace : 90 kalendářních dnů

Název objektu

SÚS Pardubice

Město Chrast

den
Č. SO

Fakturace za měsíc celkem bez DPH 3 000 5 000 5 970
Fakturace za stavbu celkem bez DPH 13 970

8 824
5 146Celkem Město Chrast

Investor

SÚS Pardubice
Město Chrast

1 500 3 000
1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc

1 500 2 000 1 646
4 324

předání staveniště zahájení stav. prací do 5 dnů od předání staveniště ukončení stav. prací a předání díla



 

 

 

 
 
 
 
           Příloha č. 4 SOD 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Okružní křižovatka II/355 a II/358 

Chrast 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 
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