
   

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE č. SMLO-110/1073/200/20/2020 

DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

na zhotovení díla 

„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  



   

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

II. STRABAG a.s. 

Zastoupený:   Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové 

     Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové 
     na základě plné moci 

Se sídlem:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

IČO:    608 38 744 

DIČ:    CZ60838744 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 
B 7634 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu:   112071233/0300 

E-mail:    michal.konecny03@strabag.com  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

(tel. 602 188 868, e-mail: radek.novotny@strabag.com) 

Pavlína Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com) 
Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího 

(tel.603 890 074, marek.hurych@strabag.com) 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  



   

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2020/036 Číslo stavby zhotovitele: RCRH          

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
110/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ ( dále jen 
„Smlouva“ ).   

II. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto:  

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 124 kalendářních dnů od předání staveniště 
Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli (předpoklad 
dokončení nejpozději do 31.10.2020).  

2.Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.  

Odůvodnění: z důvodu navýšení objemu stavebních prací (kanalizace, sanace, kácení stromů). 

III. 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Přílohou tohoto dodatku je žádost o posunutí termínu dokončení díla.  

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou  

smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 



   

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela 
stejnopisy dva. 

 

Pardubice dne:     V Hradci Králové dne: 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

        

 

---------------------------------------------                    ---------------------------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec                   Ing. Radek Novotný 

                 ředitel     technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

      Správa a údržba silnic            STRABAG a.s. 

        Pardubického kraje 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

                  Pavlína Jiříčková 

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

                  STRABAG a.s. 
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