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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-165/1073/200/20/2019 
                       

DODATEK Č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,  

ETAPA 1“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. KARETA s.r.o. 

Zastoupený:   Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
      
  
 
Se sídlem:   Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČO:    62360213 
DIČ:    CZ62360213 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. 

zn.  C 8072 
 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 190776490297/0100 
E-mail:   kareta@kareta.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí 

     Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího 

     Bc. Roman Palla, stavební technik 

     Ing. Milan Grenar, projektový manažer 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  

Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí 

     Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího 

     Bc. Roman Palla, stavební technik 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí  

stavby: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí 

     Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího 

     Bc. Roman Palla, stavební technik 

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava  
   

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-
165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1, dne 7.8.2020 dodatek č. 2 a dne 11.8.2020 
dodatek č. 3 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, 
ETAPA 1“ ( dále jen „Smlouva“ ).  
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II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto: 

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
73.508.339,11 Kč (Slovy:  
Sedmdesát tři milionů pět set osm tisíc tři sta třicet devět korun českých a 11/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 15.436.751,21 Kč (Slovy: Patnáct milionů čtyři sta třicet šest tisíc 
sedm set padesát jedna korun českých a 21/100).  
 
Cena včetně DPH činí  88.945.090,32 Kč (Slovy: Osmdesát osm milionů devět set 
čtyřicet pět tisíc devadesát korun českých a 32/100). 
 

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV.1 Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto: 
 
IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě: větev A do 213 kalendářních dnů od 
předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 
Odůvodnění: prodloužení termínu o 63 kalendářních dnů z důvodu nové výstavby objektu 
SO gabionové zdi u restaurace U slona včetně přeložek inženýrských sítí (výstavba 
terénního schodiště na Stamichmanově stezce, oprava objízdných tras způsobených 
uzávěrou při realizaci stavebního díla a změna technologie konstrukčních vrstev stavebního 
díla).                                 
 
 
1. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 

změny. 
 

IV. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 6 - 7 vč. odůvodnění a aktualizovaný časový HMG. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
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podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Bruntál dne:  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       --------------------------------------------------- 
        Ing. Miroslav Němec        Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 

                  ředitel        
Správa a údržba silnic Pardubického kraje                  KARETA s.r.o.    
 



















































































































































































































































































































29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Větev A

SO 000.1 Vedlejší rozpočtové náklady - větev A
SO 001.1 Příprava území - větev A
SO 132.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev A
SO 201.1 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,040 - 0,122
SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
SO 801.1 Vegetační úpravy - větev A

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, větev A
SO 111 Chodník na větvi A
SO 131.1 Definitivní dopravní značení, větev A
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
SO 401 Veřejné osvětlení - větev A
SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
SO 801.1 Vegetační úpravy - větev A
SO 202.1 Gabionová stěna
SO 301.1 Kanalizace a voda
SO 431-2.1 Areálové sdělovací, NN

Terenní schodiště- Stamichmanova stezka
Objízdné trasy

2019

Časový harmonogram III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 

červenec srpen září říjen listopad

listopad
2020

srpen záříduben květen červen červenec říjen

Zprovoznění 

komunikace pro 

zimní období .
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