
1/3            

SOD č.: SMLO-226/1073/200/20/2020 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-226/1073/200/20/2020 

                       

DODATEK Č. 1 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-226/1073/200/20/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0504 27142 5 20078/SAP10000148821 

na zhotovení díla 
„Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“)  

 

II. Skanska a.s. 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem 
Groulíkem, projektovým manažerem a hlavním stavbyvedoucím, oba na základě plné moci 

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín   
IČO: 26271303    
DIČ: CZ699004845    

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15904 
 
Bankovní spojení: ING Bank  
Číslo účtu: 1000570366/3500 
E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz , frantisek.groulik@skanska.cz     

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Groulík, hlavní 
stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , 
Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 737 257 362, e-mail: 
jaroslav.renza@skanska.cz  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. František Groulík, 
hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , 
Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 737 257 362, e-mail: 
jaroslav.renza@skanska.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: 
frantisek.groulik@skanska.cz , Jaroslav Renza, stavbyvedoucí, tel. 
737 257 362, e-mail: jaroslav.renza@skanska.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
226/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ ( dále 
jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 

mění takto: 

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
8 152 849,66 Kč (Slovy:  
Osm milionů jedno sto padesát dva tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a 
66/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
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DPH  21% 1 712 098,43 Kč (Slovy: Jeden milion sedm set dvanáct tisíc 
devadesát osm korun českých a 43/100).  
 
Cena včetně DPH činí  9 864 948,09 Kč (Slovy: Devět milionů osm set šedesát 
čtyři tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a 9/100).  

 
Odůvodnění: z důvodu vyhovujících zkoušek na pláni nebyla provedena sanace aktivní zóny 
v plném rozsahu, nájemné dopravního značení dle skutečnosti. 
 
Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny. 

 

III. 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Pardubice dne: 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec           Ing. Jaroslav Richter 

                 ředitel          manažer řízení obchodu 
      Správa a údržba silnic      Skanska a.s. 
        Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
 
        ----------------------------------------- 
             Ing. František Groulík 
              projektový manažer 
         Skanska a.s. 
            oba na základě plné moci 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27142, Okru�ní k i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 101, Okru�ní k i�ovatka - investor SUS

SO 101, Okru�ní k i�ovatka - investor SUS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Správa a údr�ba silnic Pardubického kraje

PRODIN a.s.

Skanska a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek:

Náklad na m!rnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Ing. Ond ej !upa

01.12.2020

 6 617 480,45

 1 389 670,89

 8 007 151,34

 7 238 635,04

 1,00

 6 617 480,45 K"

K"

K"

K"

K"

Rozpo et:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

K"

K"

K"

ZBV  . 1 Odpo et ceny neprovedených prací

-621 154,58

-130 442,46

-751 597,04

Aspe

3.6.2.2

1Strana:

#as: 15:20:3801.12.2020Datum:

ZBV - celkem:

Firma: Skanska a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27142, Okru�ní k i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 101, Okru�ní k i�ovatka - investor SUS

SO 101, Okru�ní k i�ovatka - investor SUS

Po". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 1

3.6.2.2

2Strana:

15:20:38#as:01.12.2020Datum:

Firma: Skanska a.s.

0 - V�eobecné konstrukce a práce

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

trvalá skládka - zemina

M3 -466,725  206,57 -96 411,38

Celkem -96 411,38

1 - Zemní práce

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I

Odstran%ní zeminy - v"etn% odvozu na trvalou skládku

"ást bude vyu�ita v prostoru prostoru st edového ostrova - 

mezideponie

M3 -466,725  182,72 -85 279,99

Celkem -85 279,99

2 - Základy

 25 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Separa"ní geotextilie na parapláni 300 g/m2

M2 -2 170,000  37,54 -81 461,80

 26 21452 SANA#NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni.

v p ípad% nedodr�ení podmínek min Edef zemní plán%, "erpáno dle 

dohody TDI

M3 -466,725  767,05 -358 001,41

Celkem -439 463,21

Celkem za rozpo et -621 154,58



Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27142, Okru�ní k i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 901, Dopravn!-in�enýrská opat ení - investor SUS

SO 901, Dopravn!-in�enýrská opat ení - investor SUS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Správa a údr�ba silnic Pardubického kraje

PRODIN a.s.

Skanska a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek:

Náklad na m!rnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Ing. Ond ej "upa

01.12.2020

 747 210,10

 156 914,12

 904 124,22

 796 899,64

 1,00

 747 210,10 K#

K#

K#

K#

K#

Rozpo et:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

K#

K#

K#

ZBV  . 2 Odpo et ceny neprovedených prací

-49 689,54

-10 434,80

-60 124,34

Aspe

3.6.2.2

1Strana:

$as: 15:56:4801.12.2020Datum:

ZBV - celkem:

Firma: Skanska a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27142, Okru�ní k i�ovatka II/355 a II/358 Chrast-SUS PK

SO 901, Dopravn!-in�enýrská opat ení - investor SUS

SO 901, Dopravn!-in�enýrská opat ení - investor SUS

Po". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 2

3.6.2.2

2Strana:

15:56:48$as:01.12.2020Datum:

Firma: Skanska a.s.

9 - Ostatní konstrukce a práce

 13 914129 DOPRAV ZNA$KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T% 1 - NÁJEMNÉ

nájemné po celou dobu stavby

KSDEN -1 852,000  9,19 -17 019,88

 16 914219 DOPRAV ZNA$KY ZV&T� VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN -1 100,000  11,49 -12 639,00

 19 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN -4 320,000  1,15 -4 968,00

 25 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN -134,000  9,19 -1 231,46

 28 9166C9 DO$ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE' ZADR�ENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN -2 040,000  6,78 -13 831,20

Celkem -49 689,54

Celkem za rozpo et -49 689,54
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