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§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)
Číslo SO/PS /

 / číslo Změny SO / PS:
Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 / 01 43
Propustky na sil. II/358
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Po vytyčení původního návrhu bylo zjištěno, že:
1. Poloha monolitické šachty Š1 nedovoluje zachování průjezdnosti pro autobusovou dopravu jak požadovalo město Litomyšl.
2. Poloha monolitické šachty Š2 zasahuje do horské vpusti, která měla být zachována. V případě úpravy takovéh rozsahu by opět
nebylo možné zachovat průjezdnost pro autobusovou dopravu. Zároveň provedení šachty Š2 nebylo možné z důvodu vzniku
prostispádu.
Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že poloha Stoky "G" (resp. úhel napojení ne šachty Š2) je jiná než se předpokládalo a
že se zde nachází další přítok ze studánky zaústěný do stávajícího potrubí DN 800 mezi budoucími šachtami Š1 a Š2. Po
kamerové zkoušce bylo zjištěno, že klenbový propustek je v havarijním stavu.
V rámci nového řešení odvodnění byly oproti PDPS provedeny následující změny:
1. Stávající potrubí BET DN 800, do kterého je zaústěn přítok ze studánky bylo vybouráno a nahrazeno potrubím PP SN16 DN 500.
2. V křižovatce byla zhotovena nová monolitická šachta o rozměrech 1800x1800 mm tl. stěn 300 mm. Do této šachty bylo zaústěno
nové potrubí PP DN 500, přítok ze studánky a stoka G, která bude od šachty Š28 posunuta směrem ke krajnici
3. Klenbový propustek byl kompletně vybourán a nahrazen potrubím DN 800.
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se
veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku
povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké
vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách
nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci
zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe.
Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za
svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.Vzhledem k výše uvedenému lze tvrdit, že se
jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní
hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem
-25 516,92 Kč 134 615,10 Kč 109 098,18 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: Tomáš Opelka datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis:

TDS jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis:

AD jméno: Ing. Michal Jonáš datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zhotovitel jméno: Mgr. Jiří Pokorný datum: podpis:

Tomáš Opelka
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 121 - Propustky na sil. II/358 č.01
Číslo a název rozpočtu: SO 121_04 - Zatrubnění klenbového propustku - km 5,068 Skupina Změn: §222, odst. (6)

Poř. č.
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve

Smlouvě v Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v
Kč

Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 86,34 51,34 -35,00 192,00 Kč 16 577,28 Kč -6 720,00 Kč 0,00 Kč 9 857,28 Kč -6 720,00 Kč -40,50%

17 451312.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,60 0,80 -0,80 3 714,00 Kč 5 942,40 Kč -2 971,20 Kč 0,00 Kč 2 971,20 Kč -2 971,20 Kč -50,00%

27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,10 0,00 -13,10 76,00 Kč 995,60 Kč -995,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -995,60 Kč -100,00%
31 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 5,70 6,20 0,50 4 767,00 Kč 27 171,90 Kč 0,00 Kč 2 383,50 Kč 29 555,40 Kč 2 383,50 Kč 8,80%
32 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 12,96 6,48 -6,48 357,00 Kč 4 626,72 Kč -2 313,36 Kč 0,00 Kč 2 313,36 Kč -2 313,36 Kč -50,00%
34 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 4,00 2,00 -2,00 203,00 Kč 812,00 Kč -406,00 Kč 0,00 Kč 406,00 Kč -406,00 Kč -50,00%
37 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 0,40 0,20 -0,20 4 093,00 Kč 1 637,20 Kč -818,60 Kč 0,00 Kč 818,60 Kč -818,60 Kč -50,00%

38 711711 IZOLACE ŠACHET DLE SD 37 PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY T 0,04 0,02 -0,02 715,00 Kč 25,03 Kč -12,16 Kč 0,00 Kč 12,87 Kč -12,16 Kč -48,60%

39 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,60 2,30 -2,30 758,00 Kč 3 486,80 Kč -1 743,40 Kč 0,00 Kč 1 743,40 Kč -1 743,40 Kč -50,00%
41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 35,30 18,60 -16,70 76,00 Kč 2 682,80 Kč -1 269,20 Kč 0,00 Kč 1 413,60 Kč -1 269,20 Kč -47,30%
43 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 3,70 1,90 -1,80 4 593,00 Kč 16 994,10 Kč -8 267,40 Kč 0,00 Kč 8 726,70 Kč -8 267,40 Kč -48,60%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 80 951,83 Kč -25 516,92 Kč 2 383,50 Kč 57 818,41 Kč -23 133,42 Kč -29,00%
Nové položky

209 11332.N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 0,00 25,50 25,50 147,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 748,50 Kč 3 748,50 Kč 3 748,50 Kč 100,00%

210 12110.N SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,00 25,50 25,50 35,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 892,50 Kč 892,50 Kč 892,50 Kč 100,00%

211 113173.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,
ODVOZ DO 3KM M3 0,00 14,40 14,40 752,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 828,80 Kč 10 828,80 Kč 10 828,80 Kč 100,00%

212 113183.1.N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ
DO 3KM M3 0,00 21,60 21,60 1 596,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34 473,60 Kč 34 473,60 Kč 34 473,60 Kč 100,00%

213 17120.N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,00 76,80 76,80 15,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 152,00 Kč 1 152,00 Kč 1 152,00 Kč 100,00%

214 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 27,10 27,10 297,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 048,70 Kč 8 048,70 Kč 8 048,70 Kč 100,00%
215 18230.N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0,00 25,50 25,50 179,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 564,50 Kč 4 564,50 Kč 4 564,50 Kč 100,00%
216 18242.N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 0,00 85,00 85,00 17,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 445,00 Kč 1 445,00 Kč 1 445,00 Kč 100,00%
217 21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,00 85,00 85,00 71,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 035,00 Kč 6 035,00 Kč 6 035,00 Kč 100,00%

218 23217A.N ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(PLOCHA) M2 0,00 12,00 12,00 2 220,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 640,00 Kč 26 640,00 Kč 26 640,00 Kč 100,00%

219 23717A.N ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 0,00 12,00 12,00 749,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 988,00 Kč 8 988,00 Kč 8 988,00 Kč 100,00%

220 56334.N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 0,00 85,00 85,00 181,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 385,00 Kč 15 385,00 Kč 15 385,00 Kč 100,00%

221 56362.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM M2 0,00 85,00 85,00 118,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 030,00 Kč 10 030,00 Kč 10 030,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 132 231,60 Kč 132 231,60 Kč 132 231,60 Kč 1300,00%
Celkem za všechny položky 80 951,83 Kč -25 516,92 Kč 134 615,10 Kč 190 050,01 Kč 109 098,18 Kč 135,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 148 047 801,14 Kč 6=30+34 Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 30 855 816,78 Kč bez ABS 9=(32/1)*100
Sledování limitu 50 % pro nezbytné

dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ
(ABS)

0,02% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS) 0,98% limit nepřekročen

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 179 700 795,39 Kč 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 20,84% limit nepřekročen 10=(36/1)*100
Sledování limitu 50 % pro Změny

nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
(ABS)

22,00% limit nepřekročen 13=28 Sledování čerpání limitu (ABS) 22 207 170,17 Kč 1 448 873,55 Kč limit nepřekročen

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 121,38% 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 44 414 340,34 Kč 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222
odst. (5) a (6) ZZVZ 74 023 900,57 Kč 14=149224000-28 Zbývá do vyčerpání limitu 22 207 170,17 Kč 20 758 296,62 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 22 207 170,17 Kč
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV Změny záporné (zadávat

se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38
………………………………………………………….. -1 202 789,43 Kč 32 855 783,68 Kč 31 652 994,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -325 848,04 Kč 1 123 025,51 Kč 0,98% 1 448 873,55 Kč 0,00 Kč 32 930,00 Kč 32 930,00 Kč 32 930,00 Kč -876 941,39 Kč 31 699 828,17 Kč 30 822 886,78 Kč 32 576 769,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 1 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Uliční vpusti

0,00 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 2 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Kamenné obruby 0,00 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 3 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Kanalizační přípojky 0,00 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 4 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vodící proužky 0,00 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101a 5 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / uliční vpusti 0,00 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101a 6 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace klenby 0,00 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 7 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN -231 630,00 Kč 140 421,54 Kč -91 208,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -231 630,00 Kč 140 421,54 Kč -91 208,46 Kč 372 051,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 8 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace podloží v
km 0,197-0,560 0,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 9 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / obruby ve vnitřním
oblouku v km 0,780-0,855 0,00 Kč 136 898,07 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 10 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vrstvy pod OŽK 0,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.1a 11.1 Dopravně inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO
101a 0,00 Kč 96 965,50 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.2 11.2 Dopravně inženýrské opatření - IV. etapa / úprava DIO SO
102 0,00 Kč 33 342,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 12 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / změna chodníku VK Jeřába 123 0,00 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 13 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / separační
geotextilie 0,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 14 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / odvodnění pod viaduktem 0,00 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 15 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vyrovnávací vrstvy 0,00 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 16 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / odvodnění vjezdu
km 0,071 0,00 Kč 119 613,94 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 17 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3 -70 669,50 Kč 309 236,15 Kč 238 566,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -70 669,50 Kč 309 236,15 Kč 238 566,65 Kč 379 905,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 18.1 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / napojení ul.
Terezy Novákové a Petra Bezruče 0,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 18.2 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče 0,00 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 19 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / Sanace podloží
0,366-0,774 0,00 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 20 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / špatný výpočet odstranění kons. vrstev z PDPS 0,00 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 21 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / geotextilie 0,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 142.1b 22 Dopravně inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima 0,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.1b 23 Dopravně inženýrské opatření - II. etapa / opravy objízdných
tras 0,00 Kč 60 662,63 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 403 24 Veřejné osvětlení, Česká Třebová - Soupis prací / Demontáž
VO 0,00 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 25 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Prokešova 0,00 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101b 26.1 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa / krajnice z frézinku -161 322,70 Kč 162 928,88 Kč 1 606,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -161 322,70 Kč 162 928,88 Kč 0,00 Kč 324 251,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101c 26.2 Silnice II/358, km 4,125 - 8,060_III. etapa / krajnice z frézinku -164 525,34 Kč 165 543,28 Kč 1 017,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -164 525,34 Kč 165 543,28 Kč 0,00 Kč 330 068,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101d 26.3 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa_úsek km 2,237 -
2,899 / Krajnice z frézinku 0,00 Kč 65 454,75 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 27 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Tyršova 0,00 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 28 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / sjezd Jir. nám. č.p.2 0,00 Kč 19 361,24 Kč 19 361,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 361,24 Kč 0,00 Kč 19 361,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 29 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / zadláždění chodníku a oprava schodů M. Kuděje 0,00 Kč 88 911,09 Kč 88 911,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88 911,09 Kč 0,00 Kč 88 911,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 30 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / chodník u LDN 0,00 Kč 16 729,23 Kč 16 729,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 729,23 Kč 0,00 Kč 16 729,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 122 31 Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací / propustky km
1,785L a 1,836P -266 840,00 Kč 438 900,00 Kč 172 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -266 840,00 Kč 438 900,00 Kč 172 060,00 Kč 705 740,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101d 32 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa_úsek km 2,237 -
2,899 / sanace SO 101d 0,00 Kč 704 283,53 Kč 704 283,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 704 283,53 Kč 704 283,53 Kč 704 283,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 202 33 Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350 - Soupis prací /
odstranění náletů 0,00 Kč 32 930,00 Kč 32 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32 930,00 Kč 32 930,00 Kč 32 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 34 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / příplatek instalace zastávky 0,00 Kč 18 780,63 Kč 18 780,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 780,63 Kč 18 780,63 Kč 18 780,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 122 35 Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací / propustek v km
1,755 0,00 Kč 249 556,75 Kč 249 556,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 249 556,75 Kč 249 556,75 Kč 249 556,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 202 36 Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350 - Soupis prací /
RDS -34 721,29 Kč 1 637 650,07 Kč 1 602 928,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -34 721,29 Kč 1 637 650,07 Kč 1 602 928,78 Kč 1 672 371,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO a 210 37 Opěrná zeď v km 4,561 - 4,593 - Soupis prací / RDS -244 169,71 Kč 794 019,84 Kč 549 850,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -244 169,71 Kč 794 019,84 Kč 549 850,13 Kč 1 038 189,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 203 38 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 - Soupis prací / RDS -3 005,60 Kč 356 948,07 Kč 353 942,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -3 005,60 Kč 356 948,07 Kč 353 942,47 Kč 359 953,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 122 39 Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací / přesun
zasakovacích jám 0,00 Kč 156 614,90 Kč 156 614,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 156 614,90 Kč 0,00 Kč 156 614,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101b 40 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa / sanace SO 101b 0,00 Kč 5 924 973,56 Kč 5 924 973,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 924 973,56 Kč 5 924 973,56 Kč 5 924 973,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101c 41 Silnice II/358, km 4,125 - 8,060_III. etapa / sanace SO 101c 0,00 Kč 14 659 840,96 Kč 14 659 840,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 659 840,96 Kč 14 659 840,96 Kč 14 659 840,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101c 42 Silnice II/358, km 4,125 - 8,060_III. etapa / Křižovatka
němčice -388,37 Kč 369 068,19 Kč 368 679,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -388,37 Kč 369 068,19 Kč 368 679,82 Kč 369 456,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 121_04 43 Zatrubnění klenbového propustku - km 5,068 / klenbový
propustek -25 516,92 Kč 134 615,10 Kč 109 098,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -25 516,92 Kč 134 615,10 Kč 109 098,18 Kč 160 132,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Přehled nových položek
Číslo ZBV: 43
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS): Propustky na sil. II/358
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO 121/01

Kod položky Název položky MJ Počet MJ Cena MJ
 (Kč)

Cena celkem
 (Kč) Původ jednotkové ceny

113173.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,
ODVOZ DO 3KM M3 14,400 752,00 Kč 10 828,80 Kč převzato z SO 131

113183.1.N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC,
ODVOZ DO 3KM M3 21,600 1 596,00 Kč 34 473,60 Kč převzato z SO 201

11332.N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 25,500 147,00 Kč 3 748,50 Kč převzato z SO 121_03

12110.N SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 25,500 35,00 Kč 892,50 Kč převzato z SO 131

17120.N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ M3 76,800 15,00 Kč 1 152,00 Kč převzato z SO 121_03

17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 27,100 297,00 Kč 8 048,70 Kč převzato z SO 131
18230.N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 25,500 179,00 Kč 4 564,50 Kč převzato z SO 131
18242.N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 85,000 17,00 Kč 1 445,00 Kč převzato z OTSKP 2019
21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 85,000 71,00 Kč 6 035,00 Kč převzato z OTSKP 2019

23217A.N ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(PLOCHA) M2 12,000 2 220,00 Kč 26 640,00 Kč převzato z OTSKP 2019

23717A.N ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V
PLOŠE M2 12,000 749,00 Kč 8 988,00 Kč převzato z OTSKP 2019

56334.N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 85,000 181,00 Kč 15 385,00 Kč převzato z SO 101a

56362.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM M2 85,000 118,00 Kč 10 030,00 Kč převzato z SO 111

Za zhotovitele:  Za objednatele: 
Podpis: Podpis:
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ZÁPIS  

z kontrolního dne č. 10 
konaného dne 05.06.2020 

 
Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 

Místo: MěÚ Litomyšl 

Účast: [viz prezenční listina] 

Program: 1/ Konstatování současného stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
5/ Vyjádření a připomínky účastníků 
6/ Termín příštího kontrolního dne 

 
1. Konstatování současného stavu stavby 
Úkol 
číslo Název Popis úkolu  Výsledek projednání 

8.2 Požadavek obce 
Němčice 

Požadavek obce Němčice na Zhotovitele a 
Objednatele 

Starosta obce požádal dne 25.03.2020 o 
zvážení možností provést realizaci 
šachty a překopu silnice II/358 na 
křižovatce se silnicí III/36018 tak, aby byl 
umožněn průjezd autobusů z objížďky po 
III/36018 na "točnu", a byla tak 
zachována dopravní obslužnost alespoň 
ve všední dny i v termínu od 01.05.2020 
do 30.06.2020.  
 
Podle vyjádření Zhotovitele ze dne 
31.03.2020 bude provádění dešťové 
kanalizace přizpůsobeno tak, aby byla 
zajištěna dopravní obslužnost autobusy 
po celou dobu provádění Stavby. 
Podle vyjádření AD ze dne 01.04.2020 je 
možné souhlasit s náhradou 
monolitických šachet za šachty 
prefabrikované, pokud budou dodrženy 
technické kvalitativní požadavky a pokud 
to nenavýší cenu. 
 
AD zpracovává návrh řešení. Bod je stále 
řešen.  

8.3 Dotaz Zhotovitele Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů V případě chybějící položky krajnic na 
SO 101d TDS v rámci místního šetření 
dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o 
nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto 
ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použít 
vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude 
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dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k 
ponížení výzisků frézovaného materiálu. 
 
Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta 
záměna materiálu na krajnicích na všech 
objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný 
materiál.   
 
Správce stavby požádal Zhotovitele o 
předložení návrhu Variace. 
 
Bod je stále řešen. 

8.5 Požadavek obce 
Němčice 

Požadavek zástupce obce Němčice na 
Zhotovitele a Objednatele 

Dne 03.04.2020 obdržel Správce stavby 
od starosty obce následující požadavky 
na provedení Díla: 

• Napojit do vybudované šachty na 
křižovatce II/358 a MK směr 
Vlčkov krom dešťové kanalizace 
v MK od Vlčkova i podélně 
uložené potrubí se silnicí II/358 
(levá strana směrem na Č. 
Třebovou) pro odvod vody z 
pozemku a studánky za č. p. 35 
na Člupku; 

• Zřídit sjezd k vodojemu mezi 
Němčicemi a Člupkem o šíři 5 m; 

• Možnost rozšíření VO SO 402 v 
Němčicích; 

• Možnost rozšíření VO SO 402 na 
Člupku; 

• Upřesnit typ svítidel VO v 
Němčicích a Člupku; 

• Průběžně informovat občany o 
možnosti nebo zamezení 
přístupu do jejich nemovitostí 
(krátkodobě z důvodu 
prováděných stavebních prací); 

• Předané sítě (vodovod, 2x 
kabely pro napájení ČS 
vodovodu, kanalizace) nejprve 
pomocí ručně provedených sond 
vyhledat před započetím prací a 
zabezpečit proti poškození; 

• Zvážit dle okolností v případě 
potřeby umístit semafory na 
výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, 
úzká MK s nepřehlednou 
zatáčkou, kde mají i osobní 
vozidla problém; 

• Úprava nivelety obrubníku v 
Němčicích pro budoucí 
přechody, bude upřesněno 
dodatečně dle zpracovávaného 
projektu na výstavbu chodníků v 
této části obce. 

• způsob prokazování 
oprávněnosti vjezdu do uzavírky 
(do Němčic, Člupku a Zhoře) pro 
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trvale bydlící obyvatele 
(občanské nebo jiné průkazy), 
pro dojíždějící do zaměstnání do 
obce (vedoucí prodejny, obsluha 
čerpací stanice PHM), 
zásobování pro firmy a občany 
(Konzum, Lodreko, dodací list, 
objednávka apod.); 

• přístup, příjezd na čerpací stanici 
PHM v obci v době uzavírky od 
6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 
30.6.2020; 

• umístění dočasné zastávky na 
Člupku směrem na Litomyšl 
(Vlčkov). 

 
Bod je stále řešen. 

8.6 Připomínka 
vlastníka dotčené 
nemovitosti 

Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově 
náměstí. 

Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 
následující připomínku. Vlastník objektu 
č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že 
zvýšení chodníku, začínající před 
vchodem do objektu, společně s 
vybudováním objezdu dvou malých 
schodišť o tři domy výše, povede k tomu, 
že při mírných přívalových deštích poteče 
těsně kolem objektu voda, která bude 
ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a 
namočí základy. Podle názoru vlastníka 
úpravy chodníku zvednou hladinu 
protékající vody a dostane se tak do 
objektu. 
 
Během pochůzky po stavbě bylo 
konstatováno, že se voda ze silnice na 
chodník nedostane, neboť došlo k přidání 
dvou uličních vpustí na komunikaci, kde 
jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel 
přislíbil, že vlastníkovi situaci objasní. 
 
Zhotovitel situaci vlastníkovi objasnil. 
Vlastník nemovitosti však se závěry 
nesouhlasí. Zhotovitel proto provedl ruční 
pročištění šachty kanalizace uliční vpusti, 
která je ve vlastnictví města Litomyšl. 
Více ze strany Zhotovitele v rámci 
provádění Díla není možné učinit. 
Zhotovitel dále vyšel vlastníkovi 
nemovitosti vstříc a vyhověl jeho žádosti 
o poskytnutí několika pytlů písku, než 
bude věc vyřešena. 
 
Město Litomyšl o pročistilo kanalizaci 
na předmětném chodníku, která je v jeho 
vlastnictví. Zhotovitel svolá místní 
šetření, kde bude pomocí cisterny 
s vodou demonstrován odtok vody. 
 



   

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Pardubice  IČO:00085031 tel.: +420 466 052 715 
Číslo účtu: 27-1206774399/0800                                           DIČ:CZ00085031 fax: +420 466 052 744 

 

Pohled účastníků výstavby na situaci je 
stále stejný – navržený způsob zlepší 
odtokové poměry (za předpokladu 
funkčnosti dešťové kanalizace města 
nacházející se v chodníku). 
 
Účastníci výstavby domluví termín, kdy 
dojde k demonstraci odtoku dešťové 
vody pomocí cisterny s vodou. 

9.4 Požadavek obce 
Němčice 

Oprava místní komunikace v Němčicích Starosta obce Němčice požádal dne 
06.05.2020 o opravení místní 
komunikace na pozemcích č. 1636, 
1697/2 a 1713, která slouží jako 
přístupová cesta na dočasnou skládku 
materiálu v Němčicích. 
 
Podle vyjádření Zhotovitele z 08.05.2020 
byla místní komunikace na dočasnou 
skládku dne 07.05.2020 opravena, je zde 
však problém s prosakující vodou 
z podloží. 
 
Podle vyjádření TDS z 11.05.2020 musí 
Zhotovitel na své náklady uvést 
pozemky, které využil pro skládku svého 
materiálu, do původního stavu. Totéž se 
týká i příjezdové cesty. TDS předpokládá, 
že Zhotovitel před zahájením Stavby 
provedl pasportizaci. 
 
Bod je stále řešen. 

10.1 Požadavek města 
Litomyšl 

Požadavek zástupce města Litomyšl na 
Objednatele 

Prostřednictvím e-mailu ze dne 
19.05.2020 požádal zástupce města 
Litomyšl o opravu propadlé horské vpusti 
na místní komunikaci v ulici Lidická, které 
podle něj vznikla vlivem zvýšeného 
provozu při vedení objízdné a zásobovací 
trasy v rámci provádění Díla. Závada byla 
podle něj objevena v rámci pravidelné 
roční prohlídky komunikací. 
 
Dle tvrzení Zhotovitele podle 
pasportizace nedošlo k poškození vlivem 
stavby – popraskané asfaltové souvrství 
bylo již před zahájením Stavby. Město 
s tvrzením souhlasí, poukazuje však na 
výškový propad vpusti, nikoliv na 
poškozené asfaltové souvrství. 
 
Na KD bylo domluveno, že město 
Litomyšl nechá vypracovat cenový odhad 
opravy, následně bude projednán způsob 
opravy a její financování. Sanace 
propadlé vpusti bude řešena a 
financována městem a zhotovitel opraví 
asfaltové souvrství po provedení sanace 
horské vpusti.    
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10.2 Požadavek 
Objednatele 

Požadavek Objednatele na Zhotovitele Objednatelem pověřená osoba požádala 
prostřednictvím e-mailu ze dne 
28.05.2020 Zhotovitele o opravu vzniklé 
závady ve sjízdnosti (výtluky) na silnici 
III/35846 v úseku, který slouží jako 
objízdná trasa při uzavírce silnice II/358 
Litomyšl – Zhoř. Podle vydaného 
rozhodnutí o povolení uzavírky, které 
vydal příslušný silniční správní úřad 
(MěÚ Litomyšl – odbor místního a 
silničního hospodářství), má Zhotovitel 
povinnost ihned odstraňovat vzniklé 
závady ve sjízdnosti na objízdné trase 
během trvání uzavírky. Pokud není 
závadu možné odstranit ihned, má 
povinnost označit místo příslušnou 
dopravní značkou. 
 
Tento požadavek Objednatele platí i pro 
úsek silnice II/360 Litomyšl – Němčice k 
jehož výspravě měl být Zhotovitel  
telefonicky vyzván v dubnu 2020. 

10.3 Požadavek 
společnosti Kubík, 
a.s. 

Úprava vjezdu do provozovny Město Litomyšl obdrželo prostřednictvím 
emailu požadavek společnosti Kubík a.s. 
k úpravě vjezdu do provozovny v ulici 
Zámecká, kde dle tvrzení společnosti 
zvýšená obruba ve výšce 6-7cm 
způsobuje obtíže při přejíždění osobními 
automobily. Společnost žádá o snížení 
obruby na 2-3 cm. 
 
Při obchůzce bylo Stavbou konstatováno, 
že je chodníkový přejezd podle projektu, 
kdy taková nášlapná výška obrubníku je 
přejížditelná bez problémů v nízké 
rychlosti a je tedy zajištěna bezpečnosti 
chodců (vzhledem k zastávce, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti 
vjezdu). Poškozená obruba je způsobena 
především vykládkou zboží z nákladních 
automobilů, které v těchto místech 
probíhá. 
 
Ke snížení obruby tedy nedojde, nicméně 
bylo domluveno, že zhotovitel hranu 
obruby zbrousí v šířce vjezdu. 

 
 
Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
  
a) popis provedených prací Ve sledovaném období probíhaly práce na těchto stavebních 

objektech: 
• SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366  
• SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 
• SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 
• SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 
• SO 121 Propustky  
• SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 
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• SO 131 Dešťové stoky 
• SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 
• SO+210 Opěrná zeď v km 4,561 - 4,593 
• SO 142 Dopravně inženýrská opatření 

 
 
SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, SO 111 - Litomyšl  

• km 0,300 – 0,420  
- oprava ul. Prokešova 

 
SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 

• km 1,366 – 1,825 
• pravá polovina komunikace 
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm  
- odkopání netmelených vrstev komunikace 0,8m  
- pokládka geotextilie 
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m 
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m 
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm) 
• km 1,825 - 2,100 
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm  
• km 2,900 – 3,650 
• levá polovina komunikace 
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm 
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m 
- pokládka trativodů 

 
SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 

• km 5,650 – 6,925 vlevo 
-  provádění sanací kraje komunikace  
• km 5,500 – 5,650 
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10  
• km 5,500 – 5,650 vpravo, km 7,350 – 7,650, km 7,735 – 8,060  
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm) 
 
SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 

• km 2,100 – 2,900  
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm, pravá polovina komunikace 
- provedení lokálních sanací odkop v tl. 0,5m + zesílení sanací od 

okraje komunikace v šíři 1,5m v tl. 0,8m 
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 v šíři 1,5m od 

kraje komunikace 
- provedení lokálních sanací šířka 1,5m z asfaltobetonové vrstvy ACP 

22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm 
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m 
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m 

 
SO 121 Propustky 

• km 5,587  
- pokládka obsyp nových trub  
• km 6,987 
- pokládka obsyp nových trub  

 
SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 
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• km 1,366 – 2,950, km 4,125 – 8,060 
- zemní práce, pokládka potrubí vč. zásypu  
- dláždění vtoků a výtoků z lomového kamene 

 
SO 131 Dešťové stoky 

- zhotovení stok „D“ a „E“ včetně dopojení uličních vpustí 
- provádění části stoky „F“ od Š 19 do Š 21 

 
SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 

- montáž armatury a bednění opěrné zdi 
- betonáž opěrné zdi 
- provedení izolace proti zemní vlhkosti 

 
SO+210 Opěrná zeď v km 4,561 - 4,593 

- vrtání mikropilot  
- odtěžení svahu pro výstavbu zdi 
- založení a výstavba gabionové zdi  

 
SO 142 - Dopravně inženýrská opatřeni  

- kontrola přechodného dopravního značení  
 

b) finanční plnění  - 
c) předávání RDS Viz níže. 
d) fotodokumentace Je součástí zprávy o postupu prací. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky. 
 
4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
Úkol číslo Název Popis úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín 
1.1     
1.2     
 
5. Vyjádření a připomínky účastníků  
Účastník Vyjádření, připomínky, ostatní 
Správce stavby Správce stavby vyzval Zhotovitele dopisem ze dne 26.02.2020 k předložení 

aktualizovaného HMG, který bude reflektovat změny Díla a postupu prací od 
října 2019, a to s termínem do 20.03.2020. 
Zhotovitel předložil dne 19.03.2020 aktualizaci harmonogramu. Správce 
stavby zaslal Zhotoviteli dne 30.03.2020 odpověď s připomínkami 
k harmonogramu a požádal o jejich vypořádání do dne 14.04.2020. 
 
Zhotovitel předložil Správci stavby aktualizaci harmonogramu dne 26.05.2020. 

Správce stavby Správce stavby seznámil všechny účastníky výstavby s možností nahlédnout 
do zápisů z pravidelných výrobních výborů, kterých se účastní zástupci 
Zhotovitele, zástupci Objednatele a tým Správce stavby. Předmětem výrobních 
výborů je zejména projednání aktuálních Variací. 
 
Počet Variací: 42 
Předložených ocenění: 38 
Podepsaných ZBV: 20 
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TDS Ze strany TDS byl vznesen dotaz na Zhotovitele, proč je v úseku km 3,43 – 
3,70 oboustranně rigol ze 4 žulových kostek, který je zakončený zasakovacím 
objektem. Ten po levé straně podle TDS nebude realizovatelný, aniž by muselo 
být provedeno další zabezpečení sousedního pozemku – pole je skoro 2 m 
nad jímkou. Navíc je 75 m dále vodoteč, kam by se to dalo zaústit. Podle TDS 
možná existují důvody pro toto řešení, ale je nutné, aby to bylo ze strany AD 
objasněno. 

- Dle vyjádření AD jsou zde žulové kostky navrženy z proporčních 
důvodů, kdy by běžné betonové žlaby nebylo možné použít z důvodu 
zásahu do cizích pozemků a rizika poškození kořenových systémů 
stromů, které rostou v bezprostřední blízkosti. 

- Na základě pochůzky bylo konstatováno, že je možné svedení dešťové 
vody do Končinského potoka, avšak za podmínek souhlasu Němčic 
s pokácením břízy v km 3.425 (ověří Zhotovitel) a souhlasu DOSS 
(ověří Správce stavby) 

 
Dále jsou podle TDS na Stavbě stížnosti na zaústění výtoků z propustků na 
sousední pozemky – stížnosti na splavování hlíny apod. 

- Vyústění propustku v km 5,607 bude řešeno úpravou plánované 
vsakovacího tělesa – AD zpracuje návrh řešení 

- Vyústění propustku v km 6,435 – bude provedeno vsakovací těleso 
před předmětným propustkem a upraveno navrhované vsakovací 
těleso u výtoku – AD zpracuje návrh řešení 

 
V rámci obchůzky stavby bylo u řešení vyústění „Stoky G“ v Člupku dohodnuto, 
že AD ověří možnost vypuštění šachty, která se dle současného návrhu 
nachází již v účelové komunikaci. Dle názoru stavby by bylo vhodné zachovat 
stávající šachtu s horskou vpustí. 

Město Litomyšl 1. za Město Litomyšl nechápeme důvody pro zvýšený počet sloupků 
(2x2), proč nejsou stejně označeny i další vyústění účelových 
komunikací. Navrhujeme případně označit všechna napojení 
účelových komunikací nepřerušovanou vodící čarou bez instalace 
sloupků. Město má pro toto řešení dohodu s DI PČR Svitavy 

- dle vyjádření AD jsou sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců 
v místech křižovatky, nicméně sloupy by měly být ocelové v barvě 
antracitu, nikoliv červený plast. Město Litomyšl žádá jejich odstranění 
kompletně, pokud je to možné. Nahrazení červených sloupků u ZŠ 
Zámecká litinovými sloupky v barvě antracitu by podléhalo povolení 
dle § 29 zákona č . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (pevná 
překážka). Z tohoto důvodu SSÚ navrhuje odstranění červených 
sloupků bez náhrady. 

2. požadavek na urychlené zřízení VDZ - přechod pro chodce přes ulici 
Lidická, tj. v místě vybudování ochranného ostrůvku a obnovení v 
místě křižovatky s ulicí Tyršova – dle vyjádření Zhotovitele bude VDZ 
doplněno v následujícím týdnu tj. do 12.06.2020 

3. město se dotazuje na stav přístřešku zaskávky u provozovny Kubík 
a.s. – Zhotovitel sdělil, že je zastávka objednaná a čeká tedy na její 
doručení. Následně bude bezodkladně instalována. 

4. Město by mělo zájem o obnovení podelných klikatých čar u přechodu 
u ZŠ Zámecká a v místě zrušeného přechodu na křižovatce ul. 
Zámecké a Rektora Stříteského – zástupce DI PČR ověří tuto možnost 

ZŠ Zámecká - žádost o označení místa pro přecházení případně obnovení přechodu  u 
Domova Pod Školou 
 - instalace červených sloupků u vjezdu do areálu školy není vhodná z důvodu 
zásobování a příjezdu školního autobusu 
 
Dle schválení projektové dokumentace je pro dodržení aktuálních norem a 
předpisů přechod zrušen kompletně. Požadavku nelze vyhovět. 

Tomáš Opelka
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Policie ČR - podle aktuálního výkladu předpisů se místa pro přecházení nevyznačují 
přerušovanou čarou – zástupce DI upozorňuje, aby místa pro přecházení 
nebyla tímto způsobem označována 

Obec Němčice - zajistit odvodnění prostoru za obrubníkem u zastávky v Němčicích, do šachty 
stoky „E“ 
- na křižovatce silnic II/358 a  III/36018 umístit trubku pro zaústění příkopu 
směrem k čp.122 a zastávce BUS (projednáno s p. Ing. Skýbou), obdobně 
prostoru za zastávkou BUS do propustku v zatáčce před čerpací stanicí (zatím 
neprojednáno) 
- prodloužit snížené obruby u čp. 55 na Člupku o 1,5 m (na 24,5m) a zaústit 
trubky ze zatrubněného příkopu u čp. 55 na Člupku do vyústění stoky „F“ 
v opevněném příkopu (projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- posunout silniční vpust kanalizace stoky „F“ před vjezd k domu čp. 54 na 
Člupku  směrem na ČT, požadavek vlastníka domu čp. 54 p. M. Matouška 
(projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- zachovat vyústění přepadu vodojemu po levé straně směrem na ČT, 
(projednáno s p. Rousem) 
- průběžně udržovat sjízdnou komunikaci pro osobní vozy používanou jako 
přístup k dočasné skládce, požadavek vlastníka čp. 48 v Němčicích 
 
 
Podněty: 
- prověřit výšku a napojení nové opěrné zdi před čp. 1 na Člupku na stávající 
terén, zajistit, zpřístupnit tyto pozemky pro další užívání, požadavek vlastníka 
čp. 1 a těchto pozemků 
- prověřit odvodnění, sklon silnice III/36018 v místě křižovatky se silnicí II/358 
Všechny body předány Zhotoviteli k řešení. 
 
Po koordinaci PD s PD města na úpravu chodníků budou upřesněny 
požadavky na snížení nášlapných výšek obrub v místech případných přechodů 
a míst pro přecházení – obec ve spolupráci s AD. 
 

 
6. Termín příštího kontrolního dne  
Datum konání příštího KD 03.07.2020 
Čas konání příštího KD 10:00 
Místo konání příštího KD Zasedací místnost MěÚ Litomyšl 
 
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
Zapsal: Tomáš Opelka   
 Jméno  Podpis 
 
Přílohy 
Číslo Název 
1 Prezenční listina 
 
Rozdělovník  
viz Prezenční listina 
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ZÁPIS  

z kontrolního dne č. 11 
konaného dne 03.07.2020 

 
Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 

Místo: MěÚ Litomyšl 

Účast: [viz prezenční listina] 

Program: 1/ Konstatování současného stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
5/ Vyjádření a připomínky účastníků 
6/ Termín příštího kontrolního dne 

 
1. Konstatování současného stavu stavby 
Úkol 
číslo Název Popis úkolu  Výsledek projednání 

8.3 Dotaz Zhotovitele Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů V případě chybějící položky krajnic na 
SO 101d TDS v rámci místního šetření 
dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o 
nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto 
ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použít 
vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude 
dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k 
ponížení výzisků frézovaného materiálu. 
 
Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta 
záměna materiálu na krajnicích na všech 
objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný 
materiál.   
 
Správce stavby požádal Zhotovitele o 
předložení návrhu Variace. 
 
Bod je ve sledování. 

8.5 Požadavek obce 
Němčice 

Požadavek zástupce obce Němčice na 
Zhotovitele a Objednatele 

Dne 03.04.2020 obdržel Správce stavby 
od starosty obce následující požadavky 
na provedení Díla: 

• Napojit do vybudované šachty na 
křižovatce II/358 a MK směr 
Vlčkov krom dešťové kanalizace 
v MK od Vlčkova i podélně 
uložené potrubí se silnicí II/358 
(levá strana směrem na Č. 
Třebovou) pro odvod vody z 
pozemku a studánky za č. p. 35 
na Člupku; - splněno, vypouští se 
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• Zřídit sjezd k vodojemu mezi 
Němčicemi a Člupkem o šíři 5 m 
– Správce stavby projedná 
s Objednatelem. Zhotovitel žádá 
o případné schválení roury PP 
SN 16 DN 500, který již byl 
koupen pro šachtu Š2 ve Člupku, 
která byla následně zrušena. 

• Možnost rozšíření VO SO 402 
v Němčicích - Správce stavby 
projedná s Objednatelem 

• Možnost rozšíření VO SO 402 na 
Člupku - Správce stavby 
projedná s Objednatelem 

• Upřesnit typ svítidel VO v 
Němčicích a Člupku – vypouští 
se 

• Průběžně informovat občany o 
možnosti nebo zamezení 
přístupu do jejich nemovitostí 
(krátkodobě z důvodu 
prováděných stavebních prací) – 
zůstává ve sledování 

• Předané sítě (vodovod, 2x 
kabely pro napájení ČS 
vodovodu, kanalizace) nejprve 
pomocí ručně provedených sond 
vyhledat před započetím prací a 
zabezpečit proti poškození - 
vypouští se 

• Zvážit dle okolností v případě 
potřeby umístit semafory na 
výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, 
úzká MK s nepřehlednou 
zatáčkou, kde mají i osobní 
vozidla problém – vypouští se 

• Úprava nivelety obrubníku v 
Němčicích pro budoucí 
přechody, bude upřesněno 
dodatečně dle zpracovávaného 
projektu na výstavbu chodníků v 
této části obce. Vyřešeno, 
vypouští se 

• způsob prokazování 
oprávněnosti vjezdu do uzavírky 
(do Němčic, Člupku a Zhoře) pro 
trvale bydlící obyvatele 
(občanské nebo jiné průkazy), 
pro dojíždějící do zaměstnání do 
obce (vedoucí prodejny, obsluha 
čerpací stanice PHM), 
zásobování pro firmy a občany 
(Konzum, Lodreko, dodací list, 
objednávka apod.) – vypouští se 

• přístup, příjezd na čerpací stanici 
PHM v obci v době uzavírky od 
6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 
30.6.2020 – vypouští se 
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• umístění dočasné zastávky na 
Člupku směrem na Litomyšl 
(Vlčkov). – vypouští se 

8.6 Připomínka 
vlastníka dotčené 
nemovitosti 

Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově 
náměstí. 

Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 
následující připomínku. Vlastník objektu 
č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že 
zvýšení chodníku, začínající před 
vchodem do objektu, společně s 
vybudováním objezdu dvou malých 
schodišť o tři domy výše, povede k tomu, 
že při mírných přívalových deštích poteče 
těsně kolem objektu voda, která bude 
ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a 
namočí základy. Podle názoru vlastníka 
úpravy chodníku zvednou hladinu 
protékající vody a dostane se tak do 
objektu. 
 
Během pochůzky po stavbě bylo 
konstatováno, že se voda ze silnice na 
chodník nedostane, neboť došlo k přidání 
dvou uličních vpustí na komunikaci, kde 
jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel 
přislíbil, že vlastníkovi situaci objasní. 
 
Zhotovitel situaci vlastníkovi objasnil. 
Vlastník nemovitosti však se závěry 
nesouhlasí. Zhotovitel proto provedl ruční 
pročištění šachty kanalizace uliční vpusti, 
která je ve vlastnictví města Litomyšl. 
Více ze strany Zhotovitele v rámci 
provádění Díla není možné učinit. 
Zhotovitel dále vyšel vlastníkovi 
nemovitosti vstříc a vyhověl jeho žádosti 
o poskytnutí několika pytlů písku, než 
bude věc vyřešena. 
 
Město Litomyšl o pročistilo kanalizaci 
na předmětném chodníku, která je v jeho 
vlastnictví. Zhotovitel svolá místní 
šetření, kde bude pomocí cisterny 
s vodou demonstrován odtok vody. 
 
Pohled účastníků výstavby na situaci je 
stále stejný – navržený způsob zlepší 
odtokové poměry (za předpokladu 
funkčnosti dešťové kanalizace města 
nacházející se v chodníku). 
 
Účastníci výstavby domluví termín, kdy 
dojde k demonstraci odtoku dešťové 
vody pomocí cisterny s vodou. 
 
Demonstrace odtoku nebyla po 
přívalových deštích nutná. Odtok vody 
z komunikace je v pořádku a funkční. 
Problém je dle stavby v kanalizaci 
v chodníku, která nestíhá a voda je 
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vytlačována zpět na chodník. Kanalizace 
je mimo stavbu a v majetku města. 

9.4 Požadavek obce 
Němčice 

Oprava místní komunikace v Němčicích Starosta obce Němčice požádal dne 
06.05.2020 o opravení místní 
komunikace na pozemcích č. 1636, 
1697/2 a 1713, která slouží jako 
přístupová cesta na dočasnou skládku 
materiálu v Němčicích. 
 
Podle vyjádření Zhotovitele z 08.05.2020 
byla místní komunikace na dočasnou 
skládku dne 07.05.2020 opravena, je zde 
však problém s prosakující vodou 
z podloží. 
 
Podle vyjádření TDS z 11.05.2020 musí 
Zhotovitel na své náklady uvést 
pozemky, které využil pro skládku svého 
materiálu, do původního stavu. Totéž se 
týká i příjezdové cesty. TDS předpokládá, 
že Zhotovitel před zahájením Stavby 
provedl pasportizaci. 
 
Bod je sledován. 

10.1 Požadavek města 
Litomyšl 

Požadavek zástupce města Litomyšl na 
Objednatele 

Prostřednictvím e-mailu ze dne 
19.05.2020 požádal zástupce města 
Litomyšl o opravu propadlé horské vpusti 
na místní komunikaci v ulici Lidická, které 
podle něj vznikla vlivem zvýšeného 
provozu při vedení objízdné a zásobovací 
trasy v rámci provádění Díla. Závada byla 
podle něj objevena v rámci pravidelné 
roční prohlídky komunikací. 
 
Dle tvrzení Zhotovitele podle 
pasportizace nedošlo k poškození vlivem 
stavby – popraskané asfaltové souvrství 
bylo již před zahájením Stavby. Město 
s tvrzením souhlasí, poukazuje však na 
výškový propad vpusti, nikoliv na 
poškozené asfaltové souvrství. 
 
Na KD bylo domluveno, že město 
Litomyšl nechá vypracovat cenový odhad 
opravy, následně bude projednán způsob 
opravy a její financování. Sanace 
propadlé vpusti bude řešena a 
financována městem a zhotovitel opraví 
asfaltové souvrství po provedení sanace 
horské vpusti. 
 
Město čeká na nabídku (řeší pan Pavel 
Kubeš). Bod zůstává ve sledování. 

10.2 Požadavek 
Objednatele 

Požadavek Objednatele na Zhotovitele Objednatelem pověřená osoba požádala 
prostřednictvím e-mailu ze dne 
28.05.2020 Zhotovitele o opravu vzniklé 
závady ve sjízdnosti (výtluky) na silnici 
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III/35846 v úseku, který slouží jako 
objízdná trasa při uzavírce silnice II/358 
Litomyšl – Zhoř. Podle vydaného 
rozhodnutí o povolení uzavírky, které 
vydal příslušný silniční správní úřad 
(MěÚ Litomyšl – odbor místního a 
silničního hospodářství), má Zhotovitel 
povinnost ihned odstraňovat vzniklé 
závady ve sjízdnosti na objízdné trase 
během trvání uzavírky. Pokud není 
závadu možné odstranit ihned, má 
povinnost označit místo příslušnou 
dopravní značkou. 
 
Tento požadavek Objednatele platí i pro 
úsek silnice II/360 Litomyšl – Němčice k 
jehož výspravě měl být Zhotovitel  
telefonicky vyzván v dubnu 2020. 
 
Město dodalo emailovou korespondencí 
odůvodnění požadavku. Správce stavby 
problematiku projedná s Objednatelem. 

10.3 Požadavek 
společnosti Kubík, 
a.s. 

Úprava vjezdu do provozovny Město Litomyšl obdrželo prostřednictvím 
emailu požadavek společnosti Kubík a.s. 
k úpravě vjezdu do provozovny v ulici 
Zámecká, kde dle tvrzení společnosti 
zvýšená obruba ve výšce 6-7cm 
způsobuje obtíže při přejíždění osobními 
automobily. Společnost žádá o snížení 
obruby na 2-3 cm. 
 
Při obchůzce bylo Stavbou konstatováno, 
že je chodníkový přejezd podle projektu, 
kdy taková nášlapná výška obrubníku je 
přejížditelná bez problémů v nízké 
rychlosti a je tedy zajištěna bezpečnosti 
chodců (vzhledem k zastávce, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti 
vjezdu). Poškozená obruba je způsobena 
především vykládkou zboží z nákladních 
automobilů, které v těchto místech 
probíhá. 
 
Ke snížení obruby tedy nedojde, nicméně 
bylo domluveno, že zhotovitel hranu 
obruby zbrousí v šířce vjezdu. 
Úprava byla provedena, bod se vypouští. 

 
Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
  
a) popis provedených prací Ve sledovaném období probíhaly práce na těchto stavebních 

objektech: 
• SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 
• SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 
• SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 
• SO 121 Propustky  
• SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 
• SO 131 Dešťové stoky 
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• SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 
• SO 142 Dopravně inženýrská opatření 

 
SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 

• km 1,366 – 1,750 
- ohumusování příkopů 
• km 1,750 - 2,237 
- provádění lokáních sanací komunikace 
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm) 
- provedení autobusového zálivu vlevo 
- pokládka silničních obrubníků ve směrovacím nároží v km 2,075 
- pokládka silničních obrubníků v km 1,750 – 1,850 vlevo 
• km 2,900 – 3,650 
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 v šíři 1,5m od 

kraje komunikace 
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m 
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m 
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm 
- rozšíření krajnice pod svodidla na šířku 1,5m 
• km 3,650 – 4,125 
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm 

 
 
SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 

• km 4,125 – 5,200  
- frézování asfaltových vrstev v tl. 10 cm 
• km 5,650 – 6,925  
- sanace pravé a levé strany zemního tělesa  
- pokládka SC 0/32 C 8/10 v levém jízdním pruhu 
- pokládka ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm v levém jízdním pruhu 

 
SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 

• km 2,237 – 2,900  
- provedení příkopů včetně ohumusování 
- dokončení ložné vrstvy asfaltobetonu směs ACL 16 CRmB v tl. 

70mm 
 
SO 121 Propustky 

• km 2,100  
- pokládka obsyp nových trub  

 
SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 

• km 1,366 – 2,950, km 4,125 – 8,060 
- zemní práce, pokládka potrubí vč. zásypu  
- dláždění vtoků a výtoků z lomového kamene 

 
SO 131 Dešťové stoky 

• km 4,600 – 5,300 
- výkopové práce, pokládka potrubí včetně obsypu na stokách „F“ a 

„G“ 
 
SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 

- zřízení izolace opěrné zdi z NAIP, zásyp zdi ŠD po drenáž, zřízení 
podkladního betonu pod drenáží 

 
SO 142 - Dopravně inženýrská opatřeni  
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- kontrola přechodného dopravního značení 
b) finanční plnění  - 
c) předávání RDS Viz níže. 
d) fotodokumentace Je součástí zprávy o postupu prací. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky. Žádá Zhotovitele o zaslání plánu DIO na následující 
období. 
 
4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
Úkol číslo Název Popis úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín 
1.1     
1.2     
 
5. Vyjádření a připomínky účastníků  
Účastník Vyjádření, připomínky, ostatní 
Správce stavby Správce stavby seznámil všechny účastníky výstavby s možností nahlédnout 

do zápisů z pravidelných výrobních výborů, kterých se účastní zástupci 
Zhotovitele, zástupci Objednatele a tým Správce stavby. Předmětem výrobních 
výborů je zejména projednání aktuálních Variací. 
 
Počet Variací: 42 
Předložených ocenění: 38 
Podepsaných ZBV: 20 
Bod zůstává ve sledování 

TDS Ze strany TDS byl vznesen dotaz na Zhotovitele, proč je v úseku km 3,43 – 
3,70 oboustranně rigol ze 4 žulových kostek, který je zakončený zasakovacím 
objektem. Ten po levé straně podle TDS nebude realizovatelný, aniž by muselo 
být provedeno další zabezpečení sousedního pozemku – pole je skoro 2 m 
nad jímkou. Navíc je 75 m dále vodoteč, kam by se to dalo zaústit. Podle TDS 
možná existují důvody pro toto řešení, ale je nutné, aby to bylo ze strany AD 
objasněno. 

- Dle vyjádření AD jsou zde žulové kostky navrženy z proporčních 
důvodů, kdy by běžné betonové žlaby nebylo možné použít z důvodu 
zásahu do cizích pozemků a rizika poškození kořenových systémů 
stromů, které rostou v bezprostřední blízkosti. 

- Na základě pochůzky bylo konstatováno, že je možné svedení dešťové 
vody do Končinského potoka, avšak za podmínek souhlasu Němčic 
s pokácením břízy v km 3.425 (ověří Zhotovitel) a souhlasu DOSS 
(ověří Správce stavby) 

 
Dále jsou podle TDS na Stavbě stížnosti na zaústění výtoků z propustků na 
sousední pozemky – stížnosti na splavování hlíny apod. 

- Vyústění propustku v km 5,607 bude řešeno úpravou plánované 
vsakovacího tělesa – AD zpracuje návrh řešení 

- Vyústění propustku v km 6,435 – bude provedeno vsakovací těleso 
před předmětným propustkem a upraveno navrhované vsakovací 
těleso u výtoku – AD zpracuje návrh řešení 

 
V rámci obchůzky stavby bylo u řešení vyústění „Stoky G“ v Člupku dohodnuto, 
že AD ověří možnost vypuštění šachty, která se dle současného návrhu 

Tomáš Opelka
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nachází již v účelové komunikaci. Dle názoru stavby by bylo vhodné zachovat 
stávající šachtu s horskou vpustí. 
 
Šachta bude vypuštěna, AD zaslal řešení, Zhotovitel žádá o doplnění 
souřadnic šachty Š1 a rozdílového soupisu prací. 

Město Litomyšl 1. za Město Litomyšl nechápeme důvody pro zvýšený počet sloupků 
(2x2), proč nejsou stejně označeny i další vyústění účelových 
komunikací. Navrhujeme případně označit všechna napojení 
účelových komunikací nepřerušovanou vodící čarou bez instalace 
sloupků. Město má pro toto řešení dohodu s DI PČR Svitavy 

- dle vyjádření AD jsou sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců 
v místech křižovatky, nicméně sloupy by měly být ocelové v barvě 
antracitu, nikoliv červený plast. Město Litomyšl žádá jejich odstranění 
kompletně, pokud je to možné. Nahrazení červených sloupků u ZŠ 
Zámecká litinovými sloupky v barvě antracitu by podléhalo povolení 
dle § 29 zákona č . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (pevná 
překážka). Z tohoto důvodu SSÚ navrhuje odstranění červených 
sloupků bez náhrady. 

- Objednatel zaslal dne 16.06.2020 na Odbor místního a silničního 
hospodářství Žádost o stanovení místní úpravy DZ týkající se 
předmětné oblasti u ZŠ Zámecká, navrhuje přidání značky hlavní 
silnice vč. Dodatkové tabulky, označení parkoviště u zámku a osazení 
namísto litinových sloupků sloupky žulové. 

- Odbor místního a silničního hospodářství (Ing. Cink) a Policie ČR DI 
Svitavy (por. Bc. Pavliš) rozhodli následovně: 

- vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o křižovatku, ale o 
výjezdy z účelové komunikace a jsou ohraničeny zvýšenou 
obrubou a je zde potřeba zajištění obslužnosti nákladními 
automobily a autobusy nebudou na křižovatce osazeny 
sloupky žádné, DZ značící hlavní a vedlejší silnici vzhledem 
k výše uvedenému postrádají význam 

- návrh přidání DZ tákající se označení parkoviště je dle 
posuzovatelů duplikující a nemá tedy význam 

- Žádost Objednatele bude zamítnuta v plném rozsahu. Červené 
sloupky byly odstraněny bez náhrady. Bod se vypouští. 

2. požadavek na urychlené zřízení VDZ - přechod pro chodce přes ulici 
Lidická, tj. v místě vybudování ochranného ostrůvku a obnovení v 
místě křižovatky s ulicí Tyršova – dle vyjádření Zhotovitele bude VDZ 
doplněno v následujícím týdnu tj. do 12.06.2020 – vyřízeno, bod se 
vypouští 

3. město se dotazuje na stav přístřešku zaskávky u provozovny Kubík 
a.s. – Zhotovitel sdělil, že je zastávka objednaná a čeká tedy na její 
doručení. Následně bude bezodkladně instalována. – vyřízeno, bod se 
vypouští 

4. Město by mělo zájem o obnovení podelných klikatých čar u přechodu 
u ZŠ Zámecká a v místě zrušeného přechodu na křižovatce ul. 
Zámecké a Rektora Stříteského – zástupce DI PČR ověří tuto možnost 
– město objedná po kolaudaci u SÚS Pardubice. Bod se vypouští. 

Policie ČR - podle aktuálního výkladu předpisů se místa pro přecházení nevyznačují 
přerušovanou čarou – zástupce DI upozorňuje, aby místa pro přecházení 
nebyla tímto způsobem označována 
Bod zůstává ve sledování. 

Obec Němčice - zajistit odvodnění prostoru za obrubníkem u zastávky v Němčicích, do šachty 
stoky „E“ 
- na křižovatce silnic II/358 a  III/36018 umístit trubku pro zaústění příkopu 
směrem k čp.122 a zastávce BUS (projednáno s p. Ing. Skýbou), obdobně 
prostoru za zastávkou BUS do propustku v zatáčce před čerpací stanicí 

Tomáš Opelka
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- prodloužit snížené obruby u čp. 55 na Člupku o 1,5 m (na 24,5m) a zaústit 
trubky ze zatrubněného příkopu u čp. 55 na Člupku do vyústění stoky „F“ 
v opevněném příkopu (projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- posunout silniční vpust kanalizace stoky „F“ před vjezd k domu čp. 54 na 
Člupku  směrem na ČT, požadavek vlastníka domu čp. 54 p. M. Matouška 
(projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- zachovat vyústění přepadu vodojemu po levé straně směrem na ČT, 
(projednáno s p. Rousem) 
- průběžně udržovat sjízdnou komunikaci pro osobní vozy používanou jako 
přístup k dočasné skládce, požadavek vlastníka čp. 48 v Němčicích 
Body zůstávají ve sledování 
 
Podněty: 
- prověřit výšku a napojení nové opěrné zdi před čp. 1 na Člupku na stávající 
terén, zajistit, zpřístupnit tyto pozemky pro další užívání, požadavek vlastníka 
čp. 1 a těchto pozemků – zeď bude dosypána, osazena zábradlím a její okolí 
bude dodlážděno/dosypáno. Zhotovitel ověří možnost srovnání sníženého 
prostředku zdi. 
- prověřit odvodnění, sklon silnice III/36018 v místě křižovatky se silnicí II/358 
– místním šetřením v rámci KD bylo dohodnuto řešení v podobě posunutí UV 
a byl objasněn způsob vyspádování – AD pošle zanesené do situace 
 
Po koordinaci PD s PD města na úpravu chodníků budou upřesněny 
požadavky na snížení nášlapných výšek obrub v místech případných přechodů 
a míst pro přecházení – obec ve spolupráci s AD. 
AD předal upravené situace. Bod zůstává zatím ve sledování. 

Zhotovitel Od 12.07.2020 bude v rámci DIO– z Litomyšle na Pazuchu bez značení, 
Němčice stále uzavřeny 
Němčice budou od 1.8. pro BUS průjezdné. 
Zhotovitel nesouhlasí s navrženým řešením propustků navržené AD (km 
5,587, 6,647 a 6,987 – zašle vlastní návrh. 
Zhotovitel oznámil, že UV 103 a 104 ve Zhoři nelze zaústit do kanalizace 
v chodníku na levé straně ve směru staničení z důvodu výškového uspořádání 
(kanalizace je výš než navržené UV). Zhotovitel ověří možnost napojení do 
příkopu na začátku obce s tím, že by UV 104 zaústil do UV 103. AD následně 
ověří odvodňovanou plochu. 
Zasakovací objekt v km u 7,655 (SO 132) – v závislosti na skutečné poloze 
kanalizace a požadavku zachovat vzrostlou třešeň bude objekt upraven. Na 
místě AD navrhl posunutí mezi strom a chodník včetně posunutí UV 107. AD 
navrhne řešení. 

 
6. Termín příštího kontrolního dne  
Datum konání příštího KD 14.08.2020 
Čas konání příštího KD 10:00 
Místo konání příštího KD Zasedací místnost MěÚ Litomyšl 
 
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
Zapsal: Tomáš Opelka   
 Jméno  Podpis 

Přílohy 
Číslo Název 
1 Prezenční listina 
 
Rozdělovník  
viz Prezenční listina 
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