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§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)
Číslo SO/PS /

 / číslo Změny SO / PS:
Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 / 01 01
Komunikace 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.07.2020
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového
souvrství. Provozem po staveništi došlo k dotvarování stávající vrstvy z penetračního makadamu, který zkopíroval podkladní vrstvu
štětové vozovky. Ve staničení km 0,270 - 0,800 je v souvislosti se skutečně zastiženým stavem vozovky nutné provést vyrovnávku z
asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S, tl. 70 mm (dále jen "ACP"). Ke Změně dochází z důvodu dosažení
normového sklonu vozovky (srovnání příčných i podélných sklonů), dále také z důvodu zachování jednotné podsádky a silničních
obrub v podélném sklonu a z důvodu řešení stávajících vjezdů a napojení na místní komunikace. Vyrovnávka z ACP musí být
provedena před pokládkou předepsaných tlouštěk asfaltových směsí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem
0,00 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: Ing. Radim Malát datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Radim Malát datum: podpis:

Projektant jméno: Ing. Michal Hornýš datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zhotovitel jméno: Petr Zbraněk datum: podpis:

Číslo paré:

 

 

2



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-198/2020 - Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace 1 č.01
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úsek km 0,000 - 1,135

Poř. č.
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve

Smlouvě v Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v
Kč

Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 3 149,46 3 149,46 0,00 255,90 Kč 805 947,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 947,84 Kč 0,00 Kč 0,00%
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 212,10 212,10 0,00 393,69 Kč 83 499,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83 499,68 Kč 0,00 Kč 0,00%
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 43,59 43,59 0,00 5 487,92 Kč 239 218,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 239 218,43 Kč 0,00 Kč 0,00%
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 48,90 48,90 0,00 31,26 Kč 1 528,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 528,61 Kč 0,00 Kč 0,00%

5 11313.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM M3 15,24 15,24 0,00 650,75 Kč 9 917,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 917,43 Kč 0,00 Kč 0,00%

6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH
TVÁRNIC M2 0,90 0,90 0,00 138,95 Kč 125,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 125,06 Kč 0,00 Kč 0,00%

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 1 896,72 1 896,72 0,00 113,48 Kč 215 239,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 215 239,79 Kč 0,00 Kč 0,00%

8 113329.B OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ M3 449,46 449,46 0,00 52,11 Kč 23 421,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 421,36 Kč 0,00 Kč 0,00%

9 11352.A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH M 654,00 654,00 0,00 62,53 Kč 40 894,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 894,62 Kč 0,00 Kč 0,00%

10 11372.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 480,58 480,58 0,00 438,85 Kč 210 904,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 210 904,29 Kč 0,00 Kč 0,00%
11 11372.B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 28,35 28,35 0,00 438,85 Kč 12 441,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 441,40 Kč 0,00 Kč 0,00%
12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 240,00 240,00 0,00 55,58 Kč 13 339,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 339,20 Kč 0,00 Kč 0,00%
13 12110.A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 11,92 11,92 0,00 59,06 Kč 704,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 704,23 Kč 0,00 Kč 0,00%
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 442,48 442,48 0,00 78,74 Kč 34 840,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34 840,72 Kč 0,00 Kč 0,00%
15 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 124,32 124,32 0,00 122,74 Kč 15 258,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 258,55 Kč 0,00 Kč 0,00%
16 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 4,05 4,05 0,00 354,32 Kč 1 435,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 435,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
17 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 703,63 703,63 0,00 62,53 Kč 43 997,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 997,73 Kč 0,00 Kč 0,00%
18 129324.R PŘÍPLATEK K ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ M 573,63 573,63 0,00 33,58 Kč 19 262,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 262,50 Kč 0,00 Kč 0,00%
19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 60,50 60,50 0,00 141,27 Kč 8 546,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 546,84 Kč 0,00 Kč 0,00%
20 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 255,00 255,00 0,00 218,85 Kč 55 806,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 806,75 Kč 0,00 Kč 0,00%
21 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 58,50 58,50 0,00 349,69 Kč 20 456,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 456,87 Kč 0,00 Kč 0,00%
22 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 8,00 8,00 0,00 477,07 Kč 3 816,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 816,56 Kč 0,00 Kč 0,00%
23 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 140,74 140,74 0,00 245,48 Kč 34 548,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34 548,61 Kč 0,00 Kč 0,00%
24 13373.A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 23,80 23,80 0,00 477,07 Kč 11 354,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 354,27 Kč 0,00 Kč 0,00%
25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 34,05 34,05 0,00 111,16 Kč 3 785,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 785,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 70,76 70,76 0,00 100,74 Kč 7 128,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 128,36 Kč 0,00 Kč 0,00%

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 109,94 109,94 0,00 640,33 Kč 70 396,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70 396,60 Kč 0,00 Kč 0,00%

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 292,50 8 292,50 0,00 10,42 Kč 86 407,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 86 407,80 Kč 0,00 Kč 0,00%
29 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,00 8,00 0,00 245,48 Kč 1 963,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 963,84 Kč 0,00 Kč 0,00%
30 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 195,06 195,06 0,00 41,68 Kč 8 130,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 130,10 Kč 0,00 Kč 0,00%
31 213614.R VODOPROPUSTNÁ FÓLIE M2 52,50 52,50 0,00 86,85 Kč 4 559,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 559,63 Kč 0,00 Kč 0,00%
32 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 1 021,50 1 021,50 0,00 33,58 Kč 34 301,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34 301,97 Kč 0,00 Kč 0,00%
33 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4,05 4,05 0,00 3 591,88 Kč 14 547,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 547,11 Kč 0,00 Kč 0,00%

34 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 M3 2,10 2,10 0,00 6 704,37 Kč 14 079,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 079,18 Kč 0,00 Kč 0,00%

35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B T 0,17 0,17 0,00 30 337,58 Kč 5 096,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 096,71 Kč 0,00 Kč 0,00%

36 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,55 2,55 0,00 3 520,09 Kč 8 986,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 986,79 Kč 0,00 Kč 0,00%

37 45152.R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 358,45 358,45 0,00 834,86 Kč 299 258,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 299 258,07 Kč 0,00 Kč 0,00%
38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25,53 25,53 0,00 6 461,21 Kč 164 954,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 164 954,69 Kč 0,00 Kč 0,00%

39 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO
150MM M2 5 538,80 5 538,80 0,00 242,01 Kč 1 340 444,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 340 444,99 Kč 0,00 Kč 0,00%

40 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 52,50 52,50 0,00 106,53 Kč 5 592,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 592,83 Kč 0,00 Kč 0,00%
41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 566,94 566,94 0,00 123,90 Kč 70 243,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70 243,25 Kč 0,00 Kč 0,00%
42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 394,57 394,57 0,00 164,43 Kč 64 879,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 64 879,15 Kč 0,00 Kč 0,00%
43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3 429,77 3 429,77 0,00 202,64 Kč 695 007,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 695 007,98 Kč 0,00 Kč 0,00%
44 56336.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 105,00 105,00 0,00 283,69 Kč 29 787,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29 787,45 Kč 0,00 Kč 0,00%
45 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 35,01 35,01 0,00 86,85 Kč 3 040,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 040,79 Kč 0,00 Kč 0,00%
46 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 23,48 23,48 0,00 127,37 Kč 2 990,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 990,65 Kč 0,00 Kč 0,00%
47 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 0,48 0,48 0,00 245,48 Kč 117,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 117,83 Kč 0,00 Kč 0,00%
48 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 650,04 650,04 0,00 116,95 Kč 76 022,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 022,18 Kč 0,00 Kč 0,00%
49 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 7 429,71 7 429,71 0,00 17,37 Kč 129 054,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 129 054,03 Kč 0,00 Kč 0,00%
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50 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 714,15 6 714,15 0,00 10,07 Kč 67 611,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 67 611,46 Kč 0,00 Kč 0,00%

51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM M2 6 714,15 6 714,15 0,00 169,91 Kč 1 140 800,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 140 800,72 Kč 0,00 Kč 0,00%

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM M2 170,56 170,56 0,00 406,22 Kč 69 285,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69 285,29 Kč 0,00 Kč 0,00%

53 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM M2 6 537,08 6 537,08 0,00 226,27 Kč 1 479 146,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 479 146,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

54 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.
70MM M2 722,06 1 949,86 1 227,80 293,99 Kč 212 279,30 Kč 0,00 Kč 360 960,92 Kč 573 240,22 Kč 360 960,92 Kč 170,00%

55 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 84,00 84,00 0,00 1 372,14 Kč 115 259,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 259,76 Kč 0,00 Kč 0,00%

56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM M2 304,80 304,80 0,00 387,90 Kč 118 231,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 118 231,92 Kč 0,00 Kč 0,00%

57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM M2 9,68 9,68 0,00 433,06 Kč 4 192,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 192,02 Kč 0,00 Kč 0,00%

58 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM
DO LOŽE Z KAM M2 5,28 5,28 0,00 619,49 Kč 3 267,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 267,81 Kč 0,00 Kč 0,00%

59 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM
DO LOŽE Z KAM M2 15,09 15,09 0,00 678,54 Kč 10 237,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 237,13 Kč 0,00 Kč 0,00%

60 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 119,38 119,38 0,00 808,23 Kč 96 484,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 484,88 Kč 0,00 Kč 0,00%

61 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 70,00 70,00 0,00 259,37 Kč 18 155,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 155,90 Kč 0,00 Kč 0,00%

62 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 10,00 10,00 0,00 1 435,83 Kč 14 358,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 358,30 Kč 0,00 Kč 0,00%
63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,00 23,00 0,00 407,58 Kč 9 374,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 374,34 Kč 0,00 Kč 0,00%

64 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 75,00 75,00 0,00 144,74 Kč 10 855,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 855,50 Kč 0,00 Kč 0,00%

65 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 26,00 26,00 0,00 232,74 Kč 6 051,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 051,24 Kč 0,00 Kč 0,00%

66 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
400MM KUS 3,00 3,00 0,00 33 811,35 Kč 101 434,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 101 434,05 Kč 0,00 Kč 0,00%

67 8943712.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍSTĚ
ATYPICKÁ KUS 3,00 3,00 0,00 31 560,36 Kč 94 681,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 94 681,08 Kč 0,00 Kč 0,00%

68 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 12,00 12,00 0,00 9 460,23 Kč 113 522,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 113 522,76 Kč 0,00 Kč 0,00%

69 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 29,00 29,00 0,00 1 430,03 Kč 41 470,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 41 470,87 Kč 0,00 Kč 0,00%
70 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 12,00 12,00 0,00 2 663,23 Kč 31 958,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 31 958,76 Kč 0,00 Kč 0,00%
71 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 5,79 5,79 0,00 3 045,34 Kč 17 617,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 617,29 Kč 0,00 Kč 0,00%

72 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU KUS 91,00 91,00 0,00 370,54 Kč 33 719,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 719,14 Kč 0,00 Kč 0,00%

73 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,00 2,00 0,00 115,79 Kč 231,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 231,58 Kč 0,00 Kč 0,00%

74 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ KUS 1,00 1,00 0,00 57,89 Kč 57,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 57,89 Kč 0,00 Kč 0,00%

75 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 32,00 32,00 0,00 1 389,51 Kč 44 464,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 44 464,32 Kč 0,00 Kč 0,00%

76 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,00 2,00 0,00 57,89 Kč 115,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115,78 Kč 0,00 Kč 0,00%

77 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 21,00 21,00 0,00 2 084,26 Kč 43 769,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 769,46 Kč 0,00 Kč 0,00%

78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA M2 306,74 306,74 0,00 75,27 Kč 23 088,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 088,09 Kč 0,00 Kč 0,00%

79 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 306,74 306,74 0,00 243,17 Kč 74 589,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 74 589,24 Kč 0,00 Kč 0,00%

80 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 150MM M 1 075,90 1 075,90 0,00 361,27 Kč 388 690,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 388 690,75 Kč 0,00 Kč 0,00%

81 917225.R PŘÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUB M 44,00 44,00 0,00 13,89 Kč 611,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 611,16 Kč 0,00 Kč 0,00%

82 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 70,00 70,00 0,00 2 416,58 Kč 169 160,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 169 160,60 Kč 0,00 Kč 0,00%
83 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2,00 2,00 0,00 2 537,01 Kč 5 074,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 074,02 Kč 0,00 Kč 0,00%
84 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 782,96 1 782,96 0,00 52,11 Kč 92 909,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 92 909,84 Kč 0,00 Kč 0,00%
85 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 397,67 397,67 0,00 68,31 Kč 27 164,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 164,77 Kč 0,00 Kč 0,00%
86 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,51 0,51 0,00 103 055,16 Kč 52 558,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 52 558,13 Kč 0,00 Kč 0,00%

87 935212.A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO
BETONU TL 100MM M 7,00 7,00 0,00 547,69 Kč 3 833,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 833,83 Kč 0,00 Kč 0,00%

88 935212.B PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO
BETONU TL 100MM M 22,00 22,00 0,00 547,69 Kč 12 049,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 049,18 Kč 0,00 Kč 0,00%

89 96613.A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 17,28 17,28 0,00 1 667,41 Kč 28 812,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28 812,84 Kč 0,00 Kč 0,00%
90 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 64,00 64,00 0,00 585,91 Kč 37 498,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 498,24 Kč 0,00 Kč 0,00%
91 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,00 8,00 0,00 1 435,83 Kč 11 486,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 486,64 Kč 0,00 Kč 0,00%
92 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 5,00 5,00 0,00 3 033,76 Kč 15 168,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 168,80 Kč 0,00 Kč 0,00%
93 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 16,00 16,00 0,00 438,85 Kč 7 021,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 021,60 Kč 0,00 Kč 0,00%
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94 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 10,00 10,00 0,00 514,12 Kč 5 141,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 141,20 Kč 0,00 Kč 0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 9 900 776,80 Kč 0,00 Kč 360 960,92 Kč 10 261 737,72 Kč 360 960,92 Kč 4,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)
Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020 Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 50 104 708,93 Kč 6=30+34 Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 360 960,92 Kč bez ABS 9=(32/1)*100
Sledování limitu 50 % pro nezbytné

dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ
(ABS)

0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS) 0,00% limit nepřekročen

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 50 465 669,85 Kč 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 0,72% limit nepřekročen 10=(36/1)*100
Sledování limitu 50 % pro Změny

nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
(ABS)

0,72% limit nepřekročen 13=28 Sledování čerpání limitu (ABS) 7 515 706,34 Kč 0,00 Kč limit nepřekročen

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,72% 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 15 031 412,68 Kč 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222
odst. (5) a (6) ZZVZ 25 052 354,47 Kč 14=149224000-28 Zbývá do vyčerpání limitu 7 515 706,34 Kč 7 515 706,34 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky  7 515 706,34 Kč
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV Změny záporné (zadávat

se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38
………………………………………………………….. 0,00 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101.1 1 Úsek km 0,000 - 1,135 / Vyrovnávka z ACP v km 0,270-0,800 0,00 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 360 960,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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1 - Vyrovnávka z ACP 

 

2 - Vyrovnávka z ACP 
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3 - Vyrovnávka z ACP 

 

4 - Vyrovnávka z ACP 
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