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SOD č.: SMLO-99/1073/200/20/2021 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-99/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-045-0010 
                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec,  

SO 103“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
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Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

    (dále jen „Objednatel“)  

 

II. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice 

Zastoupena:  Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu D. s. VÝCHOD 
   Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice 
   (na základě plné moci) 
   Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení 
   (na základě plné moci)   
Sídlo:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim  
IČO:   480 35 599  
DIČ:   CZ48035599  
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, spis. značka:  C 8032/KSCB 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu:  430201005/2700  
E-mail:   office-pardubice@swietelsky.cz 
Zástupce zhotovitele: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
99/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův 
Kostelec, SO 103“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto: 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

13 386 574,63 2 811 180,67 16 197 755,30 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  
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Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 

III. 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží elektronický originál. 

 
V Pardubicích dne      V Chrudimi dne  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec Ing. Martin Lukeš 

                 ředitel ředitel 
Správa a údržba silnic  oblast Pardubice 
Pardubického kraje Dopravní stavby VÝCHOD 
  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

         
 
 
 
 
 
 

                    ----------------------------------------- 
 Jarmila Fikejzlová 
 vedoucí obchodního oddělení 
  oblast Pardubice 
 Dopravní stavby VÝCHOD 

  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
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