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SOD č.: SMLO-161/1073/200/20/2021 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-161/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302070 

                      

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
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Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

    (dále jen „Objednatel“)  

 

II. Metrostav Infrastructure a.s. 

Zastoupena:    Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 
                           Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva   
Sídlo:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO:  24204005  
DIČ:  CZ24204005   
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka   
                          17819 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-82140217/0100 
E-mail:  info@m-infra.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
161/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. 
III/32256, I. etapa“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení 
rozsahu opravy stávající dešťové kanalizace se doba pro dokončení (číslo Podčlánku 
Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 28 dní, tzn. na 158 kalendářních dnů. 

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

III. 

 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 
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V Pardubicích dne:      V Praze dne: 
 
 
         
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec              Ing. Zdeněk Ludvík 

                 ředitel                                                                         předseda představenstva 
Správa a údržba silnic                                                          Metrostav Infrastructure a.s. 
Pardubického kraje 

         
 
 
 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                                    Ing. Marek Steiner 
                                                                                                    místopředseda představenstva 
                                                                                                    Metrostav Infrastructure a.s. 

 



ID Filtr Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení  P�edch�dci Následníci

1 Silnice III/32249 Bo�ice, úsek k�iž. III/32246 - k�iž. III/32256 158 dny 26.07. 21 31.12. 21

2 �innosti nutné p�ed p�edáním staveništ� 0 dny 26.07. 21 26.07. 21

3 Pasportizace nemovitostí 0 dny 26.07. 21 26.07. 21

4 Výroba informa�ní tabule 0 dny 26.07. 21 26.07. 21

5 Vyty�ení inženýrských sítí s jednotlivými správci 0 dny 26.07. 21 26.07. 21

6 P�edání staveništ� 0 dny 26.07. 21 26.07. 21 36SS;9SS

7 Uvedení stavby do provozu 0 dny 31.12. 21 31.12. 21 34FS+1 den;36FF

8 SO 102 Rekonstrukce silnice III/32249, pr�tah obcí Bo�ice (km 0,436 -
1,462)

157 dny 26.07. 21 30.12. 21

9 Odstran�ní vozovkové vrstvy z PM (416 m3) 5 dny 26.07. 21 31.07. 21 6SS 10FS+1 den

10 Odstran�ní nestmelených vozovkových vrstev vozovky (1 398 m3) 18 dny 01.08. 21 19.08. 21 9FS+1 den 11SS+5 dny;12FF;13FS+1 den

11 Odstran�ní stávajících silni�ních obrub (125 m) 2 dny 06.08. 21 08.08. 21 10SS+5 dny

12 Sejmutí ornice (188 m3) 5 dny 14.08. 21 19.08. 21 10FF

13 Odkop na úrove� zemní plán� (971 m3) 10 dny 20.08. 21 30.08. 21 10FS+1 den 14FS+1 den

14 Odkop na úrove� paraplán� (1 907 m3) - se souhlasem TDI 20 dny 31.08. 21 20.09. 21 13FS+1 den 15FS+1 den

15 Geotextilie (7 109 m2) - se souhlasem TDI 5 dny 21.09. 21 26.09. 21 14FS+1 den 16SS

16 Sanace aktivní zóny z HDK 0-63 (1 939 m3) - se souhlasem TDI 10 dny 21.09. 21 01.10. 21 15SS 17FS+1 den

17 Vozovkové vrstvy ze ŠD - 1. vrstva (645 m3) 5 dny 02.10. 21 07.10. 21 16FS+1 den 18FS+1 den;19FS+1 den;20FS+1 den;22FS+1 den;23FS+1 

18 Pokládka silni�ních obrubník� (871 m) 11 dny 08.10. 21 19.10. 21 17FS+1 den 21FS+1 den

19 Uli�ní vpusti + p�ípojky UV (26 ks + 150 m DN 200) 14 dny 08.10. 21 22.10. 21 17FS+1 den

20 Nové kanaliza�ní šachty + oprava stávajících (10 ks + 33 skruží) 10 dny 08.10. 21 18.10. 21 17FS+1 den

21 Žulové kostky - 5ti linka (220 m2) 10 dny 20.10. 21 30.10. 21 18FS+1 den

22 Vybourání kanaliza�ního potrubí DN 500 (427 m) 15 dny 08.10. 21 23.10. 21 17FS+1 den

23 Nové kanaliza�ní potrubí DN 300 (427 m) 50 dny 08.10. 21 27.11. 21 17FS+1 den 26FS+1 den

24 P�í�ný propustek 10 dny 08.10. 21 18.10. 21 17FS+1 den

25 Podélné propustky 22 dny 08.10. 21 30.10. 21 17FS+1 den

26 Vozovkové vrstvy ze ŠD - 2. vrstva (645 m3) 5 dny 28.11. 21 03.12. 21 23FS+1 den 27FS+1 den;33FS+1 den

27 Mechanicky zpevn�né kamenivo (863 m3) 3 dny 04.12. 21 07.12. 21 26FS+1 den 28FS+3 dny

28 Infiltra�ní post�ik 1 den 10.12. 21 11.12. 21 27FS+3 dny 29FS+1 den

29 ACL (6 300 m2 tl. 60 mm) 2 dny 12.12. 21 14.12. 21 28FS+1 den 30FS+1 den

30 Vyrovnání povrchových znak� IS (33 ks) 5 dny 15.12. 21 20.12. 21 29FS+1 den 31

31 Spojovací post�ik 1 den 20.12. 21 21.12. 21 30 32

32 ACO (5620 m2 tl. 40 mm) - napojení k�ižovatek 4 dny 21.12. 21 25.12. 21 31

33 Dokon�ovací práce 26 dny 04.12. 21 30.12. 21 26FS+1 den 34FF;35FF

34 Vodorovné a svislé dopravní zna�ení 3 dny 27.12. 21 30.12. 21 33FF 7FS+1 den

35 SO 801 Sadové úpravy 10 dny 20.12. 21 30.12. 21 33FF

36 SO 901.2 Dopravn� - inženýrská opat�ení pro SO 102 157 dny 26.07. 21 30.12. 21 6SS 7FF

37 Chodníky podél III/32249 Bo�ice 40 dny 08.10. 21 17.11. 21 17FS+1 den
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