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SOD č.: SMLO-135/1073/600/20/2021 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-135/1073/600/20/2021 
                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce mostu ev.č. 355-012 Dvakačovice“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“)  

 

I. M – SILNICE a.s. 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s.,  
    na základě písemného pověření představenstvem  

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO:  42196868  
DIČ:  CZ 42196868  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
Oddíl B, vložka 430 

 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:              1080015329/0800 
E-mail:                      mosty@msilnice.cz   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Šebek, výrobní náměstek 

Tel.:  +420 606 682 701, e-mail: ladislav.sebek@msilnice.cz 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  

Ladislav Šebek, tel.: +420 606 682 701, e-mail:  ladislav.sebek@msilnice.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ladislav Šebek, tel.: +420 606 682 701, e-mail:  ladislav.sebek@msilnice.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
135/1073/600/20/2021, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 355-012 
Dvakačovice“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto: 

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
16 094 532,21 Kč (Slovy:  
Šestnáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set třicet dva korun českých a 21/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 3 379 851,76 Kč (Slovy: Tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc osm 
set padesát jedna korun českých a 76/100).  
 
Cena včetně DPH činí  19 474 383,97 Kč (Slovy: Devatenáct milionů čtyři sta 
sedmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých a 97/100).  
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Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto: 
 
IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 203 kalendářních dnů (prodloužení o 
23 kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty 
dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu 
s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Odůvodnění: nutnost realizace pažení stavební jámy v důsledku zvýšené hladiny vody. 

 
Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy zůstávají 
beze změny. 
 

IV. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Hradec Králové dne: 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Zdeněk Babka 
                    ředitel                                                              místopředseda představenstva a.s.    
         Správa a údržba silnic                                                            M – SILNICE a.s. 

Pardubického kraje                na základě písemného pověření představenstvem 
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