
1/3            

SOD č.: SMLO-56/1073/200/20/2022 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-56/1073/200/20/2022 
                       

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

SMLO-56/1073/200/20/2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 221230450 

 

na zhotovení díla 
 

„Silnice III/3061 Raná“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
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Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. COLAS CZ, a.s., sídlo Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6556, 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 7408201/0100  

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Jiří Kava, hlavní stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Jiří Kava, hlavní stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Jiří Kava, hlavní stavbyvedoucí 

 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-56/1073/200/20/2022 a dne 6.4.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Silnice 
III/3061 Raná“ (dále jen „Smlouva“).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
7 130 521,10 Kč (Slovy:  
Sedm milionů jedno sto třicet tisíc pět set dvacet jedna korun českých a 10/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 1 497 409,43 Kč (Slovy: Jeden milion čtyři sta devadesát sedm tisíc 
čtyři sta devět korun českých a 43/100).  
 
Cena včetně DPH činí  8 627 930,53 Kč (Slovy: Osm milionů šest set dvacet sedm 
tisíc devět set třicet korun českých a 53/100).  

 
Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny. 
 
Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací SO 102 (výšková úprava napojení vjezdů 
do nemovitostí, úprava odtokových poměrů z komunikace). 
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III. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
     předání řádně dokončeného díla 40 kalendářních dnů od předání staveniště 

Objednatelem Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu 
s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 
Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny. 

 

IV. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a aktualizovaný HMG. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeho elektronický originál. 

 
Pardubice dne:      Praha dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec               Ing. Pavel Keller 

                 ředitel              ředitel oblasti Sever 
      Správa a údržba silnic                 COLAS CZ, a.s. 
        Pardubického kraje 

 

 






		2022-05-17T12:58:24+0200
	Ing. Miroslav Němec


		2022-05-18T15:27:29+0200
	Ing. Pavel Keller




