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SOD č.: SMLO-103/1073/200/20/2022 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-103/1073/200/20/2022 
         Číslo smlouvy zhotovitele:   80 0115 27777 5 22054/SAP 159833  

                      

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“ 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. Skanska a.s. 

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, 
oblastním manažerem, oba na základě plné moci   

Sídlo:  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO:  26271303 
DIČ:  CZ699004845 
Zapsána:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000564927/3500  
E-mail:  jaroslav.richter@skanska.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328  
(dále jen „Zhotovitel“) 

   
I. 
 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
103/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 
2. etapa“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto: 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

20 704 628,81 4 347 972,05 25 052 600,86 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se úpravy 
zajištění sloupů NN a z důvodu ztíženého provádění dešťové kanalizace – změna třídy 
těžitelnosti se doba pro dokončení (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) 
prodlužuje o 30 dní, tzn. na 91 kalendářních dnů. 
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Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

IV. 

 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění a aktualizovaný harmonogram. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

 
 
V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne:  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                                ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec     Ing. Jakub Krenk 

                 ředitel      ředitel závodu 
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje 
 
 
        ____________________________ 
        Ing. František Groulík 
        oblastní manažer 
        oba na základě plné moci 

         
 
         

 















ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

0 Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. 

I/34 – Vendolí - II. Etapa

91 dny 01.09. 22 30.11. 22

1 Zahájení prací 0 dny 01.09. 22 01.09. 22

2 Dokončení prací po přiznání časového 
nároku

0 dny 30.11. 22 30.11. 22

3 SO 123 Silnice III/3661 v km 

0,937-2,170

91 dny 01.09. 22 30.11. 22

4 Frézování 2 dny 01.09. 22 02.09. 22

5 Armovaný svah 40 dny 03.09. 22 12.10. 22 4

6 Betonový prah - vyjádření a 
doprojektování

10 dny 03.09. 22 12.09. 22 5SS

7 Betonový prah - realizace 30 dny 13.09. 22 12.10. 22 6

8 Pročištění příkopů 2 dny 03.09. 22 04.09. 22 4

9 Drenáže 8 dny 03.10. 22 10.10. 22 8;18SS+30 dny

10 Uliční vpusti a horská vpusť 28 dny 11.10. 22 07.11. 22 9

11 Žlaby 8 dny 11.10. 22 18.10. 22 9

12 Obruby 10 dny 08.11. 22 17.11. 22 10;18

13 Recyklace za studena 2 dny 18.11. 22 19.11. 22 12

14 Pokládka ACL 2 dny 24.11. 22 25.11. 22 13FS+4 dny

15 Svodidla 2 dny 26.11. 22 27.11. 22 14

16 Pokládka ACO 2 dny 28.11. 22 29.11. 22 15

17 Dopravní značení 1 den 30.11. 22 30.11. 22 16

18 SO 302 Dešťová kanalizace 60 dny 03.09. 22 01.11. 22 4

01.09.

30.11.
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29.VIII 22 05.IX 22 12.IX 22 19.IX 22 26.IX 22 03.X 22 10.X 22 17.X 22 24.X 22 31.X 22 07.XI 22 14.XI 22 21.XI 22 28.XI 22 05.XII 22
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Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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