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Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 

číslo zhotovitele: 2022-MT-18 
 

uzavřené podle ustanovení 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel:    Obec Orlické Podhůří 

zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce 

Dobrá Voda 4 

562 01 Orlické Podhůří 

   IČ: 00279293 

   Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí 

                         č. účtu: 8721611/0100 

                         Telefon: 465 588 119, 603 712 142 

e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz 

stavební dozor objednatele: Hudeček, s.r.o., Jiří Hudeček, 

736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz 
 

1.2. Zhotovitel:    

 Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice, Lupenice 51, 517 41 

Kostelec nad Orlicí  

    Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.  

 Zastoupená: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  

 sídlo společnosti: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí   

  IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899 

  bankovní spojení: KB a.s.  

 číslo účtu: 19-8575810297/0100 

 telefon, fax, e-mail: 494 544 554, priprava@madosmt.cz      

 zástupce ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel  

            odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 13982 

 

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.  

Zastoupená: Ing. Irena Andršová, člen představenstva   

 sídlo společnosti: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl    

  IČ: 25274104 DIČ: CZ25274104 

  bankovní spojení: KB a.s.  

 číslo účtu: 29702591/0100 

 telefon, fax, e-mail:461 612 315, sam@sam.lit.cz  

 zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Kabele  

            odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc  

  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 1633 
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Předmětná smlouva k realizaci díla „Chodníky v Orlickém Podhůří – Rozsocha – část B“ SO 101 

Chodníky B, SO 102 Zpevněná plocha B, SO 301 Dešťová kanalizace, VRN 001 – Všeobecné 

rozpočtové náklady se v souladu s bodem 11.8. smlouvy o dílo mění a upravuje v následujících 

ustanoveních:  

 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

4.2. Z důvodu okolností prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem - souběhu díla se stavbou 

„Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“, jejímž zadavatelem a investorem je 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, nebylo možné dokončit dílo v termínu daném 

smlouvou o dílo. Realizace stavby „Modernizace silnice II/312 Choceň-České Libchavy byla 

neplánovaně odsunuta na rok 2023. Z uvedeného důvodu se termín dokončení díla dle bodu 4.2.3. 

smlouvy o dílo mění následovně: 

Dle SOD: 

4.2.3. Termín dokončení stavby  

Dokončení sjednaného díla a jeho předání    09/2022 

- zadavatel požaduje nejpozději do 09/2022 

 
Dle D1 k SOD: 

4.2.3      Termín dokončení stavby  

Dokončení sjednaného díla a jeho předání     

- nejpozději ve stejném termínu, kdy bude předána souběžně realizovaná 

stavba „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“ SUS PK 

 

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jednom výtisku. 

 
Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 19. 10. 2022   

usnesením č 14/1/2022. 

 
 

V Orlickém Podhůří dne 26.10.2022        V Lupenici dne…………… 

 

 

…………………………   ………………………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

Ing. Mgr. Marie Kršková      Ing. Ivo Muthsam, jednatel  

     starostka obce                                            společnosti MADOS MT s.r.o., 

                                                                                    zmocněn k podpisu za Společnost silnice  

                                                                                    Rozsocha – Velká Skrovnice   
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