S|sfdi @\) Sprava a iidrzba silnic
STATNi FOND DOPRAVNI Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-8/1073/0ST/20/2023

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO

na vypracovani projektové dokumentace

,»Silnice 111/368 11 Trpik"*

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

(A) MDS projekt s.r.o.
IC:: 27487938, DIC: CZ27487938.

Se sidlem Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 21973
Bankovni spojeni : Ceska spofitelna a.s.

Cislo ugtu: 1212900339/0800

Email: bursa@mdsprojekt.cz tel. 465322451

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Jan Bursa

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych: Ing. Jan Bursa

tel. 608439363 email: bursa@mdsprojekt.cz
(dale jen ,Zhotovitel®)
a

(B) SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo ugtu: 27-1206774399/0800

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupena : Ing. Miroslavem Némcem — Feditelem
Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec — feditel

Ing. Jifi Synek — jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany zastupce statutarniho
organu

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych: Ing. Jifi Synek, naméstek pro vystavbu
tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dale jen ,Objednatel®)
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1. Smluvni strany uzaviely dne 24.01.2023 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012

Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni

pozdéjSich predpist, smlouvu o dilo ¢ SMLO-

8/1073/0ST/20/2023 na vypracovani projektové dokumentace s nazvem ,Silnice [11/368 11

Trpik*“.

Smluvni strany se dohodly, Zze se élanek 4. DOBA PLNENI méni takto:

Pfedpoklad ukonceni praci je: DUSP do 30.06.2023 (zména stupné PD)
PDPS do 19.07.2023.

1. Ostatni ujednani Smlouvy zustavaji beze zmény.

2. Tento dodatek ke Smlouvé vstupuje v platnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. U€innosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smiuv.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich skuteéné a svobodné
vule, Zze dodatek precetly, s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svym podpisem. Dodatek je
vyhotoven v elektronické podobé, pfiCemz obé smluvni strany obdrzi jeho elektronicky original.

Ve Vysokém Myté dne
ZHOTOVITEL

MDS projekt s.r.o

Ing. Jan
Bursa

Podpis:

Podepsal Ing. Jan Bursa

DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,

0=MDS projekt s.r.0., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2023.04.25 08:20:31
+02'00"

Jméno: Ing. Jan Bursa
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V Pardubicich dne
OBJEDNATEL

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

. Digitalné podepsal
|n9- MIfOSlaV Ing. Miroslav Némec
A Datum: 2023.04.25
Nemec 08:07:11 +02'00'
Podpis:
Jméno: Ing. Némec Miroslav, feditel
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