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INFRASTRUKTURY

číslo smlouvy objednatele: SMLO-121/1073/OST/20/2023

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

Silnice III/298 10 Bukovina nad Labem ((

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914
Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Email:
Tel.
Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Ivanem Sírem, jednatelem

Ing. Ivan Šír 

Ing. Ivan Šír

Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák - ředitel
I - jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 

náměstek pro výstavbu
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I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
121/1073/OST/20/2023 na vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/298 10 
Bukovina nad Labem“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP 120 dní od podání žádosti o společné řízení pro obecní 
splaškovou kanalizaci, PDPS 60 dní po nabytí právní moci společného povolení.

Odůvodnění: Souběžně s projekční přípravou výše uvedené akce probíhá projekční a inženýrská 
příprava výstavby splaškové kanalizace obce Bukovina nad Labem, se kterou je nezbytně nutné 
koordinovat projekt rekonstrukce úseku silnice III/298 10 v průtahu obcí. Projektová dokumentace 
kanalizace je v termínovém skluzu a bez ní nelze dokumentaci DUSP v plánovaném termínu dokončit. 
Pracovní termín dokončení a projednání dokumentace splaškové kanalizace je 31.3.2024 (podání 
žádosti o společné řízení).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Hradci Králové dne V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

cIng.
Ivan Šír

Digitálně podepsal Ing. Ivan 
Šír
DN:c=CZ,l=MladéBuky42 
54223 Mladé BukyCesko, 
cn=lng. Ivan Šír, sn=Šír, 
givenName=lvan, 
serialNumber=P230420 
Datum: 2024.01.29 12:38:26 
+01W

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.01.29 
12:13:41 +01'00'

Podpis:__________________
Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

Podpis: ____________________
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
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