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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce
1. Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 01 1 (elektronicky) - CDE

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zhotovitel: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8Společnost Dašice, MI - CHT - PORR

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Číslo ZBV:
Číslo SO/PS /  

 / číslo Změny SO / PS:Název a evidenční číslo Stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, Z2021-043312
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01
SO 811 / 1

Technická rekultivace
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Doubravice 98, 533 53 PardubiceSpráva a údržba silnic Pardubického krajeObjednatel: 

Zhotovitel Ing. Richard Rakouš datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o 
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele) Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Projektant datum:Ing. Pavel Řehák podpis:

Technický dozor stavebníka datum: podpis:Petr Kopecký

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:Ing. Jiří Krůšek datum:Správce stavby

Popis Změny:
Na prvotní prohlídce předaných částí staveniště se zhotovitel setkal s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za 
nepředvídatelné. Tyto nepříznivé fyzické podmínky spočívají ve výskytu vzrostlých křovin a travin po celé ploše předané části 
staveniště, jenž neumožňují bez dodatečných opatření postupovat v provádění Díla dle předpokladů PDPS. PDPS předpokládala 
zahájení stavby bezprostředně po dokončení archeologického průzkumu. Časový odstup těchto prací způsobil, že v prostoru 
staveniště vzrostl uvedený porost, který nebylo možné odstraňovat současně se skrývkou ornice. Bylo nejdříve tedy nutné odstranit 
vzrostlé křoviny a traviny a až následně provést skrývku ornice dle předpokladu PDPS a pedologického průzkumu.  
 
 
 

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 5 058 043,20 Kč5 058 043,20 Kč



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9 349,00 59 665,00 50 316,00 98,00 Kč 916 202,00 Kč 0,00 Kč 4 930 968,00 Kč 5 847 170,00 Kč 4 930 968,00 Kč 538,20%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 916 202,00 Kč 0,00 Kč 4 930 968,00 Kč 5 847 170,00 Kč 4 930 968,00 Kč 538,00%

82 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 0,00 60 512,00 60 512,00 2,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 127 075,20 Kč 127 075,20 Kč 127 075,20 Kč 100,00%
Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 127 075,20 Kč 127 075,20 Kč 127 075,20 Kč 100,00%
Celkem za všechny položky 916 202,00 Kč 0,00 Kč 5 058 043,20 Kč 5 974 245,20 Kč 5 058 043,20 Kč 552,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby:  Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Číslo a název SO/PS: SO 811 - Technická rekultivace
Číslo a název rozpočtu: SO 811 - Technická rekultivace

Poř. č. 
pol.

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1/1

"Změna položek podle odst. 6 §222 ZZVZ"

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve 
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

Nové položky

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %



Přehled dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo Stavby: Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS): Vegetační úpravy

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 801/1

Doklad: Součást dokumentace ZBV
ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.
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Předložení návrhu Variace č. 2 2 / 99
Příloha č. 1  k Vyjádření AD 3 / 101
Vyjádření AD 1 / 104
Vyjádření TDS 1 / 105
Požadavek na předložení návrhu Variace č. 2 2 / 106
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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce
1. Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 02 1 (elektronicky) - CDE

Iniciátor změny: 

Zhotovitel: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8Společnost Dašice, MI - CHT - PORR

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6) ZZVZ

Číslo ZBV:

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Název a evidenční číslo Stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

02
SO 801 / 1

Vegetační úpravy
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Doubravice 98, 533 53 PardubiceSpráva a údržba silnic Pardubického krajeObjednatel: 

Popis Změny:
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala na základě provedených geotechnických průzkumů, 
že podloží je tvořeno únosnými nesoudržnými zeminami bez nutnosti geotechnických úprav. V úseku km ZÚ-2,140 a km 2,680-KÚ je 
podloží tvořeno písčitými zeminami, které byly v rámci geotechnických průzkumů v rámci PDPS zatříděny jako písky s příměsí 
jemnozrnné zeminy.  
 
Zhotovitel při provádění stavebních prací v daném úseku zastihl odlišné složení původního materiálu podloží oproti předpokladům 
v PDPS a zároveň bylo zjištěno, že došlo k poškození materiálu vlivem pojezdu staveništní techniky při archeologickém průzkumu.  
 
Zhotovitel v souvislosti s výše uvedeným zjištěním provedl nové geotechnické posouzení vhodnosti původní zeminy, na základě 
čehož bylo vydáno dne 19.09.2022 doporučení geotechnika k úpravě podloží násypu. 
 
Na základě makroskopického popisu bylo konstatováno, že se jedná o váté písky, tedy o eolické sedimenty tvořené jemnozrnnými až 
střednězrnnými písky. Tyto zeminy jsou vzhledem ke své zrnitosti obtížně hutnitelné a dle ČSN 73 6133 je nutné váté písky upravit. 
Výskyt vátých písků bez další úpravy neumožňuje založit násyp a pokračovat v provádění Díla. 
 
Akreditovaná zkušební laboratoř QCONTROL s.r.o. provedla sérii laboratorních zkoušek, kterými ověřila možnost mechanického 
zlepšení vátých písků. V rámci laboratorních zkoušek byla ověřována úprava pomocí příměsi zeminy z deponie firmy SK – EKO. 
Zemina nese označení „HTÚ 0/32 mm“ a byla laboratorně zatříděna jako písek hlinitý.  
 
Zhotovitel skutečnost oznámil v rámci dopisu Oznámení o zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi ze dne 
22.09.2022, následně dne 23.09.2022 byl Správcem Stavby zaslán Požadavek Správce stavby na předložení návrhu Variace č. 2. 
Zhotovitel požadovaný návrh Variace předložil dne 04.10.2022 v rámci dopisu Předložení návrhu Variace dle požadavku Správce 
stavby. Dne 10.10.2022 vydal Správce stavby Pokyn k variaci. Autorský dozor souhlasil se Zhotovitelem navrženou mechanickou 
úpravou podloží, a to potvrdil dopisem ze dne 07.10.2022, Vyjádření Autorského dozoru k Variaci č. 2. Téhož dne se k variaci 
souhlasně vyjádřil i Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) v dopise Vyjádření TDS k variaci č. 2.  
 
Původní materiál (váté písky) byly tedy, s ohledem na výše uvedené, upraveny pískem hlinitým v poměru 80:20, čímž došlo k nutné 
změně křivky zrnitosti a s tím spojeným zlepšením mechanických vlastností pro hutnění. Po skrývce ornice se na podloží umístila 
vrstva v tl. 0,1 m hlinitého písku. Tato vrstva byla následně promleta zemní frézou společně s původním materiálem podloží z vátých 
písků v celkové tl. 0,5 m. Výsledná vrsta byla urovnána a následně zhutněna.  
 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku. 
Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou skutečnost předvídat, skutečnost mohla být zjištěna až při realizaci 
stavebních prací a z tohoto důvodu se dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.  
 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na 
veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v 
ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. 
 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn 
celkem

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 9 459 784,00 Kč9 459 784,00 Kč



jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Richard Rakouš datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o 
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS Pk)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Projektant datum:Ing. Pavel Řehák podpis:

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV - 
technický náměstek

datum: podpis:Petr Kopecký

podpis:Ing. Jiří Krůšek datum:Správce stavby



Poř. č. 
pol.

Kód položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem 

v %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14

85 21567.N M2 0,00 72 400,00 72 400,00 130,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 459 784,00 Kč 100,00%

0,00 Kč 0,00 Kč 9 459 784,00 Kč

19 622 843,07 Kč 0,00 Kč 9 459 784,00 Kč

19 622 843,07 Kč 0,00 Kč 9 459 784,00 Kč

19 622 843,07 Kč 0,00 Kč 9 459 784,00 Kč
Celkem za stavební objekt po všech 
změnách 9 459 784,00 Kč 29 082 627,07 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Celkem za stavební podobjekt 9 459 784,00 Kč 29 082 627,07 Kč

Celkem za stavební objekt 9 459 784,00 Kč 29 082 627,07 Kč

Nové položky
ÚPRAVA PODLOŽÍ ZEMNÍ FRÉZOU BEZ PŘÍMĚSÍ 
HYDRAULICKÝCH POJIV DO 0,5M 9 459 784,00 Kč 9 459 784,00 Kč

Celkem za nové položky 9 459 784,00 Kč 9 459 784,00 Kč

Název položky Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně 

v Kč

3 11 12

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 801 - Vegetační úpravy č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy Změna položek podle §222, odst. (6)



Přehled dokladů

Číslo ZBV: 04

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 101 - Silnice II/322

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) 1 / 2

Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) 1 / 3

Změnový list (Skupina 4) 2 / 4

Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) 1 / 6

Přehled změn stavby 1 / 7

Soupis prací 18 / 8

Část technické zprávy RDS SO 101, str. 17, 18 2 / 26

Část technické zprávy PDPS SO 101, str. 11 1 / 28

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322 SO 101 / 2 04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

(1) Svodidla
Dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), resp. Technické zprávy Stavebního objektu (dále jen ,,SO") 101, která je přílohou
této  Změny během výstavby (dále jen „ZBV“), byla v místě násypů vyšších než 6 m stanovena úroveň zadržení silničních ocelových svodidel H1 (pol. č.
9113B1). Technická zpráva se neshoduje se soupisem prací, ve kterém bylo použito svodidlo svodnicového typu s úrovní zadržení N2 (pol. č. 9113A1).

V rámci této Změny během výstavby (dále jen „ZBV“) dochází k narovnání rozdílů mezi jednotlivými částmi Zadávací dokumentace stavby (dále jen
„ZDS“), které odsouhlasil dne 25.08.2022 Správce stavby. Tímto došlo k navýšení položky č. 9113B1 a ke snížení položky č. 9113A1.

(2) Dosypávky a odkopávky
Na základě podrobnějšího výpočtu z přesnějšího 3D modelu v RDS došlo k navýšení výměry dosypávek krajnic a s tím souvisejících vykopávek. Jedná se o
rozpor mezi výpočty uvažovanými v PDPS a zaměřenou skutečností v rámci dopracování RDS, který je v rámci této ZBV narovnán.

Oproti předpokladu PDPS byly upraveny skutečné výměry u položek č. 014102, č. 12373, č. 12573, č. 17120 a č. 173103, které bylo nutné dodatečně
navýšit.

Upřesnění množství dosypávek a odkopávek je provedeno v rámci výkazu výměr v příloze Soupis prací a je v souladu se Soupisem prací RDS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému
povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých
nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením §
222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče
náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly
vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za
svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna
nepředvídatelná.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle výpočtu
hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců
5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  706 560,00 Kč  2 282 879,67 Kč  1 576 319,67 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

4

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322 SO 101 / 2 04

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/322 č. 2

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/322 Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 252,67 11 751,51 6 498,84    50,00 Kč   262 633,40 Kč    0,00 Kč   324 942,00 Kč   587 575,40 Kč   324 942,00 Kč 123,72%

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 740,90 4 929,93 3 189,03    238,24 Kč   414 752,02 Kč    0,00 Kč   759 754,51 Kč  1 174 506,53 Kč   759 754,51 Kč 183,18%

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 696,67 1 139,23 442,56    134,79 Kč   93 903,74 Kč    0,00 Kč   59 652,66 Kč   153 556,40 Kč   59 652,66 Kč 63,53%

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 688,15 5 884,38 3 196,23    19,82 Kč   53 279,13 Kč    0,00 Kč   63 349,28 Kč   116 628,41 Kč   63 349,28 Kč 118,90%

11 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 696,67 1 139,23 442,56    384,40 Kč   267 798,79 Kč    0,00 Kč   170 121,22 Kč   437 920,01 Kč   170 121,22 Kč 63,53%

30 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 091,00 2 323,00 -768,00    920,00 Kč  2 843 720,00 Kč -  706 560,00 Kč    0,00 Kč  2 137 160,00 Kč -  706 560,00 Kč -24,85%

31 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 144,00 911,00 767,00   1 180,00 Kč   169 920,00 Kč    0,00 Kč   905 060,00 Kč  1 074 980,00 Kč   905 060,00 Kč 532,64%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  4 106 007,08 Kč -  706 560,00 Kč  2 282 879,67 Kč  5 682 326,75 Kč  1 576 319,67 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 05

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 102 - Propustky silnice II/322

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 102 - Propustky silnice II/322

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 1 / 6

Soupis prací 12 / 7

Přehled nových položek 2 / 19

Příloha 1_SO102_Technická zpráva RDS 39 / 21

příloha 2_TePř_montáž_HC125+zásyp+přílohy 8 / 60

příloha 3_Vzorový řez zásypu propustku -výrobce 1 / 68

Příloha 4_umístění geokompozitu 1 / 69

Příloha 5_ 221031_záznam z výrobního výboru č. 04 6 / 70

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Propustky silnice II/322 SO 102 / 1 05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným změnám.
Bylo projednáno na VV č. 4 ze dne 31.10.2022 (příloha č.5). Záznam z VV je součástí technické zprávy příloha č.1

Na objektu SO102 byly na silnici II/322 realizovány následující propustky:

• propustek v km 0,297; železobetonový DN1200 pol.č. 9183G2
• propustek v km 0,434; železobetonový DN1200 pol.č. 9183G2
• propustek v km 1,621; Tubosider DN2000 pol.č. 429172
• propustek v km 2,253; Tubosider DN2000 pol.č. 429172
• propustek v km 2,491; Tubosider DN2000 pol.č. 429172
• propustek v km 2,717 Tubosider DN2000 pol.č. 429172
• propustek v km 2,900. železobetonový DN1000 pol.č. 9183F2

             V rámci dopřesnění při zpracování Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bylo do soupisu prací v místech trubních propustků DN 2000,
které převádějí trvalé vodoteče v km 1,621 (vodní tok HOZ Barevna) a v km 2,253 (vodní tok HOZ Holicko III.B), doplněno chybějící čerpání vody.
Důvodem pro doplnění položky bylo zjištění vysoké hladiny podzemní vody in-situ. Tato položka bude čerpána na základě odsouhlasení ze strany TDS. U
druhého zmíněného propustku ( v km2,253) bylo zároveň doplněno pročištění příkopů po směru vodního toku, který byl značně zanesený. Bez
nezbytného pročištění by přitékající voda neodtékala, ale hromadila by se ve výkopu pro propustek což by dále znesnadnilo provádění prací a zvýšilo
náklady na provádění prací, neboť by bylo nutno zajistit kontinuální čerpání vody po celou dobu výstavby propustku. Uvedená změna se týká položek
č.11511N a 12932N.
              Dále u výše zmíněných propustků –Tubosiderů byly upřesněny specifikace a výměry podkladu, obsypu (frakcí 0/8) i zásypu. V rámci zpracovávání
RDS se zpřesnily délky Tubosiderů a byl vybrán výrobce (společnost Durageo s.r.o.). Tyto okolnosti vyvolaly zpřesnění výpočtu plochy obsypu 0/8 v
příčném řezu. Tím došlo oproti předpokladu PDPS ke snížení množství obsypu u frakce 0/8 o 28,394m3 na 172,784m3 pol.č.17581.2.
             V PDPS dále nebylo uvažováno o dalším ochranném zásypu Tubosideru (z ŠD 0/32). Tento zásyp je požadován výrobcem, a je podrobněji popsán
ve schváleném TePř, z důvodu kvalitního a pečlivého zhutnění okolí Tubosiderů. Tento postup má významný vliv na únosnost a tvar trouby Tubosideru
(viz grafická příloha v dokladové části ZBV). Tyto skutečnosti vyvolaly nutnost začlenění nové položky 17481.N do soupisu prací SO 102.
               Současně byla vlivem doplnění výše popsaného nezbytného zásypu z ŠD 0/32 nezbytná úprava šíře drenážního geokompozitu ze 4m na cca
5,5m. Úprava se týká položky č. 21362 a navýšení této položky je o 308,297m2 na 801,937m2.

                    Další úpravou oproti PDPS je prohloubení příkopů na vtoku a výtoku DN 2000 v km 1,621 a v km 2,253. Důvodem pro změnu bylo dosažení
plynulého napojení na ocelovou trubku na dně propustku. K prohloubení došlo na základě přesného zaměření provedeného v průběhu realizace, kdy
byla zjištěna výšková kolize stávajícího dna toku s potrubím propustku. Tato změna je obsažena v položce 12932.N

                      S ohledem na zajištění funkčnosti prahů byla u propustku v km 0,434 posunuta jejich poloha a zvětšen rozsah dlažby z lomového kamene,
ukončujících vtoky a výtoky kdy v osové vzdálenosti cca 2,9m od propustku prochází pod tělesem komunikace potrubí meliorace DN800 (RDS SO312
změna A). Aby byla zajištěna vzájemná funkčnost propustku a meliorace, došlo také ke změně trasy meliorace oproti PDPS a zároveň  zvětšení rozsahu
dlažby z lomového kamene, aby protékající voda propustkem nevtékala přímo do zásypu a obsypu melioračního potrubí. Ke změně došlo na základě
přesného zaměření místa křížení meliorace. Změna se týká položek 465512; 45131A.

               V PDPS bylo navrženo zábradlí z kompozitů s lanky délky 7,64 m dle VL4 (507.04). Zábradlí bylo osazeno přímo do svahu nad vyústění potrubí do
betonových patek z betonu C30/37-XF2, do kterých bylo ukotveno pomocí lepených kotev přes patní plechy. Délka upřesněna v položce 9111C1.

             U všech výše uvedených propustků došlo k úpravě množství kamenného zásypu z lomového kamene na vtoku a výtoku oproti předpokladu PDPS
(který byl 0,5 m3), a to z důvodu rozptýlení toku vody a zabránění vymílání koryta. V PDPS se počítalo se zásypem těžkým LK pouze délky 1m za
betonovým příčným prahem z důvodu lepšího rozptýlení vody se nyní počítá s 1,5m za příčnými prahy.

             Dále došlo ke sjednocení hloubek zásypů LK s hloubkou betonových příčných prahů u železobetonových propustků km0,257;0,434 a 2,900 z 0,5
na 0,75m. Také se  sjednotily délky zásypu z LK s příčnými betonovými prahy u propustků Tubosider. Výše uvedené změny se týkají položek 46751.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Propustky silnice II/322 SO 102 / 1 05

             Dokumentace PDPS nepočítala se zásypem potrubí železobetonových propustků, které je nutné pro dosažení požadovaného zhutnění okolí
propustků. Toto je narovnáno v položce 12573.N, 17411.N. Na všech výše uvedených změnách propustků SO102 došlo k úpravě  rozsahu zemních prací,
separační textilie, dlažby z LK, podkladních vrstev z kameniva, stupně a prahy z betonu, obetonování ŽB potrubí, uložení sypaniny na skládku, které jsou
zachyceny v položkách č.014102.1; č.014102.2; č.13173;21461C; č.45152; č.45157; č.899574; č.17120.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
             Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel
zadal zpracování dokumentace specializovanému  subjektu. Změny vznikly upřesněním a dopracováním dokumentace PDPS do podrobnosti RDS a tyto
úpravy v rámci dopřesnění nemohly být předvídány.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

             Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se
změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 %
původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  428 940,12 Kč  1 449 257,51 Kč  1 020 317,39 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 05

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Propustky silnice II/322 č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Propustky silnice II/322 Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 230,760 2 345,666 114,906    50,00 Kč   111 538,00 Kč    0,00 Kč   5 745,30 Kč   117 283,30 Kč   5 745,30 Kč 5,15%

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,588 35,056 0,468    150,00 Kč   5 188,20 Kč    0,00 Kč    70,20 Kč   5 258,40 Kč    70,20 Kč 1,35%

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 115,380 1 225,312 109,932    271,13 Kč   302 412,98 Kč    0,00 Kč   29 805,86 Kč   332 218,84 Kč   29 805,86 Kč 9,86%

4 17581.2
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 201,178 172,784 -28,394   1 091,12 Kč   219 509,34 Kč -  30 981,26 Kč    0,00 Kč   188 528,08 Kč -  30 981,26 Kč -14,11%

5 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 493,640 801,937 308,297    172,67 Kč   85 236,82 Kč    0,00 Kč   53 233,64 Kč   138 470,46 Kč   53 233,64 Kč 62,45%

6 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 829,700 500,290 -329,410    37,00 Kč   30 698,90 Kč -  12 188,17 Kč    0,00 Kč   18 510,73 Kč -  12 188,17 Kč -39,70%

7 429172
MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z
VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M M 164,900 161,160 -3,740   54 282,30 Kč  8 951 151,27 Kč -  203 015,80 Kč    0,00 Kč  8 748 135,47 Kč -  203 015,80 Kč -2,27%

8 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 34,400 38,291 3,891   3 103,57 Kč   106 762,81 Kč    0,00 Kč   12 075,99 Kč   118 838,80 Kč   12 075,99 Kč 11,31%

9 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 42,526 39,465 -3,061   3 795,00 Kč   161 386,17 Kč -  11 616,50 Kč    0,00 Kč   149 769,67 Kč -  11 616,50 Kč -7,20%

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 1,087 0,916 -0,171   36 000,00 Kč   39 132,00 Kč -  6 156,00 Kč    0,00 Kč   32 976,00 Kč -  6 156,00 Kč -15,73%

11 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 254,850 199,998 -54,852   1 153,48 Kč   293 964,38 Kč -  63 270,68 Kč    0,00 Kč   230 693,70 Kč -  63 270,68 Kč -21,52%

12 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 131,920 186,894 54,974   1 053,57 Kč   138 986,95 Kč    0,00 Kč   57 918,96 Kč   196 905,91 Kč   57 918,96 Kč 41,67%

13 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 2,212 1,753 -0,459   7 679,40 Kč   16 986,83 Kč -  3 524,84 Kč    0,00 Kč   13 461,99 Kč -  3 524,84 Kč -20,75%

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 68,800 83,662 14,862   7 929,67 Kč   545 561,30 Kč    0,00 Kč   117 850,76 Kč   663 412,06 Kč   117 850,76 Kč 21,60%

15 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 45,712 42,964 -2,748   3 836,25 Kč   175 362,66 Kč -  10 542,02 Kč    0,00 Kč   164 820,64 Kč -  10 542,02 Kč -6,01%

16 46751
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 16,750 34,350 17,600   2 640,05 Kč   44 220,84 Kč    0,00 Kč   46 464,88 Kč   90 685,72 Kč   46 464,88 Kč 105,07%

17 899574
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU
DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 111,930 102,750 -9,180   5 445,00 Kč   609 458,85 Kč -  49 985,10 Kč    0,00 Kč   559 473,75 Kč -  49 985,10 Kč -8,20%

18 9111C1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A
MONTÁŽ M 53,480 59,360 5,880   4 480,00 Kč   239 590,40 Kč    0,00 Kč   26 342,40 Kč   265 932,80 Kč   26 342,40 Kč 10,99%

19 9183F2
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 21,000 20,000 -1,000   9 032,96 Kč   189 692,16 Kč -  9 032,96 Kč    0,00 Kč   180 659,20 Kč -  9 032,96 Kč -4,76%

20 9183G2
PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 51,000 50,000 -1,000   9 728,89 Kč   496 173,39 Kč -  9 728,89 Kč    0,00 Kč   486 444,50 Kč -  9 728,89 Kč -1,96%

22 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 10,000 16,400 6,400   2 269,85 Kč   22 698,50 Kč    0,00 Kč   14 527,04 Kč   37 225,54 Kč   14 527,04 Kč 64,00%

23 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 230,760 1 234,561 -996,199    18,97 Kč   42 317,52 Kč -  18 897,90 Kč    0,00 Kč   23 419,62 Kč -  18 897,90 Kč -44,66%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 12 828 030,27
Kč -  428 940,12 Kč   364 035,03 Kč

 12 763 125,18
Kč -  64 905,09 Kč

Nové položky

24 11511.N ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0,000 600,000 600,000    98,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   58 800,00 Kč   58 800,00 Kč   58 800,00 Kč 100,00%

25 12573.N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,000 276,129 276,129    134,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   37 219,43 Kč   37 219,43 Kč   37 219,43 Kč 100,00%

26 12932.N ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 0,000 18,500 18,500    148,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 738,00 Kč   2 738,00 Kč   2 738,00 Kč 100,00%
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27 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 276,129 276,129    445,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   122 877,41 Kč   122 877,41 Kč   122 877,41 Kč 100,00%

28 17481.N
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ M3 0,000 810,751 810,751   1 065,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   863 587,64 Kč   863 587,64 Kč   863 587,64 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  1 085 222,48 Kč  1 085 222,48 Kč  1 085 222,48 Kč

Celkem za všechny položky
 12 828 030,27

Kč -  428 940,12 Kč  1 449 257,51 Kč
 13 848 347,66

Kč  1 020 317,39 Kč

Celkem za stavební objekt
 12 868 940,68

Kč -  428 940,12 Kč  1 449 257,51 Kč
 13 889 258,07

Kč  1 020 317,39 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách

 12 868 940,68
Kč -  428 940,12 Kč  1 449 257,51 Kč

 13 889 258,07
Kč  1 020 317,39 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 - Okružní křižovatka se silnicí III/32246 SO 110 / 1 06

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám.

(1) Zemní práce
V souladu s návrhem PDPS se rozšířilo zemní těleso, dle normových parametrů se upravil tvar a hloubka příkopů a upravil se sklon svahu u příkopu. V 
místě napojení upravované silnice na stávající silnici byl sklon a hloubka příkopů plynule navázán. Násypy byly založené na únosných nesoudržných
zeminách, které jako podloží násypu nevyžadují žádné speciální geotechnické úpravy a násypy komunikací byly založené na separační geotextílií typu
G15 – MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2. V rámci zpracování RDS došlo ke zpřesnění výměr zemních prací dle podrobnosti RDS a dle podrobnosti
zpracovaného 3D modelu.

Vlivem archeologického průzkumu (vlivem pojezdu stavební mechanizace) došlo k porušení rostlého podloží násypového tělesa, což zapříčinilo, že došlo
k technologické úpravě křivky zrnitosti tak, aby byly dodrženy požadavky únosnosti parapláně, kdy parapláň byla přehutněna na minimálně 92 % PS
(řešeno v rámci samostatného ZBV č.2). V místech skrývky ornice bylo upraveno podloží změnou křivky zrnitosti a nebyla zde použita separační
geotextílie. Zároveň bylo dle odstavce 4.1.4 ČSN 73 6133 posouzeno filtrační kritérium mezi upravenou zeminou v podloží a navrženou zeminou v 
násypovém tělese.

Oproti předpokladu PDPS bylo v Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) redukováno množství separační geotextílie typu G15 – MOKRUTEX HQ
PP 300 g/m2 pod násypy. Výše popsaná úprava vyplynula ze ZBV č. 02 a byla zapracována v rámci dopřesnění výměr RDS.

Na výše uvedenou skutečnost poukázal Autorský dozor dopisem Vyjádření Autorského dozoru ze dne 07.10.2022.

Vlivem zpracování podrobnějšího 3D modelu v rámci RDS došlo oproti výpočtům v PDPS k redukci množství násypových materiálů v položce č. 17180.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 014102.1 (-306,938 t); č. 12373; č. 17120 (+8,89 m3); č. 12573; č. 17180; č. 173103;
č. 18110; č. 21461C (-9 729,422 m2) a č. 56933.

(2) Žlab
V souladu s PDPS byl navržen žlab délky 43,5 m přiléhající k SO 202, který bude sloužit k odvodnění terénu v km 0,120 – km 0,170. Podél severního
vyústění žlabu byly v PDPS  navrženy doplněny příkopové tvárnice, chyběly však v soupisu prací. Tyto příkopové tvárnice byly v rámci dopracování
dokumentace RDS oproti předpokladu Technické zprávy PDPS nahrazeny dlažbou do betonového lože, Takto vzniklé koryto přiléhá k SO 202 a v km 0,180
(SO 114) převádí vodu pomocí horské vpusti do pravostranného příkopu.

Tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nových položek č. 45131A.N a č. 465512.N (8,7 m3).

(3) Propustek
Do soupisu prací RDS byl doplněn příčný trubní propustek DN 800, který v km 0,070 převádí levostranný příkop do pravostranného příkopu. Tento trubní
propustek byl v PDPS navržený, ale chyběl v soupisu prací. Touto změnou tak dochází k narovnání rozporu mezi PDPS a soupisem prací.
V souvislosti s touto dílčí změnou byla upravena výměra u položky č. 21461C (28,434 m2).
Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nových položek č. 17581.2.N; č. 13173.N; č. 45131A.N; č. 451324.N; č. 451366.N; č. 45152.N; č.
45211.N; č. 465512.N (4,138 m3); č. 467314.N; č. 46751.N a č. 9183E2.N.

(4) Konstrukce vozovky prstence okružní křižovatky
V rámci Výrobního výboru byla řešena problematika realizace vrstvy mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm v úzkém kruhu prstence
okružní křižovatky a bylo konstatováno, že návrh dle PDPS je velmi technologicky obtížně proveditelný. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna
konstrukce prstence okružní křižovatky. Technologicky náročná vrstva mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm byla nahrazena vrstvou
kameniva stmeleného cementem SC C8/10 v tl. 160 mm a vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 v tl. 160 mm.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 56310 a č. 56333.

Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 56140.N

(5) Umístění chrániček
V PDPS bylo uvedeno, že budou pod budoucí vozovkou připraveny chráničky pro případnou přípojku VO, nicméně nebyla stanovena jejich přesná
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Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 - Okružní křižovatka se silnicí III/32246 SO 110 / 1 06

poloha. Dle návrhu Autorského dozoru ze dne 23.11.2022 bylo upraveno umístění chrániček pro případné budoucí veřejné osvětlení okružní křižovatky.
V rámci dopřesnění RDS došlo k upřesnění polohy chrániček a tím k upřesnění jejich množství.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položky č. 87626 a č. 702312.

(6) Modifikovaná vrstva ACL
Podle aktuálních informací o nárůstu dopravy a plánované investiční akce ve spádovém území, tedy z toho vyplývající dopravního zatížení třídy I., byla z 
důvodu prodloužení životnosti zaměněna nemodifikovaná ložní vrstva za modifikovanou, na kterou bude přidán modifikovaný spojovací postřik. K této
úpravě bylo přistoupeno, protože vrstva ACL 16S bez modifikace se v předepsané pevnosti 50/70 nevyrábí (není dle ČSN 73 6121).

Dne 08.12.2022 vydal Správce stavby dopisem zn. Daš/SpS/Krů/035, Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 7, pokyn k záměně nemodifikované
vrstvy asfaltobetonu (dále jen „ACL“) 16S tl. 70 mm. K variaci vydal dne 08.12.2022 své souhlasné stanovisko i Autorský dozor, a to v dopise Vyjádření
Autorského dozoru k záměně vrstvy ACL za modifikovanou vrstvu ACL. Stejného dne se ke změně kladně vyjádřil rovněž i Technický dozor stavebníka
(dále jen „TDS“) v dopise Vyjádření TDS k záměně vrstvy ACL za ACL s modifikovaným pojivem.

Na základě této dílčí změny došlo k odpočtu položky 574C66. Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 574D66.N.

(7) Výměry obrubníků
V rámci dopřesnění dokumentace do podrobnosti RDS bylo zjištěno, že je v PDPS navržen obrubník mezi jednotlivými částmi okružní křižovatky
(prstenec a plocha pro průjezd nadrozměrných vozidel). Tyto části okružní křižovatky mají stejné konstrukce vozovky a obrubníky jsou tedy nadbytečné.
Na základě tohoto zjištění došlo v místě mezi prstencem okružní křižovatky a plochy pro průjezd nadrozměrných vozidel k odpočtu obrub. Dochází tak k
úspoře finančních prostředků na straně objednatele.

Tímto došlo k úpravě položky č. 917224 a došlo k narovnání chybného výpočtu u položky č. 91726.2.

(8) Svodidla
V PDPS byla navržena silniční ocelová svodidla se zádržností H2. V rámci projektování dokumentace do podrobnosti RDS byly ověřeny rozhledové
trojúhelníky dle TP č. 135 MD. V rámci ověření bylo zjištěno, že navržená ocelová svodidla se zádržností H2 do rozhledových trojúhelníků zasahují. Z
tohoto důvodu tak byla uvedená svodidla nahrazena svodidly se zádržností H1, která se do rozhledových trojúhelníků okružní křižovatky nezasahují.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položky č. 9113C1.

Tato dílčí změna vyvolala potřebu nové položky č. 9113B1.N.

Veškerá související korespondence je součástí příloh této ZBV.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změny vznikly na
základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS , narovnání rozporů jednotlivých částech zadávací dokumentace a podrobného zaměření terénu
při realizaci. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle výpočtu
hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců
5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 5 577 600,97 Kč  3 203 030,74 Kč - 2 374 570,23 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis
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Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 110 - Okružní křižovatka se silnicí III/32246 č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 110 - Okružní křižovatka se silnicí III/32246 Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 045,59 738,65 -306,94    50,00 Kč   52 279,40 Kč -  15 346,90 Kč    0,00 Kč   36 932,50 Kč -  15 346,90 Kč -29,36%

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I M3 480,80 406,75 -74,05    225,69 Kč   108 511,75 Kč -  16 712,34 Kč    0,00 Kč   91 799,41 Kč -  16 712,34 Kč -15,40%

7 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 480,80 489,69 8,89    23,19 Kč   11 149,75 Kč    0,00 Kč    206,16 Kč   11 355,91 Kč    206,16 Kč 1,85%

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 103,80 274,70 170,90    134,79 Kč   13 990,66 Kč    0,00 Kč   23 036,15 Kč   37 026,81 Kč   23 036,15 Kč 164,65%

8 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27 308,11 20 420,65 -6 887,46    442,16 Kč  12 074 555,69 Kč - 3 045 361,08 Kč    0,00 Kč  9 029 194,61 Kč - 3 045 361,08 Kč -25,22%

9 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 103,80 274,70 170,90    384,40 Kč   39 899,18 Kč    0,00 Kč   65 695,50 Kč   105 594,68 Kč   65 695,50 Kč 164,65%

10 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ
TŘ. I M2 7 211,19 8 035,93 824,75    11,40 Kč   82 207,52 Kč    0,00 Kč   9 402,10 Kč   91 609,62 Kč   9 402,10 Kč 11,44%

11 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 10 976,00 1 218,14 -9 757,86    37,00 Kč   406 112,00 Kč -  361 040,67 Kč    0,00 Kč   45 071,33 Kč -  361 040,67 Kč -88,90%

14 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY
ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 158,36 0,00 -158,36   1 423,43 Kč   225 414,37 Kč -  225 414,37 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  225 414,37 Kč -100,00%

15 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 1 108,18 1 673,76 565,57    150,00 Kč   166 227,75 Kč    0,00 Kč   84 835,80 Kč   251 063,55 Kč   84 835,80 Kč 51,04%

17 56933
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 882,40 908,90 26,50    118,00 Kč   104 123,20 Kč    0,00 Kč   3 127,47 Kč   107 250,67 Kč   3 127,47 Kč 3,00%

20 574C66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
16+, 16S TL. 70MM M2 4 923,26 0,00 -4 923,26    296,51 Kč  1 459 795,23 Kč - 1 459 795,23 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 1 459 795,23 Kč -100,00%

25 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY
PŘES 20 DO 40 CM M 60,00 111,82 51,82    15,84 Kč    950,40 Kč    0,00 Kč    820,83 Kč   1 771,23 Kč    820,83 Kč 86,37%

26 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 660,00 111,82 -548,18    110,50 Kč   72 930,00 Kč -  60 573,89 Kč    0,00 Kč   12 356,11 Kč -  60 573,89 Kč -83,06%

28 9113C1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 128,00 0,00 -128,00   2 050,00 Kč   262 400,00 Kč -  262 400,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  262 400,00 Kč -100,00%

29 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 158,00 63,78 -94,22   1 085,25 Kč   171 469,50 Kč -  102 252,26 Kč    0,00 Kč   69 217,24 Kč -  102 252,26 Kč -59,63%

31 91726.2 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 94,00 72,38 -21,62   1 327,67 Kč   124 800,98 Kč -  28 704,23 Kč    0,00 Kč   96 096,75 Kč -  28 704,23 Kč -23,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 15 376 817,38
Kč - 5 577 600,97 Kč   187 124,01 Kč  9 986 340,42 Kč - 5 390 476,96 Kč

Nové položky

34 13173.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,00 82,94 82,94    271,13 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   22 488,61 Kč   22 488,61 Kč   22 488,61 Kč 100,00%

36 17581.2.N
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 35,48 35,48    930,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   32 991,75 Kč   32 991,75 Kč   32 991,75 Kč 100,00%

39 45131A.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,00 2,07 2,07   3 103,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   6 424,37 Kč   6 424,37 Kč   6 424,37 Kč 100,00%

40 451324.N
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 0,00 24,38 24,38   3 795,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   92 514,51 Kč   92 514,51 Kč   92 514,51 Kč 100,00%

41 451366.N VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,00 0,28 0,28   36 000,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   10 188,00 Kč   10 188,00 Kč   10 188,00 Kč 100,00%

42 45152.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 17,60 17,60    930,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   16 369,86 Kč   16 369,86 Kč   16 369,86 Kč 100,00%
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43 45211.N PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0,00 0,33 0,33   7 679,40 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 495,81 Kč   2 495,81 Kč   2 495,81 Kč 100,00%

44 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,00 12,84 12,84   7 929,67 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   101 801,10 Kč   101 801,10 Kč   101 801,10 Kč 100,00%

45 467314.N
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,00 3,77 3,77   4 236,25 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   15 979,14 Kč   15 979,14 Kč   15 979,14 Kč 100,00%

46 46751.N
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 0,00 3,60 3,60   2 640,05 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   9 504,18 Kč   9 504,18 Kč   9 504,18 Kč 100,00%

47 56140.N KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 0,00 90,49 90,49   2 330,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   210 846,36 Kč   210 846,36 Kč   210 846,36 Kč 100,00%

49 574D66.N
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 0,00 4 923,26 4 923,26    462,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 274 545,20 Kč  2 274 545,20 Kč  2 274 545,20 Kč 100,00%

50 9113B1.N
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,00 128,00 128,00   1 180,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   151 040,00 Kč   151 040,00 Kč   151 040,00 Kč 100,00%

51 9183E2.N
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 0,00 13,50 13,50   5 090,21 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   68 717,84 Kč   68 717,84 Kč   68 717,84 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  3 015 906,73 Kč  3 015 906,73 Kč  3 015 906,73 Kč

Celkem za všechny položky
 15 376 817,38

Kč - 5 577 600,97 Kč  3 203 030,74 Kč
 13 002 247,15

Kč - 2 374 570,23 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 111 - Okružní křižovatka se silnicí II/340 SO 111 / 1 07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám.

(1) Zemní práce
V souladu s návrhem PDPS se rozšířilo zemní těleso, dle normových parametrů se upravil tvar a hloubka příkopů a upravil se sklon svahu u příkopu. V 
místě napojení upravované silnice na stávající silnici byl sklon a hloubka příkopů plynule navázán. Násypy byly založené na únosných nesoudržných
zeminách, které jako podloží násypu nevyžadují žádné speciální geotechnické úpravy a násypy komunikací byly založené na separační geotextílií typu
G15 – MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2. V rámci zpracování RDS došlo ke zpřesnění výměr zemních prací dle podrobnosti RDS a dle podrobnosti
zpracovaného 3D modelu.

Vlivem archeologického průzkumu (vlivem pojezdu stavební mechanizace) došlo k porušení rostlého podloží násypového tělesa, což zapříčinilo, že došlo
k technologické úpravě křivky zrnitosti tak, aby byly dodrženy požadavky únosnosti parapláně, kdy parapláň byla přehutněna na minimálně 92 % PS
(řešeno v rámci samostatného ZBV č.2). V místech skrývky ornice bylo upraveno podloží změnou křivky zrnitosti a nebyla zde použita separační
geotextílie. Zároveň bylo dle odstavce 4.1.4 ČSN 73 6133 posouzeno filtrační kritérium mezi upravenou zeminou v podloží a navrženou zeminou v 
násypovém tělese.

Oproti předpokladu PDPS bylo v Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) redukováno množství separační geotextílie typu G15 – MOKRUTEX HQ
PP 300 g/m2 pod násypy. Výše popsaná úprava vyplynula ze ZBV č. 02 a byla zapracována v rámci dopřesnění výměr RDS.

Na výše uvedenou skutečnost poukázal Autorský dozor dopisem Vyjádření Autorského dozoru ze dne 07.10.2022.

Vlivem zpracování podrobnějšího 3D modelu v rámci RDS došlo oproti výpočtům v PDPS k redukci množství násypových materiálů v položce č. 17180.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 014102.1, č. 12373; č. 17120; č. 12573; č. 17180; č. 173103 a č. 21461C.

(2) Konstrukce vozovky prstence okružní křižovatky
V rámci Výrobního výboru byla řešena problematika realizace vrstvy mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm v úzkém kruhu prstence
okružní křižovatky a bylo konstatováno, že návrh dle PDPS je velmi technologicky obtížně proveditelný. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna
konstrukce prstence okružní křižovatky. Technologicky náročná vrstva mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm byla nahrazena vrstvou
kameniva stmeleného cementem SC C8/10 v tl. 160 mm a vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 v tl. 160 mm.

V souladu s požadavkem ze dne 31.10.2022 byly dle obalových křivek upraveny nájezdové hrany středového ostrůvku a došlo k navýšení množství
položky dlážděného krytu, na vjezdu od Pardubic, pro průjezd nadrozměrným vozidlem délky 22 m, šířky 5 m. A to na základě opatření obecné povahy č.
j. 308/2019-120-SSU/19, které bylo vydáno v souladu s § 24b odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tímto opatřením došlo k nárůstu položky dlážděného krytu z velkých kostek do lože z cementové malty, a dále byl odstraněn obrubník
mezi dlažbou průjezdu okružní křižovatkou a dlažbou prstence.

Výše popsaná skutečnost vedla k úpravě výměr u položek č. 56310; č. 56335; č. 56333; č. 572213 a č. 91726.2, zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu
nové položky č. 56144.N.

(3) Umístění chrániček
V PDPS bylo uvedeno, že budou pod budoucí vozovkou připraveny chráničky pro případnou přípojku VO, nicméně nebyla stanovena jejich přesná
poloha. Dle návrhu Autorského dozoru ze dne 23.11.2022 bylo upraveno umístění chrániček pro případné budoucí veřejné osvětlení okružní křižovatky.
V rámci dopřesnění RDS došlo k upřesnění polohy chrániček a tím k upřesnění jejich množství.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 87626 a 702312.

(4) Modifikovaná vrstva ACL
Podle aktuálních informací o nárůstu dopravy a plánované investiční akce ve spádovém území, tedy z toho vyplývající dopravního zatížení třídy I., byla z
důvodu prodloužení životnosti zaměněna nemodifikovaná ložní vrstva za modifikovanou, na kterou bude přidán modifikovaný spojovací postřik. K této
úpravě bylo přistoupeno, protože vrstva ACL 22S bez modifikace se v předepsané pevnosti 50/70 nevyrábí (není dle ČSN 73 6121).
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 111 - Okružní křižovatka se silnicí II/340 SO 111 / 1 07

Dne 08.12.2022 vydal Správce stavby dopisem zn. Daš/SpS/Krů/035, Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 7, pokyn k záměně nemodifikované
vrstvy ACL tl. 80 mm. K variaci vydal dne 08.12.2022 své souhlasné stanovisko i Autorský dozor, a to v dopise Vyjádření Autorského dozoru k záměně
vrstvy ACL za modifikovanou vrstvu ACL. Stejného dne se ke změně kladně vyjádřil rovněž i Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) v dopise
Vyjádření TDS k záměně vrstvy ACL za ACL s modifikovaným pojivem.

Na základě této dílčí změny došlo k odpočtu položky 574C78. Tato dílčí změna vyvolala potřebu nové položky č. 574D78.N.

Veškerá související korespondence je součástí příloh této ZBV.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, když zadal zpracování
dokumentace odbornému subjektu, který vlastní příslušnou autorizaci pro přípravu takové dokumentace. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222
odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle výpočtu
hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců
5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 4 666 201,60 Kč  2 790 557,41 Kč - 1 875 644,19 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 07

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 111 - Okružní křižovatka se silnicí II/340 č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Okružní křižovatka se silnicí II/340 Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 385,18 762,21 -622,97    50,00 Kč   69 259,10 Kč -  31 148,70 Kč    0,00 Kč   38 110,40 Kč -  31 148,70 Kč -44,97%

7 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I M3 547,74 364,61 -183,12    225,69 Kč   123 618,31 Kč -  41 329,48 Kč    0,00 Kč   82 288,83 Kč -  41 329,48 Kč -33,43%

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 77,12 212,24 135,12    134,79 Kč   10 395,27 Kč    0,00 Kč   18 212,56 Kč   28 607,83 Kč   18 212,56 Kč 175,20%

8 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 547,74 364,61 -183,12    23,19 Kč   12 701,97 Kč -  4 246,67 Kč    0,00 Kč   8 455,30 Kč -  4 246,67 Kč -33,43%

9 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23 268,36 17 972,97 -5 295,39    442,16 Kč  10 288 337,17 Kč - 2 341 408,76 Kč    0,00 Kč  7 946 928,41 Kč - 2 341 408,76 Kč -22,76%

10 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 77,12 212,24 135,12    384,40 Kč   29 645,70 Kč    0,00 Kč   51 939,36 Kč   81 585,06 Kč   51 939,36 Kč 175,20%

12 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 10 923,00 1 499,03 -9 423,97    37,00 Kč   404 151,00 Kč -  348 686,89 Kč    0,00 Kč   55 464,11 Kč -  348 686,89 Kč -86,28%

13 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY
ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 205,52 0,00 -205,52   1 423,43 Kč   292 543,33 Kč -  292 543,33 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  292 543,33 Kč -100,00%

16 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 1 129,29 1 169,35 40,06    150,00 Kč   169 393,95 Kč    0,00 Kč   6 009,15 Kč   175 403,10 Kč   6 009,15 Kč 3,55%

17 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
250MM M2 6 054,00 6 731,68 677,68    193,00 Kč  1 168 421,42 Kč    0,00 Kč   130 793,21 Kč  1 299 214,63 Kč   130 793,21 Kč 11,19%

21 574C78
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
22+, 22S TL. 80MM M2 4 483,91 0,00 -4 483,91    339,22 Kč  1 521 032,97 Kč - 1 521 032,97 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 1 521 032,97 Kč -100,00%

26 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY
PŘES 20 DO 40 CM M 60,00 133,50 73,50    15,84 Kč    950,40 Kč    0,00 Kč   1 164,24 Kč   2 114,64 Kč   1 164,24 Kč 122,50%

27 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 660,00 133,50 -526,50    110,00 Kč   72 600,00 Kč -  57 915,00 Kč    0,00 Kč   14 685,00 Kč -  57 915,00 Kč -79,77%

30 91726.2 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 94,00 72,38 -21,62   1 290,00 Kč   121 260,00 Kč -  27 889,80 Kč    0,00 Kč   93 370,20 Kč -  27 889,80 Kč -23,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 14 284 310,59
Kč - 4 666 201,60 Kč   208 118,52 Kč  9 826 227,51 Kč - 4 458 083,08 Kč

Nové položky

37 56144.N
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO
200MM M2 0,00 639,93 639,93    469,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   300 127,17 Kč   300 127,17 Kč   300 127,17 Kč 100,00%

39 574D78.N
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 0,00 4 483,91 4 483,91    509,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 282 311,72 Kč  2 282 311,72 Kč  2 282 311,72 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  2 582 438,89 Kč  2 582 438,89 Kč  2 582 438,89 Kč

Celkem za všechny položky
 14 284 310,59

Kč - 4 666 201,60 Kč  2 790 557,41 Kč
 12 408 666,40

Kč - 1 875 644,19 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 501 - Úpravy plynovodu SO 501 / 1 10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala, že v rámci přeložky plynovodu VTL DN 150 bude provedena též přeložka
odbočky VTL DN100 pro podnik MD LOGISTIKA a.s.
Při předložení RDS ke schválení následnému správci plynovodu GasNet,s.r.o. byl správcem vznesen dodatečný  požadavek (email ze dne 16.9.2022) na
zrušení odbočky plynovodu vedené do podniku MD Logistika a.s. s tím, že podnik se přepojil na lokální síť STL plynovodu v Dašicích. Na základě této
skutečnosti GasNet  požadoval zapracování této změny do RDS. Přeložka DN150 bude v souladu s PDPS.
Do dokumentace RDS se tedy zapracovalo zrušení odbočky plynovodu DN100 a to tak, že v  trvalém záboru stavby dojde k demontáži potrubí a
odstranění nadzemních částí.  Mimo trvalý zábor dojde pouze k odstranění nadzemních částí a zaslepení konců plynovodu. V místě regulační stanice se
odstraní propojovací objekt izolačního spoje a hlavní uzávěr plynu.
Výše uvedené změny vznikly na základě dodatečného požadavku správce plynovodu GasNet ze dne 16.9.2022, zapsány pak byly na VV dne 10.10.2022
(příloha č.5). Tento požadavek nemohl být předvídán, protože vzniknul až v průběhu realizace a nebyl vznesen při přípravě ZDS.
SpS tedy vydal požadavek na předložení návrhu variace č.3 ze dne 29.9.2022 (příloha č.2). Zhotovitel předložil návrh variace č.3 dne 19.10.2022 (příloha
č.3). Na základě předložené variace č.3 vydal SpS pokyn k provedení variace č.3 (příloha č.4)
Na Výrobním výboru dne 16.11.2022 (příloha č.6) byly společností PUDIS a.s. představeny v Realizační dokumentaci (dále jen „RDS“) zapracované
požadované změny správce plynovodu GasNet. Souhlasné stanovisko k RDS vydal správce plynovodu 4.1.2023

V souvislosti s touto změnou byly upraveny položky č. 014102.1, 13273, 17421, 17581, 33817C, 34825, 45157, 76793, 86313, 86333, 86334, 86644,
86646, 86844, 86846, 891927, 89911G.1, 89911G.2, 89914, 899302, 899303, 899307, 899309, 899631, 899,641, 96932, 969333, 969434
V souvislosti s touto změnou vznikly nové položky č. 01432.N, 02940.N, 03240.N, 89930R.N, 93658.N

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změna vznikla na
základě dodatečného požadavku správce plynovodu společnosti GasNet. Tento požadavek nemohl být předvídán, protože vzniknul až v průběhu
realizace a nebyl vznesen při přípravě ZDS.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.
Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 1 430 245,07 Kč   135 092,75 Kč - 1 295 152,32 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 501 - Úpravy plynovodu SO 501 / 1 10

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 501 - Úpravy plynovodu č. 1

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 756,058 88,800 -667,258    50,00 Kč   37 802,90 Kč -  33 362,90 Kč    0,00 Kč   4 440,00 Kč -  33 362,90 Kč -88,25%

3 02520
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU KPL 1,000 1,000 0,000   117 000,00 Kč   117 000,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   117 000,00 Kč    0,00 Kč 0,00%

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 631,800 739,920 108,120    196,00 Kč   123 832,80 Kč    0,00 Kč   21 191,52 Kč   145 024,32 Kč   21 191,52 Kč 17,11%

9 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 507,542 695,520 187,978    144,00 Kč   73 086,05 Kč    0,00 Kč   27 068,83 Kč   100 154,88 Kč   27 068,83 Kč 37,04%

10 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 109,000 44,390 -64,610    777,00 Kč   84 693,00 Kč -  50 201,97 Kč    0,00 Kč   34 491,03 Kč -  50 201,97 Kč -59,28%

11 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO
BETONOVÝCH PATEK KS 5,000 0,000 -5,000    980,00 Kč   4 900,00 Kč -  4 900,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  4 900,00 Kč -100,00%

12 34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 0,600 0,000 -0,600    692,00 Kč    415,20 Kč -   415,20 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -   415,20 Kč -100,00%

13 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,800 0,000 -1,800   1 300,00 Kč   2 340,00 Kč -  2 340,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  2 340,00 Kč -100,00%

14 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 24,000 0,000 -24,000    850,00 Kč   20 400,00 Kč -  20 400,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  20 400,00 Kč -100,00%

15 86313 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 25MM M 2,000 0,000 -2,000    161,00 Kč    322,00 Kč -   322,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -   322,00 Kč -100,00%

16 86333
POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO
150MM M 110,000 0,000 -110,000   5 051,00 Kč   555 610,00 Kč -  555 610,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  555 610,00 Kč -100,00%

17 86334
POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO
200MM M 80,000 76,000 -4,000   8 917,00 Kč   713 360,00 Kč -  35 668,00 Kč    0,00 Kč   677 692,00 Kč -  35 668,00 Kč -5,00%

18 86644
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO
250MM M 30,000 0,000 -30,000   3 500,00 Kč   105 000,00 Kč -  105 000,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  105 000,00 Kč -100,00%

19 86646
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO
400MM M 38,000 37,000 -1,000   6 684,00 Kč   253 992,00 Kč -  6 684,00 Kč    0,00 Kč   247 308,00 Kč -  6 684,00 Kč -2,63%

20 86844
NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN
DO 250MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 30,000 0,000 -30,000   1 860,00 Kč   55 800,00 Kč -  55 800,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  55 800,00 Kč -100,00%

21 86846
NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN
DO 400MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 38,000 37,000 -1,000   2 130,00 Kč   80 940,00 Kč -  2 130,00 Kč    0,00 Kč   78 810,00 Kč -  2 130,00 Kč -2,63%

22 891927
ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S
POKLOPEM KUS 1,000 0,000 -1,000   93 276,00 Kč   93 276,00 Kč -  93 276,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  93 276,00 Kč -100,00%

23 89911G.1 LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 0,000 -1,000   1 800,00 Kč   1 800,00 Kč -  1 800,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  1 800,00 Kč -100,00%

24 89911G.2 LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 0,000 -1,000    878,00 Kč    878,00 Kč -   878,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -   878,00 Kč -100,00%

25 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 3,000 -1,000   3 640,00 Kč   14 560,00 Kč -  3 640,00 Kč    0,00 Kč   10 920,00 Kč -  3 640,00 Kč -25,00%

26 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 4,000 2,000 -2,000   3 500,00 Kč   14 000,00 Kč -  7 000,00 Kč    0,00 Kč   7 000,00 Kč -  7 000,00 Kč -50,00%

27 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 2,000 1,000 -1,000   32 890,00 Kč   65 780,00 Kč -  32 890,00 Kč    0,00 Kč   32 890,00 Kč -  32 890,00 Kč -50,00%

28 899307
DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ -
ODVODŇOVAČE KUS 1,000 0,000 -1,000   10 635,00 Kč   10 635,00 Kč -  10 635,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  10 635,00 Kč -100,00%

29 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 190,000 76,000 -114,000    12,00 Kč   2 280,00 Kč -  1 368,00 Kč    0,00 Kč    912,00 Kč -  1 368,00 Kč -60,00%

30 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 110,000 0,000 -110,000   3 488,00 Kč   383 680,00 Kč -  383 680,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  383 680,00 Kč -100,00%

31 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 80,000 76,000 -4,000   5 451,00 Kč   436 080,00 Kč -  21 804,00 Kč    0,00 Kč   414 276,00 Kč -  21 804,00 Kč -5,00%

32 96932
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM
PLYNOVÝCH M 105,000 110,000 5,000    180,00 Kč   18 900,00 Kč    0,00 Kč    900,00 Kč   19 800,00 Kč    900,00 Kč 4,76%
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33 969333
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM
PLYNOVÝCH M 58,000 56,000 -2,000    220,00 Kč   12 760,00 Kč -   440,00 Kč    0,00 Kč   12 320,00 Kč -   440,00 Kč -3,45%

34 969434
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM
VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 200,000 348,000 148,000    39,00 Kč   7 800,00 Kč    0,00 Kč   5 772,00 Kč   13 572,00 Kč   5 772,00 Kč 74,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  3 291 922,95 Kč - 1 430 245,07 Kč   54 932,35 Kč  1 916 610,23 Kč - 1 375 312,72 Kč

Nové položky

35 01432.N POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 0,000 1,000 1,000    346,40 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    346,40 Kč    346,40 Kč    346,40 Kč 100,00%

36 02940.N
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE KPL 0,000 1,000 1,000   10 080,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   10 080,00 Kč   10 080,00 Kč   10 080,00 Kč 100,00%

37 03240.N ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PLYNU KPL 0,000 1,000 1,000   55 959,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   55 959,00 Kč   55 959,00 Kč   55 959,00 Kč 100,00%

38 89930R.N
DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY -
ODSTRANĚNÍ KS 0,000 3,000 3,000   4 025,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   12 075,00 Kč   12 075,00 Kč   12 075,00 Kč 100,00%

39 93658.N
OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ
SLOUPKY KUS 0,000 1,000 1,000   1 700,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   1 700,00 Kč   1 700,00 Kč   1 700,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   80 160,40 Kč   80 160,40 Kč   80 160,40 Kč

Celkem za všechny položky  3 291 922,95 Kč - 1 430 245,07 Kč   135 092,75 Kč  1 996 770,63 Kč - 1 295 152,32 Kč

Celkem za stavební objekt  4 222 985,15 Kč - 1 430 245,07 Kč   135 092,75 Kč  2 927 832,83 Kč - 1 295 152,32 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách  4 222 985,15 Kč - 1 430 245,07 Kč   135 092,75 Kč  2 927 832,83 Kč - 1 295 152,32 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 312 - Úpravy meliorací část A / 1 11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Obecně k položkám:
              Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným
změnám. Bylo projednáno na VV č. 3 ze dne 14.10.2022 (příloha č.4). Záznam z VV je i součástí technické zprávy příloha č.1

1. Zemní práce
V rámci podrobného zpracovávání změn v RDS došlo ke zpřesnění množství zemních
Tato změna má vliv na položky č.014102.1; č.13273; č.17411; č.17581

2. Pískové lože pod potrubí
Do dokumentace RDS doplněno lože pod potrubí na základě podrobného rozkreslení výkresů uložení potrubí v souladu se vzorovými listy. VL.2.2
Odvodnění. PDPS toto lože neobsahovala. Tato změna vyvolala novou položku č.45157.N

3. Trubní vedení - plnostěnné
DN800 ŽB – toto potrubí je uloženo v úseku HOZ v km0,257 (druhá část). Dokumentace PDPS na tomto potrubí neobsahovala vtokový objekt který je
nezbytný pro správnou funkci tohoto úseku. Při zakreslení vtokového objektu do RDS došlo ke zpřesnění délky potrubí.
Tato změna má vliv na položky č.82460, č.89536b.N

DN300 PVC - toto potrubí je v úseku HOZ km0,257 (první část). Délka potrubí v tomto úseku je v souladu s PDPS. Dokumentace PDPS ovšem
neobsahovala výtokový objekt který je nezbytný pro správnou funkci úseku.
Pro výstavbu úseku je nutné vybourat stávající betonové potrubí DN300, a stejně tak je nutné vybourat toto potrubí i pod budoucí silnicí II/322, kdy tato
část (30m) je v PDPS opomenuta, což by v budoucnu znemožnilo výstavbu propustku DN1200ŽB který je součástí objektu SO102 v km 0,257.
Tato změna má vliv na položku č.89536a.N, č.969245.

DN400 PVC – potrubí je použito v úsecích HOZ km 0,437 -úsek Š3-Š4a-Š4-Š5 a dále na HOZ km 0,513-úsek Š6-Š7. Oproti PDPS došlo vlivem skutečného
geodetického zaměření k mírné úpravě poloh revizních šachet, tím se zpřesnily délky potrubí. V úseku Š3-Š5 byla délka v rámci podrobného zpracování
RDS zkrácena ze 152m  na 151,79m. V úseku Š6-Š7 byla délka zkrácena ze 52m na 50m. Délky úseků jsou oproti PDPS upraveny na konečných 151,79+
50=201,79m.
Tato změna má vliv na položku č.87446.

Pro výstavbu je nutné také vybourat stávající betonové potrubí DN400 které se v těchto úsecích nachází. V rámci podrobného zpracovávání RDS byla
oproti PDPS upravena délka vybouraného úseku HOZ km 0,437 ze 152,5m na 152m.  Dokumentace PDPS neobsahovala vybourání potrubí v úseku HOZ
0,513 což by zabránilo výstavbě nového úseku v tomto místě. Bylo tedy navýšeno vybourání potrubí o 51m. Celkem tedy oproti PDPS jsou výměry
upraveny na konečných 152+51=203m.
Tato změna má vliv na položku č.969246.

4. Trubní vedení – drenážní perforované
DN150 PVC – Došlo ke sjednocení SN potrubí. V PDPS byly svodné drény meliorací podél obslužných komunikací navrženy s pevností SN8 (SV1,2,3) a
ostatní (SV4,5,6) s pevností SN4. V rámci dopracování dokumentace do podrobnosti RDS došlo ke sjednocení na pevnost SN8 z důvodu možnosti
pojíždění povrchu těžkou zemědělskou technikou. Tímto sjednocením dojde k nutnému zachování  trvanlivosti a provozuschopnosti meliorace.
Vzhledem ke shodné ceně položek č.875332.1 a č.875332.2 nemá tato změna vliv na celkovou cenu.

5. Trubní vedení – drenážní plnostěnné
Dokumentace PDPS uvažovala na všech úsecích SV použít perforované drenážní potrubí. V rámci podrobného zpracovávání RDS došlo k úpravě kdy v
příčném přechodu potrubí pod polní cestou P1 bylo změněno na plnostěnné DN150 SN16. Pol.č.87433
Aby se ještě více zvýšila ochrana potrubí DN150 a DN300 v příčném přechodu byly do  RDS doplněny jako ochrana cestní panely. Pol.č.58302.N.
Výše uvedené změny jsou nezbytné pro správnou a trvanlivou funkčnost meliorací.
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6. Revizní šachty na plnostěnném potrubí
Šachty se nachází v úsecích HOZ km 0,257(Š1,Š2), 0,437(Š3,Š4a,Š4,Š5) a 0,513(Š6,Š7). V PDPS byly tyto kontrolní šachty řešeny jako drenážní šachtice
ŠK100 DN800 s tl.stěny 100mm s otvory pro vtok a výtok. Pro správnou funkčnost celého odvodnění není možné do takto navržených šachet vzhledem k 
jejich tloušťce stěny a skruže DN800 osadit navrhované plnostěnné potrubí které pro svou správnou funkci musí mít ve stěně šachty již osazenou při
výrobě šachtovou vložku do které se přes těsnění nasune čímž vznikne těsný spoj. Dále pro správnou funkci vedení vod musí být dno opatřeno kynetou.
Z výše popsaných důvodů bylo nezbytné nahrazení  typu kontrolních šachet určených v PDPS za prefabrikované z vibrolisovaného betonu s vnitřním
průměrem DN1000 s tl.stěny 150mm a s kynetou. Požadavek na uvedený typ šachet s těsným spojem potrubí a kynetou ve dně vychází ze vzorových
listů VL.2.2 Odvodnění (příloha č.3).
V dokumentaci PDPS byl v úseku HOZ 0,437 vynechán 1ks vstupní šachty která je nutná pro správnou funkčnost odvodnění. Při podrobném geodetickém
zaměřování bylo zjištěno, že se tato šachta nachází na výškovém lomu (rozvodí) a je tedy nutné ji zachovat. V situaci RDS je označena jako Š4a.
Výše popsané změny mají vliv na položku č.895123 a vznik nových položek č.894146.N(Š3-Š7), č.894145.N (Š1), č.89436.N (Š2).

Pro výstavbu úseků je také nutné vybourat stávající šachty. Oproti PDPS došlo k navýšení množství vybouraných šachet z 5ks na 8ks. Přibyly tedy 2ks
šachet na sběrném drenu v km 1,930 (důvod popsán níže v kapitole týkající se sběrného drenu). Dále 1ks šachta Š4a na HOZ km 0,437.
Tato změna má vliv na položku č.96688.

7. Orientační sloupky
Na základě podrobného zpracování RDS se oproti PDPS upravil počet orientačních sloupků které je dáno počtem revizních šachet na HOZ a SV. Celkem
Š1-Š7=8ks SV1-SV3=4ks SV4-SV6=10ks.
Tato změna má vliv na položku č.93658.

8. Sběrný drén v km 1,930
Dle celkové projektové dokumentace stavby byl při realizaci archeologického průzkumu proveden v km 1,930 sběrný drén s revizními šachtami v patách
násypového tělesa sil II/322. Do tohoto sběrného drénu měly být dle PDPS zaústěny svodné drény SV5 a SV6. Při dopracování dokumentace do
podrobnosti RDS bylo zjištěno, že do tohoto sběrného drénu není třeba zaústit pouze uvedené svodné drény, ale i příkopy u paty násypového tělesa. Z
tohoto důvodu došlo k doplnění vybourání revizních šachet které se nově s nahradily lapači splavenin s betonovými prahy a odlážděním z lomového
kamene.Toto řešení je nezbytné  pro zajištění zaústění příkopů aniž by docházelo k zanášení hlavního svodného drénu. Tato změna má vliv na položky č.
96688, 93641.N, 467314.N a 465512.N.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel zadal
zpracování dokumentace specializovanému  subjektu. Změny vznikly upřesněním a dopracováním dokumentace PDPS do podrobnosti RDS a tyto úpravy
v rámci dopřesnění nemohly být předvídány.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  354 962,67 Kč   729 854,46 Kč   374 891,79 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis
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Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 312 - Úpravy meliorací č. 1

Číslo a název rozpočtu: část A - Úpravy meliorací Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 520,532 1 548,768 28,236    50,00 Kč   76 026,60 Kč    0,00 Kč   1 411,80 Kč   77 438,40 Kč   1 411,80 Kč 1,86%

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 354,625 1 248,038 -106,587    650,00 Kč   880 506,25 Kč -  69 281,55 Kč    0,00 Kč   811 224,70 Kč -  69 281,55 Kč -7,87%

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 594,359 640,269 45,910    390,00 Kč   231 800,01 Kč    0,00 Kč   17 904,90 Kč   249 704,91 Kč   17 904,90 Kč 7,72%

4 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 708,195 646,067 -62,128   1 480,00 Kč  1 048 128,60 Kč -  91 949,44 Kč    0,00 Kč   956 179,16 Kč -  91 949,44 Kč -8,77%

5 82460
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN
DO 800MM M 20,000 21,530 1,530   5 165,00 Kč   103 300,00 Kč    0,00 Kč   7 902,45 Kč   111 202,45 Kč   7 902,45 Kč 7,65%

7 87446
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH
DN DO 400MM M 204,500 201,790 -2,710   2 508,00 Kč   512 886,00 Kč -  6 796,68 Kč    0,00 Kč   506 089,32 Kč -  6 796,68 Kč -1,33%

9 875332.1
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO
150MM DĚROVANÝCH M 491,000 1 411,310 920,310    135,00 Kč   66 285,00 Kč    0,00 Kč   124 241,85 Kč   190 526,85 Kč   124 241,85 Kč 187,44%

10 875332.2
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO
150MM DĚROVANÝCH M 931,000 0,000 -931,000    135,00 Kč   125 685,00 Kč -  125 685,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 685,00 Kč -100,00%

13 895123
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON
DÍLCŮ ŠK 100 KUS 7,000 0,000 -7,000   8 750,00 Kč   61 250,00 Kč -  61 250,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  61 250,00 Kč -100,00%

17 93658
OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ
SLOUPKY KUS 17,000 22,000 5,000   1 700,00 Kč   28 900,00 Kč    0,00 Kč   8 500,00 Kč   37 400,00 Kč   8 500,00 Kč 29,41%

18 96688
VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET
KOMPLETNÍCH KUS 5,000 8,000 3,000   2 850,00 Kč   14 250,00 Kč    0,00 Kč   8 550,00 Kč   22 800,00 Kč   8 550,00 Kč 60,00%

19 969245
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
KANALIZAČ M 26,500 56,500 30,000    425,00 Kč   11 262,50 Kč    0,00 Kč   12 750,00 Kč   24 012,50 Kč   12 750,00 Kč 113,21%

20 969246
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
KANALIZAČ M 152,500 203,000 50,500    495,00 Kč   75 487,50 Kč    0,00 Kč   24 997,50 Kč   100 485,00 Kč   24 997,50 Kč 33,11%

21 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH
DN DO 150MM M 4 600,000 4 613,000 13,000    511,73 Kč  2 353 958,00 Kč    0,00 Kč   6 652,49 Kč  2 360 610,49 Kč   6 652,49 Kč 0,28%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  5 589 725,46 Kč -  354 962,67 Kč   212 910,99 Kč  5 447 673,78 Kč -  142 051,68 Kč

Nové položky

23 45157.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 128,297 128,297   1 280,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   164 220,16 Kč   164 220,16 Kč   164 220,16 Kč 100,00%

24 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 3,600 3,600   7 929,66 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   28 546,78 Kč   28 546,78 Kč   28 546,78 Kč 100,00%

25 467314.N
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,000 2,034 2,034   4 236,25 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   8 616,53 Kč   8 616,53 Kč   8 616,53 Kč 100,00%

26 58302.N
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL
180MM M2 0,000 8,000 8,000   1 820,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   14 560,00 Kč   14 560,00 Kč   14 560,00 Kč 100,00%

27 894145.N
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA
POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000   27 100,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   27 100,00 Kč   27 100,00 Kč   27 100,00 Kč 100,00%

28 894146.N
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA
POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 0,000 6,000 6,000   29 000,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   174 000,00 Kč   174 000,00 Kč   174 000,00 Kč 100,00%

29 89436.N
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA
POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 0,000 1,000 1,000   38 600,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   38 600,00 Kč   38 600,00 Kč   38 600,00 Kč 100,00%

30 89536a.N DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 0,000 1,000 1,000   7 350,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   7 350,00 Kč   7 350,00 Kč   7 350,00 Kč 100,00%
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31 89536b.N DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 0,000 1,000 1,000   7 350,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   7 350,00 Kč   7 350,00 Kč   7 350,00 Kč 100,00%

32 93641.N LAPAČ SPLAVENIN KUS 0,000 2,000 2,000   23 300,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   46 600,00 Kč   46 600,00 Kč   46 600,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   516 943,47 Kč   516 943,47 Kč   516 943,47 Kč

Celkem za všechny položky  5 589 725,46 Kč -  354 962,67 Kč   729 854,46 Kč  5 964 617,25 Kč   374 891,79 Kč

Celkem za stavební objekt  6 334 422,21 Kč -  354 962,67 Kč   729 854,46 Kč  6 709 314,00 Kč   374 891,79 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách  6 334 422,21 Kč -  354 962,67 Kč   729 854,46 Kč  6 709 314,00 Kč   374 891,79 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 12

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
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Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):
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Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 312 / 2
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 312 - Úpravy meliorací část A / 2 12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

        Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným
změnám.

Přeložka meliorační stoky HOZ v km 0,437 silnice II/322

Změna č.1
Při bourání stávajících melioračních šachet  v daném úseku (Š3-Š4a-Š4-Š5) bylo zjištěno, že stávající meliorační potrubí je DN800 a ne jak předpokládala
dokumentace  PDPS/RDS  DN400 pol.č.87446. Popsané skutečnosti oznámil zhotovitel SpS dopisem ze dne 9.1.2023 (příloha č.7).  Jako reakci vydal SpS
„Pokyn Správce stavby k provedení Variace č.6“ (příloha č.2). Vyjádření AD ke změně je v příloze č.3, vyjádření TDI ke změně je přílohou č.4.
Toto zjištění vyvolalo opětovné vypracování RDS – Změna „A“ pol.č.02943.N (kalkulace této položky je přílohou 5 a 6).

Změna č.2
Došlo ke změně v použitém DN potrubí (DN800) pol.č.87460.N a s tím i souvisejícím použití revizních šachet o vnitřním průměru DN1200 pol.č.89416.N
namísto navržených DN1000 v pol.č.894146.N, kdy tato položka byla přidána jako nová v ZBV č.11 ale vlivem zjištěných okolností při podrobném
dopracování dokumentace do podrobnosti RDS „změna A“ došlo k částečné úpravě množství. Změna velikosti revizních šachet je nutná jelikož
technologicky nelze potrubí DN800 zaústit do tak malé šachty vnitřního průměru DN1000. Proto došlo k náhradě většími, s vnitřním průměrem DN1200.

Změna č.3
Změna trasy meliorace z důvodu prostorové kolize na výtoku propustku SO102 v km0,434 tím došlo k prodloužení trasy o cca 3,04m. Tato změna trasy
byla nutná protože při  zjištěném větším  DN potrubí oproti předpokladu by nebylo možné výtok propustku z prostorových důvodů realizovat, zastižené
větší DN potrubí by překáželo proto byla nutná změna trasy. Nově navržená trasa se vyhýbá též nové přeložky kabelů CETIN. U potrubí DN400 které
předpokládala dokumentace PDPS by změna trasy nebyla potřeba.

Změna č.4
 V místě křížení melioračního potrubí DN800 s příkopem SO111 je dodatečně navržen kryt ze silničních panelů aby ochránilo a zajistilo také jeho
dostatečné krytí potrubí které je zvětšením DN sníženo - pol.č.58302. U potrubí DN400 které předpokládala dokumentace PDPS by ochrana nebyla
třeba.

Změna č.5
Vlivem výše uvedených změn došlo k navýšení zemních prací pol.č.13273, podkladních vrstev (lože pod potrubí) pol.č.45157.N, obsypu potrubí
pol.č.17581, zásypů rýh pol.č.17411.

Změna č.6
      Vybourání stávajících revizních šachet a vybourání stávajícího potrubí DN800 kdy pol.č.969246 byla nahrazena pol.č.96926.N. Tato změna je vyvolána
zjištěním, že stávající potrubí dle PDPS mělo být DN400 ale skutečnost zastižená na staveništi je DN800 (viz změna č.1).

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
       Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel zadal
zpracování dokumentace specializovanému  subjektu. Tato změna je způsobena zjištěným rozdílným DN stávajícího potrubí, oproti podkladům, ze
kterých AD při zpracování PDPS vycházel. Z toho důvodu nebylo možné tuto změnu předvídat.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ –
změna nepředvídatelná.
        Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená
v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami
podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 312 - Úpravy meliorací část A / 2 12

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  571 929,32 Kč  1 757 947,60 Kč  1 186 018,28 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 312 - Úpravy meliorací č. 2

Číslo a název rozpočtu: část A - Úpravy meliorací Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 354,625 1 510,263 155,638    650,00 Kč   880 506,25 Kč    0,00 Kč   101 164,70 Kč   981 670,95 Kč   101 164,70 Kč 11,49%

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 594,359 602,301 7,942    390,00 Kč   231 800,01 Kč    0,00 Kč   3 097,38 Kč   234 897,39 Kč   3 097,38 Kč 1,34%

4 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 708,195 848,152 139,957   1 480,00 Kč  1 048 128,60 Kč    0,00 Kč   207 136,36 Kč  1 255 264,96 Kč   207 136,36 Kč 19,76%

7 87446
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH
DN DO 400MM M 204,500 52,710 -151,790   2 508,00 Kč   512 886,00 Kč -  380 689,32 Kč    0,00 Kč   132 196,68 Kč -  380 689,32 Kč -74,22%

20 969246
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
KANALIZAČ M 152,500 0,500 -152,000    495,00 Kč   75 487,50 Kč -  75 240,00 Kč    0,00 Kč    247,50 Kč -  75 240,00 Kč -99,67%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  2 748 808,36 Kč -  455 929,32 Kč   311 398,44 Kč  2 604 277,48 Kč -  144 530,88 Kč

Nové položky

23 45157.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 12,679 12,679   1 280,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   16 229,12 Kč   16 229,12 Kč   16 229,12 Kč 100,00%

26 58302.N
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL
180MM M2 0,000 22,500 22,500   1 820,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   40 950,00 Kč   40 950,00 Kč   40 950,00 Kč 100,00%

28 894146.N
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA
POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 0,000 -4,000 -4,000   29 000,00 Kč    0,00 Kč -  116 000,00 Kč    0,00 Kč -  116 000,00 Kč -  116 000,00 Kč 100,00%

33 02943.N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000   86 845,54 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   86 845,54 Kč   86 845,54 Kč   86 845,54 Kč 100,00%

34 87460.N
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO
800MM M 0,000 154,830 154,830   6 150,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   952 204,50 Kč   952 204,50 Kč   952 204,50 Kč 100,00%

35 89416.N
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA
POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 0,000 4,000 4,000   41 600,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   166 400,00 Kč   166 400,00 Kč   166 400,00 Kč 100,00%

36 96926.N
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
KANALIZAČ M 0,000 152,000 152,000   1 210,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   183 920,00 Kč   183 920,00 Kč   183 920,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč -  116 000,00 Kč  1 446 549,16 Kč  1 330 549,16 Kč  1 330 549,16 Kč

Celkem za všechny položky  2 748 808,36 Kč -  571 929,32 Kč  1 757 947,60 Kč  3 934 826,64 Kč  1 186 018,28 Kč

Celkem za stavební objekt  6 334 422,21 Kč -  571 929,32 Kč  1 757 947,60 Kč  7 520 440,49 Kč  1 186 018,28 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách  6 334 422,21 Kč -  926 891,99 Kč  2 487 802,06 Kč  7 895 332,28 Kč  1 560 910,07 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 13

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 311 - Úprava vodovodu

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 311 - Úprava vodovodu

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 311 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 1 / 6

Soupis prací 9 / 7

Přehled nových položek 2 / 16
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 311 - Úprava vodovodu SO 311 / 1 13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

         Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným
změnám. Bylo projednáno na VV č. 9 (příloha 2) ze dne 27.2.2023. Záznam z VV je také součástí technické zprávy (příloha 1)

1. Přeložka vodovodu TLT DN 250 v km 0,150 - 0,257

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala přeložku stávajícího vodovodního řádu DN 250 v úseku km 0,15-0,257
silnice II/320. Tato přeložka musela být v Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) prodloužena přibližně o 7 m z důvodu ochrany vodovodního
řádu v místě křížení s melioračním potrubím DN1000 v km0,257. S tímto řešením souhlasil správce vodovodu VaK Pardubice a.s. který ještě navíc doplnil
ocelovou chráničku v tomto křížení, viz č.j. HM/22/V/8 ze dne 29.08.2022 (příloha 3).  S těmito změnami došlo v rámci podrobného zpracování RDS k 
úpravě zemních prací, zpřesnění počtu vodovodních armatur a tvarovek, tyčových znaků. Byly vytvořeny nové položky – betonové patky, ocelové
chráničky, betonová skruž na ochranu hydrantu.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č.13273; č.17411; č.17581,  č.21461A, č.45152, č.45157, č.72221, č.85244, č.87527,
č.899308, č.899309, č.89945, č.899651, č.89975, č.93658.
V souvislosti s touto dílčí změnou vznikly nové položky č.451312N, č.86646.N,  č.89914.N.

2. Umístění chrániček pro plánovaný vodovod v km 0,380

V Dokumentaci PDPS je předpokládáno osazení chrániček pro budoucí vodovodní řád  (vodovod do Kostěnic, potrubí PE DN225 SDR 11). Na základě
požadavku VaK a.s., č.j. HM/22/V/8 ze dne 29.08.2022 (příloha 3) se v těchto inkriminovaných místech uloží budoucí vodovodní řád do plastových
chrániček Ultra Solid PVC SN 12 DN 400, namísto chrániček PVC DN250 resp DN350, jak bylo navrženo v PDPS. Výše uvedené změny mají vliv na zemní
práce a související položky.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č.13273, č.17411, č.17581, č.87644, č.87646, č.899308, č.899309, č.93658.

3. Ochrana stávajícího vodovodu v km 1,100

V  km  1,10  silnice  II/322  kříží  nově  navržená  komunikace  stávající  úsek  vodovodu  PVC DN225.  Dle PDPS se měla na tomto potrubí osadit dělená
chránička PVC DN350 v délce 56m a pod polní cestou P3 PVC DN250 délky 9m. Kopanými sondami byla ovšem zjištěna jiná poloha vodovodu oproti
PDPS. Zjištěný stav nemohla dokumentace PDPS předvídat, podklady se kterými pracovala dodal správce vodovodu VaK Pardubice a.s. Nově tedy poloha
vodovodu bránila výstavbě SO202 – vodovod je v kolizi se štětovnicemi které jsou vzhledem k vysoké hladině podzemní vody nebytně nutné pro
výstavbu SO202. Na základě zjištěné skutečnosti vydal Správce stavby pokyn č.15 (příloha 4) na vypuštění prací v tomto úseku čímž došlo ke snížení prací
souvisejících položek.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č.13273, č.17411, č.17581, č.45152, č.45157, č.87644, č.87646, č.899308, č.899309.

4. Ochrana stávajícího vodovodu v km 2,880

 V PDPS byly navrženy v rámci stavebního objektu SO 311 chráničky vodovodů pod zabudovanými komunikacemi v tomto případě také pod silnicí II/322
kde se dle PDPS měl ochránit stávající vodovod DN225 prodloužením stávající chráničky DN350.  Před zahájením prací zjistil správce vodovodu VaK
Pardubice a.s., že tento vodovod DN225 pod stávající silnicí II/322 není ochráněn chráničkou jak bylo v PDPS přepokládáno. Bylo tedy svoláno jednání se
správcem vodovodu VaK Pardubice a.s. dne 12.01.2023 (příloha 5) kde byl správcem vodovodu vznesen požadavek na doplnění chráničky. Na základě
požadavku VaK vydal Správce stavby pokyn č.9 (příloha 6) na doplnění dělené chráničky vodovodního řádu pod celým násypem aby byl stávající vodovod
ochráněn v celé délce (34,3m).

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č.13273, č.17411, č.17581, č.87646, č.899308, č.899309.
V souvislosti s touto dílčí změnou vznikly nové položky č.87736R.N
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 311 - Úprava vodovodu SO 311 / 1 13

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změny vznikly na
základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS , narovnání rozporů jednotlivých částech zadávací dokumentace a podrobného zaměření terénu
při realizaci. Část těchto změn vznikla na základě dodatečných požadavků správce vodovodu VaK, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí
předvídat. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.
Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  526 336,54 Kč   392 796,52 Kč -  133 540,02 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 311 - Úprava vodovodu č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Úprava vodovodu Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 519,145 588,827 69,682    565,00 Kč   293 316,93 Kč    0,00 Kč   39 370,33 Kč   332 687,26 Kč   39 370,33 Kč 13,42%

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 246,205 366,451 120,246    445,00 Kč   109 561,23 Kč    0,00 Kč   53 509,47 Kč   163 070,70 Kč   53 509,47 Kč 48,84%

4 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 178,441 148,304 -30,137   1 480,00 Kč   264 092,68 Kč -  44 602,76 Kč    0,00 Kč   219 489,92 Kč -  44 602,76 Kč -16,89%

5 21461A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 142,500 152,713 10,213    54,12 Kč   7 712,10 Kč    0,00 Kč    552,73 Kč   8 264,83 Kč    552,73 Kč 7,17%

6 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 51,856 44,443 -7,413   1 260,00 Kč   65 338,56 Kč -  9 340,38 Kč    0,00 Kč   55 998,18 Kč -  9 340,38 Kč -14,30%

7 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 34,570 29,629 -4,941   1 280,00 Kč   44 249,60 Kč -  6 324,48 Kč    0,00 Kč   37 925,12 Kč -  6 324,48 Kč -14,29%

8 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 8,000 16,000 8,000   10 825,00 Kč   86 600,00 Kč    0,00 Kč   86 600,00 Kč   173 200,00 Kč   86 600,00 Kč 100,00%

9 85244
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH
PŘÍRUBOVÝCH DN DO 250MM M 114,000 122,170 8,170   4 980,00 Kč   567 720,00 Kč    0,00 Kč   40 686,60 Kč   608 406,60 Kč   40 686,60 Kč 7,17%

10 87527
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN
DO 100MM M 114,000 122,170 8,170    125,00 Kč   14 250,00 Kč    0,00 Kč   1 021,25 Kč   15 271,25 Kč   1 021,25 Kč 7,17%

11 87644
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO
250MM M 135,000 0,000 -135,000   1 685,00 Kč   227 475,00 Kč -  227 475,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  227 475,00 Kč -100,00%

12 87646
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO
400MM M 152,000 70,000 -82,000   2 652,00 Kč   403 104,00 Kč -  217 464,00 Kč    0,00 Kč   185 640,00 Kč -  217 464,00 Kč -53,95%

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 266,000 226,470 -39,530    48,00 Kč   12 768,00 Kč -  1 897,44 Kč    0,00 Kč   10 870,56 Kč -  1 897,44 Kč -14,86%

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 266,000 226,470 -39,530    16,00 Kč   4 256,00 Kč -   632,48 Kč    0,00 Kč   3 623,52 Kč -   632,48 Kč -14,86%

18 89945
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO
300MM KUS 3,000 2,000 -1,000   18 600,00 Kč   55 800,00 Kč -  18 600,00 Kč    0,00 Kč   37 200,00 Kč -  18 600,00 Kč -33,33%

19 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 114,000 122,170 8,170    95,00 Kč   10 830,00 Kč    0,00 Kč    776,15 Kč   11 606,15 Kč    776,15 Kč 7,17%

20 89975
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO
POTRUBÍ DN DO 300MM M 114,000 122,170 8,170    115,00 Kč   13 110,00 Kč    0,00 Kč    939,55 Kč   14 049,55 Kč    939,55 Kč 7,17%

21 93658
OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ
SLOUPKY KUS 1,000 10,000 9,000   1 610,00 Kč   1 610,00 Kč    0,00 Kč   14 490,00 Kč   16 100,00 Kč   14 490,00 Kč 900,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  2 181 794,10 Kč -  526 336,54 Kč   237 946,08 Kč  1 893 403,64 Kč -  288 390,46 Kč

Nové položky

24 451312.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 0,100 0,100   2 935,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    293,50 Kč    293,50 Kč    293,50 Kč 100,00%

25 86646.N
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO
400MM M 0,000 3,200 3,200   6 684,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   21 388,80 Kč   21 388,80 Kč   21 388,80 Kč 100,00%

27 87736R.N
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO
400MM M 0,000 34,300 34,300   3 813,94 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   130 818,14 Kč   130 818,14 Kč   130 818,14 Kč 100,00%

28 89914.N ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 0,000 1,000 1,000   2 350,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 350,00 Kč   2 350,00 Kč   2 350,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   154 850,44 Kč   154 850,44 Kč   154 850,44 Kč

Celkem za všechny položky  2 181 794,10 Kč -  526 336,54 Kč   392 796,52 Kč  2 048 254,08 Kč -  133 540,02 Kč

Celkem za stavební objekt  2 641 393,00 Kč -  526 336,54 Kč   392 796,52 Kč  2 507 852,98 Kč -  133 540,02 Kč
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Celkem za stavební objekt po všech
změnách  2 641 393,00 Kč -  526 336,54 Kč   411 826,22 Kč  2 526 882,68 Kč -  114 510,32 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 14

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 101 - Silnice II/322

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (Skupina 4) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) 1 / 4

Přehled změn stavby 1 / 5

Soupis prací 19 / 6

Nové položky 1 / 25

Pokyn k provedení Variace zde dne 8.12.2022 2 / 26

Vyjádření AD ze dne 8.12.2022 1 / 28

Vyjádření TDS ze dne 8.12.2022 1 / 29

Záznam z výrobního výboru č. 03 7 / 30
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322 SO 101 / 3 14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

(1) Ložná vrstva asfaltového souvrství – ACL 16S

Na výrobním výboru č. 03 dne 14.10.2022 byla projednávána problematika ložné vrstvy asfaltového souvrství na stavebním objektu SO 101. V 
Projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) byla navržena vrstva ACL 16, 50/70, tl. 70 mm (položka č. 574C66). Při ověření návrhu
konstrukčních vrstev projektantem Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bylo zjištěno, že se v této specifikaci vyrábí pouze modifikovaná
varianta. Jedná se o rozpor mezi TP 170, který definuje pro TDZ II ACL 16S a ČSN 73 6121, která pro TDZ III tento typ asfaltu neumožňuje použít (použití
pouze pro třídy dopravního zatížení S a I). Projektant RDS v Záznamu z výrobního výboru navrhl dvě možné varianty provedení. Buď bude navržena
změna kvality asfaltu, např. na ACL16, anebo bude použit modifikovaný asfalt PMB.

Autorský dozor (dále jen „AD“) a Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) se vyjádřil k Variaci dne 8.12.2022, ve kterém souhlasí s variantou použití
modifikace do ložné vrstvy.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 574C66

V souvislosti s touto dílčí změnou vznikly nové položky č. 574D66.N
Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému
povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých
nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením §
222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče
náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly
vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za
svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna
nepředvídatelná.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle výpočtu
hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců
5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 5 914 760,46 Kč  8 132 311,57 Kč  2 217 551,11 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

2

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/322 SO 101 / 3 14

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:

3



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/322 č. 3

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/322 Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 574C66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
16+, 16S TL. 70MM M2 17 602,41 0,00 -17 602,41    336,02 Kč  5 914 760,46 Kč - 5 914 760,46 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 5 914 760,46 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  5 914 760,46 Kč - 5 914 760,46 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 5 914 760,46 Kč

Nové položky

98 574D66.N
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 0,00 17 602,41 17 602,41    462,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  8 132 311,57 Kč  8 132 311,57 Kč  8 132 311,57 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  8 132 311,57 Kč  8 132 311,57 Kč  8 132 311,57 Kč

Celkem za všechny položky  5 914 760,46 Kč - 5 914 760,46 Kč  8 132 311,57 Kč  8 132 311,57 Kč  2 217 551,11 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 15

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 204 - Most přes Kostěnický potok

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 204 - Most přes Kostěnický potok

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 204 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (Skupina 4) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) 1 / 4

Přehled změn stavby 1 / 5

Soupis prací 23 / 6

Vyjádření projektanta č. 1 - Výkopy ze dne 15.2.2023 2 / 29

Výkopový plán RDS SO 204 1 / 31

Fotodokumentace 4 / 32

Pokyn k provedení Variace č. 17_SO 204 1 / 36

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 - Most přes Kostěnický potok SO 204 / 2 15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

(1) Betonová plomba - spádový klín

Při provádění odkopu zeminy v zapažené jámě na stavebním objektu SO 204 byla ve výkopu zastižena spodní voda v množství, které mělo vliv na stabilitu
nesoudržných písků ve výkopu, zejména pak v oblasti spádových klínů z původní zeminy. Podloží z písků se stalo zvodněním nestabilní.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala hutnění písků ve výkopu za pomoci štěrkového polštáře fr. 0/125 s 
následným zásypem fr. 0/63 a se snížením sklonu výkopu na 1:1. Z důvodu silně zvodnělých písků docházelo při pokusech o hutnění štěrkového polštáře
fr. 0/125, na dně jámy (vodorovná část), ke „stékání písků“ a rozpadu klínů vysvahovaných dle poměru 1:1, uvedeném v PDPS. Na základě této
nepředvídatelné skutečnosti byl upraven spád klínů na poměr 1:1,5 a byl proveden pokus o zhutnění nasypaného štěrkového polštáře z fr. 0/125 v klínu,
který se ukázal jako nezhutnitelný na požadovanou hodnotu ld > 0,90. Při hutnění docházelo ke znehodnocení materiálu ŠD a další degradaci klínu z
původních zvodnělých písků.

Ve spádových klínech bylo namísto provedení štěrkového polštáře z fr. 0/125 s následným zásypem z fr. 0/63 pod podkladní beton, jak předpokládala
PDPS navrženo provedení betonové plomby z betonu tř. C12/15 v požadovaném spádu.

V souvislosti s touto změnou byly upraveny tyto položky č. 27152; č. 17481, č. 131738 a  č. 451312

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému
povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých
nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením §
222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče
náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly
vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za
svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna
nepředvídatelná.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle výpočtu
hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců
5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  54 193,53 Kč   190 729,96 Kč   136 536,43 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

2

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 - Most přes Kostěnický potok SO 204 / 2 15

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:

3



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 204 - Most přes Kostěnický potok č. 2

Číslo a název rozpočtu: SO 204 - Most přes Kostěnický potok Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 233,22 1 250,35 17,12    304,17 Kč   375 110,05 Kč    0,00 Kč   5 208,61 Kč   380 318,66 Kč   5 208,61 Kč 1,39%

7 17481.1
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ M3 642,34 621,37 -20,97   1 145,60 Kč   735 860,12 Kč -  24 019,80 Kč    0,00 Kč   711 840,32 Kč -  24 019,80 Kč -3,26%

10 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA
DRCENÉHO M3 95,48 70,09 -25,39   1 188,41 Kč   113 469,39 Kč -  30 173,73 Kč    0,00 Kč   83 295,66 Kč -  30 173,73 Kč -26,59%

16 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 24,14 87,35 63,21   2 935,00 Kč   70 850,90 Kč    0,00 Kč   185 521,35 Kč   256 372,25 Kč   185 521,35 Kč 261,85%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  1 295 290,46 Kč -  54 193,53 Kč   190 729,96 Kč  1 431 826,89 Kč   136 536,43 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 16

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 651 - Zkrácení vlečky

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 651 - Zkrácení vlečky

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 651 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 1 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1 / 3

Přehled změn stavby 1 / 4

Soupis prací 2 / 5

Technická zpráva RDS SO 651 14 / 7

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 651 - Zkrácení vlečky SO 651 / 1 16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

V rámci přípravy Realizační dokumentace stavby (dále jen "RDS") pro stavební objekt SO 651 byl upraven výpočet ve výkazu výměr položky č. 015620
tak, aby byla správně spočítaná celková hmotnost s jednotkovou hmotností uvažovanou v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen
"PDPS").

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změny vznikly na
základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS , narovnání rozporů jednotlivých částech zadávací dokumentace a podrobného zaměření terénu
při realizaci. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.
Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku.
Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  69 850,00 Kč    0,00 Kč -  69 850,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:

2

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 16

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 651 - Zkrácení vlečky č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 651 - Zkrácení vlečky Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015620

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ
NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10*  KABELY S
IZOLACÍ PAPÍR - OLEJ T 7,76 0,78 -6,99   10 000,00 Kč   77 610,00 Kč -  69 850,00 Kč    0,00 Kč   7 760,00 Kč -  69 850,00 Kč -90,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou   77 610,00 Kč -  69 850,00 Kč    0,00 Kč   7 760,00 Kč -  69 850,00 Kč

Celkem za stavební objekt   516 774,21 Kč -  69 850,00 Kč    0,00 Kč   446 924,21 Kč -  69 850,00 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách   516 774,21 Kč -  69 850,00 Kč    0,00 Kč   446 924,21 Kč -  69 850,00 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 112 - Okružní křižovatka před MÚK Dašice SO 112 / 1 17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám.

(1) Zemní práce
V souladu s návrhem PDPS se rozšířilo zemní těleso, dle normových parametrů se upravil tvar a hloubka příkopů a upravil se sklon svahu u příkopu. V 
místě napojení upravované silnice na stávající silnici byl sklon a hloubka příkopů plynule navázán. Násypy byly založené na únosných nesoudržných
zeminách, které jako podloží násypu nevyžadují žádné speciální geotechnické úpravy a násypy komunikací byly založené na separační geotextílií typu
G15 – MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2. V rámci zpracování RDS došlo ke zpřesnění výměr zemních prací dle podrobnosti RDS a dle podrobnosti
zpracovaného 3D modelu.

Vlivem archeologického průzkumu (vlivem pojezdu stavební mechanizace) došlo k porušení rostlého podloží násypového tělesa, což zapříčinilo, že došlo
k technologické úpravě křivky zrnitosti tak, aby byly dodrženy požadavky únosnosti parapláně, kdy parapláň byla přehutněna na minimálně 92 % PS
(řešeno v rámci samostatného ZBV č.2). V místech skrývky ornice bylo upraveno podloží změnou křivky zrnitosti a nebyla zde použita separační
geotextílie. Zároveň bylo dle odstavce 4.1.4 ČSN 73 6133 posouzeno filtrační kritérium mezi upravenou zeminou v podloží a navrženou zeminou v 
násypovém tělese.

Oproti předpokladu PDPS bylo v Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) redukováno množství separační geotextílie typu G15 – MOKRUTEX HQ
PP 300 g/m2 pod násypy. Výše popsaná úprava vyplynula ze ZBV č. 02 a byla zapracována v rámci dopřesnění výměr RDS.

Na výše uvedenou skutečnost poukázal Autorský dozor dopisem Vyjádření Autorského dozoru ze dne 07.10.2022.

Na základě podrobnějšího postupu výpočtu stupně RDS byly zpřesněny výměry zemních prací, s čímž souvisí úprava pláně, nezpevněných krajnic,
odkopů a násypů a byly doplněny chybějící výměry zřízení stupňů v podloží. Vlivem zpracování podrobnějšího 3D modelu v rámci RDS došlo oproti
výpočtům v PDPS k redukci množství násypových materiálů v položce č. 17180.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 014102.1, č. 12373, č. 12573, č. 17120, č. 17180, č. 173103, č. 21461C a č. 56933.
Dále výše uvedené zemní práce vyvolaly potřebu nové položky č. 12673.N.

(2) Konstrukce vozovky prstence okružní křižovatky
V rámci Výrobního výboru byla řešena problematika realizace vrstvy mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm v úzkém kruhu prstence
okružní křižovatky a bylo konstatováno, že návrh dle PDPS je velmi technologicky obtížně proveditelný. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna
konstrukce prstence okružní křižovatky. Technologicky náročná vrstva mechanicky zpevněného kameniva 0/32 GA tl. 320 mm byla nahrazena vrstvou
kameniva stmeleného cementem SC C8/10 v tl. 160 mm a vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 v tl. 160 mm.

V souladu s požadavkem ze dne 31.10.2022 byly dle obalových křivek upraveny nájezdové hrany středového ostrůvku a došlo k navýšení množství
položky dlážděného krytu, na vjezdu od Pardubic, pro průjezd nadrozměrným vozidlem délky 22 m, šířky 5 m. A to na základě opatření obecné povahy č.
j. 308/2019-120-SSU/19, které bylo vydáno v souladu s § 24b odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci dopřesnění dokumentace do podrobnosti RDS bylo zjištěno, že je v PDPS navržen obrubník mezi jednotlivými částmi okružní křižovatky
(prstenec a plocha pro průjezd nadrozměrných vozidel). Tyto části okružní křižovatky mají stejné konstrukce vozovky a obrubníky jsou tedy nadbytečné.
Na základě tohoto zjištění došlo v místě mezi prstencem okružní křižovatky a plochy pro průjezd nadrozměrných vozidel k odpočtu obrub. Dochází tak k
úspoře finančních prostředků na straně objednatele.

V souvislosti s tímto opatřením došlo k nárůstu položky dlážděného krytu z velkých kostek do lože z cementové malty, a dále byl odstraněn obrubník
mezi dlažbou průjezdu okružní křižovatkou a dlažbou prstence.

Výše popsaná skutečnost vedla k úpravě výměr u položek č. 56310; č. 56333; č. 58212; č. 917224 a č. 91726.2.
Tato dílčí změna vyvolala potřebu nové položky č. 56144.N.

(2) Propustek
Součástí PDPS SO 112 byl návrh lomeného propustku DN 800, který prochází skrz okružní křižovatku. V místě lomu byla navržena šachta DN 1000. Pro
zaústění propustku je nutné použít šachtu minimálně DN 1200 s atypickým šachtovým dnem. Oproti předpokladu Technické zprávy PDPS byla zaměněna
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 112 - Okružní křižovatka před MÚK Dašice SO 112 / 1 17

navržená šachta DN 1000 na propustku DN 800 za šachtu DN 1200, tak aby splňovala požadavky na zaústění potrubí DN 800. Na základě podrobnějšího
rozpracování výkresu propustku DN 800 byly v Soupisu prací RDS upraveny položky související s hloubením jam, zásypy, zpětnými obsypy, odlážděním a
byla upravena položka výztuže podkladových vrstev z KARI-sítí dle skutečné hmotnosti kari sítě 7,9 kg/m2. V soupisu prací byly zrušeny duplicitní položky
týkající se propustku v km 2,900, jehož rušení je součástí SO 102 (ZBV č. 05).

Do soupisu prací byla přidána položka čerpání vody při výstavbě trubního propustku. Vtok propustku je přímo napojen na stávající meliorace jejichž
přítok byl v průběhu realizace natolik silný, že bylo nutné intenzivní čerpání 24 hodin denně, které z objektivního hlediska není možné považovat za
součást položek č. 12673 a č. 13173. V těchto položkách je kalkulováno čerpání podzemní vody, zatímco přítok je v tomto případě z meliorací stahujících
vodu z přilehlého pole. Přílohou ZBV je foto z realizace propustku.

V rámci dopřesnění RDS bylo přidáno pročištění dna příkopu navazujícího na vyústění propustku DN 800 v délce 42 m.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č.014102.2, č. 13173, č. 45131A, č. 45152, č. 451324, č. 451366, č. 45211, č. 465512,
č. 46751, č. 894371, č. 9183E2, č. 96616 a č. 96636.
Dále v souvislosti s výše uvedeným vznikly nové položky č. 11511.N, č. 17411.N, č. 12932.N a č. 849372.N.

(3) Modifikovaná vrstva ACL
Podle aktuálních informací o nárůstu dopravy a plánované investiční akce ve spádovém území, tedy z toho vyplývající dopravního zatížení třídy I., byla z
důvodu prodloužení životnosti zaměněna nemodifikovaná ložní vrstva za modifikovanou, na kterou bude přidán modifikovaný spojovací postřik. K této
úpravě bylo přistoupeno, protože vrstva ACL 16S bez modifikace se v předepsané pevnosti 50/70 nevyrábí (není dle ČSN 73 6121). Dne 08.12.2022 vydal
Správce stavby dopisem zn. Daš/SpS/Krů/035, Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 7, pokyn k záměně nemodifikované vrstvy asfaltobetonu
(dále jen „ACL“) 16S tl. 70 mm. K variaci vydal dne 08.12.2022 své souhlasné stanovisko i Autorský dozor, a to v dopise Vyjádření Autorského dozoru k
záměně vrstvy ACL za modifikovanou vrstvu  CL. Stejného dne se ke změně kladně vyjádřil rovněž i Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) v dopise
Vyjádření TDS k záměně vrstvy ACL za ACL s modifikovaným pojivem. Na základě této dílčí změny došlo k odpočtu položky 574C66. Zároveň tato dílčí
změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 574D66.N.

(4) Umístění chrániček
V PDPS bylo uvedeno, že budou pod budoucí vozovkou připraveny chráničky pro případnou přípojku VO, nicméně nebyla stanovena jejich přesná
poloha. Dle návrhu Autorského dozoru ze dne 23.11.2022 bylo upraveno umístění chrániček pro případné budoucí veřejné osvětlení okružní křižovatky.
V rámci dopřesnění RDS došlo k upřesnění polohy chrániček a tím k upřesnění jejich množství. V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u
položek č. 702312 a č. 87626.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel zadal
zpracování dokumentace specializovanému subjektu. Změny vznikly upřesněním a dopracováním dokumentace  PDPS do podrobnosti RDS a tyto úpravy
v rámci PDPS nemohly být předvídány. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

- 2 503 607,89 Kč  2 447 378,58 Kč -  56 229,31 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 112 - Okružní křižovatka před MÚK Dašice SO 112 / 1 17

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 17

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 112 - Okružní křižovatka před MÚK Dašice č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Okružní křižovatka před MÚK Dašice Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 874,044 6 753,401 879,357    50,00 Kč   293 702,20 Kč    0,00 Kč   43 967,85 Kč   337 670,05 Kč   43 967,85 Kč 14,97%

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 131,247 91,827 -39,420    150,00 Kč   19 687,05 Kč -  5 913,00 Kč    0,00 Kč   13 774,05 Kč -  5 913,00 Kč -30,03%

7 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 555,880 882,130 -673,750    238,24 Kč   370 672,85 Kč -  160 514,20 Kč    0,00 Kč   210 158,65 Kč -  160 514,20 Kč -43,30%

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 86,102 193,230 107,128    134,79 Kč   11 605,69 Kč    0,00 Kč   14 439,78 Kč   26 045,47 Kč   14 439,78 Kč 124,42%

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 367,000 1 131,280 764,280    271,13 Kč   99 504,71 Kč    0,00 Kč   207 219,24 Kč   306 723,95 Kč   207 219,24 Kč 208,25%

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 922,880 2 013,410 90,530    23,19 Kč   44 591,59 Kč    0,00 Kč   2 099,39 Kč   46 690,98 Kč   2 099,39 Kč 4,71%

10 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13 595,148 10 946,260 -2 648,888    442,16 Kč  6 011 230,64 Kč - 1 171 232,32 Kč    0,00 Kč  4 839 998,32 Kč - 1 171 232,32 Kč -19,48%

11 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 86,102 193,230 107,128    384,40 Kč   33 097,61 Kč    0,00 Kč   41 180,00 Kč   74 277,61 Kč   41 180,00 Kč 124,42%

13 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 7 063,000 5 443,130 -1 619,870    37,00 Kč   261 331,00 Kč -  59 935,19 Kč    0,00 Kč   201 395,81 Kč -  59 935,19 Kč -22,93%

14 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,400 1,595 0,195   3 103,56 Kč   4 344,98 Kč    0,00 Kč    605,19 Kč   4 950,17 Kč    605,19 Kč 13,93%

15 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 31,875 68,243 36,368   3 795,00 Kč   120 965,63 Kč    0,00 Kč   138 016,56 Kč   258 982,19 Kč   138 016,56 Kč 114,10%

16 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,642 1,787 1,145   36 000,00 Kč   23 112,00 Kč    0,00 Kč   41 220,00 Kč   64 332,00 Kč   41 220,00 Kč 178,35%

17 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 91,375 91,784 0,409    930,00 Kč   84 978,75 Kč    0,00 Kč    380,37 Kč   85 359,12 Kč    380,37 Kč 0,45%

18 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 2,611 2,623 0,012   7 679,40 Kč   20 050,91 Kč    0,00 Kč    92,15 Kč   20 143,06 Kč    92,15 Kč 0,46%

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,800 3,189 0,389   7 929,67 Kč   22 203,08 Kč    0,00 Kč   3 084,64 Kč   25 287,72 Kč   3 084,64 Kč 13,89%

21 46751
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 1,500 3,375 1,875   2 640,05 Kč   3 960,08 Kč    0,00 Kč   4 950,09 Kč   8 910,17 Kč   4 950,09 Kč 125,00%

24 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY
ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 73,070 0,000 -73,070   1 423,43 Kč   104 010,03 Kč -  104 010,03 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  104 010,03 Kč -100,00%

25 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 926,406 1 189,307 262,901    150,00 Kč   138 960,90 Kč    0,00 Kč   39 435,15 Kč   178 396,05 Kč   39 435,15 Kč 28,38%

27 56933
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 540,000 566,270 26,270    118,00 Kč   63 720,00 Kč    0,00 Kč   3 099,86 Kč   66 819,86 Kč   3 099,86 Kč 4,86%

30 574C66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
16+, 16S TL. 70MM M2 2 584,296 0,000 -2 584,296    303,16 Kč   783 455,18 Kč -  783 455,18 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  783 455,18 Kč -100,00%

34 58212
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO
LOŽE Z MC M2 363,700 380,680 16,980   1 942,52 Kč   706 494,52 Kč    0,00 Kč   32 983,99 Kč   739 478,51 Kč   32 983,99 Kč 4,67%

35 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY
PŘES 20 DO 40 CM M 120,000 168,500 48,500    15,84 Kč   1 900,80 Kč    0,00 Kč    768,24 Kč   2 669,04 Kč    768,24 Kč 40,42%

36 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 750,000 168,500 -581,500    110,50 Kč   82 875,00 Kč -  64 255,75 Kč    0,00 Kč   18 619,25 Kč -  64 255,75 Kč -77,53%

37 894371
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA
POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 -1,000   44 770,00 Kč   44 770,00 Kč -  44 770,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  44 770,00 Kč -100,00%

38 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 85,000 80,260 -4,740   1 085,25 Kč   92 246,25 Kč -  5 144,09 Kč    0,00 Kč   87 102,16 Kč -  5 144,09 Kč -5,58%

40 91726.2 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 124,500 101,840 -22,660   1 327,67 Kč   165 294,92 Kč -  30 085,00 Kč    0,00 Kč   135 209,92 Kč -  30 085,00 Kč -18,20%
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41 9183E2
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 85,000 85,380 0,380   5 090,21 Kč   432 667,85 Kč    0,00 Kč   1 934,28 Kč   434 602,13 Kč   1 934,28 Kč 0,45%

44 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 40,320 30,240 -10,080   3 677,34 Kč   148 270,35 Kč -  37 067,59 Kč    0,00 Kč   111 202,76 Kč -  37 067,59 Kč -25,00%

45 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 38,900 22,500 -16,400   2 269,85 Kč   88 297,17 Kč -  37 225,54 Kč    0,00 Kč   51 071,63 Kč -  37 225,54 Kč -42,16%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 10 278 001,74
Kč - 2 503 607,89 Kč   575 476,78 Kč  8 349 870,63 Kč - 1 928 131,11 Kč

Nové položky

46 11511.N ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0,000 300,000 300,000    98,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   29 400,00 Kč   29 400,00 Kč   29 400,00 Kč 100,00%

47 12673.N ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 0,000 429,920 429,920    245,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   105 330,40 Kč   105 330,40 Kč   105 330,40 Kč 100,00%

48 12932.N ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 0,000 42,000 42,000    148,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   6 216,00 Kč   6 216,00 Kč   6 216,00 Kč 100,00%

50 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 788,906 788,906    445,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   351 063,17 Kč   351 063,17 Kč   351 063,17 Kč 100,00%

53 56144.N
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO
200MM M2 0,000 282,404 282,404    469,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   132 447,48 Kč   132 447,48 Kč   132 447,48 Kč 100,00%

55 574D66.N
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
16+, 16S TL. 70MM M2 0,000 2 584,296 2 584,296    462,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 193 944,75 Kč  1 193 944,75 Kč  1 193 944,75 Kč 100,00%

136 894372.N
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA
POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 0,000 1,000 1,000   53 500,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   53 500,00 Kč   53 500,00 Kč   53 500,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  1 871 901,80 Kč  1 871 901,80 Kč  1 871 901,80 Kč

Celkem za všechny položky
 10 278 001,74

Kč - 2 503 607,89 Kč  2 447 378,58 Kč
 10 221 772,43

Kč -  56 229,31 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 19

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 201 - Most Loučná

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 201 - Most Loučná

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1 / 4

Přehled změn stavby 1 / 5

Soupis prací 30 / 6

Nové položky 2 / 36

230113_Oznámení o zast. nepř. fyz. podmínek_chyba
PDPS_priloha č.1

1 / 38

230313_Oznámení o zast. nepř. fyz. podmínek_chyba
PDPS

3 / 39

230320_Požadavek na předložení návrhu Variace č.
14_založení SO 201

2 / 42

230425_Doplnění_oznámení o zast. nepř. fyz.
podmínek_chyba PDPS

2 / 44

230425_Provizorni_podpera_Stanovení únosnosti zemin
v základové spáře

1 / 46

230524_Pokyn k provedení Variace č. 14_založení SO
201

2 / 47

Provizorni_podpera_Prehledny_vykres 1 / 49

Indiv. kalkulace položky č. 2723R 1 / 50
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most Loučná SO 201 / 2 19

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

ZBV – Provizorní podpěra (SO 201)
Text na Změnovém listu:
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) Stavebního objektu (dále jen „SO“) 201 Most Loučná uvažovala s použitím dočasné
nosné konstrukce podepírající montážní podpěry ocelových nosníků a desky mostovky během montáže ocelové konstrukce a betonáže spřažené desky.

Podepření bylo navrženo z inventárního materiálu PIŽMO (pilíř železničních mostů) v definovaných osách uložení – přibližně 15 m od osy uložení
definitivní konstrukce. Podrobněji je problematika zobrazena ve Schématu fází výstavby, které je přílohou této Změny během výstavby (dále jen „ZBV“).
Založení montážních podpor na dočasné zpevněné stavební ploše z panelů a zhutněného štěrku mělo být takové, aby byly vyloučeny poklesy během
betonáže, resp. poklesy během doby zrání betonu desky mostovky, případně byla umožněna jejich rektifikace. Zvolený způsob založení montážní
podpory měl také zajistit ochranu konstrukce v případě chodu velkých vod v přemosťované vodoteči. Zemina pro uložení štěrkové vrstvy a dočasného
panelového základu pro montážní podpěry měla splňovat únosnost podloží minimálně Rdt = 150 kPa. Dle vyjádření geotechnika Zhotovitele ze dne
25.4.2023 není možné v daném podloží těchto parametrů dosáhnout. Zároveň není možné tento požadavek použít, pokud se jedná o konstrukci ve 3.
geotechnické kategorii.

V rámci ověřovací kopané sondy byla zastižena výrazně vyšší hladina podzemní vody oproti hladině, ze které vycházel podrobný geotechnický průzkum
použitý pro návrh provizorní podpěry v PDPS. Zhotovitelem provedenou kopanou sondou za účasti geotechnika a geodeta, byla zjištěna výška ustálené
hladiny podzemní vody 227,35 m.n.m. Bpv, která je rozdílná oproti podrobnému geotechnickému průzkumu. Provedený podrobný geotechnický
průzkum přitom zastihl hladinu podzemní vody ve výšce 226,30 (JV 104) resp. 226,45 (JV 105) m.n.m. Bpv. Tato skutečnost měla dopad do výškové
polohy plochy pro osazení montážních podpěr z panelů.

V rámci projektové přípravy bylo dále zjištěno, že podloží pod provizorní podpěrou mostu SO 201 na straně u opěry OP1 není dostatečně únosné a je
nutné navrhnout založení provizorní opěry hlubině. A to s ohledem na velikost zatížení od spřažené ocelobetonové konstrukce, charakteru materiálů v
podloží a požadavku na únosnost podloží pod provizorní opěrou do doby svaření nosníků a zmonolitnění spřažené ocelobetonové konstrukce. Návrh
provizorní podpěry dle PDPS založené pouze na panelech je ze statického hlediska nemožný. V podloží se dle podrobného geotechnického průzkumu
nacházejí v určité oblasti plastické jíly a jinde zas navážky z doby, kdy bylo upraveno koryto řeky Loučná.

Na tuto skutečnost Zhotovitel reagoval Oznámením o zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi ze dne 10. 03. 2023, zn.
MI/106/23/Rak, ve kterém předložil dopady na řešení podpěr spočívající v nutnosti usadit je do výšky nad hladinu ustálené podzemní vody. S ohledem
na výšku hladiny ustálené podzemní vody není možné vyhloubit zeminu pro štěrkovou vrstvu navrženou podle PDPS. Provizorní podpěra se musí tedy
umístit hlubině až do hloubky hornin typu R4, to znamená do hloubky minimálně 10 m pod původní terén. Zhotovitel navrhl hlubinné založení z
beraněných ocelových profilů. Zároveň je, v případě hlubinného založení kvůli zajištění celkové tuhosti a zamezení protlačení ocelových profilů, nutné
provést pro založení podpěr železobetonovou monolitickou desku namísto v PDPS navržených panelů. Přehledový výkres nového řešení provizorních
podpěr je přílohou této ZBV.

Správce stavby na Oznámení reagoval vydáním Požadavku na předložení doplněné Variace č. 14, ze dne 20. 03. 2023, zn. Daš/SpS/Krů/052. Zhotovitel
předložil Návrh Variace č. 14, ze dne 25.04.2023, zn. MI/166/23/Rak na který reagoval Správce stavby vydáním Pokynu k provedení Variace č. 14 ze dne
24.05.2023, zn. Daš/Sps/Krů/058.

Všechna výše zmíněná korespondence je přílohou této ZBV.

V souvislosti s tímto ZBV dochází k úpravě množství položky č. 272365 a č. 96616. Tato změna vyvolala potřebu nových položek č. 22117.N, č. 22694.N,
č. 22695.N, č. 228171.N, č. 228172.N, č. 26185, 2723R.N a č. 272324.N. V rámci položky č. 2723R.N PŘÍPLATEK ZA ZÁKLADY ZE ŽB C25/30 jsou odečteny
náklady na provedení původně zamýšleného krytu ze železobetonových panelů.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Skutečnost, že předpokládané založení podpěr je nevhodné pro zvodnělé a neúnosné zeminy, které vznikly na základě vyšší hladiny podzemní vody, bylo
zjištěno až v průběhu realizace stavby. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání
s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most Loučná SO 201 / 2 19

odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

   0,00 Kč  1 595 857,37 Kč  1 595 857,37 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 19

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most Loučná č. 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most Loučná Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 66,72 68,66 1,94   32 000,00 Kč  2 135 040,00 Kč    0,00 Kč   61 920,00 Kč  2 196 960,00 Kč   61 920,00 Kč 2,90%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  2 135 040,00 Kč    0,00 Kč   61 920,00 Kč  2 196 960,00 Kč   61 920,00 Kč

Nové položky

111 22694.N ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,00 0,57 0,57   31 300,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   17 747,10 Kč   17 747,10 Kč   17 747,10 Kč 100,00%

112 228171.N VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 0,00 11,26 11,26   13 800,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   155 443,20 Kč   155 443,20 Kč   155 443,20 Kč 100,00%

114 22117.N PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 0,00 11,26 11,26   48 200,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   542 924,80 Kč   542 924,80 Kč   542 924,80 Kč 100,00%

116 228172.N ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 0,00 110,00 110,00    623,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   68 530,00 Kč   68 530,00 Kč   68 530,00 Kč 100,00%

117 22695.N
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ
(KUBATURA) M3 0,00 1,87 1,87   6 960,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   13 015,20 Kč   13 015,20 Kč   13 015,20 Kč 100,00%

118 26185.N
VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR
TŘ III A IV D DO 300MM M 0,00 220,00 220,00   2 910,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   640 200,00 Kč   640 200,00 Kč   640 200,00 Kč 100,00%

120 2723R.N PŘÍPLATEK ZA ZÁKLADY ZE ŽB C25/30 M3 0,00 20,40 20,40   1 032,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   21 059,33 Kč   21 059,33 Kč   21 059,33 Kč 100,00%

121 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,00 20,40 20,40   3 677,34 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   75 017,74 Kč   75 017,74 Kč   75 017,74 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč  1 533 937,37 Kč  1 533 937,37 Kč  1 533 937,37 Kč

Celkem za všechny položky  2 135 040,00 Kč    0,00 Kč  1 595 857,37 Kč  3 730 897,37 Kč  1 595 857,37 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 20

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 203.1 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 1 / 6

Soupis prací 14 / 7

Nové položky 1 / 21

Technická zpráva RDS SO 203.1 40 / 22
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky SO 203.1 / 1 20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám.

(1) Úprava hloubky založené opěrné zdi
Na základě dopřesnění RDS a výsledků provedeného jádrového vrtu JV 108 musela být základová spára, oproti předpokladu PDPS, posunuta na úroveň
zasahující do geotechnického celku R6-R5 pod úroveň vrstvy jílů s vysokou plasticitou R6/F8 CH, u kterého je obsah jemných částic větší než 65 %. Došlo
tím k prohloubení výkopu o 1,06 m, dochází ke zvětšení mocnosti podsypů, podkladních vrstev i objemu samotné železobetonové opěrné zdi.
Skutečnost má dopad i do souvisejících prací (odláždění a izolace vč. ochrany izolace). V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek
č. 014102 (+200,189 t); č. 12573;. č. 131738 (+328,486 m3); č. 17120 (+100,189 m3); č 17411; č. 272324 (+1,98 m3); č. 28999 (+ 79 691 m2); č. 327324 (
+24,95 m3); č. 272365 (+4,078 m3); č. 327365 (+0,45 m3); č. 451312 (+ 0,525 m3); č. 451313 (+13,236 m3); č. 451314, č. 45157 (+26,207 m3); č. 458523
(+281,745 m3); č. 465512; č. 711509 (+69,139 m2).

(2) Izolace
Původní PDPS neuvažovala s izolací rubu dříku proti stékající vodě. Na základě dopřesnění RDS byla přidána tato izolace, a to podle Vzorových listů
staveb pozemních komunikací VL 4 – mosty, schváleno Ministerstvem dopravy České republiky, s účinností od dne 01.01.2009 (dále jen „VL 4“). Je
tvořena z nastavovaných izolačních asfaltových pásů (NAIP) tl. 5 mm. Na rubové straně opěrní zdi budou pásy přetaženy pod úroveň drenáže min. 300
mm pod nepropustnou vrstvu. Izolace bude dle PDPS ochráněna geotextílií Mokrutex PES 600, která bude zatažena pod drenážní trubku nad těsnící fólií.
V souvislosti s touto dílčí změnou došlo ke vzniku nové položky č. 711132.N. Tato skutečnost měla vliv na úpravu výměry položek č. 7111509.

(3) Zkrácení opěrné zdi
Z důvodu upřesnění svahů silničního řešení v projektovém stupni RDS a z důvodu kolize s vedením inženýrských sítí společnosti CETIN, a.s. došlo ke
zkrácení opěrné zdi. Z původní délky opěrné zdi 48,37 m došlo ke zkrácení o 5,96 m na 42,41 m. Dochází tím ke zmenšení výkopu, snížení množství
podsypů, podkladního betonu, i samotné železobetonové opěrné zdi včetně říms a výztuží.
Tato skutečnost měla vliv na úpravu výměr položek č. 014102 (-22,112 t), č. 131738 (-89,095 m3), č. 17120 (-11,056 m3), č. 21331, č. 272324 (-0,22 m3);
č. 272365 (-0,453 t); č. 28999 (-24,793 m2); č. 327324 (-5,301 m3); č. 327365 (-0,09 m3); č. 451312 (-0,058 m3); č. 451313 (-1,8 m3); č. 45157 (-2,910
m3); č. 458523 (-31,283 m3); č. 711509 (-7,677 m2); č. 78382 (-3,18 m2); č. 78383 (-4,5 m2); č. 875332; č. 935212, č. 9352A2.

(4) Tvar římsy
Dle návrhu jsou na opěrné zdi monolitické železobetonové římsy s výškou nášlapu 150 mm a šířkou 625 mm. Na základě dopřesnění RDS byl tvar římsy
upraven na základě Vzorových listů VL 4, které PDPS nepředpokládala, na římsu s nosem tl. 250 mm a výšky 400 mm.
Tato skutečnost měla vliv na úpravu výměr položek č. 317325; č. 317365 a 78382 (+7,034 m2); 78383 (-10,019 m2).

(5) Zábradlí
Na římsách bude osazeno mostní ocelové zábradlí výšky 1 100 mm se svislou výplní, které bylo dle PDPS navrženo z trubkových profilů. Zábradlí bude
oproti předpokladu PDPS tvořeno otevřenými ocelovými válcovanými profily.
Ocelové zábradlí musí projít procesem zinkování a v tomto případě se jeví použití válcového profilu zábradlí jako výhodnější, a to z toho důvodu, že má
na rozdíl od trubkového profilu rovný tvar a je pevnější. Při žárovém zinkování dochází k vysokému zahřátí zábradlí a trubkový profil zábradlí může být při
tomto procesu náchylnější k deformaci, což může ovlivnit jeho funkčnost a celkový vzhled. Válcový profil zábradlí má lepší odolnost vůči deformaci a
zároveň zajišťuje kvalitní vzhled povrchu po zinkování.
Ke změně došlo v rámci upřesnění dokumentace PDPS do stupně RDS, přičemž byly zahrnuty vlastnosti konkrétních výrobků.
V souvislosti touto dílčí změnou došlo k zaměnění položky č. 9112A1 (mostní zábradlí s vodorovnými madly) za položku č. 9112B1.N (mostní zábradlí se
svislou výplní).

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Ke změnám došlo na základě dopracování dokumentace PDPS do stupně RDS, kam vstupuje vyšší přesnost dokumentace, byly zohledněny vlastnosti
jednotlivých výrobků, přesné zaměření a dokumentace byla uvedena do souladu s VL4. Z toho důvodu se jedná o nepředvídatelnou změnu. Zadavatel při
zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí
podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky SO 203.1 / 1 20

nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  183 832,66 Kč  1 253 053,81 Kč  1 069 221,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
objednatele dle interní směrnice SÚS)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 20

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 203.1 - Opěrná zeď u křižovatky Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 315,09 1 493,35 178,26    50,00 Kč   65 754,40 Kč    0,00 Kč   8 913,20 Kč   74 667,60 Kč   8 913,20 Kč 13,56%

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 55,77 206,03 150,26    98,20 Kč   5 476,61 Kč    0,00 Kč   14 755,34 Kč   20 231,95 Kč   14 755,34 Kč 269,42%

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 713,31 952,71 239,39    304,17 Kč   216 968,72 Kč    0,00 Kč   72 815,56 Kč   289 784,28 Kč   72 815,56 Kč 33,56%

5 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 657,54 746,68 89,13    34,68 Kč   22 803,63 Kč    0,00 Kč   3 091,13 Kč   25 894,76 Kč   3 091,13 Kč 13,56%

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 55,77 206,03 150,26    622,98 Kč   34 743,59 Kč    0,00 Kč   93 607,73 Kč   128 351,32 Kč   93 607,73 Kč 269,42%

8 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU
MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,45 3,36 -0,09   3 784,40 Kč   13 056,18 Kč -   329,24 Kč    0,00 Kč   12 726,94 Kč -   329,24 Kč -2,52%

9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 41,29 43,05 1,76   8 695,85 Kč   359 034,25 Kč    0,00 Kč   15 313,39 Kč   374 347,64 Kč   15 313,39 Kč 4,27%

10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,19 9,82 3,62   32 000,00 Kč   198 176,00 Kč    0,00 Kč   116 000,00 Kč   314 176,00 Kč   116 000,00 Kč 58,53%

11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 198,50 253,40 54,90    110,00 Kč   21 835,00 Kč    0,00 Kč   6 038,78 Kč   27 873,78 Kč   6 038,78 Kč 27,66%

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,30 8,31 2,01   17 835,00 Kč   112 289,16 Kč    0,00 Kč   35 884,02 Kč   148 173,18 Kč   35 884,02 Kč 31,96%

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,26 1,05 -0,20   32 000,00 Kč   40 288,00 Kč -  6 560,00 Kč    0,00 Kč   33 728,00 Kč -  6 560,00 Kč -16,28%

14 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 26,37 46,02 19,65   17 504,73 Kč   461 634,74 Kč    0,00 Kč   343 950,44 Kč   805 585,18 Kč   343 950,44 Kč 74,51%

15 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH,
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 4,75 5,11 0,36   32 000,00 Kč   151 904,00 Kč    0,00 Kč   11 520,00 Kč   163 424,00 Kč   11 520,00 Kč 7,58%

16 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,11 16,58 0,47   2 935,00 Kč   47 282,85 Kč    0,00 Kč   1 370,65 Kč   48 653,50 Kč   1 370,65 Kč 2,90%

17 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 12,66 24,10 11,44   3 319,00 Kč   42 018,54 Kč    0,00 Kč   37 956,08 Kč   79 974,62 Kč   37 956,08 Kč 90,33%

18 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,84 5,66 0,81   3 550,00 Kč   17 199,75 Kč    0,00 Kč   2 889,70 Kč   20 089,45 Kč   2 889,70 Kč 16,80%

19 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 52,72 76,02 23,30    927,96 Kč   48 923,91 Kč    0,00 Kč   21 618,68 Kč   70 542,59 Kč   21 618,68 Kč 44,19%

20 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 338,11 588,58 250,46    875,89 Kč   296 150,67 Kč    0,00 Kč   219 377,16 Kč   515 527,83 Kč   219 377,16 Kč 74,08%

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,74 1,72 0,98   7 929,66 Kč   5 899,67 Kč    0,00 Kč   7 739,35 Kč   13 639,02 Kč   7 739,35 Kč 131,18%

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 276,90 338,36 61,46    98,00 Kč   27 136,30 Kč    0,00 Kč   6 023,28 Kč   33 159,58 Kč   6 023,28 Kč 22,20%

23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 94,18 98,03 3,85    348,48 Kč   32 820,19 Kč    0,00 Kč   1 343,04 Kč   34 163,23 Kč   1 343,04 Kč 4,09%

24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,77 21,26 -14,52    403,20 Kč   14 424,48 Kč -  5 854,06 Kč    0,00 Kč   8 570,42 Kč -  5 854,06 Kč -40,58%

26 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO
150MM DĚROVANÝCH M 49,00 46,49 -2,50    316,51 Kč   15 508,99 Kč -   792,86 Kč    0,00 Kč   14 716,13 Kč -   792,86 Kč -5,11%

28 9112A1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ M 47,70 0,00 -47,70   3 450,00 Kč   164 565,00 Kč -  164 565,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  164 565,00 Kč -100,00%

29 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO
600MM DO BETONU TL 100MM M 50,70 46,80 -3,90    758,50 Kč   38 455,95 Kč -  2 958,15 Kč    0,00 Kč   35 497,80 Kč -  2 958,15 Kč -7,69%

30 9352A2
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO
300MM DO BETONU TL 100MM M 47,70 43,20 -4,50    616,30 Kč   29 397,51 Kč -  2 773,35 Kč    0,00 Kč   26 624,16 Kč -  2 773,35 Kč -9,43%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  2 483 748,09 Kč -  183 832,66 Kč  1 020 207,53 Kč  3 320 122,96 Kč   836 374,87 Kč
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Nové položky

31 711132.N
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI
VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 0,00 65,53 65,53    203,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   13 301,78 Kč   13 301,78 Kč   13 301,78 Kč 100,00%

33 9112B1.N
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,00 42,63 42,63   5 150,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   219 544,50 Kč   219 544,50 Kč   219 544,50 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   232 846,28 Kč   232 846,28 Kč   232 846,28 Kč

Celkem za všechny položky  2 483 748,09 Kč -  183 832,66 Kč  1 253 053,81 Kč  3 552 969,24 Kč  1 069 221,15 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 21

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 141 - Polní cesta Loučná

Číslo a název podobjektu / rozpočtu:  -

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 141 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 1 / 6

Soupis prací 9 / 7

Přehled nových položek 4 / 16

Příloha 1  SO141 Technická zpráva RDS 24 / 20

Příloha 2  221014_záznam z výrobního výboru č. 03 7 / 44

Příloha 3  ČSN 73 6126-2 2 / 51
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 141 - Polní cesta Loučná SO 141 / 1 21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným změnám.
Bylo projednáno na VV č. 3 ze dne 14.10.2022 (příloha č.2). Záznam z VV je součástí technické zprávy (příloha č.1)

1. Zemní práce

     Na základě podrobnějšího postupu zpracováváni RDS  byla do soupisu prací doplněna položka dosypávek nezpevněných krajnic v úseku souběhu P7 a
SO 101 z důvodu zajištění odvodu dešťové vody ze svahu SO 101 pol.č.173103N.

2. Konstrukce vozovek

             Na polní cestě P7 při podrobném zpracovávání příčných řezů RDS došlo k rozšíření ve směrových obloucích, ve kterých bylo nutné provést
rozšíření šířky jízdního pruhu. V RDS je navržena změna způsobu rozšíření na lineární. (stavba je realizována dle vytýčených bodů, které jsou následně
mezi sebou lineárně propojeny). V PDPS byl náběh rozšíření navržen obloukovou křivkou, kterou však v reálu není možné vytýčit. Niveleta vozovek je jak
na začátku, tak i na konci přizpůsobena niveletě okolního terénu či silnic. Změna vyplývá z podrobnějšího zpracování RDS a zaměření stávajícího terénu
před zahájením stavby (změna stávajícího terénu v meziobdobí zpracování projektové dokumentace PDPS a zahájením stavby). Tímto došlo k úpravě
množství spojovacího postřiku pol.č.572213, množství ACO11+ pol.č.574A34, ACO 16+ pol.č.574A56, ACP16+ pol.č.574E66.  Dále došlo ke zpřesnění
množství vrstvy ze štěrkodrti 0/63 v pol.č.56333. Do soupisu prací doplněn infiltrační postřik na vrstvu ze štěrkodrti na P7 v souladu s požadavky ČSN 73
6129, se kterým původní PDPS nepočítala  pol.č.572121N.       Na  polní cestě P6 je upravené množství štěrkodrti 0/63 pol.č.56335 na základě přesných
výpočtů při zpracovávání RDS.

         V rámci tvorby RDS byla na polní cestě P6  ZÚ - KÚ vrstva z vibrovaného štěrku pol.č.56324 nahrazena vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/32
pol.č.56334.N. Vrstva z vibrovaného tvoří konečný kryt komunikace. Není tedy už žádné další zpevnění povrchu stmelenou vrstvou (živicí). Toto řešení je
v rozporu s normou ČSN 73 6126-2 odst. 5.1 (příloha č.3) která uvádí – vibrovaný štěrk se používá jako podkladní vrstva – nemůže tedy sloužit jako
konečný kryt komunikace. Vrstva z ŠD 0/32 je také finančně úspornější se zachováním stejné kvality. Výše uvedená dílčí změna vedla k poklesu množství
u položky č.56324, a zároveň ke vzniku nové položky č.56334.N

3. Propustek – hospodářský sjezd z P7 v km 0,083

          Na  polní cestě P7 v km 0,083 je pod hospodářským sjezdem umístěn propust PVC DN400 v souladu s PDPS.  Tato změna vznikla na základě rozporu
soupisu prací s PDPS a dochází tedy k narovnání tohoto rozporu. Do soupisu prací RDS byly doplněny nutné položky související s pracemi na tomto
propustku. Jedná se o položky zemních prací, podloží z kameniva drceného, separační geotextilie, podkladního betonu, plochy dlažby z lomového
kamene, obetonování propustku, obsyp propustku, betonového lože, betonových prahů.    V souvislosti s popsanými pracemi vznikly nové položky.
Pol.č.12273N, č.13173N, č.17581.1N, č.45131A.aN, č.451324N, č.451366N, č.465512N č.467314N, č.46751N, č.899522N, č.9183B3N.   Základová spára
pod  propustkem byla zpevněna kamenivem frakce  0/125 pol.č.45152N v tl 300mm. Pod tuto vrstvu je vložena separační geotextílie 300g/m2
č.pol.21461C.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změny vznikly na
základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS , narovnání rozporů jednotlivých částech zadávací dokumentace a podrobného zaměření terénu
při realizaci. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 141 - Polní cesta Loučná SO 141 / 1 21

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  77 410,41 Kč   255 706,64 Kč   178 296,23 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 141 - Polní cesta Loučná č. 1

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 2 211,249 3 054,322 843,073    37,00 Kč   81 816,21 Kč    0,00 Kč   31 193,70 Kč   113 009,91 Kč   31 193,70 Kč 38,13%

7 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO
ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 325,500 0,000 -325,500    237,82 Kč   77 410,41 Kč -  77 410,41 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  77 410,41 Kč -100,00%

8 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 3 525,012 3 785,334 260,322    150,00 Kč   528 751,80 Kč    0,00 Kč   39 048,30 Kč   567 800,10 Kč   39 048,30 Kč 7,38%

9 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
250MM M2 407,161 422,600 15,439    193,00 Kč   78 582,07 Kč    0,00 Kč   2 979,73 Kč   81 561,80 Kč   2 979,73 Kč 3,79%

11 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2 M2 510,314 518,268 7,954    7,90 Kč   4 031,48 Kč    0,00 Kč    62,84 Kč   4 094,32 Kč    62,84 Kč 1,56%

12 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 491,900 500,975 9,075    240,71 Kč   118 405,25 Kč    0,00 Kč   2 184,44 Kč   120 589,69 Kč   2 184,44 Kč 1,84%

13 574A56
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 913,300 932,981 19,681    332,83 Kč   303 973,64 Kč    0,00 Kč   6 550,43 Kč   310 524,07 Kč   6 550,43 Kč 2,15%

14 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 510,314 523,499 13,185    347,30 Kč   177 232,05 Kč    0,00 Kč   4 579,15 Kč   181 811,20 Kč   4 579,15 Kč 2,58%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  1 370 202,91 Kč -  77 410,41 Kč   86 598,59 Kč  1 379 391,09 Kč   9 188,18 Kč

Nové položky

19 12273.N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 5,968 5,968    205,02 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   1 223,56 Kč   1 223,56 Kč   1 223,56 Kč 100,00%

20 13173.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 0,178 0,178    271,13 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    48,26 Kč    48,26 Kč    48,26 Kč 100,00%

21 173103.N
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 0,000 30,770 30,770    158,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   4 861,66 Kč   4 861,66 Kč   4 861,66 Kč 100,00%

22 17581.1.N
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 4,988 4,988    890,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   4 439,32 Kč   4 439,32 Kč   4 439,32 Kč 100,00%

23 45131A.a.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,000 0,162 0,162   3 103,57 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    502,78 Kč    502,78 Kč    502,78 Kč 100,00%

24 451324.N
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 0,000 2,242 2,242   3 795,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   8 508,39 Kč   8 508,39 Kč   8 508,39 Kč 100,00%

25 451366.N VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,000 0,066 0,066   36 000,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 376,00 Kč   2 376,00 Kč   2 376,00 Kč 100,00%

26 45152.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 6,877 6,877    930,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   6 395,61 Kč   6 395,61 Kč   6 395,61 Kč 100,00%

27 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 0,541 0,541   7 929,67 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   4 289,95 Kč   4 289,95 Kč   4 289,95 Kč 100,00%

28 467314.N
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,000 0,820 0,820   3 836,25 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   3 145,73 Kč   3 145,73 Kč   3 145,73 Kč 100,00%

29 46751.N
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 0,000 1,680 1,680   2 640,05 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   4 435,28 Kč   4 435,28 Kč   4 435,28 Kč 100,00%

30 56334.N
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
200MM M2 0,000 344,435 344,435    185,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   63 720,48 Kč   63 720,48 Kč   63 720,48 Kč 100,00%

31 572121.N
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO
1,0KG/M2 M2 0,000 1 640,389 1 640,389    15,20 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   24 933,91 Kč   24 933,91 Kč   24 933,91 Kč 100,00%

32 899522.N
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO
BETONU DO C12/15 M3 0,000 3,801 3,801   2 830,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   10 756,83 Kč   10 756,83 Kč   10 756,83 Kč 100,00%
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33 9183B3.N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 0,000 10,680 10,680   2 759,39 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   29 470,29 Kč   29 470,29 Kč   29 470,29 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   169 108,05 Kč   169 108,05 Kč   169 108,05 Kč

Celkem za všechny položky  1 370 202,91 Kč -  77 410,41 Kč   255 706,64 Kč  1 548 499,14 Kč   178 296,23 Kč

Celkem za stavební objekt  2 291 979,69 Kč -  77 410,41 Kč   255 706,64 Kč  2 470 275,92 Kč   178 296,23 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách  2 291 979,69 Kč -  77 410,41 Kč   255 706,64 Kč  2 470 275,92 Kč   178 296,23 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 22

Evidenční číslo a název stavby:
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Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 142 / 1

Součást dokumentace ZBV
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 142 - Přístupy na pozemky SO 142 / 1 22

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

        Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám. Bylo projednáno na VV č. 7
ze dne 6.1.2023 (příloha č.5). Záznam z VV je také součástí technické zprávy (příloha č.1)

1. Zemní práce

          V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položky č.014102.1, č.12273, č.12373, č.17120. RDS SO142 vychází z technického řešení
z PDPS.   Změny v položkách vznikly na základě podrobné tvorby RDS a tím spojených výpočtů – podrobnější zpracování příčných řezů polních cest P1-P5,
sjezdů S1-S8 a propustků. Podrobněji v souvisejících kapitolách níže.

2. Konstrukce vozovek

              Došlo ke zpřesnění příčných řezů v rámci tvorby RDS, šířkového uspořádání (rozšíření v obloucích) a výškového uspořádání polních cest které
nyní kopíruje výškové vedení cest P1–P5 a sjezdů S1-S8 na stávající terén.
          Ve směrových obloucích, ve kterých bylo nutné provést rozšíření šířky jízdního pruhu, byla v RDS navržena změna způsobu rozšíření na lineární.
(stavba je realizována dle vytýčených bodů, které jsou následně mezi sebou lineárně propojeny. V PDPS byl náběh rozšíření navržen obloukovou křivkou,
kterou však v reálu není možné vytýčit. Dále došlo v RDS ke sjednocení rozšíření jízdního pruhu mezi směrovými oblouky (resp. ponechání rozšíření),
které na sebe téměř navazují (max. vzdálenost konce a začátku oblouku do 15 m). Výsledné rozšíření se oproti PDPS nemění, výjimku tvoří P1 oblouk R3
(v PDPS veden jako R5), kde namísto původního rozšíření na hodnotu 5,1m postačuje rozšíření na hodnotu 4,7m.
        Niveleta vozovek je jak na začátku, tak i na konci přizpůsobena niveletě okolního terénu či silnic. Změna vyplývá z podrobnějšího zpracování RDS a
zaměření stávajícího terénu před zahájením stavby (změna stávajícího terénu v meziobdobí zpracování projektové dokumentace PDPS a zahájením
stavby).

Vlivem zpřesnění došlo k úpravě pol.č.014102, pol.č.12373, pol.č.17120, pol.č.21461C.

         Na cestě P5 došlo k posunu rozhraní mezi stmeleným a nestmeleným povrchem vozovky. Původní staničení rozhraní dle PDPS bylo km 0,270 - KÚ.
Při podrobném zpracovávání  RDS došlo k posunuto o 50 m proti směru staničení na km 0,220 - KÚ (prodloužen úsek s vozovkou ze štěrkodrti). Toto
rozhraní asfaltové a štěrkové vozovky bylo v RDS zvoleno do místa, kde niveleta vozovky klesá pod úroveň stávajícího terénu. Současně s ohledem na
morfologii stávajícího terénu není možné zajistit odvodnění pláně vozovky. V případě, že není možné odvodnit zemní pláň vozovky a současně to
umožňuje dopravní zatížení se z pohledu životnosti jeví vhodnější vozovka z nestmelených vrstev, která lépe odolává promrzání. Z tohoto důvodu došlo
k prodloužení vozovky z nestmelených vrstev o 50m.

          V rámci tvorby RDS byla na polní cestě P5 v km 0,220 - KÚ vrstva z vibrovaného štěrku pol.č.56324 nahrazena vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/32
pol.č.56334.N. Vrstva z vibrovaného štěrku je použita v úseku kde tvoří konečný kryt komunikace. Není tedy už žádné další zpevnění povrchu stmelenou
vrstvou (živicí). Toto řešení je v rozporu s normou ČSN 73 6126-2 odst. 5.1 (příloha č.6) která uvádí – vibrovaný štěrk se používá jako podkladní vrstva –
nemůže tedy sloužit jako konečný kryt komunikace. Vrstva z ŠD 0/32 je také finančně úspornější se zachováním stejné kvality.

        Dále došlo ke zpřesnění množství vrstvy ze štěrkodrti 0/63 na polních cestách P1-P5 pol.č.56333 na základě zpracování podrobných příčných řezů při
tvorbě RDS.

        Bylo zpřesněno množství živic ACO16 pol.č.574A55 a ACP16+ pol.č.574E66.

         Zvětšilo se množství příkopových žlabů u P5 pol.č.935211 které jsou dále napojeny na P6 (SO141) Délka zpevněné části příkopu prodloužena o
13,5m. Prodloužení příkopu vyplynulo z podrobnějšího rozpracování projektové dokumentace.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 142 - Přístupy na pozemky SO 142 / 1 22

          Do soupisu prací byl doplněn infiltrační postřik pol.č.572123.N na vrstvu ze štěrkodrti v souladu s požadavky ČSN 73 6129, se kterým původní PDPS
nepočítala.

3. Propustky

           Při podrobném zpracovávání RDS došlo ke zpřesnění délek a DN jednotlivých propustků, oproti PDPS byly odstraněny nadbytečné propustky na
sjezdu S6 a S7.   Dále byly upraveny délky a DN propustků pod polními cestami a sjezdy na pozemky. Došlo také ke snížení počtu propustků vlivem
posunu sjezdů S6 a S7 kdy tyto sjezdy nově rozšiřují stávající (nově se v místě sjezdů nachází rozvodí). Propustky pod P4 (ŽB DN1200) a  P5 (ŽB DN1000)
se nachází ve stávající vodoteči, bylo tedy doplněno čerpání vody pol.č.11511.N. Čerpání vody na vodoteči souvisí s obdobím realizace propustku , kdy
nemohlo dojít k zaslepení vodoteče a docházelo tedy k přečerpávání vody ve směru vodoteče. Tyto výše uvedené skutečnosti mají dopad do soupisu
prací.

         a) Propustky DN400 pol.č.9183B3

P2 –PDPS DN600 –17m  ---RDS 2xDN400 – 2*14,00m (příloha č.2 vyjádření AD)
Tato změna vychází z důvodu nedostatečného krytí propustku. Propustek DN600 by zasahoval do konstrukčních vrstev vozovky.
P4 –PDPS DN600 -17m  --- RDS 2xDN400 – 2*13,72m (příloha č.3 vyjádření AD)
Tato změna vychází z důvodu nedostatečného krytí propustku. Propustek DN600 by zasahoval do konstrukčních vrstev vozovky.
S3 -PDPS DN400 – 13m ---RDS DN400 – 10,53m
S4 -PDPS DN400 – 13m ---RDS DN400 – 10,62m
S5 -PDPS DN400 – 15m ---RDS vypuštěno
S6 -PDPS DN400 – 15m ---RDS vypuštěno

       b) Propustky D600 pol.č.9183D3

P1 -PDPS DN600 -17m  --- RDS DN600 – 14,84m
S8 -PDPS DN600 – 15m ---RDS DN600 – 11,15m

       c) Propustky DN1000 nová pol.č.918F2.N a zároveň snížená pol.č.9183G2

P5 -PDPS DN1200 -10m ---RDS DN1000 – 7,5m (příloha č.3 a č.4 -vyjádření AD a vyjádření Povodí Labe)
Tato změna vychází z důvodu nedostatečného krytí propustku. Propustek DN1200 by zasahoval do konstrukčních vrstev vozovky.

       d) Propustky DN1200 pol.č.9183G2

P5 -PDPS DN1200 -12m ---RDS DN1200 – 12,49m
S5 -PDPS DN1200 -13m ---RDS DN1200 – 12,50m

       V rámci výše uvedených změn  došlo ke zpřesnění výměr jednotlivých položek týkajících se propustků. Tím došlo k úpravě výměr – zemních prací,
podloží z kameniva drceného, separační geotextilie, podkladních betonů, plochy dlažby z lomového kamene, obetonování propustků, obsyp
propustků ,betonového lože, betonových prahů, separační textilie, Současně bylo upraveno množství kamenného zásypu za příčným prahem. Změny
vyplývají z podrobnějšího rozkreslení propustků oproti PDPS.    V souvislosti s popsanými pracemi byly upraveny výměry u položek č.014102.1, č.12273,
č.13173, č.17120, č.17581.1, č.17581.2,  č.21461C, č.45131A, č.451324, č.451366, č.45152, č.45211, č.465512, č.467314, č.46751, č.899522, č.899574.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změny vznikly na
základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS , narovnání rozporů jednotlivých částech zadávací dokumentace a podrobného zaměření terénu
při realizaci. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 142 - Přístupy na pozemky SO 142 / 1 22

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  828 443,01 Kč   976 372,90 Kč   147 929,89 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 22

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 142 - Přístupy na pozemky č. 1

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11 891,306 11 464,162 -427,144    50,00 Kč   594 565,30 Kč -  21 357,20 Kč    0,00 Kč   573 208,10 Kč -  21 357,20 Kč -3,59%

5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 264,055 213,670 -50,385    205,02 Kč   54 136,56 Kč -  10 329,93 Kč    0,00 Kč   43 806,63 Kč -  10 329,93 Kč -19,08%

6 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I M3 5 632,827 5 463,840 -168,987    155,72 Kč   877 143,82 Kč -  26 314,66 Kč    0,00 Kč   850 829,16 Kč -  26 314,66 Kč -3,00%

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,800 22,803 5,003    271,13 Kč   4 826,11 Kč    0,00 Kč   1 356,46 Kč   6 182,57 Kč   1 356,46 Kč 28,11%

8 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5 632,827 5 700,310 67,483    22,20 Kč   125 048,76 Kč    0,00 Kč   1 498,12 Kč   126 546,88 Kč   1 498,12 Kč 1,20%

10 17581.1
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69,420 86,537 17,117    890,00 Kč   61 783,80 Kč    0,00 Kč   15 234,13 Kč   77 017,93 Kč   15 234,13 Kč 24,66%

11 17581.2
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 137,900 167,435 29,535    930,00 Kč   128 247,00 Kč    0,00 Kč   27 467,55 Kč   155 714,55 Kč   27 467,55 Kč 21,42%

13 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 11 542,003 11 470,253 -71,750    37,00 Kč   427 054,11 Kč -  2 654,75 Kč    0,00 Kč   424 399,36 Kč -  2 654,75 Kč -0,62%

14 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 42,960 30,343 -12,617   3 103,57 Kč   133 329,37 Kč -  39 157,74 Kč    0,00 Kč   94 171,63 Kč -  39 157,74 Kč -29,37%

15 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 36,560 37,280 0,720   3 795,00 Kč   138 745,20 Kč    0,00 Kč   2 732,40 Kč   141 477,60 Kč   2 732,40 Kč 1,97%

16 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 1,157 0,971 -0,186   36 000,00 Kč   41 652,00 Kč -  6 696,00 Kč    0,00 Kč   34 956,00 Kč -  6 696,00 Kč -16,08%

17 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO M3 138,175 122,650 -15,525    930,00 Kč   128 502,75 Kč -  14 438,25 Kč    0,00 Kč   114 064,50 Kč -  14 438,25 Kč -11,24%

18 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 1,075 0,814 -0,261   7 679,40 Kč   8 255,36 Kč -  2 004,32 Kč    0,00 Kč   6 251,04 Kč -  2 004,32 Kč -24,28%

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 85,920 60,686 -25,234   7 929,67 Kč   681 317,25 Kč -  200 097,29 Kč    0,00 Kč   481 219,96 Kč -  200 097,29 Kč -29,37%

20 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 75,950 73,950 -2,000   3 836,25 Kč   291 363,19 Kč -  7 672,50 Kč    0,00 Kč   283 690,69 Kč -  7 672,50 Kč -2,63%

21 46751
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 11,000 17,846 6,846   2 640,05 Kč   29 040,55 Kč    0,00 Kč   18 073,78 Kč   47 114,33 Kč   18 073,78 Kč 62,24%

22 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO
ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 227,000 0,000 -227,000    237,82 Kč   53 985,14 Kč -  53 985,14 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  53 985,14 Kč -100,00%

23 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 19 887,885 22 519,180 2 631,295    150,00 Kč  2 983 182,75 Kč    0,00 Kč   394 694,25 Kč  3 377 877,00 Kč   394 694,25 Kč 13,23%

28 574A55
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 16 TL. 60MM M2 6 156,400 5 982,170 -174,230    319,22 Kč  1 965 246,01 Kč -  55 617,70 Kč    0,00 Kč  1 909 628,31 Kč -  55 617,70 Kč -2,83%

29 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 2 617,258 2 726,559 109,301    341,89 Kč   894 814,34 Kč    0,00 Kč   37 368,92 Kč   932 183,26 Kč   37 368,92 Kč 4,18%

30 899522
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO
BETONU DO C12/15 M3 55,340 45,140 -10,200   2 830,00 Kč   156 612,20 Kč -  28 866,00 Kč    0,00 Kč   127 746,20 Kč -  28 866,00 Kč -18,43%

31 899574
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU
DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 58,800 51,144 -7,656   5 445,00 Kč   320 166,00 Kč -  41 686,92 Kč    0,00 Kč   278 479,08 Kč -  41 686,92 Kč -13,02%

33 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 56,000 76,590 20,590   2 759,39 Kč   154 525,84 Kč    0,00 Kč   56 815,84 Kč   211 341,68 Kč   56 815,84 Kč 36,77%

34 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 66,000 25,990 -40,010   5 593,35 Kč   369 161,10 Kč -  223 789,93 Kč    0,00 Kč   145 371,17 Kč -  223 789,93 Kč -60,62%

35 9183G2
PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 35,000 24,990 -10,010   9 368,10 Kč   327 883,50 Kč -  93 774,68 Kč    0,00 Kč   234 108,82 Kč -  93 774,68 Kč -28,60%

38 935211
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO
600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 86,500 100,000 13,500    668,66 Kč   57 839,09 Kč    0,00 Kč   9 026,91 Kč   66 866,00 Kč   9 026,91 Kč 15,61%
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Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 11 008 427,10
Kč -  828 443,01 Kč   564 268,36 Kč

 10 744 252,45
Kč -  264 174,65 Kč

Nové položky

43 11511.N ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0,000 1 200,000 1 200,000    98,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   117 600,00 Kč   117 600,00 Kč   117 600,00 Kč 100,00%

44 56334.N
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
200MM M2 0,000 491,110 491,110    185,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   90 855,35 Kč   90 855,35 Kč   90 855,35 Kč 100,00%

45 572123.N
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2 M2 0,000 9 847,970 9 847,970    13,80 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   135 901,99 Kč   135 901,99 Kč   135 901,99 Kč 100,00%

46 9183F2.N
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 0,000 7,500 7,500   9 032,96 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   67 747,20 Kč   67 747,20 Kč   67 747,20 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   412 104,54 Kč   412 104,54 Kč   412 104,54 Kč

Celkem za všechny položky
 11 008 427,10

Kč -  828 443,01 Kč   976 372,90 Kč
 11 156 356,99

Kč   147 929,89 Kč

Celkem za stavební objekt
 14 783 911,89

Kč -  828 443,01 Kč   976 372,90 Kč
 14 931 841,78

Kč   147 929,89 Kč

Celkem za stavební objekt po všech
změnách

 14 783 911,89
Kč -  828 443,01 Kč   976 372,90 Kč

 14 931 841,78
Kč   147 929,89 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

6



Přehled dokladů

Číslo ZBV: 26

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 113 - Úpravy silnice II/340

Číslo a název podobjektu / rozpočtu:  -

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 113 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1 / 4

Přehled změn stavby 1 / 5

Soupis prací 6 / 6

Technická zpráva RDS SO 113 24 / 12
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DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 113 - Úpravy silnice II/340 SO 113 / 1 26

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám. Změny byly projednány na VV č. 8
ze dne 10.2.2023 viz. příloha k technické zprávě.
(1) Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem.
V rámci dopřesněni ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměry položky na základě skutečného rozsahu
zjištěného na místě stavby. V PDPS byla chybně uvedena plocha odstranění podkladu s asf. pojivem z jiného stavebního objektu.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 11333

(2) Uložení sypaniny do násypu z nakupovaných materiálů
Došlo ke zpřesnění výměry položky vlivem zpracování podrobnějšího 3D modelu. Oproti výpočtům v PDSPS došlo k navýšení množství na položce č.
17180.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 17180

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Změny částečně vznikly na základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS a na základě zpřesnění dle podrobného zaměření terénu při realizaci
a částečně došlo k narovnání rozporů v jednotlivých částech zadávací dokumentace. Zadavatel zadal zpracování dokumentace RDS specializovanému
subjektu. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby tak postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z
tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  98 023,53 Kč   50 661,46 Kč -  47 362,07 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

2

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 113 - Úpravy silnice II/340 SO 113 / 1 26

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 26

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 113 - Úpravy silnice II/340 č. 1

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH
PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 256,360 66,060 -190,300    515,10 Kč   132 051,04 Kč -  98 023,53 Kč    0,00 Kč   34 027,51 Kč -  98 023,53 Kč -74,23%

9 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 227,700 335,070 107,370    471,84 Kč   107 437,97 Kč    0,00 Kč   50 661,46 Kč   158 099,43 Kč   50 661,46 Kč 47,15%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou   239 489,01 Kč -  98 023,53 Kč   50 661,46 Kč   192 126,94 Kč -  47 362,07 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 31

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 201 - Most Loučná

Číslo a název podobjektu / rozpočtu:  -

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 6

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Evidenční list vyhrazené změny (§100) 1 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§100) 1 / 3

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 4

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 1 / 6

Přehled změn stavby 2 / 7

Soupis prací 33 / 9

Technická zpráva RDS SO 201 část 500 příslušenství 35 / 42

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most Loučná SO 201 / 6 31

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám.

(1) Římsy
V rámci zpracování dokumentace RDS byly navrženy římsy dle vzorových listů pro mostní objekty. Zároveň byly v římsách navrženy chráničky DN125 a
DN75. V RDS bylo zjištěno, že dle návrhu v PDPS nelze do římsy navrhnout a provést kotvení k nosné konstrukci mostu, protože v římse navržené dle
PDPS by nebylo dodržené minimální krytí nad horní částí kotvy. Bylo tak nezbytné zvětšit tloušťku vodorovné části římsy. Na základě tohoto zjištění bylo
nutné upravit celkový návrh říms a došlo tím k navýšení výměry betonu říms.

Po podrobném rozpracování výztuže říms v podrobnosti RDS došlo k úpravě výměry výztuže říms.

Na základě podrobného rozpracování RDS byla upravena výměra počtu kotev říms.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 31717; č. 317325 a č. 317365.

(2) Odvodnění
V rámci projektové přípravy RDS bylo navržena a odsouhlasena úprava příčného sklonu vozovky v místě mostu SO 201 z v PDPS navržené střechovitého
sklonu na jednostranný sklon, která snížila náklady za realizaci systému odvodnění SO 201 a snížila finanční i technickou náročnost údržby mostu při
zachování požadavků na kvalitu prováděného díla. V souvislosti s úpravou klopení vozovky došlo k redukci odvodňovacího zařízení tím, že stačí pouze na
jedné straně. Došlo tak ke zmenšení výměry podélného svodu. Zároveň došlo dle požadavku Objednatele ke změně materiálu svodů ze
sklolaminátového potrubí na nerezové potrubí. Záměna materiálu je řešena v samostatném ZBV č. 24. Předmětem tohoto ZBV je pouze redukce
množství z důvodu změny příčného sklonu.

Zároveň v souvislosti s úpravou klopení vozovky došlo ke zmenšení počtu kusů svodných mostních odvodňovacích trubek a mostních odvodňovacích
souprav na polovinu

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 84914; č. 936533 a č. 936541.

(3) Pohoz dna lomového kamene
V rámci zpracování RDS došlo ke správnému změření výměry pohozu z lomového kamene břehu řeky Loučná. V PDPS byla ve výpočtu výměr počítána
mocnost pohozu 0,3 m což neodpovídá výkresu příčného řezu a zároveň výšce navazujícího protipovodňového valu.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upravena výměra položky č. 46451.

(4) Svodidla
Na základě dopracování dokumentace do podrobnosti RDS a výběru konkrétního svodidlového systému došlo k přerozdělení výměr mezi mostním a
silničním ocelovým svodnicovým svodidlem. V místě mostních říms jsou navrženy mostní ocelová svodnicová svodidla Safestar 222b úrovně zadržení H2
kotvené přes patní desky do říms. V místě přechodu na silniční svodidla (v místě zpevnění kamennou dlažbou) jsou navrženy mostní svodidla Safestar
241 úrovně zadržení H2 kotvené beraněnými sloupky. Na tyto svodidla už navazuje silniční ocelové svodnicové svodidlo úrovně zadržení H1.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 9113C1 a č. 9115C1.

(5) Obrubníky
Na základě úpravy křídel ze samostatně založených na zavěšená (řešeno v ZBV 09) došlo k úpravě výměr betonových obrubníků lemujících plochy
zpevněné dlažbou za koncem říms. Úprava křídel vznikla z důvodu rozdílného sedání samostatně založených opěr a samostatně založených křídel dle
návrhu PDPS, na základě čehož bylo nezbytné změnit křídla na zavěšená.

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 917223 a č. 917224.

(6) Těsnění dilatačních spar
V rámci zpracování RDS došlo k doplnění chybějící zálivky spar podél říms na obou stranách v souladu se vzorovými listy. Došlo k redukci výměry
zkrácením u křídel u ploch zpevněných dlažbou za koncem říms a došlo k úpravě požadavku na velikost  průřezu zálivky.
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most Loučná SO 201 / 6 31

V souvislosti s touto dílčí změnou byly upraveny výměry u položek č. 917223 a č. 917224.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změna vnikla na
základě rozpracování projektové dokumentace do podrobnosti realizační dokumentace stavby, při zohlednění konkrétně použitých výrobků a při splnění
legislativních požadavků (ČSN EN, ČSN, TP, TKP, VL apod.). Z těchto důvodů se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.
Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  475 505,33 Kč   591 777,73 Kč   116 272,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:

5

Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 31

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most Loučná č. 6

Číslo a název rozpočtu: Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 404,000 696,000 -708,000    151,80 Kč   213 127,20 Kč -  107 474,40 Kč    0,00 Kč   105 652,80 Kč -  107 474,40 Kč -50,43%

24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 59,196 74,385 15,189   19 910,88 Kč  1 178 644,45 Kč    0,00 Kč   302 426,36 Kč  1 481 070,81 Kč   302 426,36 Kč 25,66%

25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 11,839 9,742 -2,097   32 000,00 Kč   378 848,00 Kč -  67 104,00 Kč    0,00 Kč   311 744,00 Kč -  67 104,00 Kč -17,71%

41 46451
POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO
KAMENE M3 48,900 108,001 59,101   2 198,91 Kč   107 526,70 Kč    0,00 Kč   129 957,78 Kč   237 484,48 Kč   129 957,78 Kč 120,86%

57 84914
POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE
SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 122,400 53,750 -68,650   2 089,37 Kč   255 738,89 Kč -  143 435,25 Kč    0,00 Kč   112 303,64 Kč -  143 435,25 Kč -56,09%

63 9113C1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ
ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 56,000 20,000 -36,000   2 050,00 Kč   114 800,00 Kč -  73 800,00 Kč    0,00 Kč   41 000,00 Kč -  73 800,00 Kč -64,29%

64 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR,
ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 116,000 151,780 35,780   3 670,00 Kč   425 720,00 Kč    0,00 Kč   131 312,60 Kč   557 032,60 Kč   131 312,60 Kč 30,84%

66 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 73,000 117,688 44,688    441,55 Kč   32 233,15 Kč    0,00 Kč   19 731,99 Kč   51 965,14 Kč   19 731,99 Kč 61,22%

67 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 54,000 20,000 -34,000    516,52 Kč   27 892,08 Kč -  17 561,68 Kč    0,00 Kč   10 330,40 Kč -  17 561,68 Kč -62,96%

72 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU
MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 116,000 267,800 151,800    55,00 Kč   6 380,00 Kč    0,00 Kč   8 349,00 Kč   14 729,00 Kč   8 349,00 Kč 130,86%

73 931327
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU
MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 54,600 0,000 -54,600    55,00 Kč   3 003,00 Kč -  3 003,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  3 003,00 Kč -100,00%

77 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 10,000 5,000 -5,000   11 507,44 Kč   115 074,40 Kč -  57 537,20 Kč    0,00 Kč   57 537,20 Kč -  57 537,20 Kč -50,00%

78 936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ
IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 8,000 4,000 -4,000   1 397,45 Kč   11 179,60 Kč -  5 589,80 Kč    0,00 Kč   5 589,80 Kč -  5 589,80 Kč -50,00%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  2 870 167,47 Kč -  475 505,33 Kč   591 777,73 Kč  2 986 439,87 Kč   116 272,40 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 32

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340)

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340)

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 2 / 6

Soupis prací 15 / 8

Přehled nových položek 2 / 23

Technická zpráva RDS SO 121 26 / 25

1

DOKLAD



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340) SO 121 / 1 32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo k níže popsaným změnám. Bylo projednáno na VV č. 8 ze dne
10.2.2023. záznam z VV je součástí technické zprávy.

(1) Zemní práce včetně konstrukčních vrstev
V rámci dopřesněni ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměry jednotlivých položek. Na výrobním výboru byla
vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající dešťové kanalizace dohodnuta změna příčného sklonu komunikace, tak aby veškerá voda odtékala do
východního svahu. Východní svah bude tvarován tak, aby byl vyspádován do vtokové šachty propustku v km 0,32. Dále došlo k úpravě sjezdů z důvodu
zajištění přístupu l vtokovému a výtokovému objektu propustku v km 0,33. Při průzkumu v rámci tvorby RDS bylo zjištěno že stávající propustek v km
0,33 je díky pravidelnému zatopení zanesen a je nutné ho pročistit. V souvislosti se změnou příčného sklonu a odvodnění došlo také k úpravě krajnic.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 014102.1; 12273; 12573; 17180, 173103.
Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 129971.N

(2) Propustek
V rámci dopřesnění ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměry jednotlivých položek. U propustku v km 0,282
došlo k rozšíření plochy dlažby z lomového kamene včetně obetonování propustku a betonového lože mezi podkladními prahy. Současně bylo upraveno
množství kamenného zásypu za příčným prahem. Byl doplněn zásyp a obsyp propustku a čerpání vody. Při výstavbě bude  nutné převést vodu ve
stávajících příkopech. To bude provedeno pomocí hrázek a zásypů. Změny vyplývají z podrobnějšího rozkreslení propustku oproti PDPS.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 45131A; 451324; 45211.; 465512;  46751; 467314; 9183E2
Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 11511.N; 17411.N; 17780.N

(3 ) Trativody a odvodnění
V rámci dopřesněni ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) byly doplněny trativody pod silničními obrubami v km 0,336 – KÚ, z 
důvodu absence odvodnění pláně vozovky. Úsek silnice km 0,250 - km 0,320 je odvodněn formou příkopů do stávajícího propustku v km 0,330, který je
součástí HOZ hlavního odvodňovacího zařízení meliorací. Vzhledem ke skutečnosti, že stav stávající kanalizace neumožnuje připojení nových UV,
nebudou tyto UV zrealizovány. Změna byla projednána na výrobním výboru z 10.2.2023 Toto řešení vyvolává úpravu klopení vozovky v KÚ v délce cca 40
m a svedení dešťové vody do lokálního minima v km 0,349 vpravo. Z tohoto místa bude dešťová voda převedena rigolem do vtokového objektu
propustku v km 0,320.
Stávající uliční vpusti v km 0,339 vlevo na konci chodníku a v km 0,362 vpravo budou zrušeny včetně jejich přípojek.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 89712; 87433;
Tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 21297.N; 21263.N;

(4) Obruby
V rámci dopřesnění ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) byla upravena celková délka silničních obrub. S ohledem na změnu
příčného sklonu komunikace, odvodnění komunikace a změnu rozsahu sjezdů došlo také k redukci množství silničních obrub a k osazení nájezdové
silniční obruby.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 917224, 91723
Zároveň tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 917224.2

(5) Zábradlí
V rámci dopřesnění ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo ke zpřesnění výměry jednotlivých položek. V TZ DSPS bylo navrženo
nové silniční zábradlí, ale v soupise prací toto nebylo zahrnuto. Na stávající římse tohoto výtokového objektu bude realizováno třímadlové trubkové
ocelové zábradlí pozinkované, s nátěrem (dle TKP 19.B), výšky 1,10 m. Zábradlí se ukotví pomocí lepených kotev přes patní desky.
Na vtokovém objektu bude stávající zábradlí ošetřeno novým nátěrem dle TKP 19.B.
Změna byla projednána na VV č. 8 a doplněna do soupisu prací RDS
Tato dílčí změna vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 783121; 9111A1.N

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel zadal
zpracování dokumentace specializovanému  subjektu. Změny vznikly upřesněním a dopracováním dokumentace PDPS do podrobnosti RDS a tyto úpravy
v rámci dopřesnění nemohly být předvídány.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340) SO 121 / 1 32

souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  146 123,31 Kč   401 882,90 Kč   255 759,59 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 32

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340) č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Úpravy ul. Křičenského (II/340) Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 393,833 3 726,694 -667,139    50,00 Kč   219 691,65 Kč -  33 356,95 Kč    0,00 Kč   186 334,70 Kč -  33 356,95 Kč -15,18%

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 16,635 112,180 95,545    134,79 Kč   2 242,23 Kč    0,00 Kč   12 878,51 Kč   15 120,74 Kč   12 878,51 Kč 574,36%

10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 975,875 662,229 -313,646    205,02 Kč   200 073,89 Kč -  64 303,70 Kč    0,00 Kč   135 770,19 Kč -  64 303,70 Kč -32,14%

13 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 617,040 899,900 282,860    471,84 Kč   291 144,15 Kč    0,00 Kč   133 464,66 Kč   424 608,81 Kč   133 464,66 Kč 45,84%

14 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 16,635 45,400 28,765    384,40 Kč   6 394,49 Kč    0,00 Kč   11 057,27 Kč   17 451,76 Kč   11 057,27 Kč 172,92%

17 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,400 2,724 1,324   3 103,56 Kč   4 344,98 Kč    0,00 Kč   4 109,11 Kč   8 454,09 Kč   4 109,11 Kč 94,57%

18 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30 M3 8,976 30,455 21,479   4 395,00 Kč   39 449,52 Kč    0,00 Kč   94 400,21 Kč   133 849,73 Kč   94 400,21 Kč 239,29%

21 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0,513 0,603 0,090   7 679,40 Kč   3 939,53 Kč    0,00 Kč    691,15 Kč   4 630,68 Kč    691,15 Kč 17,54%

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,800 5,448 2,648   7 929,67 Kč   22 203,08 Kč    0,00 Kč   20 997,77 Kč   43 200,85 Kč   20 997,77 Kč 94,57%

23 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z
PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,820 4,974 0,154   4 236,25 Kč   20 418,73 Kč    0,00 Kč    652,38 Kč   21 071,11 Kč    652,38 Kč 3,20%

24 46751
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM
SYPANÉ M3 1,000 2,250 1,250   2 640,05 Kč   2 640,05 Kč    0,00 Kč   3 300,06 Kč   5 940,11 Kč   3 300,06 Kč 125,00%

34 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH
DN DO 150MM M 11,000 0,000 -11,000    511,73 Kč   5 629,03 Kč -  5 629,03 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  5 629,03 Kč -100,00%

35 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 0,000 -3,000   11 088,00 Kč   33 264,00 Kč -  33 264,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  33 264,00 Kč -100,00%

38 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 82,000 61,620 -20,380    469,56 Kč   38 503,92 Kč -  9 569,63 Kč    0,00 Kč   28 934,29 Kč -  9 569,63 Kč -24,85%

39 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 83,000 84,360 1,360    470,33 Kč   39 037,39 Kč    0,00 Kč    639,65 Kč   39 677,04 Kč    639,65 Kč 1,64%

40 9183E2
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
ŽELEZOBETONOVÝCH M 16,700 16,780 0,080   5 090,21 Kč   85 006,51 Kč    0,00 Kč    407,22 Kč   85 413,73 Kč    407,22 Kč 0,48%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou  1 013 983,15 Kč -  146 123,31 Kč   282 597,99 Kč  1 150 457,83 Kč   136 474,68 Kč

Nové položky

46 11511.N ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0,000 300,000 300,000    98,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   29 400,00 Kč   29 400,00 Kč   29 400,00 Kč 100,00%

47 129971.N ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 0,000 23,500 23,500    836,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   19 646,00 Kč   19 646,00 Kč   19 646,00 Kč 100,00%

48 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 66,784 66,784    445,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   29 718,88 Kč   29 718,88 Kč   29 718,88 Kč 100,00%

49 17780.N
ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ M3 0,000 3,915 3,915    746,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 920,59 Kč   2 920,59 Kč   2 920,59 Kč 100,00%

50 21197.N
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z
GEOTEXTILIE M2 0,000 42,853 42,853    35,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   1 499,86 Kč   1 499,86 Kč   1 499,86 Kč 100,00%

51 21263.N
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT
DN DO 150MM M 0,000 32,220 32,220    365,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   11 760,30 Kč   11 760,30 Kč   11 760,30 Kč 100,00%

52 783121
PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST
SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 0,000 7,838 7,838   1 060,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   8 308,28 Kč   8 308,28 Kč   8 308,28 Kč 100,00%
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53 9111A1.N
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 4,000 4,000   3 350,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   13 400,00 Kč   13 400,00 Kč   13 400,00 Kč 100,00%

54 917224.2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 0,000 6,000 6,000    438,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   2 631,00 Kč   2 631,00 Kč   2 631,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   119 284,91 Kč   119 284,91 Kč   119 284,91 Kč

Celkem za všechny položky  1 013 983,15 Kč -  146 123,31 Kč   401 882,90 Kč  1 269 742,74 Kč   255 759,59 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Přehled dokladů

Číslo ZBV: 35

Evidenční číslo a název stavby:
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-
043312

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 192 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.

Změnový list (§222, odst. (6)) 2 / 2

Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6)) 2 / 4

Přehled změn stavby 2 / 6

Soupis prací 19 / 8

Přehled nových položek 1 / 27

Technická zpráva RDS SO 192 22 / 28

Rozbor ceny 02943N 1 / 50

nabidka PUDIS 2022-09-20_192 - uprava zakladni RDS 2 / 51

Záznam z výrobního výboru SO501 ze dne 10_10_2022 3 / 53
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Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření SO 192 / 1 35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Dašice, MI - CHT - PORR Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

 (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek) 1 CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo při podrobném zpracovávání RDS k níže popsaným
změnám. Bylo projednáno na VV ze dne 15.9.2022. Záznam z VV je součástí technické zprávy.
Stavebním objekt (dále jen „SO“) 192 obsahuje dočasné dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“) obsahuje dočasné dopravní značení na stávající
silniční síti po dobu výstavby samotného obchvatu. Dále obsahuje 3 provizorní pozemní komunikace, které budou sloužit k zachování provozu po dobu
výstavby obchvatu.

(1) Betonové panely
Na základě požadavku správce inženýrských sítí, (v místě křížení provizorní komunikace SO 192.2 s vysokotlakovým plynovodem), doplněny silniční
panely pro ochranu plynovodu. Projednáno dne 10.10.2022 s následným správcem. Část změny týkající se doplnění betonových panelů na ochranu
plynovodu je způsobena dodatečným požadavkem správce plynovodu – společností Gasnet. Tento požadavek nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí
předvídat. Viz příloha. Zápis z kontrolního dne.
V souvislosti s výše popsanou změnou vyvstala potřeba nových položek č. 11316.N a č. 58303.N.

(2) Rozšíření zpevnění
„V rámci zpracování RDS byl předložen koncept s technickým řešením dle PDPS. Byly tak projektantem RDS vypracovány přílohy s návrhem šířky vozovky
dle PDPS. Na základě vypracovaného konceptu RDS byl svolán výrobní výbor č.2 na 15.9.2022, na kterém byla odsouhlasena změna šířkového
uspořádání s rozšířením dle ČSN ve směrových obloucích i pro provizorní komunikace. Projektantovi RDS tak vznikla nepředvídatelná zvýšená pracnost
při zpracování RDS a do soupisu prací byla doplněna položka na úpravu RDS. V čistopisu RDS byla již změna šířkového uspořádání upravena v souladu s 
rozhodnutím z výrobního výboru.“
V rámci dopřesněni ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bylo na základě ověření průjezdnosti obalovými křivkami provedeno
rozšíření zpevnění ve směrových obloucích o 0,30 m na každou stranu., tak, aby byl zachován bezpečný oboustranný průjezd nákladních automobilů a
linkových autobusů. Bylo projednáno na VV č.2 ze dne 15.9.2022. Z důvodu zpřesnění ve stupni RDS byly upraveny položky zřízení stupňů v podloží
násypů, zemní krajnice, separační geotextílie.
Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 113726, č.12673, č.173103, č. 17180, č.18110, č.21461C, č. 56333, č. 572113, č. 572213, č. 574A34 a č.
574E66.

(3) Zpřesnění výměr
V rámci zpřesnění ve stupni RDS byly upraveny výměry vodorovného dopravního značení a směrových oblouků. U SO 192.3 byl proveden odstředný
sklon ve směrovém oblouku z důvodu minimalizace množství dešťové vody odtékající do okolního terénu mimo zábor stavby. V souvislosti s úpravou
odvodnění a směrováním dešťové vody byly zpřesněny výměry provizorních propustků. Tato změna ovlivnila výměry u položek č. 915111, č. 915112, č.
91228.1, č. 912283, 9183B3 , č.966346. Bylo nutné opětovné vypracování RDS pol. č..02943N.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zadavatel zadal
zpracování dokumentace specializovanému subjektu. Změny vznikly upřesněním a dopracováním dokumentace PDPS do podrobnosti RDS a tyto úpravy
v rámci dopřesnění nemohly být předvídány.  Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

-  54 863,25 Kč   965 928,72 Kč   911 065,47 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
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Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby:
Číslo SO/PS / číslo

změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - Z2021-043312

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření SO 192 / 1 35

Správce stavby jméno Ing. Jiří Krůšek datum podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV -
technický náměstek

jméno datum podpis

Projektant jméno Ing. Pavel Řehák datum podpis

Technický dozor stavebníka jméno Petr Kopecký datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň
záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

jméno Ing. Jiří Synek datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Richard Rakouš datum podpis

Číslo paré:
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 35

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-043312 - Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31 222,273 34 468,081 3 245,808    50,00 Kč  1 561 113,65 Kč    0,00 Kč   162 290,40 Kč  1 723 404,05 Kč   162 290,40 Kč 10,40%

2 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2 089,430 2 434,250 344,820    222,06 Kč   463 978,83 Kč    0,00 Kč   76 570,73 Kč   540 549,56 Kč   76 570,73 Kč 16,50%

3 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 604,798 626,786 21,988    553,23 Kč   334 592,40 Kč    0,00 Kč   12 164,42 Kč   346 756,82 Kč   12 164,42 Kč 3,64%

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 9 890,605 11 185,939 1 295,334    222,06 Kč  2 196 307,75 Kč    0,00 Kč   287 641,87 Kč  2 483 949,62 Kč   287 641,87 Kč 13,10%

6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 45,000 147,030 102,030    245,00 Kč   11 025,00 Kč    0,00 Kč   24 997,35 Kč   36 022,35 Kč   24 997,35 Kč 226,73%

8 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9 667,000 9 766,960 99,960    463,22 Kč  4 477 947,74 Kč    0,00 Kč   46 303,47 Kč  4 524 251,21 Kč   46 303,47 Kč 1,03%

9 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO
100% PS M3 32,010 141,680 109,670    158,00 Kč   5 057,58 Kč    0,00 Kč   17 327,86 Kč   22 385,44 Kč   17 327,86 Kč 342,61%

11 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ
TŘ. I M2 7 471,145 7 671,047 199,902    11,40 Kč   85 171,05 Kč    0,00 Kč   2 278,88 Kč   87 449,93 Kč   2 278,88 Kč 2,68%

12 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 8 153,895 8 353,797 199,902    37,00 Kč   301 694,12 Kč    0,00 Kč   7 396,37 Kč   309 090,49 Kč   7 396,37 Kč 2,45%

14 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM M2 13 149,730 13 458,534 308,804    180,00 Kč  2 366 951,40 Kč    0,00 Kč   55 584,72 Kč  2 422 536,12 Kč   55 584,72 Kč 2,35%

17 572113
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2 M2 5 550,545 6 107,584 557,039    11,50 Kč   63 831,27 Kč    0,00 Kč   6 405,95 Kč   70 237,22 Kč   6 405,95 Kč 10,04%

18 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2 M2 5 550,545 5 750,466 199,921    9,60 Kč   53 285,23 Kč    0,00 Kč   1 919,24 Kč   55 204,47 Kč   1 919,24 Kč 3,60%

19 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 406,500 5 606,402 199,902    221,20 Kč  1 195 917,80 Kč    0,00 Kč   44 218,32 Kč  1 240 136,12 Kč   44 218,32 Kč 3,70%

20 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 5 550,545 5 750,447 199,902    338,74 Kč  1 880 191,61 Kč    0,00 Kč   67 714,80 Kč  1 947 906,41 Kč   67 714,80 Kč 3,60%

23 91228.1
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 47,000 72,000 25,000    425,00 Kč   19 975,00 Kč    0,00 Kč   10 625,00 Kč   30 600,00 Kč   10 625,00 Kč 53,19%

24 912283
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT -
DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 47,000 72,000 25,000    50,00 Kč   2 350,00 Kč    0,00 Kč   1 250,00 Kč   3 600,00 Kč   1 250,00 Kč 53,19%

35 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 119,625 146,375 26,750    95,00 Kč   11 364,38 Kč    0,00 Kč   2 541,25 Kč   13 905,63 Kč   2 541,25 Kč 22,36%

36 915112
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 14,500 52,875 38,375    390,00 Kč   5 655,00 Kč    0,00 Kč   14 966,25 Kč   20 621,25 Kč   14 966,25 Kč 264,66%

58 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 29,000 12,450 -16,550   2 208,00 Kč   64 032,00 Kč -  36 542,40 Kč    0,00 Kč   27 489,60 Kč -  36 542,40 Kč -57,07%

59 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 16,000 16,330 0,330   4 694,50 Kč   75 112,00 Kč    0,00 Kč   1 549,19 Kč   76 661,19 Kč   1 549,19 Kč 2,06%

60 91911A
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL
DO 20MM M 13,000 247,990 234,990    30,00 Kč    390,00 Kč    0,00 Kč   7 049,70 Kč   7 439,70 Kč   7 049,70 Kč 1807,62%

61 931313
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ
DO 300MM2 M 13,000 247,990 234,990    50,00 Kč    650,00 Kč    0,00 Kč   11 749,50 Kč   12 399,50 Kč   11 749,50 Kč 1807,62%

62 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 29,000 12,450 -16,550   1 107,00 Kč   32 103,00 Kč -  18 320,85 Kč    0,00 Kč   13 782,15 Kč -  18 320,85 Kč -57,07%

63 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 16,000 16,330 0,330   2 205,00 Kč   35 280,00 Kč    0,00 Kč    727,65 Kč   36 007,65 Kč    727,65 Kč 2,06%

Celkem za položky ze Smlouvy
dotčené Změnou

 15 243 976,81
Kč -  54 863,25 Kč   863 272,92 Kč

 16 052 386,48
Kč   808 409,67 Kč
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Nové položky

64 02943.N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000   60 480,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   60 480,00 Kč   60 480,00 Kč   60 480,00 Kč 100,00%

65 11316.N
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE
SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 0,000 3,780 3,780   1 110,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   4 195,80 Kč   4 195,80 Kč   4 195,80 Kč 100,00%

67 58303.N
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL
210MM M2 0,000 18,000 18,000   2 110,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   37 980,00 Kč   37 980,00 Kč   37 980,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky    0,00 Kč    0,00 Kč   102 655,80 Kč   102 655,80 Kč   102 655,80 Kč

Celkem za všechny položky
 15 243 976,81

Kč -  54 863,25 Kč   965 928,72 Kč
 16 155 042,28

Kč   911 065,47 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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