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E.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 
OZNAČENÍ STAVBY : Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod 

železniční tratí v České Třebové 

 

OBJEDNATEL  : Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98 

Pardubice  

  

PROJEKTANT    

: Michal Hornýš 

ČKAIT 0602053 

tel: +420 724 322 580 

michal.hornys@prodin.cz 
 

Prodin, a.s. 

Jiráskova 169 

530 02 Pardubice 
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
 

IČ: 25292161 

DIČ: CZ25292161 
 

 
 
 
 
a) Uvažovaný termín realizace je rok 2016, případně 2017, s ohledem na dokončení přípravy stavby, 

zdárnost dokončení výběru zhotovitele a zajištění finančních prostředků.  
Předpokládaná doba trvání v délce 10 měsíců vyžaduje zahájení stavby na začátku stavební sezony, aby 

stavba nemusela být dělena a konzervována na zimní období. Je uvažována doba 45 týdnů ve stavební sezóně. 
V zimních měsících není technologicky možné a vhodné betonáž provádět. 

 
Stavba „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“ bude prováděna 

za úplné uzavírky silnice III/35847 v prostoru železničních podjezdů. Bude umožněn pouze příjezd ke stavědlu 
039 – rozetapování pro umožnění průjezdu vždy z jednoho směru. Tento příjezd ke stavědlu 039 je nutné 
zachovat po celou dobu výstavby z důvodu obsluhy seřaďovacího nádraží, příjezdu složek IZS, atd. 
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Dále musí být po celou dobu stavby zachován příjezd do podniku Korado a.s. Tento průjezd bude 
zachován nepřetržitě, mimo jednoho víkendu – kdy v době soboty a neděle bude provedena pokládka 
asfaltových vrstev před vjezdem do podniku Korado. Provádění těchto prací s úplnou uzavírkou bude oznámen 
podniku Korado a.s. s předstihem 5 týdnů. O tomto seznámení bude sepsán zápis. Korado a.s. nemá jinou 
přístupovou trasu pro expedici výroby a dodávky materiálu. Z tohoto důvodu musí být příjezd zachován 
nepřetržitě mimo pokládky asfaltových vrstev.  

 
 
b) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště bude po 
stávajících komunikacích.! Obvod staveniště je vymezen zájmovým územím stavby, které je patrno z příloh 
Situace. Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčenými stavbou (Průvodní zpráva – identifikační údaje, 
Záborový elaborát). Staveniště bude upořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením 
výstavby bude zřízeno staveniště dle potřeb zhotovitele. 

Příjezd na staveniště se předpokládá zejména ze strany od silnice I/14. Je proto navržen postup výstavby 
ve směru od Semanína na Českou Třebovou (proti směru navrženého staničení).  

 
d) Práce na stavbě budou probíhat podle investorem schváleného časového harmonogramu dle určení 

stavitele. Návrh harmonogramu provádění stavby je v příloze E.4 této dokumentace. Harmonogram je navržen 
ve lhůtě trvání stavby 45 týdnů. Předpokládá zahájení v březnu 2016. Předpokládaná doba trvání v délce 45 
týdnů vyžaduje zahájení stavby na začátku stavební sezony, aby stavba nemusela být dělena a konzervována 
na zimní období. Je uvažována doba 45 týdnů ve stavební sezóně. V zimních měsících není technologicky 
možné a vhodné betonáž provádět. 

 
e) Stavba je dělena na jednotlivé etapy a úseky jednak pro zajištění přístupu ke stavědlu 039. Ale 

zejména pro rozdělení množství betonáže a zemních prací v objektu SO 300.  
 
f) Pro stavební práce bude využita elektrická energie a voda z mobilních zdrojů zhotovitele a ze zdrojů 

stacionárních. Pro osvětlení pracovního místa může dodavatel zvážit dočasné staveništní připojení 
z uvažovaného rozvaděče pro napojení veřejného osvětlení (SO400 této dokumentace). Nutno zažádat o odběr 
na ČEZ Distribuce a.s.  

 
g) Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky 
a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Frézing, kostky a ostatní druhotný materiál, který určí objednatel stavby, bude skladován na 
místě dle určení investora. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 

kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání 
s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou 
negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů”. 
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h) Přístup na stavbu bude možný po stávající silnici I/14. Případně po silnici III/35847 ve směru od 
Semanína.  

 
i) Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se  
zákazem vstupu či vjezdu na staveniště. 
 
j) Uvažovaný termín realizace je rok 2016, případně 2017, s ohledem na dokončení přípravy stavby, 

zdárnost dokončení výběru zhotovitele a zajištění finančních prostředků. 
 
Pro obsluhu území průmyslové zóny, obce Semanín i tranzitní dopravu bude vyznačena objízdná trasa. 
Pro nákladní automobily je jediná možná objízdná trasa vedená přes silnice I/14, I/43 a III/35847 přes obec 

Semanín. Jiná objízdná trasa není reálná, pro vozidla nad 3,5 t.  
Pro osobní vozidla, tedy dopravu do 3,5 t, bude zřízena objízdná trasa intravilánem města Česká Třebová. 

Konkrétně přes silnice II/358, ul. Matyášovu, Kozlovskou a Semanínskou. Tato trasa bude vyznačena jako 
sloužící pouze pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t. Nebude tedy užívána ani těžkou staveništní dopravou.  

 
 
 Pouze dojde k osazení informativních dopravních značek IP22 a IS11, které budou informovat o 

probíhajících omezeních na silnici III/35847.  
Tyto informativní značky budou umístěny na silnici I/43, I/14, II/358, a dalších místech, v celkovém 

množství 10 ks. Ve směru od Svitav bude informativními značkami avizován příjezd do průmyslové a logistické 
oblasti v České Třebové.  

 
Dále je doporučeno o omezení informovat v pořadech typu „Zelená vlna“.  
 
Další poznámky k dopravním opatřením:  

- Omezení je nutno koordinovat s ostatními uzavírkami a omezením na silniční síti v místě. 
- Provoz nebude v žádné fázi stavby veden stavbou. Z hlediska provádění SO 300 a Sanací mostních 

základů toto ani nebude možné.  
- Dodavatel omezí na potřebné minimum průjezdy těžké techniky obcí Semanín. 
- V maximální míře bude umožněn příjezd do Korado a.s. a ke stavědlu 039.  
- Dodavatel stavby oznámí s předstihem přilehlým provozovnám a nemovitostem informace o omezení 

v místě.  
 
 
V místě staveniště bude zřízena provizorní kancelář pro investora a technický dozor. Mobilní kancelář bude 

zřízena na celou dobu trvání stavby, tedy 10 měsíců. Bude se jednat o mobilní kontejnerovou stavbu, s tímto 
vybavením: 

- kancelářský stůl 1 ks 
- kancelářská židle 1 ks 
- konferenční stůl pro 6 osob 
- konferenční židle 6 ks 
- počítač 
- tiskárna 
- připojení na mobilní zdroj elektrické energie (možno i dočasnou přípojkou 

 
Přesné umístění mobilní buňky pro investora není specifikováno. Je nutné projednat a povolit dodavatelem – 

požadavek na mobilní buňku / zázemí pro investora byl vznesen až v průběhu DSP. Nebylo možné tuto stavbu 
projednat. Navíc bude nutné umístění této stavby stanovit dodavatelem – aby nedocházelo k prostorové kolizi 
s prováděním prací nebo návozem a skladováním materiálu.  
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Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích: 
 

 

 
 
 
 



Optimalizace průjezdního profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové 6/14  
 

        PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02  Pardubice,  IČ 25292161       
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l) Bezpečnost práce-během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními  
 předpisy pro ochranu zdraví při práci.  
 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 

 

Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 

Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              Vypracoval:  Ing. Michal Hornýš 

         Prodin, a.s. 
         Jiráskova 169 
         530 02 Pardubice 
         +420 724 322 580 
     V Pardubicích, březen 2016  

 


