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1 Identifikační údaje

Název stavby:
Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka
Katastrální území:
Dlouhá Loučka (626431)

Obec:
Dlouhá Loučka 
Okres:
Svitavy  
Kraj:
Pardubický
Místo stavby:
intravilán obce Dlouhá Loučka
Objednatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje


Doubravice 98


533 53 Pardubice

Uvažovaný správce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice
Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.


542 23 Mladé Buky 42



IČ: 287 86 793


DIČ: CZ28786793


mobil.tel.: 777 003 218

e-mail: sir@sirivan.cz

Převáděná komunikace:
silnice II/368
Přemosťovaná překážka:
levostranný přítok vodního toku Třebůvka 
Úhel křížení:
90(
Stupeň dokumentace:
   PDPS
2 Základní údaje o stavbě

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici II/368. Most převádí silnici II/368 přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka. Stavba se nachází v intravilánu obce Dlouhá Loučka. Nadmořská výška dna přemosťované vodoteče v místě mostu je cca 377 m.n.m.

Nosná konstrukce dosavadního mostu je tvořena kamennou segmentovou klenbou a dodatečným rozšířením provedeného z ocelobetonových desek se zabetonovanými nosníky po obou stranách mostu. Spodní stavba je tvořena původními kamennými opěrami, které byly dodatečně rozšířeny o betonové části. Na vtoku navazují na opěry betonová rovnoběžná křídla, na výtoku pak křídla šikmá. Most má jeden mostní otvor. Na základě výsledků prohlídky z důvodu rozsáhlých poruch bylo investorem rozhodnuto o výstavbě nového mostního objektu.

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Deska nosné konstrukce je vedena v přímé, podélně v jednostranném proměnném podélném spádu. Příčný spád nosné konstrukce se mění s ohledem na překlápění komunikace vedené na mostě v přechodnici. Pod římsami je navržen protispád v konstantní hodnotě 6%. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová křídla. Na vtoku jsou navržena samostatná křídla v podobě opěrných zdí a na výtoku jsou navržena zavěšená křídla vetknutá do nosné konstrukce. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Na konci pravostranného křídla první opěry bude umístěna železobetonová vtoková jímka za účelem odvodnění vody z mostu a usměrnění odtoku vody ze zaústěného příkopu. Na římsách budou umístěna zábradelní svodidla. Na levostranné římse bude umístěno zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Na pravostranné římse pak zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní a s úrovní zadržení H2.  Na zábradelní svodidla navážou atypické a dlouhé výškové svodidlové náběhy. Koryto bude pod mostem opevněno kamenem do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele mostu. 
Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/368. Provoz nákladních vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Osobní a autobusová doprava bude probíhat po provizorní komunikaci a mostním provizoriu po pravé straně. Pěší provoz bude převáděn po zpevněné stezce na pravé straně provizorní komunikace a po mostním provizoriu, jehož součástí bude lávka pro chodce. 

Provedením opravy mostního objektu se zvýší bezpečnost silničního provozu a bude zabezpečena jeho únosnost a vyšší životnost.

2.2 Předpokládaný průběh stavby

2.2.1 Zahájení stavby 

Předpokládaný začátek výstavby rok - 2016. Přesný začátek výstavby bude znám až po výběrovém řízení, kdy bude vybrán zhotovitel prací.

2.2.2 Etapizace a uvádění do provozu

Stavba není dělena na etapy. Mostní objekt bude uveden do provozu jako jeden celek.

2.2.3 Dokončení stavby

Ukončení prací se předpokládá do 6 měsíců od zahájení prací. Uvedení do provozu projektant předpokládá po dokončení posledních stavebních prací - viz postup výstavby.
2.3 Vazby na regulační plány, územní plán

Pro danou lokalitu byl schválen územní plán. Na dotčeném místě je vedena stávající komunikace s mostem přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího stavu dosavadního mostu. Bude zachována jeho funkce a využití pozemků se nemění. 

Podmínky stanovené pro stavební záměr v rámci vydaných závazných stanovisek, souhlasů, vyjádření, rozhodnutí či jiných opatření správních orgánů (tj. dotčených orgánů) dle stavebního zákona či zvláštních právních předpisů v rámci vyjádření či stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, jsou pro realizaci předmětného záměru závazné. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití

Mostní objekt převádí silnici II/368 přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka. 
Stavba se nachází v intravilánu obce Dlouhá Loučka. 

Mostní objekt je situován na pozemcích Pardubického kraje a pozemcích ČR, Státního pozemkového fondu. 

Využití území bude beze změn, zůstává původní využití.

2.4.1 Umístění stavby

Stavba bude probíhat na pozemcích:
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Poznámka

3128

Dlouhá 

Loučka 
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Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125, 

Pardubice-Staré Město, 53002 

Pardubice

205

ostatní plocha

silnice

3129

Dlouhá 

Loučka 

626431

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125, 

Pardubice-Staré Město, 53002 

Pardubice

205

ostatní plocha

silnice

3044

Dlouhá 

Loučka 

626431

ČR, Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3

10002

koryto vodního 

toku 

vodní plocha

3141

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka
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ostatní plocha

manipulační 

plocha

3139

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka
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trvalý travní porost
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3055

Dlouhá 

Loučka 

626431

SJM Procházka Pavel a 

Procházková Dagmar, 

Procházka Pavel, Boršov 7, 

56921, Moravská třebová

Procházková Dagmar č,p. 2, 

56943, Dlouhá Loučka

368

zahrada

ZPF

3056

Dlouhá 

Loučka 

626431

SJM Procházka Pavel a 

Procházková Dagmar, 

Procházka Pavel, Boršov 7, 

56921, Moravská třebová

Procházková Dagmar č,p. 2, 

56943, Dlouhá Loučka

368

zahrada

ZPF

3057

Dlouhá 

Loučka 

626431

Tlustoš Michal, Tlustošová Iva, 

č.p. 3, 56943

Dlouhá Loučka

376

zahrada

ZPF

3058

Dlouhá 

Loučka 

626431

Křivánek Jiří, Křívánková Anna,

č.p. 98, 56943 

Dlouhá Loučka

Křivánek Miroslav, č.p. 82, 

57101 Útěchov

60

zahrada

ZPF

3059

Dlouhá 

Loučka 

626431

Tlustoš Michal, Tlustošová Iva, 

č.p. 3, 56943

Dlouhá Loučka

376

zahrada

ZPF

3060

Dlouhá 

Loučka 

626431

Obec Dlouhá Loučka, č.p. 97, 

56943, Dlouhá Loučka

10001

lesní pozemek 

PUPFL

3140

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

106

zamokřená plocha

vodní plocha

3159

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

106

ostatní plocha

manipulační 

plocha

3160

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

106

ostatní plocha

ostatní 

komunikace

3161

Dlouhá 

Loučka 

626431

Obec Dlouhá Loučka, č.p. 97, 

56943, Dlouhá Loučka

10001

ostatní plocha

jiná plocha

Pozemky dotčené stavbou. 

Sousední pozemky


2.4.2 Dočasné zábory:

Požadavky na dočasné zábory jsou na níže uvedených pozemcích. Jedná se o pozemky ve vlastnictví ČR, Státního pozemkového fondu a pozemky třetích osob. 

Dočasné zábory na cizích pozemcích jsou pouze pro provedení výkopových prací, pro zajištění provizorního silničního a pěšího provozu a pro zajištění přístupu stavební mechanizace k mostu během výstavby. 
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Poznámka

3044

Dlouhá 

Loučka 

626431

ČR, Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3

50

koryto vodního 

toku 

vodní plocha

3141

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

84

ostatní plocha

manipulační 

plocha

3139

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

140

trvalý travní porost

ZPF

Pozemky dotčené stavbou. 


2.4.3 Trvalé zábory

Požadavek na trvalé zábory vznikne na pozemku ČR, Státního pozemkového fondu a to z důvodu opevnění koryta vodního toku pod mostem. Dále pak na místě pozemků třetích osob v důsledku stávající zátěže v podobě tělesa stávající komunikace. 

Investor uzavře s majiteli pozemků s trvalou zátěží smlouvu o právu provést stavbu. Po dokončení bude zpracován geometrický oddělovací plán a tyto části pozemků budou investorem vykoupeny.
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79 - nová zátěž

koryto vodního 

toku 

vodní plocha

3141

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

17 - stáv. zátěž

ostatní plocha

manipulační 

plocha

3139

Dlouhá 

Loučka 

626431

Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

90 - stáv. zátěž

trvalý travní porost

ZPF

Pozemky dotčené stavbou. 


2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní účinky na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Tímto jsou zabezpečeny požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy o odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených, tříděny a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

Doklady o naložení s odpady předloží zhotovitel investorovi. Při obnově mostu a jeho provozu nebude poškozeno životní prostředí okolí. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

2.6.1 Vztahy na dosavadní využití území

Stávající komunikace II/368 slouží v dotčené lokalitě k dopravní obslužnosti Svitavského okresu. 
Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/368. Provoz nákladních vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Osobní a autobusová doprava bude probíhat po provizorní komunikaci a mostním provizoriu po pravé straně. Pěší provoz bude převáděn po zpevněné stezce na pravé straně provizorní komunikace a po mostním provizoriu, jehož součástí bude lávka pro chodce.      

Podrobnosti dopravně inženýrských opatření jsou uvedeny v příloze E. Zásady organizace výstavby.

Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně v dosavadním využití území.

2.6.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

V současné době nejsou známy záměry dalších plánovaných staveb v zájmovém území, které by mohly být v nesouladu s navrženou stavbou.

2.6.3 Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Jedná se o rekonstrukci dosavadního mostu v nevyhovujícím stavu. Navržené práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby.

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů

1) Zadání objednatele

2) Fotodokumentace 
3) Prohlídka na místě

4) Hlavní mostní prohlídka z r. 2008 

5) Polohopisné a výškopisné zaměření vypracované firmou
Geodézie Krkonoše s.r.o.
6) Hydrotechnické posouzení mostního otvoru, MV Projekt a.s.

7) Inženýrskogeologický průzkum
4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

4.1 Způsob číslování

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část 

D. Technologická část

E. Zásady organizace výstavby

F. Doklady

4.2 Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není rozdělena na více částí. Stavba tvoří jeden celek.
4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
SO 101 Komunikace
SO 201 Most ev.č. 368-019
SO 901 Provizorní komunikace 

5 Podmínky realizace stavby

Vypracování obnovy mostu předpokládá:
· Před zahájením prací zajištění dopravně inženýrského opatření a jeho detailní zpracování v dalším stupni projektové dokumentace a následného projednání s příslušnými dotčenými úřady.

· Vytyčení všech dotčených inženýrských sítí a jejich následná koordinace s projektovou dokumentací. Přeložky nebudou provedeny.

· Koordinace postupu výstavby (POV) s konkrétním zhotovitelem stavby dle jeho technologických možností. 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

V současné době nejsou žádné věcné a časové vazby jiných staveb známy.
5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpokládaný průběh výstavby je následující:

· projektová příprava a projednání stavby

· výběr zhotovitele

· zřízení zařízení staveniště 
· DIO - objízdná trasa a provizorní komunikace 

· případné provedení vyvolaných přeložek a úprav dotčených sítí

· výstavba jednotlivých objektů 

· uvedení stavby do provozu

Realizace stavby:

· příprava staveniště,

· vytyčení inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí 

· odstranění stromů a křovin, sejmutí ornice
· osazení mostního provizoria 
· zhotovení provizorní komunikace a stezky pro pěší

· zřízení pažení stavební jámy

· frézování vozovky, odstranění podkladních vrstev komunikace 

· odstranění zábradlí, ubourání říms, nosné konstrukce a opěr

· provizorní zatrubnění vodoteče včetně hrázek

· zhotovení základů na podkladní beton, provedení stojek NK

· provedení rámové příčle NK a křídel 

· izolační nátěry betonových povrchů na styku se zemní vlhkostí 

· provedení přechodových oblastí včetně drenáží a zásypů konstrukcí  

· provedení hydroizolačního systému na NK

· provedení žlb říms na mostě 

· provedení vtokové jímky

· odstranění pažení stavební jámy 

· položení podkladních vrstev komunikace 

· provedení sklopených obrubníků za římsami 

· položení živičného kytu komunikace 

· osazení zábradelních svodidel včetně náběhů 

· převedení provozu na most

· odstranění provizorní komunikace a mostního provizoria

· provedení koryta pod mostem z kamene do betonového lože 

· opevnění koryta na výtoku a ploch za římsami kamenem 

· odstranění provizorního zatrubnění 

· ohumusování a osetí dotčených ploch trávou 

· odstranění zařízení staveniště

· úklid dotčených ploch

5.3 Zajištění přístupu na stavbu

Pro přístup na stavbu bude využita stávající komunikace II/368. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné uzavírky provozu na převáděné komunikaci II/368. Provoz nákladních vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Osobní a autobusová doprava bude probíhat po provizorní komunikaci a mostním provizoriu po pravé straně. Pěší provoz bude převáděn po zpevněné stezce na pravé straně provizorní komunikace a po mostním provizoriu, jehož součástí bude lávka pro chodce. 
6 Přehled budoucích vlastníků a správců

Vlastnictví a správce objektu se nemění. Vlastníkem objektu zůstává
Pardubický kraj, správcem SÚS Pardubického kraje.
7 Předávání stavby do užívání

7.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Je uvažováno předání stavby jako celku a následně ukončení úplné uzavírky a zahájení provozu na sil. II/368.

8 Souhrnný technický popis stavby

Dosavadní nevyhovující mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu. Na místě dosavadního mostu bude zhotovena nová železobetonová rámová mostní konstrukce založená plošně na základových pasech. Na mostě bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou resp. vodorovnou výplní.  

Na mostě a předpolích, v rozsahu potřebných výkopů, bude provedena nová třívrstvá vozovka. V navazujících úsecích bude provedena obnova živičného krytu.   

8.1 Pozemní komunikace: 

SO 101 Pozemní komunikace 

Nejprve bude provedeno frézování krytu komunikace v potřebném rozsahu dle výkresové části dokumentace. V rozsahu výkopů a přechodových oblastí dojde k odstranění podkladních vrstev komunikace. Po provedení prací na mostním objektu budou položeny podkladní vrstvy a následně pak nový třívrstvý živičný kryt komunikace. Komunikace je na mostním objektu navržena v kategorijní šířce S 7,5 a za mostem plynule přejde na stávající stav. Komunikace je v uvažovaném úseku vedena směrově v přechodnici směrového oblouku. Výškově je komunikace vedena v proměnném podélném spádu vycházející z vedení nivelety v údolnicovém zakružovacím oblouku a v příčném směru se spádové poměry mění v důsledku překlápění vozovky z jednostranného na střechovitý spád.  Odvodnění komunikace je řešeno vyspádováním do okolního terénu a rovněž za pomocí přepadu a silniční vpusti zaústěných do vtokové jímky. Mimo mostní objekt bude na obou stranách komunikace osazeno jednostranné silniční svodidlo v podobě dlouhých nebo atypických výškových náběhu zábradelních svodidel mostu. 
8.2 Mostní objekty a zdi:

SO 201 Most ev.č. 368-019
Charakteristika most. obj:
Most na sinic II/368, o jednom mostním otvoru, žlb. rámová konstrukce, trvalý, půdorysně přímý, s neomezenou volnou výškou.
Délka přemostění:
5,00 m

Délka mostního objektu:
17,68 m

Délka nosné konstrukce:
6,00 m 

Rozpětí polí:
5,50 m 

Šikmost most. obj.
- (90°)
Volná šířka most. obj.
7,60 m  
Šířka průchozího prostoru:
bez chodníků 
Šířka most. obj.: 
9,20 m

Výška nad terénem
4,25 m 

Stavební výška
0,59 m

Plocha NK most. obj. 
51,6 m2
Zatížení a zatížitelnosti
Navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1
Dosavadní nevyhovující mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu. Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Deska nosné konstrukce je vedena v přímé, podélně v jednostranném proměnném podélném spádu. Příčný spád nosné konstrukce se mění s ohledem na překlápění komunikace vedené na mostě v přechodnici. Pod římsami je navržen protispád v konstantní hodnotě 6%. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová křídla. Na vtoku jsou navržena samostatná křídla v podobě opěrných zdí a na výtoku jsou navržena zavěšená křídla vetknutá do nosné konstrukce. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Na konci pravostranného křídla první opěry bude umístěna železobetonová vtoková jímka za účelem odvodnění vody z mostu a usměrnění odtoku vody ze zaústěného příkopu. Na římsách budou umístěna zábradelní svodidla. Na levostranné římse bude umístěno zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Na pravostranné římse pak zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní a s úrovní zadržení H2.  Na zábradelní svodidla navážou atypické a dlouhé výškové svodidlové náběhy. Koryto bude pod mostem opevněno kamenem do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele mostu. Na mostě a předpolích, v rozsahu potřebných výkopů, bude provedena nová třívrstvá vozovka. V navazujících úsecích bude provedena obnova živičného krytu.

Provedením opravy mostního objektu se zvýší bezpečnost silničního provozu a bude zabezpečena jeho únosnost a vyšší životnost.
8.3 Provizorní objekty:

SO 901 Provizorní komunikace 

Pro potřeby převádění osobní a autobusové dopravy bude po pravé straně mostu ve směru staničení provedena provizorní komunikace, jejíž součástí bude jednopruhové mostní provizorium. Provoz bude převáděn kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. 

Těleso provizorní komunikace bude provedeno ze zeminy vhodné do násypu. Na zemní pláň budou následně provedeny podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrti a živičný kryt. 

Předpokládá se použití mostního provizoria MP8 s výhradní zatížitelností 25 t, vybaveného chodníkovými konzolami pro zajištění pěšího provozu. Šířka mezi obrubami je 3,5 m, rozpětí je 8 m. Provizorium bude uloženo na opěry tvořené z panelové rovnaniny. Opěry budou uloženy na polštář ze štěrkodrti. Dovolená rychlost na mostním provizoriu je stanovena na 20 km/h.

Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka. Ta se provede v souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 6221

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Na základě výsledků prohlídky mostu, z důvodu rozsáhlých poruch bylo Investorem rozhodnuto o výstavbě nového mostního objektu.

Pro zjištění hladiny stoleté vody a zjištění možností převedení potřebného normového průtoku vody byl zpracován Hydrotechnický výpočet. Z výsledků hydrotechnického výpočtu vyplývá, že navržený mostní otvor splní normové požadavky na převedení stoletého průtoku s dostatečnou rezervou. Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné příloze B.5 Hydrotechnický výpočet. 
Pro potřeby zakládání mostního objektu, byl zpracován inženýrskogeologický průzkum v místě plánované rekonstrukce mostu, jehož výsledky byly v návrhu založení mostu zohledněny. 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření fy. Geodézie Krkonoše. Zaměření je zpracováno v polohovém systému JTSK. Výškový systém je v Bpv.
10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny.

Ochranná pásma inženýrských sítí

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovod LT DN 125, ve správě VHOS a.s. Moravská Třebová
- podzemní sdělovací vedení ve správě Telefonica O2
- venkovní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.

S přeložkami sítí se neuvažuje. Sdělovací vedení O2 bude během rekonstrukce mostu odhaleno, vyvěšeno a ochráněno. Před prováděním opevnění terénu bude vedení uloženo zpět do původní polohy. Za účelem jeho ochrany bude před uložením opatřeno plastovou chráničkou. 
Vlivem umístění mostu nedojde ke kontaktu s vedením vodovodního potrubí. Je však nutno postupovat obezřetně při provádění výkopových prací. V případě obnažení potrubí dojde k jeho zajištění a ochránění. 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. 

Obecné základní požadavky

· Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci.

· Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005.

· Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení.

· Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě.

· Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem.

· Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození.

· Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí prokazatelný zápis.

· Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce.

· Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele.

Chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace a zóny

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

Záplavová území 

Mostní objekt se nenachází v záplavovém území 100 leté vody. 

11 Zásah stavby do území

Výstavba bude probíhat v místě dosavadního mostu. Nový most včetně převáděné komunikace bude téměř kopírovat stávající stav. 
Koryto vodního toku bude opevněno kamenem do betonového lože. Proti erozním účinkům vody bude zpevněné koryto ochráněno stabilizačními prahy z prostého betonu. 

Stavba nevyvolává změny stávajících staveb dopravní infrastruktury (přeložky).

11.1 Bourací práce
Na mostě a předpolích bude odfrézován živičný kryt komunikace. V rozsahu uvažovaných výkopů budou odstraněny i podkladní vrstvy komunikace. Po převedení silničního provozu na objízdnou trasu bude odstraněno kovové zábradlí na mostě. Následně budou postupně ubourány římsy, nosná konstrukce a celá spodní stavba. 

Vybourané materiály budou odváženy na předem určenou řízenou skládku.
11.2 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada
Vlivem stavby dojde ke kácení 2 ks stromů. Jedná se o javor (p.č. 3129) a jasan (p.č. 3128). Oba stromy mají obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm. Dále dojde k mýcení keřových porostů v nejbližším okolí mostů a komunikace. Na pozemku p.č. 3139 a p.č. 3141 dojde vlivem umístění provizorní komunikace k pokácení několika kusů následujících okrasných dřevin:

[image: image4.emf]Okrasná dřevina

stáří 

(let)

počet ks

smrk ztepilý 211

jedle ojíněná 251

borovice černá 217

borovice černá 164

jírovec maďal251

javor klen 122

javor klen 71


Po zhotovení mostního objektu a odstranění provizorní komunikace budou uvedené dřeviny vysazeny ve shodném počtu. Stáří vysazovaných dřevin bude nejvyšší dle dostupnosti na trhu, nejvýše však do stáří původních dřevin. 

Na základě požadavku vlastníka pozemku p.č. 3139 a p.č. 3141 jsou níže uvedeny projektantem odhadované náklady na základě cenových údajů dostupných z nabídek komerčních zahradnictví. 

[image: image5.emf]Okrasná dřevina

původní 
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smrk ztepilý 21450145804580

jedle ojíněná 2545011174611746

borovice černá 2140071050373521

borovice černá 162504531221248

jírovec maďal25250117501750

javor klen 1222026601320

javor klen 72201660660

Celkem:114825


Poznámka: ceny bez DPH
Sloužení druhů náhradní výsadby bude vlastníkem pozemku před její realizací upřesněno. Změna navrhované náhradní výsadby však bude provedena maximálně do finanční hodnoty navrhované náhradní výsadby dle této PD.

11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Výkopové práce budou prováděny v souladu s výkopovým plánem za současného bourání dosavadního mostu. Stavební jáma bude z části zajištěna pažením a z části vysvahována ve sklonu 1:1 event. 2:1. Pažení bude provedeno před zahájením výkopových prací. 

Koryto toku pod mostem bude opevněno kamenem do betonového lože. Plochy za římsami a svahové kužele budou rovněž opevněny kamenem. Ostatní plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem.  

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Svahy tělesa komunikace, břehové svahy a veškeré plochy dotčené výstavbou (mimo opevněné části) budou opatřeny vrstvou humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem.  Po dokončení stavby se uvede okolí do původního stavu. 

11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
Zásahy do zemědělského půdního fondu vznikají na pozemcích uvedených v tabulce níže: 
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Dulaj Vojtěch, č.p. 4, 56943 

Dlouhá Loučka

14090 - stáv. zátěž

trvalý travní porost

ZPF

Pozemky dotčené stavbou. 


Pozemky budou využity pro trvalé zábory v místě tělesa komunikace jako stávající zátěž a dále pak pro dočasné zábory z důvodu umístění provizorní komunikace a za účelem přístupu mechanizace. 
11.6 Zásah do pozemků určeným k plnění funkce lesa

Zásahy do PUPFL nevznikají. Stavební práce budou prováděny v místě silnice II/368 a na pozemcích mimo ochranu PUPFL. 

11.7 Zásah do jiných pozemků

Stavební práce budou prováděny na pozemku investora v místě silnice II/368, na pozemcích ČR, Státního pozemkového fondu a na pozemcích třetích osob. Přehled pozemků stavby, dočasných a trvalých záborů je uveden v kapitole 2.4. v přehledných tabulkách. Graficky jsou zábory zřejmé z přílohy B.4. – Záborový elaborát. 

11.8 Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Provedení rekonstrukce mostu nevyvolá nutnost přeložek dopravní a technické infrastruktury. Stavba nevyvolá změny vodních toků.

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby

12.1 Všechny druhy energií

Stavba nevyvolá nároky na zdroje energií.
12.2 Telekomunikace

Bez nároků.
12.3 Vodní hospodářství

Most ev.č. 368-019 (SO 201) přemosťuje levostranný přítok vodního toku Třebůvka v extravilánu obce Dlouhá Loučka. Tento vodní tok náleží do povodí Moravy. Správcem povodí je  Povodí Moravy s.p.. 

Nový most byl navržen na základě požadavků a doporučení vycházejících z provedeného hydrotechnického výpočtu, jež je přílohou této dokumentace.  
Odvodnění vozovky na mostě je řešeno vedením komunikace v proměnném podélném a příčném spádu, za jejichž pomoci je voda sváděna do volného terénu a dále za pomocí uliční vpusti a přepadu do vtokové jímky. Voda z mostovky bude odváděna pomocí proměnného podélného spádu a proužků z drenážního plastbetonu za rub opěr. Za rubem opěr bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy přechodové oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a dále pak do koryta přemosťovaného vodního toku. 

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

S ohledem na druh stavby není parkování řešeno.

Přístup a napojení na stávající infrastrukturu se nemění.

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

S ohledem na druh stavby není řešeno. Při výstavbě bude přistaven staveništní rozvaděč, popř. bude použita elektrocentrála.

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajících užíváním stavby

S ohledem na druh stavby a její účel nevznikají při užívání stavby požadavky na nakládání s odpadem.

13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí. 

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

13.1 Ochrana krajiny a přírody

Stavba nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Most je umístěn v trase stávajících komunikací.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

Doklady o naložení s odpady předloží zhotovitel investorovi. Při výstavbě a jejím provozu nebude poškozeno životní prostředí okolí. 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

13.2 Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3 

Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce

13.2.1 Vliv stavby

Realizovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv z hlediska hluku.

13.2.2 Vliv provádění stavby

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.  

13.3 Emise z dopravy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

13.4 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Mostní objekt ev.č. 368-019 (SO 201) přemosťuje levostranný přítok trvalého vodního toku Třebůvka. Při provádění bude postupováno, tak aby nedošlo k znečištění vodního toku.

Technologie prací nebudou mít přímý dopad na ochranu čistoty podzemních vod. Bude odstraněna stávající konstrukce mostu a provedena nová železobetonová rámová konstrukce. 

Na stavbě a ploše ZS je nutno dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými produkty.

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

· práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

· práci ve výškách,

· prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

· manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, 

technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

13.6 Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

· zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

· vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

· vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

· vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Z hlediska požární ochrany, hygieny a civilní obrany se stavbou dosavadní podmínky nezmění.

14.1 Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční vrstvy komunikace jsou navrženy na odpovídající zatížení dopravou.

Nosná konstrukce je navržena dle aktuálně platných norem. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

14.2 Požární bezpečnost

· seznam použitých podkladů

Hodnocení dle ČSN 73 08 02 

· rozdělení stavby do požárních úseků

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

· stanovení požárního rizika

Požární riziko požárního úseku je vyjádřeno výpočtovým požárním zatížením. Objekty předmětné stavby nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení - požární riziko se nestanoví.

· zhodnocení stavebních konstrukcí a reakce stavebních výrobků na oheň podle stanoveného požárního rizika

Jedná se o stavbu bez požárního rizika, hodnocení konstrukcí a reakce na oheň není provedeno.

· stanovení počtu evakuovaných osob a jim odpovídající kapacity a vybavení únikových cest

Požadavky na únikové cesty předmětné stavby se nestanoví. Převáděná komunikace není součástí žádných únikových cest.

· vymezení požárně nebezpečných prostorů a stanovení odstupových vzdáleností (proluk)

Odstupové vzdálenosti se vzhledem k charakteru stavby se nestanovují.

· určení aplikace aktivních požárně bezpečnostních zařízení a stanovení jejich parametrů

Na předmětné stavbě nebudou aplikovány aktivní bezpečnostní zařízení.

· vymezení zásahových cest a zařízení pro hašení požáru, popř. upozornění na riziko při hašení.

Zásahové cesty nejsou pro předmětnou stavbu vymezeny. Převáděná komunikace není součástí zásahových cest pro jiné stavby.

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Rekonstrukcí mostu dojde k odstranění jeho nevyhovujícího stavebně-technického stavu, a k zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí. 

Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů životního prostředí.
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

14.4 Ochrana proti hluku

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

14.5 Bezpečnost při užívání

Bezpečnost při užívání je zajištěna opět tím, že stavba je navržena a bude realizována dle platných vyhlášek a norem. Na komunikaci bude osazeno záchytné bezpečností zařízení vyhovující platným normám pro silniční komunikace.

Provedenými pracemi se zvýší bezpečnost silničního provozu na dotčeném mostním objektu.

14.6 Úspora energie a ochrana tepla

Vhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nevyžaduje při provozu energetické nároky.

15 Další požadavky 

15.1 Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitých vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.

15.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na komunikaci není uvažováno s pohybem osob se zrakovým či pohybovým omezením.

15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba není ohrožena škodlivými vlivy vnějšího prostředí – povodněmi, agresivní podzemní vodou nebo povětrnostními vlivy.

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuv​ných ani poddolovaných území.

15.4 Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v  projektové dokumentaci. Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

Podmínky stanovené pro stavební záměr v rámci vydaných závazných stanovisek, souhlasů, vyjádření, rozhodnutí či jiných opatření správních orgánů (tj. dotčených orgánů) dle stavebního zákona či zvláštních právních předpisů v rámci vyjádření či stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, jsou pro realizaci předmětného záměru závazné. 

Dokladová část tvoří nedílnou součást projektové dokumentace, a při vlastním provádění stavby budou tyto podmínky stanovené výše uvedenými opatřeními stavebníkem, investorem a dodavatelem stavby v plném rozsahu respektovány a dodrženy.

Podrobnosti viz. A.2 - Koordinační situace a E. Doklady
16 Závěr
Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS a slouží jako podklad pro nabídku předmětných zhotovitelů a jako podklad pro zpracování realizační dokumentace. 

Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby.

V Hradci Králové 07/2015
Ing. Karel Krčma

[image: image7.jpg]



- 16 -


