

číslo smlouvy objednatele: SMLO-173/1073/OST/20/2022

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na vypracování projektové dokumentace na

**„Silnice III/305 3 Chvojenec“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

(A) **Ondřej Stránský, DiS.**, projekce silničních staveb  
IČ:: 759 61 164, DIČ: CZ 8406073335

Se sídlem: Pohránov 38, 533 45 Opatovice nad Labem

OSVČ

Bankovní spojení :

MONETA MB a.s. Pardubice

Číslo účtu:

183 794 623/0600

Email:

[ondrej.stransky@projekce-ko.cz](mailto:ondrej.stransky@projekce-ko.cz)

tel. 605 146 961

Zastoupená :

Ondřejem Stránským, DiS.

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ondřej Stránský, DiS.

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Jiří Stránský

tel. 602 145 171 email: [jiri.stransky@projekce-ko.cz](mailto:jiri.stransky@projekce-ko.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

a

### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-173/1073/OST/20/2022 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/305 3 Chvojenec“**.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:**

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých **časových a věcných etapách** dle dohody smluvních stran:

**1.301.830,-Kč** (Slovy: Jedenmiliontřístajednatisícsmsetřicet korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **273.384,30 Kč** (Slovy: Dvěstěsedmdesátřítisícťřistaosmdesátčtyři korun českých a 30/100).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **1.575.214,30 Kč** (Slovy: Jedenmilionpětsetsedmdesátřítisícdvěstěčtrnáct korun českých a 30/100).

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.11.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

**ZHOTOVITEL**

Ondřej Stránský, DiS.,  
projekce silničních staveb

V Pardubicích dne

**OBJEDNATEL**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ondřej Stránský, DiS.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

**ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb**

**Adresa pro styk : Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice  
tel. 605 146 961**

SÚS Pk  
K. Filípková, DiS.

Váš dopis značky

Naše značka  
13/22

Vyřizuje  
O. Stránský

Pardubice  
16.11. 2022

**Věc: Žádost o cenovou úpravu**


**Akce : „ Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053“**

V rámci projednávání výše uvedené akce s objednavatelem byla dohodnuta změna technologie rekonstrukce silnice. Změna má vliv na odsouhlasenou cenu (smlouva č. SMLO-173/1073/OST/20/2022) a to v jejím navýšení o „Průzkum konstrukce vozovky, průkazní zkouška recyklace za studena, silnice III/3053“. Navýšení se bude týkat části PD pro stavební povolení (DSP).

Jedná se o navýšení **90.830,- Kč** (bez DPH). Celková cena PD ve stupni DSP bude tedy činit **901.830,- Kč** bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21% (1,091.214.30,- Kč s DPH).

Z výše uvedeného důvodu zdvořile žádám o dodatek ke smlouvě č. 1.

Za pochopení a kladné vyřízení předem děkuji

  
Ondřej Stránský  
projekce silničních staveb  
v.r.