



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 22047/2022 uzavřené dne
11.4.2022
na zhotovení díla**

„Chodník podél silnice II/360 a III/36018“

Tento DODATEK (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ 25274104, DIČ CZ25274104

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl

Číslo účtu: 29702-591/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Bc.Libor Kabele, člen představenstva, tel. +420 739 512 703

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc.Libor Kabele, člen představenstva, tel. +420 739 512 703

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Bc.Libor Kabele, člen představenstva, tel. +420 739 512 703

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Bc.Libor Kabele, člen představenstva, tel. +420 739 512 703

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Obec Němčice

IČ: 00279277, DIČ: CZ00279277

Se sídlem Němčice čp.107, PSČ 561 18 Němčice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 4720611/0100

Email: nemcice@uo.cz

zastoupená Ing. Josefem Rackem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Josef Racek– starosta obce

Ing. Vladimír Pavliš–místostarosta obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Josef Racek– starosta obce

Tel: +420 603 717 345, e-mail: nemcice@uo.cz

Ing. Vladimír Pavliš–místostarosta obce

Tel. +420 734 578 765, e-mail: pavlis@agrokonzulta.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Josef Racek– starosta obce

Tel: +420 603 717 345, e-mail: nemcice@uo.cz



Ing. Vladimír Pavliš–místostarosta obce
Tel. +420 734 578 765, e-mail: pavlis@agrokonzulta.cz

(dále jen „**Objednatel**“).

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 22047/2022 uzavřené dne 11.4.2022 na provedení díla „**Chodník podél silnice II/360 a III/36018**“.

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla uvedená v čl. 2. smlouvy o dílo snižuje o méněpráce uvedené v přiloženém soupisu prací.

Méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1 -202 265,27 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny

Smlouva o dílo	2 538 185,36 Kč
Dodatek č.1	-202 265,27 Kč
Cena celkem bez DPH	2 335 920,09 Kč
DPH 21%	490 543,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 826 463,31 Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 j je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každý obdrží elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č.1 – Změnový soupis prací

V Němčicích:
Za Objednatele:

V Litomyšli:
Za Zhotovitele:

Ing. Josef Racek
starosta obce
Němčice

Bc.Libor Kabele
člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.