

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-272/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na

**„Nápojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, technická expertní
asistence v přípravě projektu“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČS a.s. Pardubice, 27-1206774399/0800
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupeno: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace, Ing. Jiří
Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu, Mgr. Josef Neumann, LL.M. -
jmenovaný 2. zástupce statutárního orgánu
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
e-mail: miroslav.nemec@suspk.cz
tel: 466 052 711
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek
e-mail: jiri.synek@suspk.cz
tel: 466 052 715
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název společnosti: Klee Consulting s.r.o.
se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 05244447

DIČ: CZ05244447

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260589

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 115-2928450227/0100

zastoupen: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

e-mail: lukas@klee-consulting.com

tel: +420 724 980 376

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-272/1073/OST/20/2022 na „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, technická expertní asistence v přípravě projektu**“ (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění dodatku: navýšení rozsahu poskytovaných služeb z důvodu většího rozsahu a dodatečných požadavků a změn v průběhu přípravy projektu.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Cena mění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 2 305 000,00 v Kč bez DPH.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Miroslav Němec

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

ředitel organizace

jednatel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby