

číslo smlouvy objednatele: SMLO-31/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb, tel.:+420724322580, e-mail:

michal.hornys@prodin.cz

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

Ing. Marcela Karlovcová, tel.: 724 111 634, marcela.karlovcova@prodin.cz

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-31/1073/OST/20/2023, na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/327 22 Břehy - Sopřech“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP do 29.12.2023, PDPS do 29.01.2024

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 15.6.2023 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.

K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

31/23/4010.206

Karlovcová/724111634

15.6.2023

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-31/1073/OST/20/2023

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Silnice III/327 22 Břehy – Sopřeč**“ v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.

K dnešnímu dni zatím není zpracován finální podrobný dendrologický průzkum na kácení dřevin v okolí Žernovské hráze, který zajišťuje objednatel dokumentace. Tento průzkum je nutný pro návrh směrového řešení komunikace a konstrukčních vrstev vozovky. Na jednání dne 23.5 byl vznesen požadavek investora na řešení záborů včetně silničních příkopů a násypů komunikace – tzv. kompletní silniční těleso. To má za následek větší rozpracování dokumentace (modelování silničního tělesa) a další součinnost s investorem akce ohledně většího rozsahu majetkoprávní činnosti.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO-31/1073/OST/20/2023 následovně:

4. Doba plnění - Předpoklad ukončení prací je DUSP do 29.12.2023, PDPS do 29.1.2024.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Marcela Karlovcová
obchodní odd. PRODIN a.s.



PRODIN a.s. [23]

K Vápence 2745, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161

PRODIN

info@prodin.cz www.prodin.cz