

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-10/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TC/RC/2021/215

2021/1014/0976

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SMLO-10/1073/200/20/2022 ze dne 01.02.2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“

(dále jen „**Dodatek**“)

Tento Dodatek je uzavírán mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**,

se sídlem:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice,

IČO:

000 85 031,

Zastoupenou

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,

(dále jen „**Objednatel**“)

A

společností **Společnost Choceň – České Libchavy**

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,

IČO:

608 38 744

Zastoupená:

Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou

Zástupce Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TC/BI

Pavλίna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti TC/BI

Ing. Marek Hurych - asistent stavbyvedoucího

Petr Šrajcr, DiS - asistent stavbyvedoucího

Lukáš Sekanina - asistent stavbyvedoucího

Společník č. 2

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO:

252 53 361

Zastoupená:

Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva

Zástupce Zhotovitele:

Richard Čapek, prokura a ředitel divize silničních staveb

David Zlesák, výrobní náměstek

Ing. Lukáš Vondra - stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**Strany**“).

PREAMBULE

Strany spolu uzavřely dne 01.02.2022 smlouvu o dílo č. SMLO-10/1073/200/20/2022 (dále jen „Smlouva“) a dne 13.6.2023 dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy**“ (dále jen „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).

Článek I. Změna Smlouvy – bod 7)

7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 - 2024 přináležející Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své elektronické podpisy:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Společnost Choceň – České Libchavy

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Ing. Tomáš Hajič
Prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Karel Klofáč
Prokurista
STRABAG a.s.

Petr Janeček, DiS
Člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.