

číslo smlouvy objednatele: SMLO-31/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na
„Silnice III/327 22 Břehy - Sopřech“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

Ing. [REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED] e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] 00

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[REDACTED] náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-31/1073/OST/20/2023 a dne 19.6.2023 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP do 29.03.2024, PDPS do 30.04.2024

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 8.12.2023 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum:
2023.12.08
13:18:42 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Ing. Leoš
Jelínek

Digitálně podepsal
Ing. Leoš Jelínek
Datum: 2023.12.08
13:56:41 +01'00'

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
31/23/4010.206

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
8.12.2023

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-31/1073/OST/20/2023

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Silnice III/327 22 Břehy – Sopřeč**“ v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.


- Majetkoprávní vypořádání soukromých vlastníků dotčených stavbou
- Nutnost řešení dodatečné žádosti o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
- Požadavek PL na vyhotovení geometrického plánu v místě mostního/mostních objektů
- Dodatečné požadavky v závazném stanovisku od MÚ Přelouč na řešení náhradní výsadby aleje podél Žernovské hráze a další požadavky od Národního památkového ústavu

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO-31/1073/OST/20/2023 následovně:

4. Doba plnění - Předpoklad ukončení prací je DUSP do 29.3.2024, PDPS 30.4.2024.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem


10:01:48 +01'00'

Petra Kvapilová
obchodní odd. PRODIN a.s.