

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

číslo zhotovitele: 2022-MT-18

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 8721611/0100
Telefon: 465 588 119, 603 712 142
e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

stavební dozor objednatele: Hudeček, s.r.o., Jiří Hudeček,
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz
- 1.2. Zhotovitel:
Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice, Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.
Zastoupená: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
sídlo společnosti: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 19-8575810297/0100
telefon, fax, e-mail: 494 544 554, priprava@madosmt.cz
zástupce ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel
odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 13982

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Zastoupená: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
sídlo společnosti: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104 DIČ: CZ25274104
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 29702591/0100
telefon, fax, e-mail: 461 612 315, sam@sam.lit.cz
zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Kabele
odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 1633*

Předmětná smlouva k realizaci díla „Chodníky v Orlickém Podhůří – Rozsocha – část B“
SO 101 Chodníky B, SO 102 Zpevněná plocha B, SO 301 Dešťová kanalizace, VRN 001 – Všeobecné
rozpočtové náklady se v souladu s bodem 11.8. smlouvy o dílo mění a upravuje v následujících
ustanoveních:

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

7.1. cena za dílo

Dle SOD:

Cena celkem bez DPH 869 972,39 Kč

DPH 21% 182 694,20 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 052 666,59 Kč

(slovy: Jeden milion padesát dva tisíce šest set šedesát šest Kč, padesát devět haléřů)

Dle D2 k SOD:

Cena celkem bez DPH 869 972,39 Kč

Měněpráce - 55 297,47 Kč

Cena celkem dle D2 bez DPH 814 674,92 Kč

DPH 21% 171 081,73 Kč

Cena celkem včetně DPH 985 756,65 Kč

(slovy: Devět set osmdesát pět tisíc sedm set padesát šest Kč, šedesát pět haléřů)

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 6. 12. 2023 usnesením č. 09/13/2023.

V Orlickém Podhůří dne

V Lupenici dne

.....

Za objednatele:

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

.....

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel
společnosti MADOS MT s.r.o.,
zmocněn k podpisu za Společnost silnice
Rozsocha – Velká Skrovnice