

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská – žel.
přejezd“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-22/1153/OST/20/2024**
OV2-281/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) MDS projekt s.r.o.

IČ:: 27487938, DIČ: CZ27487938

Se sídlem Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Bankovní spojení :
[redacted] tel. [redacted]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jan Bursa

(dále jen „Zhotovitel“)
a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.2.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-22/1153/OST/20/2024 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská – žel. přejezd**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 100 000,-Kč (Slovy: jedenmilionstotisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **231 000,-Kč** (Slovy: dvěstětřicetjednatísíc korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **1 331 000,- Kč** (Slovy: jedenmilióntřístatřicetjednatísíc korun českých).

Odůvodnění: V průběhu realizace projektové dokumentace došlo k navýšení ceny projektu za Čištění kanalizace, monitoring.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Vysokém Mýtě dne

ZHOTOVITEL

MDS projekt s.r.o

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. Jan
Bursa**

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2024.05.29 07:49:09
+02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Bursa



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.05.29
07:34:21 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel