

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „**Most ev.č.358-004 Podlažice**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-23/1153/OST/20/2024**
OV2-282/2024

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **MDS projekt s.r.o.**

IČ: 27487938, DIČ: CZ27487938

Se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto, 566 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Janem Bursou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Jan Bursa

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jan Bursa

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

, náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5.2.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. **SMLO-23/1153/OST/20/2024, OV2-282/2024** na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Most ev.č.358-004 Podlažice**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

- 4.1. Předpoklad zahájení prací je: únor 2024
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 13.05.2024, PDPS do 31.7.2024

Odůvodnění: V průběhu realizace projektové dokumentace došlo k nepředvídatelným okolnostem - ze souhrnného stanoviska Odboru životního prostředí Chrudim ke společnému povolení stavby vyvstal nepředvídatelný požadavek na vypracování posouzení odtokových poměrů a zapracování posouzení do projektové dokumentace PDPS (rozpočtu).

III.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Vysokém Mýtě dne

ZHOTOVITEL

MDS projekt s.r.o

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Jan
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2024.06.24 09:10:22
+02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Bursa



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.06.21
14:34:42 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel