

Vysvětlení č. 8 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne **05.03.2025** na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 16.04.2025 12:18:16:

Dotaz č.1:

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov“ se na Vás obracíme s následující žádostí o vysvětlení.

1. V dodatečných informacích ze dne 28.03.2025 je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1, že objekt SO 201 bude prováděn v r. 2025 a celý SO 101 v roce 2026. Tato odpověď na dotaz č. 1 odpovídá i ustanovením ze zadávací dokumentace, kde je uvedeno, že realizace SO 201, SO 002 a veškeré související práce z ostatních SO bude probíhat v roce 2025 a práce na SO 101 v roce 2026. A v příloze dopisu nabídky v článku 1.1.3.3. uvedena doba pro dokončení díla 8 měsíců. To však odporuje odpovědi na dotaz č. 2 ve výše uvedených dodatečných informacích, kde je uvedeno že výstavba objektu SO 101 je uvažována po dobu 7,5 měsíců v roce 2025 a 4 měsíce v roce 2026. Což celkově odpovídá i době realizace 11,5 měsíců pouze SO 101. Pokud bychom však vycházeli z toho, že výstavba SO 201 bude prováděna v roce 2025 a SO 101 v roce 2026 je k této době pro dokončení nutno přičíst i dobu výstavby SO 201, která dle výkazu výměr je v délce 8 měsíců. Celková doba výstavby by tedy měla být 11,5 + 8 = 19,5 měsíce. Žádáme o vysvětlení nesrovnalostí a případnou úpravu zadávací dokumentace, kde je stále v příloze dopisu nabídky v článku 1.1.3.3. uvedena doba pro dokončení díla 8 měsíců.

Děkujeme za vysvětlení

Odpověď:

V dodatečné informaci Zadavatel uvedl dobu 11,5 měsíce celkem za dílo a toto časové rozmezí platí.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu
za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

