

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-6/1073/OST/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

**„Zpracování projektové dokumentace na „Oprava silnice II/305 Luže
– křižovatka III/30535“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka –
statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel : **INDESING s.r.o.**
Jezbořice 110, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Jiří Šejnoha – jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Šejnoha
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. ú.: Bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu 2900015741/2010
IČ: 26876035 / DIČ: CZ2676035
spisová značka rejstříkového soudu: C 23997 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-6/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace na „Oprava silnice II/305 Luže – křižovatka III/30535“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla, platební a fakturační podmínky Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

611.100,- Kč (Slovy:

Šest set jedenáct tisíc jedno sto korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 128.331,- Kč (Slovy: **Jedno sto dvacet osm tisíc tři sta třicet jedna** korun českých).

Cena včetně DPH činí **739.431,- Kč** (Slovy: **Sedm set třicet devět tisíc čtyři sta třicet jedna** korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku změna rozsahu plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 7.4.2016

Jezbořice dne: 12.4.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec, ředitel

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035

Ing. Jiří Šejnoha, jednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98,
533 53 Pardubice

Stavba: Oprava silnice II/305 Luže – křižovatka III/30535**Věc: Smlouva o díl č. SMLO-6/1073/OST/20/2016 - změna rozsahu plnění**

Předmětná SOD předpokládá opravu silnice II/305 v úseku mezi křižovatkami se silnicí II/305 a silnicí III/30535 a to včetně opravy římsy a výměny zádržného systému na levostranné opěrné zdi v km 31,780.

Při terénním průzkumu jsem zjistil, že opěrná zeď vyžaduje opravu vnějšího líce. Líce je tvořen kamennou přízdívkou na cementovou maltu, která je již značně narušená a tvarově zdeformovaná. Jádru zdi je tvořeno kamennou rovnatinou.

Pro potvrzení svého prvotního záměru stabilizovat líc opěrné zdi přisazenou gabionovou zdí, jsem nechal provést geodetickou záměru širšího území a průzkumné sondy do základů zdiva. Zjištění, že kamenná přízdívka je mělce založena na nestabilní kamenné rovnatině a rostlé horninové podloží není snadno dostupné, mě nutí opustit jednoduché a levné řešení s ochrannou gabionovou zdí. Oprava zdi si totiž vyžádá komplexní řešení.

Tato rekonstrukce musí zahrnovat, přeložku inženýrských sítí vedených v koruně zdi, kompletní vybourání a obnovu stávající zdi, nebo rozsáhlá opatření pro stabilizaci zdi včetně jejího založení. Každopádně i rozšíření trvalého záboru stavby na úkor přilehlého soukromého zemědělského pozemku.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze vyloučit, že takto zásadní rekonstrukci zdi bude možné povolit v režimu stavebního řízení. Pokud má být zbytek stavby takto povolen, je nezbytné vyjmout opravu zdi z předmětu plnění dle SOD. S ohledem na širší vztahy v území je třeba předmětnou rekonstrukci zdi spojit i s opravou silnice v rozsahu staničení 31,710 až 31,880 km.

S ohledem na zmenšení rozsahu plnění navrhuji snížení smluvní ceny PD o 10%. (stupeň DSP -39 800 Kč + DPH, stupeň PDPS -28 100 Kč + DPH). V předmětném úseku již byly provedeny geodetické, průzkumné a částečně i projektové práce. Také bylo v průběhu prací projektové plnění rozšířeno o úpravu křižovatky se silnicí II/356 na MOK, což nebylo původně uvažováno.

Jezbořice 4. dubna 2016

Ing. Jiří Šejnoha - jednatel

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035