

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-11/1073/OST/20/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

### „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce mostů ev.č.3716-4 a ev.č.3716-5 Plechtinec“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka –  
statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek  
*Bankovní spojení: 19-1206774399/0800*  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové  
oddíl C, vložka 21973  
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti  
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938  
Bankovní  
spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha  
Číslo účtu: 1212900339/0800  
Tel./fax: +420 465 322 451  
E-mail: [mds@mdsprojekt.cz](mailto:mds@mdsprojekt.cz)

Zástupce  
v jednání : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti  
a) smluvních : Ing. Jan Bursa  
b) technických :

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-11/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce mostů ev.č. 3716-4 a ev.ř. 3716-5 Plechtinec“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Cena díla, platební a fakturační podmínky Smlouvy mění takto :**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**1.501.850,- Kč (Slovy:**

**Jeden milion pět set jedna tisíc osm set padesát korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

**DPH 21% 315.388,50 Kč (Slovy: Tři sta patnáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých a padesát haléřů).**

Cena včetně DPH činí **1.817.238,50 Kč (Slovy: Jeden milion osm set sedmnáct tisíc dvě stě třicet osm korun českých a padesát haléřů).**

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku změna rozsahu plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 13.4.2016

V Pardubicích dne : 12.4.2016

Zhotovitel:

Objednatel:


  
Kancelářská společnost  
Přestavlky č.p. 175  
666 01 Vysoké Mýto  
IČ: 243 938  
DIČ: CZ00085031

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti



Správa a údržba sítí  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubřavice 98  
**533 53 Pardubice**

**Nabídka 110/2016**

na dokumentaci pro územní řízení (DUR) na akci:

## **Rekonstrukce mostu ev.č.3716-4 a 3716-5 Plechtinec - DUR**

### **1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku za projektové dokumentace pro Územní řízení (DUR) stavebních objektů akce **Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-4 a 3716-5 Plechtinec**.

Kalkulace navazuje na SOD uzavřenou mezi Vaší organizací a námi jako zpracovatelem dokumentace DSP+PDPS. Kalkulace je provedena na rozšíření služeb dokumentace DSP+PDPS o Dokumentaci DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí).

***Tato kalkulační víceprací je podložena požadavkem Městského úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování na tuto akci. Požadavek uvedeného obecního stavebního úřadu je uveden v příloze této kalkulační s tím, že akce bude vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění stavby.***

Nabízená cena je kalkulována dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s jejím tiskem. Rozsah projektové dokumentace bude definován objednatel. Zde předpokládáme vyhotovení dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude upravena dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

[www.mdsprojekt.cz](http://www.mdsprojekt.cz)

**MDS PROJEKT s.r.o.**  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451  
mobil: +420 608 439 363  
e-mail: [mds@mdsprojekt.cz](mailto:mds@mdsprojekt.cz)

IČO: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938  
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800  
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

## 2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací - DUR

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou

A) Projektová dokumentace DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Úvodní údaje	20	500	10 000,00
2	B - Průvodní zpráva			
3	C - Stavební část DSP	15	500	7 500,00
4	D - Výkresová část			
	SO 182 - DIO	20	500	10 000,00
	SO 182 - DIO	20	500	10 000,00
	SO 201 - Most ev.č.3716-4	50	550	27 500,00
	SO 201 - Most ev.č.3716-5	50	550	27 500,00
	SO 340 - Přeložka vodovodu	soubor		12 000,00
5	E - Dokladová část	0	500	0,00
8	H - Související dokumentace	90	500	45 000,00
10	Projednání dokumentace	20	500	10 000,00
11	Planografie + CD	soubor	-	4 600,00
<b>Celkem cena za Projektovou dokumentaci</b>				<b>164 100,00</b>

B) Související dokumentace a práce DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Vypracování mapového podkladu	soubor	-	0,00
2	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	0,00
3	Vypracování diagnostického průzkumu vozovky	soubor	-	0,00
4	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	soubor	-	0,00
5	Hydrotechnický návrh a posudek mostního otvoru	soubor	-	0,00
6	Vypracování akustické expertízy	soubor	-	0,00
7	Vypracování exhalační a rozptylové studie	soubor	-	0,00
8	Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb	soubor	-	0,00
9	Dendrologický průzkum	soubor	-	0,00
10	Zemědělská a lesní příloha	soubor	-	0,00
<b>Celkem cena za Související práce</b>				<b>0,00</b>

C) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost - projednání a souhlasy	30	650	19 500,00
2	Cestovné - naježdě km celkem	soubor	-	0,00
<b>Celkem cena za IČ</b>				<b>19 500,00</b>

celkem dokumentace DUR + IČ		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUR	164 100,00	34 461,00	198 561,00
B)	Související dokumentace a práce DUR	0,00	0,00	0,00
C)	Inženýrská činnost - IČ	19 500,00	4 095,00	23 595,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUR+SP+IČ</b>		<b>183 600,00</b>	<b>38 656,00</b>	<b>222 256,00</b>

### 3. Doba plnění nabízené dokumentace

Doba plnění dokumentace a prací dle dohody.

### 4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dokumentace je předána:

6x tištěná forma DSP autorizovaná

6x digitálně DSP v Pdf

6x tištěná forma PDPS autorizovaná

20x digitálně PDPS v Pdf včetně neoceněného soupisu prací s výkazem výměr

2x digitálně oceněný soupis prací s výkazem výměr

2 x neoceněný soupis provedených prací s výkazem výměr - tištěná podoba autorizovaná

2 x oceněný soupis provedených prací s výkazem výměr - tištěná podoba autorizovaná

### 5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky Vaší organizací, sepíšeme na danou akci a daný rozsah smlouvu o dílo nebo přijmeme objednávku na daný rozsah prací.

S přátelským pozdravem

**Ing. Jan Bursa**

jednatel společnosti

**MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**  
**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

DOPIS ZE DNE: 29.3.2016  
SPISOVÁ ZN. S MUMT 09238/2016-OVUP4  
NAŠE Č.J.: Č.j. MUMT 10564/2016  
VYŘÍZUJE: Ing. Helena Kocumová  
E-MAIL: hkocumova@mtrebova.cz  
TEL.: 461 353 114  
FAX: 461 353 074  
PRACOVIŠTĚ: ul. Olomoucká 2  
DATUM: 8.4.2016

**MDS projekt s.r.o.**  
**Försterova 175**  
**566 01 Vysoké Mýto**

**VYJÁDŘENÍ**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád) podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Rekonstrukce mostu ev. č. 3716 - 4 Plechtinec**

na pozemcích st. p. 62/1, 62/2, parc. č. 1028/1, 1004/3, 1004/2, 1004/1, 1008 v katastrálním území Pěčíkov je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Provedení této stavby podle předložené projektové dokumentace z února 2016, kterou vypracoval Ing. Jan Bursa, bude vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění stavby.

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

oprávněná úřední osoba  
Ing. Helena Kocumová  
referent odboru výstavby  
a územního plánování

**Obdrží:**

**navrhovatel (dodejka)**

1. MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw

**MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**  
**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

DOPIS ZE DNE: 29.3.2016  
SPISOVÁ ZN. S MUMT 09239/2016-OVUP4  
NAŠE Č.J.: Č.j. MUMT 10575/2016  
VYŘIZUJE: Ing.Helena Kocumová  
E-MAIL: hkocumova@mtrebova.cz  
TEL.: 461 353 114  
FAX: 461 353 074  
PRACOVIŠTĚ: ul. Olomoucká 2  
DATUM: 8.4.2016

**MDS projekt s.r.o.**  
**Försterova 175**  
**566 01 Vysoké Mýto**

**VYJÁDŘENÍ**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád) podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Rekonstrukce mostu ev. č. 3716 - 5 Plechtinec**

na pozemcích **parc. č. 1008, 1019, 950, 1020, 1030/2, p. p. k. 951/1** v katastrálním území Pěčíkov je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Provádění této stavby podle předložené projektové dokumentace z února 2016, kterou vypracoval Ing. Jan Bursa, bude vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění stavby.

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

oprávněná úřední osoba  
Ing. Helena Kocumová  
referent odboru výstavby  
a územního plánování

**Obdrží:**

**navrhovatel (dodejka)**

*1. MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw*