

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-98/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **COLAS CZ, a.s.**, sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 261 77 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408-201/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství dle plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-98/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

18.647.713,81 Kč (Slovy: **osmnáct milionů šest set čtyřicet sedm tisíc sedm set třináct** korun českých a osmdesát jeden haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.916.019,90 Kč (Slovy: **tři miliony devět set šestnáct tisíc a devatenáct** korun českých a devadesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **22.563.733,71 Kč** (Slovy: **dvacet dva milionů pět set šedesát tři tisíc sedm set třicet tři** korun českých a sedmdesát jeden haléřů).


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je zdůvodnění úpravy ceny díla.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 13. 05. 2016

Hradec Králové dne: 13. 05. 2016

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Za Zhotovitele:



Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Divize Sever
Rakovnicko, 180 50 Praha 9
DIČ: CZ06127005 (2)
Tel: 266 65 011, Fax: 266 65 013

Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. III/33745

Zdůvodnění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – úprava ceny díla

Při kontrole konečné faktury ve vztahu ke Smlouvě o dílo a jejímu dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2016 bylo zjištěno, že příloha dodatku Smlouvy o dílo nesouhlasí s cenou díla uvedenou v čl. II. dodatku Smlouvy o dílo. V čl. II. došlo k chybě v psaní - byla zde uvedena nesprávná cena díla.

V Pardubicích dne 25. 4. 2016

Michal Konečný



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

37