

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-29/1073/OST/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

**„Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce mostů ev.č.
337-037 a ev.č. 337-038 Miřetice“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka –
statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

Název **TOP CON SERVIS s.r.o.**
společnosti: zapsaný v obchodním rejstříku vedeného
u Městského soudu v Praze v oddíle C,
vložka 9396
Zastoupená: Ing. Libor Marek, jednatel společnosti
Sídlo: Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Korespondenční
adresa: Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8
IČ: 452 749 83
DIČ: CZ45274983
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: 1927001329/0800

Tel./fax: +420 284 021 742
E-mail: topcon@topcon.cz

Zástupce v jednání

- : Ing. Libor Marek, jednatel společnosti
- a) smluvních : Ing. Libor Marek
- b) technických :

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.2.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-29/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce mostů ev.č. 337-037 a ev.č. 337-038 Miřetice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Cena Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

1.080.000,- Kč (Slovy:

Jeden milion osmdesát tisíc korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 226.800,- Kč (Slovy: **dvě stě dvacet šest tisíc osm set** korun českých).

Cena včetně DPH činí **1.306.800,- Kč** (Slovy: **Jeden milion tři sta šest tisíc osm set** korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku změna rozsahu plnění (PD ve stupni DÚR).
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což

stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Zhotovitel:

V Praze dne: 24.5.2016

Objednatel:

V Pardubicích dne: 23.5.2016



Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Ing. Miroslav Němec
ředitel




Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad

Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko



Váš dopis ze dne: 17.5.2016

Č.j.: HI 11038/2016/SÚ

Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Zavřel Vladimír

Tel.: 469 326 134

E – mail: mudroch@hlinsko.cz

Vaše značka:

Spisová značka: S-SÚ/10967/2016/4

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20

Počet listů/příloh: 1

V Hlinsku dne: 19.5.2016

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

s d ě l u j e,

že stavba

rekonstrukce mostu ev. č. 337-037 Miřetice

na pozemku parc. č. 1317/1 v katastrálním území Miřetice u Nasavrk podléhá územnímu řízení - rozhodnutí o umístění stavby, protože dojde k odstranění původní stavby, navíc nový most má větší rozměry. Upozorňujeme, že stavební zákon nezná pojem „rekonstrukce“, v tomto případě se vlastně jedná o novostavbu.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad

Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko



Váš dopis ze dne: 17.5.2016

Č.j.: Hl 11040/2016/SÚ

Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Zavřel Vladimír

Tel.: 469 326 134

E – mail: mudroch@hlinsko.cz

Vaše značka:

Spisová značka: S-SÚ/10965/2016/4

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20

Počet listů/příloh: 1

V Hlinsku dne: 19.5.2016

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

s d ě l u j e,

že stavba

rekonstrukce mostu ev. č. 337-038 Miřetice

na pozemku parc. č. 1384, 1371/2, 1371/5 v katastrálním území Miřetice u Nasavrk, parc. č. 976, 972/3 v katastrálním území Havlovice u Miřetic podléhá územnímu řízení - rozhodnutí o umístění stavby, protože dojde k odstranění původní stavby, navíc nový most má větší rozměry. Upozorňujeme, že stavební zákon nezná pojem „rekonstrukce“, v tomto případě se vlastně jedná o novostavbu.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

Jiří Synek - SUS Pk

Od: "Marek Libor" <marek@topcon.cz>
Datum: 19. května 2016 15:40
Komu: "Jiří Synek - SUS Pk" <jiri.synek@suspk.cz>
Připojit: H1_02_MÚ_Hlinsko_SÚ_037.pdf; H1_02_MÚ_Hlinsko_SÚ_038.pdf
Předmět: FW: Datové schránky: Nová zpráva (schránka: p2h7qcq)

Dobrý den, vážený pane inženýre v příloze vám posílám sdělení stavebního úřadu Hlinsko ohledně zamítnutí udělení paragrafu 15 na stavby rekonstrukcí mostů v Miřeticích.

Nabízíme zhotovit dané projekty ve stupni DÚR pro jednotlivé mosty za 50.000,- Kč/most
Celkem tedy $50.000 * 2 = 100.000,-$ Kč bez DPH

S pozdravem
L.Marek

Libor Marek
TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stirce 1824/56
182 00 Praha 8
603 513 205
marek@topcon.cz
www.topcon.cz