

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-102/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

Část 7 „Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová - Zhoř“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RCNM** Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RC/175/2015**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (tel. 602 188 868, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí (tel. 731 549 496)

David Richter – stavbyvedoucí (tel. 602 171 471)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (tel. 602 188 868, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí (tel. 731 549 496)

David Richter – stavbyvedoucí (tel. 602 171 471)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (tel. 602 188 868, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí (tel. 731 549 496)

David Richter – stavbyvedoucí (tel. 602 171 471)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních titulů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik inženýrku, příspěvkových a dotačních titulů

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-102/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 7 „Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová - Zhoř“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla, bod 3. Smlouvy mění takto :

1. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **do 15.12.2016**.
2. Ostatní body článku II. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.6.2016

V Hradci Králové dne:

25. 07. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031





Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ
STRABAG a.s.



Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ
STRABAG a.s.