

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-24/1073/OST/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/03428 Zalíbené“

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Došlo:	
Č. j.:	11 -08- 2016
Priloha:	
Vyřídil:	

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ:: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu:

248454081/0300

Email:

sir@sirivan.cz

Tel.

603 181 473

Zastoupená :

Lenkou Sacharovou, jednatelkou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

tel. 603 181 473, email: sir@sirivan.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.2.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-24/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/03428 Zalíbené“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

856.000,- Kč (Slovy:

osm set padesát šest tisíc korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 179.760,- Kč (Slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc sedm set šedesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **1.035.760,- Kč (Slovy: jeden milion třicet pět tisíc sedm set šedesát** korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 4. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Dokumentace DÚR bude předána

Dokumentace DSP bude předána

Dokumentace PDSP bude předána

do 30.10.2016

**do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
územního rozhodnutí**

**do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci
stavebního povolení**

Při projednávání konceptu projektové dokumentace bylo dotčenými orgány státní správy sdělen požadavek na územní řízení z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů pod komunikací.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

V Hradci Králové dne : **28. 07. 2016**
ZHOTOVITEL

V Pardubicích dne : 20.6.2016
OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Podpis: _____

Jméno: Lenka Sacherová

Funkce: jednatelka



Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Podpis: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ředitel organizace