

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-35/1073/OST/20/2016

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Doslo	19-08-2016
Č.j.	
Příloha	
Vyřídil	

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka –
statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
oddíl C, vložka 21973

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

Číslo účtu: 1212900339/0800
Tel./fax: +420 465 322 451
E-mail: mds@mdsprojekt.cz

Zástupce v jednání

- a) smluvních :
b) technických : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-35/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Cena Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

2.038.100,- Kč (Slovy:

Dva miliony třicet osm tisíc jedno sto korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 428.001,- Kč (Slovy: čtyři sta tisíc jedna koruna česká).

Cena včetně DPH činí **2.466.101,- Kč (Slovy: dva miliony čtyři sta šedesát šest tisíc jedno sto jedna koruna česká).**

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Dokumentace ve stupni DÚR bude předána:

do 31.10.2016

Dokumentace DSP bude předána:

**do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci územního rozhodnutí**

Dokumentace PDPS bude předána:

**do 30-ti dnů ode dne nabytí právní
moci stavebního povolení.**

IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku změna rozsahu plnění (PD ve stupni DÚR).
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 30.6.2016

V Pardubicích dne : 29.6.2016


Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Nabídka 273/2016

na dokumentace pro územní řízení (DUR) na akci:

Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - Průtah - DUR

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku za projektové dokumentace pro Územní řízení (DUR) stavebních objektů akce **Rekonstrukce Silnice III/31512 Česká Třebová - průtah**.

Kalkulace navazuje na SOD uzavřenou mezi Vaší organizací a námi jako zpracovatelem dokumentace DSP+PDPS. Kalkulace je provedena na rozšíření služeb dokumentace DSP+PDPS o Dokumentaci DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí).

Tato kalkulace víceprací je podložena požadavkem Městského úřadu Česká Třebová, odboru výstavby a územního plánování na tuto akci. Požadavek uvedeného obecného stavebního úřadu je uveden v příloze této kalkulace s tím, že akce bude vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Nabízená cena je kalkulována dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s jejím tiskem. Rozsah projektové dokumentace bude definován objednatel. Zde předpokládáme vyhotovení dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude upravena dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací - DUR

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou

A) Projektová dokumentace DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Úvodní údaje	4	500	2 000,00
2	B - Průvodní zpráva	16	500	8 000,00
3	C - Stavební část DUR	117	500	58 500,00
4	D - Výkresová část			
	SO 121 - SILNICE III/31512	65	500	32 500,00
	SO 122 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	30	500	15 000,00
	SO 134 - OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ	20	500	10 000,00
	SO 170 - MOSTNÍ PROVIZORIUM	50	500	25 000,00
	SO 181 - DIO	30	500	15 000,00
	SO 201 - MOST ev č 31512-1	120	550	66 000,00
	SO 251 - OPĚRNÁ ZĚď	40	550	22 000,00
	SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	50	550	27 500,00
	SO 431 - PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO	soubor		16 000,00
	SO 432 - PŘELOŽKA EL. VEDENÍ NN	soubor		16 000,00
	SO 451 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s.	soubor		16 000,00
	SO 452 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.	soubor		16 000,00
5	E - Dokladová část	4	500	2 000,00
8	H - Související dokumentace	42	500	21 000,00
10	Projednáni dokumentace	20	500	10 000,00
11	Planografie + CD	soubor	-	4 600,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				383 100,00

B) Související dokumentace a práce DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Vypracování mapového podkladu - doměření	soubor	-	12 900,00
2	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	0,00
3	Vypracování diagnostického průřzkumu vozovky	soubor	-	0,00
4	Vypracování inženýrsko-geologického průřzkumu - SO 251	soubor	-	22 500,00
5	Hydrotechnický návrh a posudek mostního otvoru	soubor	-	0,00
6	Vypracování akustické expertizy	soubor	-	0,00
7	Vypracování exhalací a rozptylové studie	soubor	-	0,00
8	Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb	soubor	-	0,00
9	Dendrologický průřzkum	soubor	-	0,00
10	Zemědělská a lesní příloha	soubor	-	0,00
Celkem cena za Související práce				35 400,00

C) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost - projednáni a souhlas	30	650	19 500,00
2	Cestovné - najeté km celkem	soubor	-	0,00
Celkem cena za IČ				19 500,00

celkem dokumentace DUR + IČ		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUR	383 100,00	80 451,00	463 551,00
B)	Související dokumentace a práce DUR	35 400,00	7 434,00	42 834,00
C)	Inženýrská činnost - IČ	19 500,00	4 095,00	23 595,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUR+SP+IČ		438 000,00	91 980,00	529 980,00

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Dokumentace bude DÚR předána
Dokumentace bude DSP předána

Dokumentace bude PDPS předána

do 31. října 2016
do 30-ti dnů ode dne nabytí právní
moci územního rozhodnutí
do 30-ti dnů ode dne nabytí právní
moci stavebního povolení


4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dokumentace je předána:

6x tištěná forma DÚR autorizovaná
1x digitálně DÚR v Pdf
6x tištěná forma DSP autorizovaná
6x digitálně DSP v Pdf
6x tištěná forma PDPS autorizovaná
20x digitálně PDPS v Pdf včetně neoceněného soupisu prací s výkazem výměr
2x digitálně oceněný soupis prací s výkazem výměr
2 x neoceněný soupis provedených prací s výkazem výměr - tištěná podoba autorizovaná
2 x oceněný soupis provedených prací s výkazem výměr - tištěná podoba autorizovaná

5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky Vaší organizací, sepíšeme na danou akci a daný rozsah smlouvu o dílo nebo přijmeme objednávku na daný rozsah prací.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti