

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-68/1073/200/20/2016

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla

### **„Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradištská, Nasavrky“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

- II. KVIS Pardubice a.s.** sídlo Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice IČ 46506934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Doležal, vedoucí obchodu

Tel. +420 724 546 570, e-mail: [Jaroslav.dolezal@kvis.cz](mailto:Jaroslav.dolezal@kvis.cz)

Ing. Libor Žížka, vedoucí týmu, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

Tel. +420 724 518 478, e-mail: [libor.zizka@kvis.cz](mailto:libor.zizka@kvis.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Žížka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

Tel. +420 724 546 566, e-mail: [jan.sramek@kvis.cz](mailto:jan.sramek@kvis.cz)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Libor Žížka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-68/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradištská, Nasavrky“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **6.11.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.9.2016  
Za Objednatele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③

Pardubice dne: 30.9.2016  
Za Zhotovitele:



**Ing. Pavel Jeništa**  
předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.



tel.: +420 466 822 646  
fax: +420 466 822 646  
IČ: 46506934  
DIČ: CZ46506934

**KVIS Pardubice a.s.**  
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

**Rekonstrukce silnice II-337 65 ul. Hradištská, Nasavrky**

[illegible]