

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/600/20/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

### „Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. Společnost – Dlouhá Třebová

Se sídlem MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 27523934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5200012762/5500

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

**Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva**

**Radomíra Šindlerová, člen představenstva**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Martin Havelka, autorizovaný inženýr**

**Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Martin Havelka, autorizovaný inženýr**

**Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Martin Havelka, autorizovaný inženýr**

**Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení**

(dále jen „Zhotovitel“),

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-136/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:  
předání řádně dokončeného díla do **31.5.2017**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 7.11.2016

Pardubice dne: 10. 11. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Deubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③



**Ing. Rostislav Šindler**  
předseda představenstva  
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.



**Radomíra Šindlerová**  
člen představenstva  
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

**MIROS MAJETKOVÁ a.s.**  
Hradecká 545  
Pardubice, Polabiny  
533 52 STANĚ HRADIŠTĚ  
IČO: 27 52 09 34

11

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová



Předání a převzetí stavení

Všeobecná konstrukce a práce

DIO

Ochrana inž. Sítí

Zeměměřičská měření

Vypracování dokumentace RDS, WOK

Hlavní mostní prohlídka

Zhizerní stavení a demontáž

SO 101 Provizorní komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Komunikace

Ostřední konstrukce a práce

SO 201 Mostní provizorium

Všeobecné konstrukce a práce

Základy

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Přifuzovaná stavební výroba

Předání a převzetí díla

2016

listopad

prosinec

duben

2017

květen

**MIROS MAJETKOVÁ s.r.o.**

Hradecká 545

Paroubice, Polabiny

533 52 STARÉ HRADISTĚ

IČO: 27 52 39 34