



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-35/1073/OST/20/2016

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Data	30 - 11 - 2016
C. j.	
Podpis	
Kontrola	

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na

### **„Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
 IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
 Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 Bankovní spojení: 19-1206774399/0800  
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
 Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka –  
 statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek  
 Bankovní spojení: 19-1206774399/0800  
 IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel:

**MDS projekt s.r.o.**  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci  
 oddíl C, vložka 21973

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti  
 Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto  
 IČ: 274 87 938  
 DIČ: CZ 274 87 938  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

Číslo účtu: 1212900339/0800  
Tel./fax: +420 465 322 451  
E-mail: [mds@mdsprojekt.cz](mailto:mds@mdsprojekt.cz)

Zástupce v jednání

- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti  
b) technických : Ing. Jan Bursa

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-35/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

**Dokumentace ve stupni DÚR bude předána: do 30.12.2016**

**Dokumentace DSP bude předána: do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí**


**Dokumentace PDPS bude předána: do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.**

Při projednávání konceptu projektové dokumentace byly zjištěny nevypořádané majetko-právní vztahy pod komunikací.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 15.11.2016  
Zhotovitel:




Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

Ing. Jan Bursa  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938

V Pardubicích dne : 30.10.2016  
Objednatel:



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

Státní úřad pro regulaci  
Pardubického kraje  
Oubravice 98  
503 63 Pardubice  
IČO: 00685031  
DIČ: CZ 00685031