



DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO- 117/1028/OST/20/2016
na zhotovení díla

„Studie výběru lokalit k podání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci OPŽP a Národních dotačních programů MŽP“

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely následující strany:

(A) EKO GREEN, s.r.o.,
IČ 25279211, DIČ: CZ25279211

Se sídlem: Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12463

Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 19-2375590237/0100

zastoupená Ing. Martinem Panchartkem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Martin Panchartek

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Martin Panchartek

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových
a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

Ing. František Weisbauer – ekolog, sadovník

Tel. +420 724 162 195, e-mail: frantisek.weisbauer@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-117/1028/OST/20/2016 na zhotovení díla „Studie výběru lokalit k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP a Národních dotačních programů MŽP“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva Dodatkem č.1 upravuje termín odevzdání výsledků studie v prvním roce 2016 z důvodu nedostatečného časového prostoru pro jejich zpracování.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

1. Práce na studii budou zahájeny do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli vždy nejpozději do: 31. 12. příslušného kalendářního roku, **Výsledky studie za rok 2016 budou odevzdány nejpozději do 30.4.2017.**
3. Ostatní ujednání bodu 3. zůstávají beze změny

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový výkaz výměr včetně oceněných méně a víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne: 30. 12. 2016

V Pardubicích dne: 30. 12. 2016


Zhotovitel:


Ekogreen, s.r.o. ①
Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice
IČ: 25 27 92 11, DIČ: CZ 25 27 92 11
zaps. v OR KS Hradec Králové
oddíl C, vložka 12463
tel./fax: +420 971 008

Objednatel:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice ⑪
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


Ing. Martin Panchartek
jednatel společnosti


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje